

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		SOFTEX CAMPINAS - Grupo 1								
Empresa	Nível - MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1- CIONS	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	21-ago-07	COPPE/UFRJ
2- CONSINCO	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	23-ago-07	COPPE/UFRJ
3- DIA SYSTEM	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	CENPRA	22-fev-08	11-out-07	SW QUALITY
4- HEURYS	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	22-out-07	SW QUALITY
5- NST	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	22-ago-07	COPPE/UFRJ
6- P&F	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	10-out-07	SW QUALITY
7- SYSPEC	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	24-out-07	SW QUALITY
8- UTILSOFT	G	22-nov-06	22-mai-07	15-dez-06	22-nov-07	20-jun-07	ASR	22-fev-08	24-ago-07	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

100%