

## Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR											SOFTEX RECIFE - Grupo 1										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR											
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado												
1 - LOGIN	G	27-jul-06	27-jan-07	20-out-06	27-jul-07	Não	SWQUALITY	27-out-07	Não												
2 - MV Informática	G	27-jul-06	27-jan-07	20-out-06	27-jul-07	6-jun-07	SWQUALITY	27-out-07	21 e 22-jun-07	COPPE/UFRJ											
3 - NEUS	G	27-jul-06	27-jan-07	20-out-06	27-jul-07	21-mai-07	SWQUALITY	27-out-07	21 e 22-jun-07	ESTRATÉGIA											
4 - PCG - Procenge	G	27-jul-06	27-jan-07	20-out-06	27-jul-07	31-out-06	SWQUALITY	27-out-07	20 e 21-dez-06	COPPE/UFRJ											
5 - PROVIDER	G	27-jul-06	27-jan-07	20-out-06	27-jul-07	21-mai-07	SWQUALITY	27-out-07	18 e 19-jun-07	ESTRATÉGIA											

**% de Realização**

**100%**

**80%**

**80%**