

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		ITS - Grupo 1								
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1- Argotekno	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	Não	ITS	14-mai-08	Não	
2- CNP-M	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	13-fev-08	ITS	14-mai-08	2-mai-08	RIOSOFT
3- Eccox	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	Não	FCAV	15-mai-08	Não	
4- Foster	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	13-fev-08	FCAV	16-mai-08	24-abr-08	RIOSOFT
5- Medical	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	Não	FCAV	14-mai-08	Não	
6- Prodacon	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	13-fev-08	FCAV	14-mai-08	8-mai-08	RIOSOFT
7- Sintel	G	14-fev-07	15-set-07	13-set-07	14-fev-08	13-fev-08	FCAV	14-mai-08	11-abr-08	SWQuality

% de Realização

100%

43%

43%