

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR	RIOSOFT - Grupo 1									
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1 - VERTIGO	G	07-ago-06	07-fev-07	20-dez-06	07-ago-07	18-jul-07	COPPE/UFRJ	07-nov-07	21-set-07	UCB
2 - INFORMAL	G	07-ago-06	07-fev-07	20-dez-06	07-ago-07	15-mar-07	COPPE/UFRJ	07-nov-07	04 e 05-mai-07	SWQUALITY
3 - DRIVE	F	07-ago-06	07-fev-07	20-dez-06	07-ago-07	3-ago-07	COPPE/UFRJ	07-nov-07	2 e 3-out-07	UCB
4 - QUALITY	F	07-ago-06	07-fev-07	07-fev-07	07-ago-07	3-ago-07	RIOSOFT	07-nov-07	26 e 29-out-07	COPPE/UFRJ
5 - E-DABLIO	F	07-ago-06	07-fev-07	26-jan-07	07-ago-07	Não	RIOSOFT	07-nov-07	Não	
6 - TOP DOWN	F	07-ago-06	07-fev-07	6-fev-07	07-ago-07	3-ago-07	COPPE/UFRJ	07-nov-07	4 e 5-out-07	UCB
7 - LIVING	G	07-ago-06	07-fev-07	29-jan-07	07-ago-07	15-mar-07	COPPE/UFRJ	07-nov-07	31-mai e 01-jun-07	ESTRATÉGIA

% de Realização

100%

86%

86%