

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		TECVITÓRIA - Grupo 1								
Empresa	Nível - MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1 - ACROPOLIS	G	09-nov-06	09-mai-07	7-mai-07	09-nov-07	8-nov-07	RIOSOFT	09-fev-08	12-dez-07	COPPE/UFRJ
2 - BUFFON	G	09-nov-06	09-mai-07	7-mai-07	09-nov-07	8-nov-07	RIOSOFT	09-fev-08	17-jan-08	COPPE/UFRJ
3 - CSI	G	09-nov-06	09-mai-07	7-mai-07	09-nov-07	8-nov-07	RIOSOFT	09-fev-08	14 e 15-jan-08	COPPE/UFRJ
4 - POLARIS	G	09-nov-06	09-mai-07	7-mai-07	09-nov-07	8-nov-07	RIOSOFT	09-fev-08	13-dez-07	COPPE/UFRJ
5 - PROSPERI (DLN)	G	09-nov-06	09-mai-07	7-mai-07	09-nov-07	8-nov-07	RIOSOFT	09-fev-08	16-jan-08	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

100%