

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		TECSOFT - Grupo 1								
Empresa	Nível - MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1- CYONM	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	18-set-07	UCB	01-mar-08	23-nov-07	ESTRATÉGIA
2- FORMATO	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	18-set-07	UCB	01-mar-08	20 e 21-nov-07	ESTRATÉGIA
3- ICPA	G	01-dez-06	01-jun-07	Não	01-dez-07	Não	Não	01-mar-08	Não	Não
4- JFM	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	1-nov-07	UCB	01-mar-08	06-dez-07	COPPE/UFRJ
5- OSX/VISENT	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	1-ago-07	UCB	01-mar-08	27 e 28-ago-07	ESTRATÉGIA
6- SEA	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	1-ago-07	UCB	01-mar-08	29 e 30-ago-07	ESTRATÉGIA
7- TECNISYS	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	18-set-07	UCB	01-mar-08	19 e 20-nov-07	ESTRATÉGIA
8- TOPCODERS	G	01-dez-06	01-jun-07	28-nov-06	01-dez-07	Não	Não	01-mar-08	Não	Não

% de Realização

88%

75%

75%