

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

| Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------|------------|
| IOGE-MPS.BR | | ACATE - Grupo 1 | | | | | | | | |
| Empresa | Nível MR-MPS | Início (Convênio Assinado) | 50% da Implementação | | 100% da Implementação | | II-MPS.BR | Avaliação Final | | IA-MPS.BR |
| | | | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | | Planejado | Realizado | |
| 1 - CNX | G | 30-abr-07 | 30-out-07 | 30-out-07 | 30-abr-08 | 28-abr-08 | INCREMENTAL | 30-jul-08 | 21 e 22-jul-2008 | ESTRATÉGIA |
| 2 - Ilog | G | 30-abr-07 | 30-out-07 | 30-out-07 | 30-abr-08 | 30-abr-08 | INCREMENTAL | 30-jul-08 | 23 e 24-jul-2008 | ESTRATÉGIA |
| 3 - Next | G | 30-abr-07 | 30-out-07 | 30-out-07 | 30-abr-08 | 28-abr-08 | INCREMENTAL | 30-jul-08 | 22 e 23-jul-2008 | ESTRATÉGIA |
| 4 - Softplan | G | 30-abr-07 | 30-out-07 | 30-out-07 | 30-abr-08 | Não | INCREMENTAL | 30-jul-08 | Não | |
| 5 - Poligraph | G | 30-abr-07 | 30-out-07 | 30-out-07 | 30-abr-08 | 13-dez-07 | INCREMENTAL | 30-jul-08 | 22, 23 e 24-abr-2008 | ESTRATÉGIA |

% de Realização

100%

80%

80%