

### Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		SOFTSUL - Grupo 2								
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1- CONNECT	F	04-mai-07	04-nov-07	04-nov-07	04-mai-08	4-mai-08	SOFTSUL	04-ago-08	23 e 24-jul-2008	SWQuality
2- DIREÇÃO	G	04-mai-07	04-nov-07	04-nov-07	04-mai-08	28-jan-08	SOFTSUL	04-ago-08	14-abr-08	SWQuality
3- IMMEDIATE	G	04-mai-07	04-nov-07	04-nov-07	04-mai-08	6-fev-08	SOFTSUL	04-ago-08	15-abr-08	SWQuality
4- I-PROCESS	G	04-mai-07	04-nov-07	04-nov-07	04-mai-08	7-jan-08	SOFTSUL	04-ago-08	17-mar-08	SWQuality
5- TREVISAN	G	04-mai-07	04-nov-07	04-nov-07	04-mai-08	8-fev-08	SOFTSUL	04-ago-08	31-mai-08	SWQuality
6- KENTA (*)	F	04-mai-07	04-nov-07	04-nov-07	04-mai-08	13-dez-07	SOFTSUL	04-ago-08	28 e 29-jan-2008	SWQuality

% de Realização

100%

100%

100%