

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
CITS - Grupo 3										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
MABTEC	G	15-set-09	15-abr-10	19-abr-10	15-set-10	15-set-10	CITS	15-dez-10	Não	
FORLOGIC	G	15-set-09	15-abr-10	16-abr-10	15-set-10	15-set-10	CITS	15-dez-10	18-nov-10	QUALITYFOCUS
GUENKA	F	15-set-09	15-abr-10	19-abr-10	15-set-10	15-set-10	CITS	15-dez-10	4-dez-10	QUALITYFOCUS
GELT	G	15-set-09	15-abr-10	19-abr-10	15-set-10	15-set-10	CITS	15-dez-10	2-dez-10	QUALITYFOCUS
INFOECIA	G	15-set-09	15-abr-10	16-abr-10	15-set-10	15-set-10	CITS	15-dez-10	19-nov-10	QUALITYFOCUS

% de Realização

100%

100%

80%