

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		RIOSOFT - Grupo 4								
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
MXM	F	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	15-set-10	COPPE/UFRJ	15-dez-10	10-dez-10	FUMSOFT
RIGHTWAY	F	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	15-set-10	COPPE/UFRJ	15-dez-10	16-dez-10	ASR
F2C	F	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	Não	RIOSOFT	15-dez-10	Não	
AVANTI	F	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	15-set-10	RIOSOFT	15-dez-10	14-dez-10	COPPE/UFRJ
C&V (PROVIDER-IT)	F	15-set-09	15-mar-10	15-out-09	15-set-10	10-nov-09	COPPE/UFRJ	15-dez-10	1-dez-09	ESTRATÉGIA
MESTRA	G	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	14-set-10	RIOSOFT	15-dez-10	4-out-10	COPPE/UFRJ
ATHENAS	F	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	15-set-10	RIOSOFT	15-dez-10	14-dez-10	ASR
EQUILIBRIUM	G	15-set-09	15-mar-10	15-mar-10	15-set-10	4-mai-10	QR	15-dez-10	4-jun-10	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

88%

88%