

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
SOFTEX RECIFE - Grupo 3										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
GESTEC	G	15-set-09	15-mar-10	12-mar-10	15-set-10	3-set-10	SWQUALITY	15-dez-10	4-out-10	ESTRATÉGIA
SIN	G	15-set-09	15-mar-10	12-mar-10	15-set-10	3-set-10	SWQUALITY	15-dez-10	8-out-10	ESTRATÉGIA
NATALSOFT	G	15-set-09	15-mar-10	12-mar-10	15-set-10	3-set-10	SWQUALITY	15-dez-10	7-out-10	ESTRATÉGIA
ATTALUS	G	15-set-09	15-mar-10	12-mar-10	15-set-10	3-set-10	SWQUALITY	15-dez-10	5-out-10	ESTRATÉGIA
ACTIVESOFT	G	15-set-09	15-mar-10	12-mar-10	15-set-10	3-set-10	SWQUALITY	15-dez-10	6-out-10	ESTRATÉGIA

% de Realização

100%

100%

100%