

## Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR	AEOLO									
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
Benfare	G	23-set-08	23-mar-09	10-mar-09	23-set-09	14-set-09	ENGESOFT	23-dez-09	25-nov-09	Incremental
DIACI (DATASUL)	G	23-set-08	23-mar-09	10-mar-09	23-set-09		ENGESOFT	23-dez-09		
Metadados	G	23-set-08	23-mar-09	10-mar-09	23-set-09	14-set-09	ENGESOFT	23-dez-09	20-nov-09	Incremental
Keywords	G	23-set-08	23-mar-09	10-mar-09	23-set-09	14-set-09	ENGESOFT	23-dez-09	19-nov-09	Incremental
Nucleo	G	23-set-08	23-mar-09	10-mar-09	23-set-09	14-set-09	ENGESOFT	23-dez-09	26-nov-09	Incremental
Forsales (Mercanet)	G	23-set-08	23-mar-09	10-mar-09	23-set-09	14-set-09	ENGESOFT	23-dez-09	23-nov-09	Incremental

% de Realização

100%

86%

86%