

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
CAMPINAS - Grupo 3										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
Signa	F	16-out-07	16-abr-08	12-fev-08	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	17-mar-09	COPPE/UFRJ
AZ Informática	F	16-out-07	16-abr-08	12-fev-08	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	16-jan-09	COPPE/UFRJ
Digitho	F	16-out-07	16-abr-08	12-fev-08	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	14-jan-09	COPPE/UFRJ
Dextra	F	16-out-07	16-abr-08	10-dez-07	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	5-mar-09	COPPE/UFRJ
Icaro	F	16-out-07	16-abr-08	10-dez-07	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	29-jan-09	COPPE/UFRJ
G4 Solutions	G	16-out-07	16-abr-08	12-fev-08	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	30-jan-09	COPPE/UFRJ
Logic	G	16-out-07	16-abr-08	12-fev-08	16-out-08	20-ago-08	ASR	16-jan-09	27-jan-09	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

100%