

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
FUMSOFT - Grupo 3 (B)										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
ConsultBrasil	F	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	FUMSOFT	14-out-09	16-jun-09	COPPE/UFRJ
ETEG	F	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	FUMSOFT	14-out-09	27-mai-09	SOFTEX
CAB Tecnologia	G	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	FUMSOFT	14-out-09	25-mai-09	SOFTEX

% de Realização

100%

100%

100%