

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
SOFTEX RECIFE - Grupo 2										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
Facilit	G	30-mai-08	30-nov-08	18-mar-08	30-mai-09	9-abr-09	SWQUALITY	30-ago-09	22-mai-09	F. VANZOLINI
In Forma	F	30-mai-08	30-nov-08	17-mar-08	30-mai-09	28-jan-09	SWQUALITY	30-ago-09	25-mar-09	ESTRATÉGIA
Multi Solution	G	30-mai-08	30-nov-08	18-mar-08	30-mai-09	7-nov-08	SWQUALITY	30-ago-09	8-dez-08	ESTRATÉGIA
MV Informática	F	30-mai-08	30-nov-08	17-mar-08	30-mai-09	Não	SWQUALITY	30-ago-09	Não	
PORCENGE - PCG	F	30-mai-08	30-nov-08	17-mar-08	30-mai-09	7-nov-08	SWQUALITY	30-ago-09	6-fev-09	INCREMENTAL
Phoebus	G	30-mai-08	30-nov-08	18-mar-08	30-mai-09	7-nov-08	SWQUALITY	30-ago-09	10-dez-08	ESTRATÉGIA
PROVIDER	F	30-mai-08	30-nov-08	17-mar-08	30-mai-09	28-jan-09	SWQUALITY	30-ago-09	27-mar-09	ESTRATÉGIA
Simplestec	G	30-mai-08	30-nov-08	18-mar-08	30-mai-09	7-nov-08	SWQUALITY	30-ago-09	9-dez-08	ESTRATÉGIA
Vinic	G	30-mai-08	30-nov-08	18-mar-08	30-mai-09	Não	SWQUALITY	30-ago-09	Não	

% de Realização

100%

78%

78%