

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

SOFTSUL - Grupo 3										
IOGE-MPS.BR										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
Iprocess	F	10-jun-08	10-dez-08	27-nov-08	10-jun-09	Não	SOFTSUL	10-set-09	Não	
Intermidia	G	10-jun-08	10-dez-08	27-nov-08	10-jun-09	10-jun-09	SOFTSUL	10-set-09	3-set-09	RIOSOFTE
Softdesign	G	10-jun-08	10-dez-08	27-nov-08	10-jun-09	10-jun-09	SOFTSUL	10-set-09	12-ago-09	RIOSOFTE

% de Realização

100%

67%

67%