

## Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
FUMSOFT - Grupo 1										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1 - ETEG	G	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	14 e 15-jun-07	COPPE/UFRJ
2 - TTY 2000	G	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	12 e 13-jun-07	COPPE/UFRJ
3 - Teknisa	G	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	23-mai-07	SWQUALITY
4 - EDS Engesoft	G	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	5-jun-07	SWQUALITY
5 - CONSULTBRASIL	G	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	11 e 12-jun-07	COPPE/UFRJ
6 - Arte Informática	G	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	22-mai-07	SWQUALITY
7 - USS	F	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	Não realizado no prazo	FUMSOFT	27-jun-07	6 e 7-jun-07	COPPE/UFRJ
8 - Powerlogic	F	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	21 e 22-jun-07	SWQUALITY
9 - Synos	F	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	22 e 23-mai-07	COPPE/UFRJ
10 - PD Case	F	27-mar-06	27-set-06	26-set-07	27-mar-07	25-mar-07	FUMSOFT	27-jun-07	14 e 15-jun-07	SWQUALITY

**% de Realização**

**100%**

**90%**

**100%**