

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
TECSOFT - GOI - Grupo 2										
Empresa	Nível - MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1) ACTIVE	G	17-jan-07	17-jul-07	8-mai-07	17-jan-08	6-nov-07	ESTRATÉGIA	17-abr-08	10-dez-07	SWQUALITY
2) ARWR (SETA)	G	17-jan-07	17-jul-07	8-mai-07	17-jan-08	6-nov-07	ESTRATÉGIA	17-abr-08	11-dez-07	SWQUALITY
3) DECISÃO	G	17-jan-07	17-jul-07	8-mai-07	17-jan-08	14-set-07	ESTRATÉGIA	17-abr-08	16 e 17-out-07	SWQUALITY
4) ONLINE	G	17-jan-07	17-jul-07	8-mai-07	17-jan-08	14-set-07	ESTRATÉGIA	17-abr-08	15 e 16-out-07	SWQUALITY
5) PRODATA	G	17-jan-07	17-jul-07	8-mai-07	17-jan-08	8-out-07	ESTRATÉGIA	17-abr-08	19-nov-07	SWQUALITY
6) TRON	G	17-jan-07	17-jul-07	8-mai-07	17-jan-08	8-out-07	ESTRATÉGIA	17-abr-08	20-nov-07	SWQUALITY

% de Realização

100%

100%

100%