

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

CAMPINAS - Grupo 5											
IOGE-MPS.BR	Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
				Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
	Cions Software Ltda (TTI)	F	10-dez-08	10-jun-09	19-dez-08	10-dez-09	19-fev-09	ASR	10-mar-10	1-abr-09	COPPE/UFRJ
	Consinco Informática Ltda	F	10-dez-08	10-jun-09	19-dez-08	10-dez-09	19-fev-09	ASR	10-mar-10	3-abr-09	COPPE/UFRJ
	Diasystem Informática Ltda	F	10-dez-08	10-jun-09	19-dez-08	10-dez-09	19-fev-09	ASR	10-mar-10	12-ago-09	COPPE/UFRJ
	NST E-Business Sistemas de Informação Ltda	F	10-dez-08	10-jun-09	19-dez-08	10-dez-09	19-fev-09	ASR	10-mar-10	Não	COPPE/UFRJ
	Syspec Informática Ltda	F	10-dez-08	10-jun-09	19-dez-08	10-dez-09	19-fev-09	ASR	10-mar-10	14-ago-09	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

80%