

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		CITS - Grupo 1								
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
FBITS	G	10-dez-08	10-jun-09	2-jun-09	10-dez-09	17-set-09	CITS	10-mar-10	3-dez-09	QUALITYFOCUS
NVI	G	10-dez-08	10-jun-09	2-jun-09	10-dez-09	17-set-09	CITS	10-mar-10	30-nov-09	QUALITYFOCUS
TREETOOLS	G	10-dez-08	10-jun-09	2-jun-09	10-dez-09	15-set-09	CITS	10-mar-10	23-nov-09	QUALITYFOCUS
EBS	G	10-dez-08	10-jun-09	2-jun-09	10-dez-09	17-set-09	CITS	10-mar-10	9-dez-09	QUALITYFOCUS
STRATEGOS	G	10-dez-08	10-jun-09	2-jun-09	10-dez-09	17-set-09	CITS	10-mar-10	7-dez-09	QUALITYFOCUS

% de Realização

100%

100%

0%