

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

COPPE - Grupo 1										
IOGE-MPS.BR										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
Jetdata	G	24-out-08	24-abr-09	13-abr-09	24-out-09	10-set-09	COPPE	24-jan-10	24-nov-09	RIOSOFT
Inform Sistemas	G	24-out-08	24-abr-09	13-abr-09	24-out-09	10-set-09	COPPE	24-jan-10	27-nov-09	RIOSOFT
KMF	G	24-out-08	24-abr-09	13-abr-09	24-out-09	10-set-09	COPPE	24-jan-10	1-dez-09	RIOSOFT
Ntech	G	24-out-08	24-abr-09	13-abr-09	24-out-09	10-set-09	COPPE	24-jan-10	26-dez-09	RIOSOFT

% de Realização

100%

100%

100%