

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		CAMPINAS - Grupo 2								
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1 - CFlex	G	14-fev-07	14-ago-07	06-mar-07	14-fev-08	17-set-07	ASR	14-mai-08	11-jan-08	COPPE/UFRJ
2 - Mega	G	14-fev-07	14-ago-07	06-mar-07	14-fev-08	17-set-07	ASR	14-mai-08	10-jan-08	COPPE/UFRJ
3 - Orbisat	G	14-fev-07	14-ago-07	06-mar-07	14-fev-08	17-set-07	ASR	14-mai-08	4-abr-08	COPPE/UFRJ
4 - Practico	F	14-fev-07	14-ago-07	06-mar-07	14-fev-08	17-set-07	ASR	14-mai-08	9-jan-08	COPPE/UFRJ
5 - Autbank	F	14-fev-07	14-ago-07	06-mar-07	14-fev-08	17-set-07	ASR	14-mai-08	15,16 e 17-out-2007	SWQuality

% de Realização

100%

100%

100%