

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

| Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------|
| IOGE-MPS.BR | | FUMSOFT - Grupo 2 | | | | | | | | |
| Empresa | Nível MR-MPS | Início (Convênio Assinado) | 50% da Implementação | | 100% da Implementação | | II-MPS.BR | Avaliação Final | | IA-MPS.BR |
| | | | Planejado | Realizado | Planejado | Realizado | | Planejado | Realizado | |
| E-Service | G | 16-jan-07 | 16-jul-07 | 13-jul-07 | 16-jan-08 | 14-jan-08 | FUMSOFT | 16-abr-08 | 31-mar-08 | SWQuality |
| iPixel | G | 16-jan-07 | 16-jul-07 | 13-jul-07 | 16-jan-08 | 14-jan-08 | FUMSOFT | 16-abr-08 | 2-abr-08 | COPPE/UFRJ |
| LinkCom | G | 16-jan-07 | 16-jul-07 | 13-jul-07 | 16-jan-08 | 14-jan-08 | FUMSOFT | 16-abr-08 | 19-mar-08 | COPPE/UFRJ |
| Pentagrama | G | 16-jan-07 | 16-jul-07 | 13-jul-07 | 16-jan-08 | 14-jan-08 | FUMSOFT | 16-abr-08 | 20-mar-08 | COPPE/UFRJ |
| Quantum | G | 16-jan-07 | 16-jul-07 | 13-jul-07 | 16-jan-08 | 14-jan-08 | FUMSOFT | 16-abr-08 | 1-abr-08 | SWQuality |
| Techbiz | F | 16-jan-07 | 16-jul-07 | 13-jul-07 | 16-jan-08 | 14-jan-08 | FUMSOFT | 16-abr-08 | 17 e 18-mar-2008 | COPPE/UFRJ |

% de Realização

100%

100%

100%