

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
FUMSOFT - Grupo 3 (A)										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
Geoexplore	F	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	FUMSOFT	14-out-09	26-jun-09	COPPE/UFRJ
Cadsoft	G	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	7-mar-09	FUMSOFT	14-out-09	07-mai-09	RIOSOFT
Casa de Software	F	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	ASR	14-out-09	16-jun-09	QUALITYFOCUS
Idle (Sydle)	F	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	FUMSOFT	14-out-09	11-jun-09	COPPE/UFRJ
Resek (Fácil)	G	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	7-mar-09	FUMSOFT	14-out-09	8-mai-09	RIOSOFT
Teknisa	F	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	ASR	14-out-09	18-jun-09	QUALITYFOCUS
Teles e Teles (ATS)	G	10-jul-08	14-jan-09	25-nov-08	14-jul-09	22-abr-09	FUMSOFT	14-out-09	09-jun-09	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

100%