

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR SALVADOR - Grupo 1										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
SYSDESIGN	G	31-ago-07	29-fev-08	26-fev-08	31-ago-08	14-abr-08	ITS	30-nov-08	30-mai-08	SwQuality
EDZA	G	31-ago-07	29-fev-08	26-fev-08	31-ago-08	26-ago-08	ITS	30-nov-08	11-nov-08	SwQuality
LEBRE	G	31-ago-07	29-fev-08	26-fev-08	31-ago-08	26-ago-08	ITS	30-nov-08	13-nov-08	SwQuality
P&A INFORMÁTICA	G	31-ago-07	29-fev-08	26-fev-08	31-ago-08	26-ago-08	ITS	30-nov-08	10-nov-08	SwQuality
QUALIDADOS	G	31-ago-07	29-fev-08	26-fev-08	31-ago-08	26-ago-08	ITS	30-nov-08	12-nov-08	SwQuality

% de Realização

100%

100%

100%