

## Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
TÉCVITORIA - Grupo 2										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
CSI	F	10-dez-08	10-jun-09	08-jun-09	10-dez-09	30-nov-09	TECVITÓRIA	10-mar-10	09-fev-10	COPPE/UFRJ
INFOCARD	G	10-dez-08	10-jun-09	08-jun-09	10-dez-09	30-nov-09	TECVITÓRIA	10-mar-10	19-jan-10	COPPE/UFRJ
POLÁRIS	F	10-dez-08	10-jun-09	08-jun-09	10-dez-09	30-nov-09	TECVITÓRIA	10-mar-10	11-fev-10	COPPE/UFRJ
VAL CORPORATION	G	10-dez-08	10-jun-09	08-jun-09	10-dez-09	Não	TECVITÓRIA	10-mar-10	Não	
VGA	G	10-dez-08	10-jun-09	08-jun-09	10-dez-09	30-nov-09	TECVITÓRIA	10-mar-10	20-jan-10	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

80%