

| Planilha Financeira para Implementação e Avaliação MPS.BR | | | | | Investimentos | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| IOGE: | CAMPINAS - Grupo 8 | | | | 40,0% | 60,0% | 0,0% |
| Empresa | Nível | Implementação | Avaliação | Total | SOFTEX | CAMPINAS - Grupo 8 | Empresas |
| Mega | E | 67.200,00 | 15.000,00 | 82.200,00 | 32.880,00 | 49.320,00 | |
| TTI | E | 37.200,00 | 15.000,00 | 52.200,00 | 20.880,00 | 31.320,00 | |
| Syspec | E | 37.200,00 | 15.000,00 | 52.200,00 | 20.880,00 | 31.320,00 | |
| Dia System | E | 37.200,00 | 15.000,00 | 52.200,00 | 20.880,00 | 31.320,00 | |
| AZ Informática | C | 87.200,00 | 21.000,00 | 108.200,00 | 43.280,00 | 64.920,00 | |
| Totais | | 266.000,00 | 81.000,00 | 347.000,00 | 138.800,00 | 208.200,00 | 0,00 |

| Data | Etapa |
|-----------|---|
| 28-abr-11 | Assinatura do Convênio |
| 28-dez-11 | Prazo para atingir 50% do planejado |
| 28-jul-12 | Prazo para atingir 100% do planejado |
| 28-out-12 | Prazo para Avaliação Final das Empresas |