

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

IOGE-MPS.BR										
CAMPINAS - Grupo 6										
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
3RA (ART IT)	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	15-mar-10	ASR	15-dez-10	29-abr-10	COPPE/UFRJ
BETTA	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	15-mar-10	ASR	15-dez-10	7-mai-10	COPPE/UFRJ
INVESTIDOR (EAI)	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	Não	ASR	15-dez-10	Não	
OSPRA	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	15-mar-10	ASR	15-dez-10	24-jun-10	COPPE/UFRJ
CALL	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	4-mar-10	ASR	15-dez-10	9-abr-10	COPPE/UFRJ
SAVOIR	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	15-mar-10	ASR	15-dez-10	Não	
IESP BASIS	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	15-mar-10	ASR	15-dez-10	30-abr-10	COPPE/UFRJ
SST	G	15-set-09	15-mar-10	2-dez-09	15-set-10	13-out-10	ASR	15-dez-10	3-dez-10	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

88%

75%