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1 Preféacio

O MPS.BR*' é um programa mobilizador, de longo prazo, criado em dezembro de
2003, coordenado pela Associacdo para Promocdo da Exceléncia do Software
Brasileiro (SOFTEX), que conta com apoio do Ministério da Ciéncia e Tecnologia
(MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Servico Brasileiro de Apoio as
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

O objetivo do programa MPS.BR (acronimo) € a Melhoria de Processo do Software
Brasileiro, com duas metas a alcancar a médio e longo prazos:

a) meta técnica, visando a criacdo e aprimoramento do modelo MPS, com resultados
esperados tais como: (i) guias do modelo MPS; (ii) Instituicdes Implementadoras (II)
credenciadas para prestar servicos de consultoria de implementacdo do modelo de
referéncia MR-MPS; (iii) Instituicbes Avaliadoras (IA) credenciadas para prestar
servicos de avaliacado seguindo o método de avaliagdo MA-MPS; (iv) Consultores de
Aquisicao (CA) certificados para prestar servicos de consultoria de aquisicao de
software e servicos relacionados;

b) meta de mercado, visando a disseminac¢do e ado¢do do modelo MPS, em todas
as regides do pais, em um intervalo de tempo justo, a um custo razoavel, tanto em
PME (foco principal) quanto em grandes organizacdes publicas e privadas, com
resultados esperados tais como: (i) criacdo e aprimoramento do modelo de negdcio
MN-MPS; (ii) cursos, provas e workshops; (iii) organizacbes que implementaram o
modelo MPS; (iv) organizacbes com avaliacdo MPS publicada (prazo de validade de
trés anos).

O programa MPS.BR conta com duas estruturas de apoio para o desenvolvimento
de suas atividades, o Forum de Credenciamento e Controle (FCC) e a Equipe
Técnica do Modelo (ETM). Por meio destas estruturas, o MPS.BR obtém a
participacdo de representantes de universidades, instituicdes governamentais,
centros de pesquisa e de organizacfes privadas, 0s quais contribuem com suas
visbes complementares que agregam qualidade ao empreendimento.

Cabe ao FCC: (i) emitir parecer que subsidie decisdo da SOFTEX sobre o
credenciamento de Instituicdes Implementadoras (Il) e Instituicdes Avaliadoras (I1A);
(i) monitorar os resultados das Instituicdes Implementadoras (ll) e Instituicbes
Avaliadoras (IA), emitindo parecer propondo a SOFTEX o seu descredenciamento
no caso de comprometimento da credibilidade do modelo MPS.

Cabe a ETM apoiar a SOFTEX sobre os aspectos técnicos relacionados ao Modelo
de Referéncia (MR-MPS) e Método de Avaliacdo (MA-MPS), para: (i) criacdo e
aprimoramento continuo do MR-MPS, MA-MPS e seus guias especificos; (i)
capacitacdo de pessoas por meio de cursos, provas e workshops.

! MPS.BR, MR-MPS, MA-MPS e MN-MPS sdo marcas da SOFTEX. A sigla MPS.BR esta associada
ao programa MPS.BR i Melhoria do Processo de Software Brasileiro e a sigla MPS esta
associada ao modelo MPS i Melhoria do Processo de Software.
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A criacdo e o aprimoramento deste Guia de Implementacdo sdo também atribuicdes
da ETM, sendo que este guia faz parte do seguinte conjunto de documentos do
modelo MPS:

1 Guia Geral: 2009 [SOFTEX, 2009a];

1 Guia de Implementacgao (partes 1 a 10);

T Guia de Avaliacdo:2009 [SOFTEX, 2009b]; e
T Guia de Aquisicdo:2009 [SOFTEX, 2009c].

Este Guia de Implementacdo fornece orientagcbes para implementar nas
organizacdes os niveis de maturidade descritos no Modelo de Referéncia MR-MPS,
detalhando os processos contemplados nos respectivos niveis de maturidade e os
resultados esperados com a implementagéo dos processos.

O Guia de implementacdo esta subdividido em dez partes, contemplando,
respectivamente, 0s seguintes niveis de maturidade:

Parte 1. Fundamentacéo para Implementacdo do Nivel G do MR-MPS:2009;
Parte 2: Fundamentacgéo para Implementacéo do Nivel F do MR-MPS:2009;
Parte 3: Fundamentacéao para Implementacdo do Nivel E do MR-MPS:2009;
Parte 4: Fundamentacgéo para Implementacdo do Nivel D do MR-MPS:2009;
Parte 5: Fundamentacéo para Implementacdo do Nivel C do MR-MPS:2009;
Parte 6: Fundamentacéo para Implementacéo do Nivel B do MR-MPS:2009;
Parte 7: Fundamentacao para Implementacdo do Nivel A do MR-MPS:2009; e

=A =/ =4 =4 4 4 -4 =4

Parte 8: Implementacdo do MR-MPS:2009 (Niveis G a A) em organiza¢gbes que
adquirem software;

1 Parte 9: Implementacdo do MR-MPS:2009 (Niveis G a A) em organizac¢des do
tipo Fabrica de Software;

1 Parte 10: Implementacdo do MR-MPS:2009 (Niveis G a A) em organizagfes do
tipo Fabrica de Teste.

2 Introducéao

As mudancas que estdo ocorrendo nos ambientes de negdécios tém motivado as
empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos, saindo da
visdo tradicional baseada em areas funcionais em direcdo a redes de processos
centrados no cliente. A competitividade depende, cada vez mais, do estabelecimento
de conexdes nestas redes, criando elos essenciais nas cadeias produtivas. Alcancar
competitividade pela qualidade, para as empresas de software, implica tanto na
melhoria da qualidade dos produtos de software e servigos correlatos, como dos
processos de producao e distribuicdo de software.

Desta forma, assim como para outros setores, qualidade é fator critico de sucesso
para a industria de software. Para que se tenha um setor de software competitivo,
nacional e internacionalmente, € essencial que os empreendedores do setor
coloquem a eficiéncia e a eficacia dos seus processos em foco nas empresas,
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visando a oferta de produtos de software e servicos correlatos conforme padrdes
internacionais de qualidade.

Busca-se que o modelo MPS seja adequado ao perfil de empresas com diferentes
tamanhos e caracteristicas, publicas e privadas, embora com especial atencdo as
micro, pequenas e médias empresas. Também se espera que o modelo MPS seja
compativel com os padrbes de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha
como pressuposto o aproveitamento de toda a competéncia existente nos padrdes e
modelos de melhoria de processo ja disponiveis. Dessa forma, ele tem como base
0s requisitos de processos definidos nos modelos de melhoria de processo e atende
a necessidade de implantar os principios de engenharia de software de forma
adequada ao contexto das empresas, estando em consonancia com as principais
abordagens internacionais para definicdo, avaliacdo e melhoria de processos de
software.

O modelo MPS baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo
para a avaliacdo e melhoria da qualidade e produtividade de produtos de software e
servigos correlatos. Dentro desse contexto, 0 modelo MPS possui trés componentes:
Modelo de Referéncia (MR-MPS), Método de Avaliagdo (MA-MPS) e Modelo de
Negocio (MN-MPS).

O modelo MPS esta descrito por meio de documentos em formato de guias:

1 Guia Geral: contém a descricdo geral do modelo MPS e detalha o Modelo de
Referéncia (MR-MPS), seus componentes e as definicbes comuns necessarias
para seu entendimento e aplicacdo [SOFTEX, 2009a].

1 Guia de Aquisicio: descreve um processo de aquisicido de software. E descrito
de forma a apoiar as instituicbes que queiram adquirir produtos de software
apoiando-se no MR-MPS [SOFTEX, 2009c].

1 Guia de Avaliacdo: descreve o processo e 0 método de avaliagdo MA-MPS, os
requisitos para avaliadores lideres, avaliadores adjuntos e Instituicbes
Avaliadoras (IA) [SOFTEX, 2009b].

1 Guia de Implementacado: série de dez documentos que fornecem orientacdes
para implementar nas organizacfes os niveis de maturidade descritos no Modelo
de Referéncia MR-MPS.

3 Objetivo

O Guia de Implementacdo fornece orientacdes para implementar os niveis de
maturidade descritos no Modelo de Referéncia MR-MPS, detalhando os processos
contemplados nos respectivos niveis de maturidade e os resultados esperados com
a implementacao dos processos.

hY

Este documento corresponde a parte 10 do Guia de Implementagdo e aborda a
implementacdo do MR-MPS em organizacdes do tipo Fabrica de Teste. Estas
organizagbes devem implementar os processos do MR-MPS de acordo com as
orientacbes deste Guia, principalmente no que se refere a exclusbes e
interpretacdes dos resultados esperados.
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Este documento € destinado, mas ndo esta limitado, a organiza¢cfes interessadas
em utilizar o MR-MPS para melhoria de seus processos de software e as Instituicbes
Implementadoras (Il) e as Instituicdes Avaliadoras (IA).

4 Implementacdo do MR-MPS em organizacdes do tipo Fabrica de Teste

A Féabrica de Teste pode ser interna ou externa a uma organizacdo desenvolvedora
e/ou manutenedora de software. A Fabrica de Teste deve possuir independéncia
organizacional para testar os produtos, ou seja, ter a liberdade e autoridade para
realizar os testes e comunicar 0s seus resultados para os interessados.

A Fabrica de Teste pode ser contratada para prestar varios tipos de servicos de
teste e que, normalmente, estdo vinculados ao escopo de verificacdo e, em alguns
casos, de validacdo. A Fabrica de Teste poderd atuar em qualquer fase do
desenvolvimento do projeto de software e realizar qualquer tipo de teste e ser
contratada para conduzir, por exemplo:

1. teste unitario: no qual cada componente do software é testado de forma
individual;

2. teste de integracdo: no qual os diversos componentes s&o integrados e
testados;

3. teste de aceitacdo/homologacdo: no qual o usuario final (ou um grupo de
usuérios) do software testa-o em relagéo aos critérios definidos de aceitacao.
Estes testes também podem simular operacfes de modo a verificar se seu
comportamento estd de acordo com o solicitado;

4. teste de regressao: no qual se testa, a cada mudanca no software, todos os
testes que ja foram aplicados anteriormente;

5. teste de producdo: no qual os administradores do ambiente de producéo,
local aonde o produto de software sera executado, testam o produto para
analisar como ele se comportara neste ambiente;

6. teste de carga e estresse: no qual se avalia o comportamento do software,
simulando situacdes criticas de processamento.

Este Guia de Implementacéo trata como a Fabrica de Teste pode implementar o MR-
MPS e estar aderente a um de seus niveis de maturidade.

Alguns processos podem ser excluidos, total ou parcialmente, do escopo de uma
avaliacdo MPS por ndo serem pertinentes ao negocio da unidade organizacional que
estd sendo avaliada. Cada exclusdo deve ser justificada no Plano de Avaliagdo. A
aceitacdo das exclusfes e suas justificativas € responsabilidade do Avaliador Lider,
conforme descrito no Guia de Avaliacdo Erro! Fonte de referéncia néo
encontrada..

Para organizacdo do tipo Fabrica de Teste ndo sdo permitidas exclusbes dos
seguintes processos ou de seus resultados esperados:

1 Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)

9 Definicdo do Processo Organizacional (DFP)

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 71241



= =4 4 -4 -4 -4 -4 -5 -2 -2 -2

Garantia da Qualidade (GQA)
Geréncia de Configuracdo (GCO)
Geréncia de Decisdes (GDE)
Geréncia de Projetos (GPR)

Geréncia de Requisitos (GRE)

Geréncia de Riscos (GRI)

Medicédo (MED)
Verificagédo (VER)

Geréncia de Portfélio de Projetos (GPP)

Geréncia de Recursos Humanos (GRH)

Geréncia de Reutilizacdo (GRU)

Para organizacado do tipo Fabrica de Teste € permitida a exclusdo do seguinte
processo, seguindo as orientagdes da Tabela 4.1.

1 Desenvolvimento para Reutilizagcdo (DRU)

Tabela 4-1 71 Exclusdes dos Resultados de DRU

Oportunidades Capacidade ~
Solucgéao
(DRU1) (DRUZ2)

Sim Sim - Os demais resultados do DRU séo obrigatérios

Sim N&ao - Deve executar ag8es corretivas para gerar capacidade
- Deve comprovar que essas agfes corretivas estdo em
andamento
- Os demais resultados podem ser excluidos dessa
avaliacdo
- Para a proxima avaliacdo, dentro de 3 anos, deve
obrigatoriamente ter construido a capacidade

N&o Excluido - Deve mostrar, via processo formal de tomada de

decisdo, que ndo existem oportunidades de reutilizacéo
- Os demais resultados podem ser excluidos enquanto
houver auséncia de oportunidades de reutilizagdo
(nessa e em préximas avaliaces)

Para organizacao do tipo Fabrica de Teste sdo permitidas exclusdes dos seguintes
processos ou de seus resultados esperados:

1 Aquisicao (AQU)
Desenvolvimento de Requisitos (DRE)

1
1 Integracao do Produto (ITP)
1

Projeto e Construcao do Produto (PCP)
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1 \Validacéo (VAL)

A discussédo de quando cada resultado pode ser excluido é feita ao longo deste guia
de implementacédo ao se tratar de cada processo especifico e sempre devera ser
definido com o avaliador lider.

Com relacdo aos resultados de atributos de processo, nos niveis A e B, os
resultados RAP 23 a RAP 46 podem ficar fora do escopo da avaliacao para alguns
dos processos da organizacdo. Apenas 0S processos criticos da organizacao,
selecionados para controle estatistico, devem implementar todos os resultados de
atributos de processo.

5 Descricdo do MR-MPS

O Modelo de Referéncia MR-MPS define niveis de maturidade que sdo uma
combinacgao entre processos e sua capacidade.

A definicdo dos processos segue 0s requisitos para um modelo de referéncia de
processo apresentados na ISO/IEC 15504-2, declarando o propdsito e os resultados
esperados de sua execucdo. Isso permite avaliar e atribuir graus de efetividade na
execucdo dos processos. As atividades e tarefas necesséarias para atender ao
propdsito e aos resultados esperados ndo sdo definidas neste guia, devendo ficar a
cargo dos usuarios do MR-MPS.

A capacidade do processo é a caracterizacdo da habilidade do processo para
alcancar os objetivos de negécio, atuais e futuros; estando relacionada com o
atendimento aos atributos de processo associados aos processos de cada nivel de
maturidade.

5.1 Niveis de maturidade

Os niveis de maturidade estabelecem patamares de evolucdo de processos,
caracterizando estagios de melhoria da implementacdo de processos na
organizagdo. O nivel de maturidade em que se encontra uma organizacao permite
prever o seu desempenho futuro ao executar um ou mais processos. O MR-MPS
define sete niveis de maturidade: A (Em Otimizacdo), B (Gerenciado
Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente
Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade se
inicia no nivel G e progride até o nivel A. Para cada um destes sete niveis de
maturidade é atribuido um perfil de processos que indicam onde a organizacao deve
colocar o esforco de melhoria. O progresso e o alcance de um determinado nivel de
maturidade do MR-MPS se obtém quando séo atendidos os propdsitos e todos 0s
resultados esperados dos respectivos processos e 0s resultados esperados dos
atributos de processo estabelecidos para aquele nivel.

A divisdo em 7 estagios tem o objetivo de possibilitar uma implementacdo e
avaliacdo adequada as micros, pequenas e médias empresas. A possibilidade de se
realizar avaliacdes considerando mais niveis também permite uma visibilidade dos
resultados de melhoria de processos em prazos mais curtos.
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5.2 Processo

Os processos no MR-MPS sao descritos em termos de proposito e resultados. O
proposito descreve o objetivo geral a ser atingido durante a execugcédo do processo.
Os resultados esperados do processo estabelecem os resultados a serem obtidos
com a efetiva implementacdo do processo. Estes resultados podem ser
evidenciados por um produto de trabalho produzido ou uma mudanca significativa de
estado ao se executar 0 processo.

5.3 Capacidade do processo

A capacidade do processo € representada por um conjunto de atributos de processo
descrito em termos de resultados esperados. A capacidade do processo expressa 0
grau de refinamento e institucionalizagdo com que 0 processo € executado na
organizacdo/unidade organizacional. No MR-MPS, a medida que a
organizagdo/unidade organizacional evolui nos niveis de maturidade, um maior nivel
de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido.

O atendimento aos atributos do processo (AP), pelo atendimento aos resultados
esperados dos atributos do processo (RAP), é requerido para todos 0s processos no
nivel correspondente ao nivel de maturidade, embora eles ndo sejam detalhados
dentro de cada processo. Os niveis sdo acumulativos, ou seja, se a organizacao
esta no nivel F, esta possui o nivel de capacidade do nivel F que inclui os atributos
de processo dos niveis G e F para todos os processos relacionados no nivel de
maturidade F (que também inclui os processos de nivel G). Isto significa que, ao
passar do nivel G para o nivel F, os processos do nivel de maturidade G passam a
ser executados no nivel de capacidade correspondente ao nivel F. Em outras
palavras, na passagem para um nivel de maturidade superior, 0S pProcessos
anteriormente implementados devem passar a ser executados no nivel de
capacidade exigido neste nivel superior.

Os diferentes niveis de capacidade dos processos sao descritos por nove atributos
de processo (AP), conforme definido a seguir:

AP 1.1 O processo € executado: Este atributo € uma medida do quanto o processo
atinge o seu propasito.

AP 2.1 O processo é gerenciado: Este atributo € uma medida do quanto a execucao
do processo é gerenciada.

AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo sao gerenciados: Este atributo é uma
medida do quanto os produtos de trabalho produzidos pelo processo séo
gerenciados apropriadamente.

AP 3.1. O processo € definido: Este atributo € uma medida do quanto um processo
padrdo € mantido para apoiar a implementacao do processo definido.

s

AP 3.2 O processo esta implementado: Este atributo € uma medida do quanto o
processo padrdo é efetivamente implementado como um processo definido para
atingir seus resultados.
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AP 4.1 O processo é medido: Este atributo € uma medida do quanto os resultados
de medicdo sdo usados para assegurar que a execucao do processo atinge 0s seus
objetivos de desempenho e apoia o0 alcance dos objetivos de negdcio definidos.

AP 4.2 O processo € controlado: Este atributo € uma medida do quanto o processo é
controlado estatisticamente para produzir um processo estavel, capaz e previsivel
dentro de limites estabelecidos.

AP 5.1 O processo é objeto de melhorias e inovacfes: Este atributo é uma medida
do quanto as mudancas no processo sao identificadas a partir da analise de
defeitos, problemas, causas comuns de variagcdo do desempenho e da investigacéo
de enfoques inovadores para a definicdo e implementacdo do processo.

AP 5.2 O processo é otimizado continuamente: Este atributo € uma medida do
guanto as mudancas na definicdo, geréncia e desempenho do processo tém impacto
efetivo para o alcance dos objetivos relevantes de melhoria do processo.

O alcance de cada atributo de processo € avaliado utilizando os respectivos
resultados esperados de atributo de processo (RAP). Os atributos de processos e
seus respectivos resultados esperados sdo discutidos ao se descrever cada um dos
niveis do MR-MPS.

A Tabela 5-1 apresenta os niveis de maturidade do MR-MPS, 0s processos e 0sS
atributos de processo correspondentes a cada nivel.
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Tabela 5-1 7 Niveis de maturidade do MR-MPS.

Nivel Processos Atributos de Processo
A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
3.1, AP3.2,AP 4.1, AP 4.2,
AP 5.1 e AP 5.2
B A . . . AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP
Geréncia de Projetos i GPR (evolugéo) 3.1, AP 3.2, AP 4.1 ¢ AP 4.2
C Geréncia de Riscos i GRI AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1
. . e AP 3.2
Desenvolvimento para Reutilizagdo i DRU
Geréncia de Decisbes i GDE
D Verificagdo i VER AP 1.1, AP21, AP22 AP3.1
. e AP 3.2
Validacdo i VAL
Projeto e Construcdo do Produto i PCP
Integracdo do Produto 1 ITP
Desenvolvimento de Requisitos | DRE
E Geréncia de Projetos i GPR (evolucao) AP 1.1, AP 2.1, AP 22, AP 3.1
. . e AP 3.2
Geréncia de Reutilizacdo i GRU
Geréncia de Recursos Humanos i GRH
Definicdo do Processo Organizacional i DFP
Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional i AMP
F Medicdo i MED AP 1.1, AP21eAP2.2
Garantia da Qualidade i GQA
Geréncia de Portfélio de Projetos i GPP
Geréncia de Configuracdo i GCO
Aquisicdo 1 AQU
G Geréncia de Requisitos i GRE AP1l1leAP21

Geréncia de Projetos i GPR

Nota: Os atributos de processo AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2 somente devem ser
implementados para 0s processos criticos da organizacdo/unidade organizacional,
selecionados para andlise de desempenho. Os demais atributos de processo devem
ser implementados para todos 0S processos.

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009

12/241




6 Implementacdo do Nivel G do MR-MPS em Organizac@es do tipo Fabrica de
Teste

6.1 Geréncia de Projetos (GPR)
6.1.1 Propdsito

O propésito do processo Geréncia de Projetos é estabelecer e manter planos
gue definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem
como prover informacdes sobre o andamento do projeto que permitam a
realizacdo de corre¢cdes quando houver desvios significativos no desempenho
do projeto. O propodsito deste processo evolui a medida que a organizagdo
cresce em maturidade. Assim, a partir do nivel E, alguns resultados evoluem e
outros sdo incorporados, de forma que a geréncia de projetos passe a ser
realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos
integrados. No nivel B, a geréncia de projetos passa a ter um enfoque
guantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organizacao.
Novamente, alguns resultados evoluem e outros sdo incorporados.

O processo Geréncia de Projetos (GPR) envolve vérias atividades, como:
desenvolver um plano geral de controle do projeto; obter o comprometimento e
manté-lo ao longo de toda a execucdo do projeto; e conhecer o progresso do
projeto, de maneira que agdes corretivas possam ser tomadas quando a execugao
do projeto desviar do planejado.

O desenvolvimento do plano do projeto inclui: identificar e estimar o escopo, 0S
produtos de trabalho e as tarefas do projeto; estabelecer recursos necessarios;
identificar e analisar riscos do projeto; estabelecer compromissos; e definir
cronograma de execucado baseado no ciclo de vida definido para o projeto. O plano
do projeto estabelece a base de execucado e controle para as atividades do projeto
junto aos seus interessados (especialmente o cliente). Todos os interessados devem
estar comprometidos com ele.

O progresso da execucdo do projeto € determinado pela comparagcdo dos atributos
reais de produtos de trabalho e tarefas, esforgo, custo e cronograma com o que foi
planejado nos marcos ou em pontos de controle predefinidos no planejamento do
projeto. Um marco é um ponto de revisédo, por exemplo, o inicio ou o final de cada
fase do projeto ou algumas atividades de fundamental importancia para o seu
sucesso. A revisdo de inicio de fase de projeto tem por objetivo verificar se as
condicOes para que uma fase seja iniciada estdo atendidas. Pode ser que, mesmo
gue a fase anterior ndo esteja encerrada, seja possivel iniciar a nova fase, nas
condicbes atendidas e com prazos para o0 cumprimento de algumas outras
condi¢des. A revisédo de fim de fase de projeto tem por objetivo verificar se todos 0s
critérios de encerramento de fase foram cumpridos. As revisées em marcos podem
ter um carater formal, com participacdo de geréncias superiores, representantes do
cliente e outras partes interessadas no projeto. Sempre que necessario, deve-se
realizar um replanejamento e uma nova analise de sua viabilidade. Pontos de
controle representam pontos entre um marco e outro nos quais revisdes s&o
realizadas para avaliar o andamento do projeto, porém, ndo estdo no caminho critico
do projeto, ou seja, 0 projeto pode prosseguir mesmo que a revisao de um ponto de
controle ndo tenha sido concluida. A visibilidade apropriada possibilita a tomada de
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acOes corretivas quando o status do projeto se desvia significativamente do
esperado. Tais agcdes podem exigir o replanejamento, para incluir a revisao do plano
original, o estabelecimento de novos acordos ou atividades adicionais de mitigacéo
de riscos no plano.

Alguns resultados do processo Geréncia de Projetos (GPR) evoluem e outros séo
adicionados ao processo nos niveis de maturidade E e B do MR-MPS.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Geréncia de Projetos
(GPR) no nivel de maturidade G do MR-MPS em organizacfes do tipo
Fabrica de Teste.

N&o sdo permitidas exclusbes de resultados deste processo.

6.1.2 Fundamentacdo tedrica

O PMI (Project Management Institute), um dos mais conceituados e reconhecidos
institutos na area de gerenciamento de projetos, € responsavel pela publicacdo e
atualizacdo do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [PMI, 2008a]. O
PMBOK é um guia em geréncia de projetos. Ele agrupa o conhecimento em
geréncia de projetos que € amplamente reconhecido como as boas préticas deste
tipo de gerenciamento.

Antes de falar de gerenciamento de projetos, € conveniente definir o que é um

projeto. No MPS. BR, a defini-«o de projeto

criar um produto. O projeto se caracteriza por temporalidade e resultado, produto
Yani co e el abor a[SQFOEXp2009a). A ecempoialidad® na definicdo de
projeto significa que todos os projetos possuem um inicio e um fim bem definidos e
estabelecidos. O fim do projeto € atingido quando os objetivos do projeto tiverem
sido alcancados, quando se tornar claro que os objetivos ndo serdo ou ndo poderdo
ser alcancados ou ainda quando o projeto for cancelado.

O termo Aproduto ou resultado exclusivoo

A exclusividade € uma caracteristica importante a ser observada nas entregas do
projeto. Outra caracteristica importante de projeto € a elaboracdo progressiva que
integra os conceitos de temporalidade e exclusividade. Elaboragdo progressiva
significa desenvolver em etapas e por incrementos. Por exemplo, o escopo do
projeto seré identificado de maneira geral no inicio do projeto e se tornard mais claro
e refinado a medida que a equipe do projeto desenvolve um entendimento mais
completo dos objetivos e das entregas.

Outro conceito importante a ser destacado sdo as operacfes. Assim como 0S
projetos, as operacdes constituem a execucdo de um trabalho para atingir um
conjunto de objetivos, compartilhando algumas caracteristicas, por exemplo, séo
planejadas, executadas e controladas por pessoas e tém restricdes de recursos. As
operacdes e 0s projetos diferem principalmente no que diz respeito a temporalidade,
pois as operacdes sdo continuas e repetitivas, enquanto os projetos sao temporarios
e exclusivos.

Embora exista essa pequena diferenca conceitual entre projeto e operagéo, muitas
operacbes sao redefinidas e gerenciadas como projeto, pratica comumente
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chamada de NfnGerenciamento por Projetoso. U

abordagem estabelece atividades de acordo com a definicdo de projeto apresentada
anteriormente. Contudo, isso ndo significa que todas as operagdes podem ou devem
ser tratadas como projeto. A ado-«o0 da
envolve também a adocdo de uma cultura organizacional semelhante a cultura de
gerenciamento de projeto.

O gerenciamento de projeto na visdo do PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) [PMI, 2008a] é a aplicacdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas as atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Gerenciar
projeto envolve identificar as necessidades, estabelecer objetivos claros e viaveis e
balancear as demandas conflitantes em termos de qualidade, escopo, tempo e
custo. Um processo de gerenciamento de projeto identifica, estabelece, coordena e
produz um produto, de acordo com seus requisitos.

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), em seu Glossario Padrao
de Terminologias da Engenharia de Software [IEEE, 1990], diz que a geréncia de
projetos de software pode ser definida como a aplicacdo de planejamento,
coordenacdo, medicdo, monitoramento, controle e divulgacdo de relatorios, com o
intuito de garantir que o desenvolvimento e a manutencdo de software sejam
sistematicos, disciplinados e qualificados. E, segundo a norma internacional ISO/IEC
12207, o propésito da geréncia de projetos € identificar, estabelecer, coordenar e
monitorar as atividades, tarefas e recursos que um projeto necessita para produzir
um produto, no contexto dos requisitos e restricdes do projeto [ISO/IEC, 2008].

Vale ressaltar que a geréncia de esforgo, custos, cronograma, equipe, riscos e de
outros fatores estd intimamente relacionada a tarefas do processo definido do
projeto, o qual pode, também, fazer parte do plano do projeto. Certas atividades
serdo, em niveis mais altos de maturidade, cobertas em outros planos que afetam o
projeto, como plano de garantia da qualidade, plano de geréncia de riscos, plano de
geréncia de configuracdo, plano de verificacdo e plano de validagdo. No contexto da
geréncia do projeto, integracado inclui caracteristicas como unificacdo, consolidacao,
articulacéo e acbes de integracdo que séo cruciais para concluir o projeto, atender
satisfatoriamente 0s requisitos dos interessados e clientes e gerenciar as
expectativas [PMI, 2008a].

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

As organizacdes do tipo Fabrica de Teste devem definir o seu projeto de
acordo com as atividades para as quais foi contratada, ou seja, o teste do
produto de software.

A Fabrica de Teste pode ser responsavel pelo desenvolvimento dos casos
de testes e estes podem ser desenvolvidos paralelamente ao
desenvolvimento e/ou manutencédo do produto de software. Neste caso, 0
planejamento do projeto da Fabrica de Teste deve ser negociado de forma
integrada ao desenvolvimento/manutencdo do produto de software e
quaisquer desvios podem levar a um replanejamento.
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6.1.3 Resultados esperados
GPR1 - O escopo do trabalho para o projeto € definido

O escopo do projeto define todo o trabalho necessario, e somente ele, para entregar
um produto que satisfaca as necessidades, caracteristicas e funcdes especificadas
para o projeto, de forma a conclui-lo com sucesso.

7

O escopo € o ponto de partida para o planejamento do projeto. A definicdo do
escopo deve estabelecer o que esta e o que ndo esta incluido no projeto. Para isso,
0 escopo em geral contém a definicAo do objetivo e da motivacdo, os limites e
restricbes, todos os produtos que serdo entregues e 0s outros produtos gerados pelo
projeto, entre outras informacoes.

O escopo pode ser representado por meio de uma Estrutura Analitica do Projeto
(EAP) também conhecida como WBS (Work Breakdown Structure). A EAP fornece
um esquema para identificacdo e organizacdo das unidades légicas de trabalho a
serem gerenciadas, que s«o0 c h avorlaphckagesy e

Este resultado também pode ser implementado por meio de um Documento de
Viséo ou outro documento que defina, claramente, o escopo do trabalho.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

A definicho do escopo de trabalho deve deixar claro o que € de
responsabilidade do desenvolvedor do produto e da Fébrica de Teste em
relacdo aos testes.

Variagcdes no escopo de trabalho podem incluir, por exemplo:

1 O desenvolvimento dos casos de testes pela organizacado
desenvolvedora ou pela Fabrica de Teste;

T A necessidade de serem executados pela organizacéo
desenvolvedora testes unitarios nos componentes do produto, antes
destes serem enviados para a Fabrica de Teste;

Quais tipos de teste devem ser executados pela Fabrica de Teste;

1 A contratacéo especifica de tipos de teste para cada componente do
software.

GPR2 - As tarefas e os produtos de trabalho do projeto sdo dimensionados
utilizando métodos apropriados

O escopo do projeto, identificado na forma dos seus principais produtos de trabalho
e das tarefas do projeto, deve agora ser decomposto em componentes menores,
mais facilmente gerenciaveis e possiveis de serem dimensionados.

Uma estrutura de decomposicéo do trabalho apropriada deve ser estabelecida. Esta
estrutura de decomposicdo pode ser a EAP do projeto ou estrutura equivalente. A
estrutura de decomposicao fornece uma referéncia para a atribuicdo de tamanho,
esforgco, cronograma e responsabilidades e € utlizada como uma estrutura
subjacente para planejar, organizar e controlar o trabalho executado no projeto. O
tamanho é a principal entrada de muitos modelos utilizados para estimar o esforco,
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custo e cronograma. Este resultado diz respeito a estimativa de tamanho, enquanto
0 GPR4 refere-se a estimativa de esforco e custo.

O tamanho é a dimenséo das funcionalidades sob o ponto de vista do usuério. Sao
contadas tabelas internas e externas ao sistema, classes, objetos, relatorios, telas,
consultas a banco de dados, calculos, transacdes e atores dos casos de uso, linhas
de cadigo etc. Uma técnica bastante utilizada para medir o tamanho do software é a
técnica de Andlise de Pontos por Funcédo (APF) [VAZQUEZ et al., 2005], que visa
estabelecer uma medida de tamanho do software em Pontos por Func&o. No
entanto, é importante enfatizar que o uso de uma técnica deste tipo nédo é exigido no
nivel G do MPS.BR, porém sera obrigatéria a partir do nivel E. No nivel G, a
estimativa de escopo, produtos e tarefas pode ser feita baseada na complexidade,
no numero de requisitos ou no uso da EAP juntamente com dados histéricos e a
experiéncia em projetos anteriores. Uma organizacdo pode também aplicar técnicas
de estimativas proprias que se mostraram eficientes e adequadas as necessidades e
caracteristicas da empresa.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Para a Fabrica de Teste o0 estabelecimento de estimativas podera
considerar o numero de vezes em que os testes deverdo ser executados,
visto que, a depender da qualidade do produto entregue, pode ser
necessario que o0s testes sejam repetidos e um esforco maior seja
acrescentado. Como consequiéncia, as estimativas de trabalho podem
estipular uma quantidade de testes a serem aplicados e isto estar definido
em contrato.

GPR3 - O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto sdo definidos

O ciclo de vida de um projeto consiste de fases e atividades que séo definidas de
acordo com o escopo dos requisitos, as estimativas para 0s recursos e a natureza
do projeto, visando oferecer maior controle gerencial.

O ciclo de vida de projeto define um conjunto de fases, que por sua vez geram
produtos de trabalho necessarios para o desenvolvimento de fases posteriores. Essa
organizacdo em fases permite planejar o projeto, incluindo marcos importantes para
0 controle e revisdes.

As fases do ciclo de vida representam, de forma abstrata, o esqueleto do processo,
gue pode ser chamado de modelo de ciclo de vida. De maneira geral, este modelo
descreve a estrutura de organizagcédo de atividades do processo em fases e define
como essas fases estao relacionadas. Entretanto, ele ndo descreve um curso de
acOes precisas, recursos, procedimentos e restricbes. A escolha de um modelo é
fortemente dependente das caracteristicas do projeto. Assim, € importante conhecer
alguns modelos de ciclo de vida e em que situacfes sdo aplicaveis. Os principais
modelos de ciclo de vida podem ser agrupados em trés categorias principais:
modelos sequenciais ou cascata, modelos incrementais e modelos evolutivos
[ISO/IEC, 1998]. Cada um destes modelos pode ser utilizado na sua forma original
ou eles podem ser combinados para criar outro modelo de ciclo de vida hibrido. Na
norma ISO/IEC 15271 a aplicacdo de cada modelo de ciclo de vida é detalhada. No
entanto, outros tipos de modelos de ciclo de vida tém sido cada vez mais adotados
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pelas organizacdes, como o RUP (Rational Unified Process) [KRUCHTEN, 2003] e
suas variagoes.

O ciclo de vida dos projetos pode estar predefinido no ambito organizacional, ou
seja, a organizacdo pode preestabelecer que todos os projetos tenham 0 mesmo
ciclo de vida. Pode-se, ainda, predefinir mais de um modelo de ciclo de vida para a
organizacdo. Neste caso, para cada projeto, sera selecionado aquele que melhor
atender as suas caracteristicas.

A determinacao das fases do ciclo de vida do projeto possibilita periodos planejados
de avaliagdo e de tomada de decisbes, nos quais compromissos significativos sao
realizados com relacdo aos recursos, abordagem técnica, reavaliacdo de escopo e
custo do projeto.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

O modelo de ciclo de vida definido para ser implementado no projeto da
Fabrica de Teste tende a ser o mesmo utilizado para o desenvolvimento
e/ou manutencdo do produto de software. Por exemplo, se é utilizado um
modelo de ciclo de vida incremental, os testes também podem ser definidos
com este ciclo de vida.

A Fabrica de Teste pode optar, em comum acordo com a contratante, em
realizar um ciclo de vida em que as fases dos testes sejam executadas em
paralelo ao desenvolvimento do produto. Neste caso, durante a
especificacdo do produto, os casos de testes também séo especificados e
tdo logo os componentes do produto estejam prontos, os testes sao
realizados. Esta abordagem tende a agilizar o processo de teste e faz com
que o produto seja testado antecipadamente, permitindo uma visdo prévia
da sua qualidade.

GPR4 - (Até o nivel F) O esfor¢co e o custo para a execucao das tarefas e dos
produtos de trabalho sd@o estimados com base em dados historicos ou
referéncias técnicas

As estimativas de esfor¢co e custo sdo, normalmente, baseadas nos resultados de
analises utilizando modelos e/ou dados histéricos aplicados ao tamanho, atividades
e outros parametros de planejamento.

E importante destacar que dados histéricos incluem os dados de custo, esforgo e
tempo de projetos executados anteriormente, além de dados apropriados de escala
para equilibrar as diferencas de tamanho e complexidade.

As estimativas de esforco e custo tipicamente consideram: o escopo, produtos de
trabalho e as tarefas estimadas para o projeto; os riscos; as mudancas ja previstas;
o ciclo de vida escolhido para o projeto; viagens previstas; nivel de competéncia da
equipe do projeto, dentre outros.

Normalmente as estimativas do escopo, produtos de trabalho e as tarefas estimadas
para o projeto sdo afetadas pelos parametros de produtividade, resultando nas
estimativas de esfor¢co e custo. Os parametros de produtividade sao baseados em
dados historicos e devem ser periodicamente calibrados. Os parametros de
produtividade podem ter valores diversos, conforme fatores como tecnologia
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adotada, experiéncia do profissional, grau de ineditismo do servico para a
organizacao ou para os profissionais alocados.

Empresas implementando o nivel G do MR-MPS geralmente ndo possuem bases de
dados historicas. Entretanto, para alcancar niveis superiores de maturidade é
preciso que essa base seja construida e os dados obtidos pelos projetos
executados, mesmo no nivel G, séo fortes candidatos a alimenta-la.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GPR5 - O orcamento e o cronograma do projeto, incluindo a definicdo de
marcos e pontos de controle, sdo estabelecidos e mantidos

As dependéncias entre tarefas sdo estabelecidas e potenciais gargalos sé&o
identificados utilizando métodos apropriados (por exemplo, andlise de caminho
critico). Os gargalos sao resolvidos quando possivel e o cronograma das atividades
com inicio, duragéo e término € estabelecido. Recursos requeridos séo refletidos nos
custos estimados. Uma forma de se definir o cronograma é utilizando a EAP e as
estimativas de esforco e custo (GPR4), considerando as dependéncias entre as
tarefas e os marcos e pontos de controle i eventos que sao considerados
significativos no ambito do projeto. E importante ter-se o cuidado de manter a
coeréncia entre ciclo de vida, EAP, estimativas e cronogramas.

O orcamento do projeto € estabelecido com base no cronograma e na estimativa de
custos.

Este resultado é importante porque 0 cronograma e 0 orgcamento sdo instrumentos
fundamentais para o0 acompanhamento do dia-a-dia do projeto. Desta forma, sempre
gue necessario, devem ser revistos e atualizados.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Para organizac6es do tipo Fabrica de Teste é importante definir certas pré-
condi¢des para inicio de algumas de suas atividades como, por exemplo, o
recebimento do codigo vindo da contratante.

GPR6 - Os riscos do projeto sao identificados e o seu impacto, probabilidade
de ocorréncia e prioridade de tratamento sédo determinados e documentados

Projetos tém riscos e estes precisam ser identificados, analisados e priorizados.
Para facilitar a identificacdo dos riscos, € interessante elaborar uma lista de riscos
mais comuns a ser examinada pelo gerente do projeto e/ou equipe do projeto para
identificar quais destes séo potenciais riscos para o projeto em questao. A analise da
probabilidade de ocorréncia e da gravidade dos problemas decorrentes de sua
ocorréncia ajuda a definir a prioridade dos riscos. Os problemas gerados devido a
materializacdo de riscos podem ser registrados de acordo com 0s requisitos do
resultado GPR16 e acompanhados de acordo com o0s requisitos do resultado
GPR17.

Os riscos identificados devem ser registrados, bem como o acompanhamento dos
seus estados e acOes tomadas. Uma planilha de riscos, contendo dados como
identificador, descricdo, probabilidade, impacto e prioridades no seu tratamento,
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pode ser utilizada para identificacdo dos riscos, monitoracdo dos riscos identificados
e atualizacdo da lista de riscos do projeto a medida que novos riscos forem sendo
identificados. E importante demonstrar que esta planilha estad sendo monitorada e
atualizada.

Este resultado n&o significa o Gerenciamento de Riscos, ou seja, a identificagédo, o
gerenciamento e a reducdo continua dos riscos nos niveis organizacionais e de
projeto, que séo tratados pelo processo Geréncia de Riscos (GRI). No nivel G, os
riscos sdo acompanhados para verificar como afetam o projeto e para se tomar
acbes, mesmo que ainda sem um gerenciamento completo.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Além dos riscos oriundos do proprio projeto da Fabrica de Teste, devem ser
levados em consideracdo os riscos advindos da contratante como, por
exemplo, a ndo entrega dos cdodigos na data planejada ou uma quantidade e
severidade de problemas que impecam a realizacdo dos testes planejados.

GPR7 - Os recursos humanos para o projeto sdo planejados considerando o
perfil e 0 conhecimento necessarios para executa-lo

O planejamento de recursos humanos determina fungdes, responsabilidades e
relacGes hierarquicas do projeto. As funcdes do projeto podem ser designadas para
pessoas ou grupos, 0s quais podem ser internos ou externos a organizagdo. O
planejamento de recursos humanos inclui informa¢des de como e quando o recurso
sera envolvido no projeto, critérios para sua liberagdo, competéncia necessaria para
a execucao das atividades, mapa de competéncias da equipe e identificacdo de
necessidades de treinamento. A existéncia de registros das necessidades e

disponibilidade evita a alocacdo com base em critérios subjetivos.

O treinamento inclui todas as atividades realizadas para aprimorar as competéncias
dos membros da equipe do projeto. O treinamento pode ser formal ou informal.
Exemplos de métodos para realizacao de treinamentos incluem treinamento em sala
de aula, on-line, baseado em computador, no trabalho, leituras, aconselhamento e
orientacoes.

Este resultado implica que o planejamento da alocacdo de recursos humanos com
base na analise de suas competéncias (0 que engloba conhecimento, habilidades e
experiéncias) possuidas e nas competéncias requeridas para desempenhar as
tarefas no projeto. Caso uma pessoa seja alocada ao projeto sem ter as
competéncias necessarias, o risco pode ser minimizado, por exemplo, com acdes de
treinamento e mentoring ou supervisionando-se o trabalho da pessoa por um
membro melhor capacitado.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GPR8 - Os recursos e o ambiente de trabalho necessarios para executar o
projeto sao planejados

Este resultado faz referéncia a necessidade de se planejar, com base na EAP (ou
estrutura equivalente), as tarefas e previstos 0s recursos e 0 ambiente necessarios,
incluindo, por exemplo, equipamentos, ferramentas, servigos, componentes, viagens
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e requisitos de processo (processos especiais para o0 projeto). Os recursos
humanos, incluindo treinamentos, séo tratados pelo GPRY7.

Todos o0s recursos precisam ser explicitamente planejados, mesmo o0s ja
considerados como existentes e disponiveis ou que serdo compartilhados com
outros projetos, uma vez que se trata da sua alocagao para uso. Estes itens podem,
por exemplo, estar registrados no plano do projeto. Caso nédo haja necessidade de
nenhum recurso a ser adquirido para o projeto deve-se registrar o fato de que a
guestao foi examinada.

7

Este resultado & importante porque recursos especiais precisam de orcamento e
planejamento de sua aquisi¢do, o que pode se tornar critico em alguns projetos.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

A Fabrica de Teste deve identificar a necessidade de replicacdo do
ambiente alvo e da necessidade de dados externos para a realizacdo dos
testes.

Estas necessidades podem estar definidas em acordos formais com o
contratante, no plano de projeto, em documento especifico ou fazerem parte
do orcamento do projeto (conforme GPR5). As responsabilidades devem ser
definidas para se estabelecer quem arcard com 0s custos de possiveis
recursos e ambientes de trabalho (contratante ou Fabrica de Testes).
Recomenda-se analisar possiveis riscos alinhados a estas praticas
(conforme GPRS6).

GPR9 - Os dados relevantes do projeto sdo identificados e planejados quanto a
forma de coleta, armazenamento e distribuicdo. Um mecanismo ¢é estabelecido
para acessa-los, incluindo, se pertinente, questdes de privacidade e seguranca

Os dados do projeto sdo as varias formas de documentacdo exigidas para sua
execucdo, por exemplo: relatérios; dados informais; estudos e analises; atas de
reunides; documentacao; licbes aprendidas; artefatos gerados; itens de acéo; e
indicadores. Os dados podem estar em qualquer formato e existir em qualquer meio,
como: impressos ou desenhados em diversos materiais; fotografias; meio eletronico;
e multimidia. Alguns dados podem ser disponibilizados aos clientes, enquanto outros
ndo necessariamente o serdo. A distribuicdo pode ocorrer de varias formas,
incluindo a transmisséo eletrénica.

A identificacdo, coleta, armazenamento, distribuicdo (incluindo regras de seguranca
e confidencialidade) para garantir a integridade, acesso e seguranca aos dados
devem ser planejados. E importante identificar os dados relevantes do projeto, para
depois coleta-los, armazena-los e distribui-los de forma controlada, lembrando que
iIsso implica em custo. Desta forma, os dados devem ser coletados somente quando
forem necessarios. A confidencialidade das informacfes, mesmo quando n&o
declarada pelo cliente, pode ter que ser tratada com cuidado. E recomendavel,
portanto, explicitar a existéncia ou ndo de dados confidenciais.

Se a organiza¢do tem um critério padrao para execucdo dessas atividades, isto deve
ser registrado no plano do projeto ou em outro documento.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.
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GPR10 - Um plano geral para a execucdo do projeto € estabelecido com a
integracdo de planos especificos

O objetivo deste resultado esperado € garantir que todos os planos que afetam o
projeto estejam integrados e que a dependéncia entre estes planos tenha sido
identificada e levada em consideragdo durante o planejamento, conciliando o
trabalho a ser realizado aos recursos e condi¢des existentes.

A realizacdo do planejamento do projeto € garantida pelos resultados esperados no
escopo do nivel G do MR-MPS do processo Geréncia de Projetos (GPR), que preve,
dentre outros, a criacdo do cronograma de atividades, o planejamento de recursos
humanos, custos, riscos, dados etc. A reunido destes documentos € entendida como
sendo o Plano de Projeto. As tarefas do processo definido para o projeto podem,
também, fazer parte deste Plano do Projeto. Esta integracdo entre os planos pode
acontecer de varias formas, entre elas: cronograma gerado com base nas atividades
previstas para o projeto; plano de custos derivado do custo de cada profissional
contemplado no plano de recursos humanos; plano de treinamentos derivado das
tarefas a serem realizadas no projeto e das habilidades e competéncias dos
colaboradores, conforme o plano de recursos humanos.

E importante existir um alinhamento entre o que foi estimado, o que esta sendo
planejado e o que sera acompanhado. A utilizacdo de uma mesma referéncia
propicia maior visibilidade ao projeto, facilitando em muito ndo sé o seu
gerenciamento, mas também a formacdo de uma base histérica. Esta base histérica
podera beneficiar a organizacdo em etapas posteriores de melhoria.

O monitoramento efetivo do projeto dependerd de uma organizacdo adequada
destas informacdes de planejamento: ao longo do projeto, elas deverdo ser
comparadas aos dados obtidos durante sua execugdo, em busca de uma maior
visibilidade do andamento do projeto. Quando necessario, o planejamento devera
ser revisto.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GPR11 - A viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando as
restricbes e os recursos disponiveis, € avaliada. Se necesséario, ajustes sado
realizados

O estudo de viabilidade considera o escopo do projeto e examina aspectos técnicos
(requisitos e recursos), financeiros (capacidade da organizacdo) e humanos
(disponibilidade de pessoas com a capacitacdo necessdria). Pode-se considerar
também os objetivos de negdcio da organizacdo. Muitas vezes € preferivel ndo
iniciar ou parar um projeto ja iniciado do que prosseguir com um projeto inviavel. O
prosseguimento pode levar a perdas maiores, tanto para o fornecedor como para o
cliente.

No inicio do projeto, uma avaliac&o preliminar pode ser conduzida, a partir da visao
geral dos objetivos e caracteristicas dos resultados pretendidos, dos recursos
financeiros, técnicos e humanos, bem como de restricbes impostas pelo cliente,
ambiente externo e interno, além de condicdes para o desenvolvimento. A medida
gque o projeto evolui, a viabilidade de sucesso pode ser reavaliada com mais
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precisdo. As mudancas de requisitos sao eventos que podem levar a necessidade
de reavaliar a viabilidade do projeto.

Em marcos do projeto e mesmo durante as atividades de acompanhamento, pode
ser necessaria a confirmacéo da viabilidade de continuidade do projeto.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Um aspecto importante a ser considerado na analise da viabilidade no caso
de uma organizacdo do tipo Fabrica de Teste, € a qualidade das
especificacoes recebidas da contratante para definir os casos de teste. Este
aspecto pode levar a inviabilidade do projeto.

GPR12 - O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o0
compromisso com ele é obtido

Para obter compromissos dos interessados relevantes, € importante revisar o
planejamento com eles e conciliar as diferengcas existentes entre 0s recursos
estimados e disponiveis. Negociacbes devem ser realizadas quando existirem
conflitos entre as diversas variaveis do projeto, como requisitos, custos e prazos. Por
exemplo: o escopo pode sofrer reducdo para que as metas de prazos e custos
sejam cumpridas ou, ao contrario, aumenta-se o orcamento do projeto para que 0s
requisitos sejam atendidos na integra, dentro da meta de prazo.

Obter o compromisso pode envolver a interacdo entre todos os interessados
relevantes internos e externos ao projeto. Os individuos ou grupos que se
comprometem deveréo ter a confianca de que o trabalho pode ser executado dentro
das restricbes de custo, cronograma e desempenho. Algumas organizacdes
costumam realizar uma reunido de inicio do projeto (kick off) que pode ser utilizada
para resolver os conflitos e obter o comprometimento.

Este resultado esperado esta de certa forma associado ao GPR11, pois a realizagdo
da andlise de viabilidade pode resultar em acfes para solucdo de conflitos. A
integracdo dos planos e o planejamento global dos recursos da organizagdo também
contribuem para a resolucédo prévia de conflitos.

A solucdo dos conflitos e estabelecimento de compromissos é fundamental para que
0 projeto possa efetivamente contar com o0s recursos planejados, para atingir as
metas definidas.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Uma atencao especial na obtencdo dos compromissos com 0s participantes
externos ao projeto € importante pelo alto grau de integracéo e dependéncia
entre as atividades de testes e o0s resultados do processo de
desenvolvimento de software.

GPR13- O projeto é gerenciado utilizando-se o Plano do Projeto e outros
planos que afetam o projeto e os resultados sdo documentados

A aderéncia aos diversos planos deve ser avaliada continuamente durante todo o
ciclo de vida do projeto. Os resultados e os critérios de conclusdo de cada tarefa sao
analisados, as entregas sao avaliadas em relacdo as suas caracteristicas (por meio
de revis@es e auditorias, por exemplo), a aderéncia ao cronograma e o dispéndio de
esforcos sdo examinados, bem como o uso dos recursos. Analises devem ser

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 23/241



realizadas e decisbes serem tomadas considerando-se as variacbes dos dados e
desvios entre resultados e valores atuais e esperados. O registro e analise dos
problemas estéo relacionados ao GPR16 e o acompanhamento das acdes corretivas
ao GPR17.

O acompanhamento pode ser realizado utilizando-se ferramentas de planejamento,
em que se pode examinar o previsto contra o realizado, usando-se indicadores de
progresso e cumprimento de marcos, entre outros. O acompanhamento também
pode ser feito por meio de reunies e comunicacao pessoal. Contudo, é importante
ressaltar que devem existir registros desses acompanhamentos.

Esta € uma atividade essencial de gerenciamento: acompanhar o que foi planejado,
detectar problemas e corrigi-los.

Comentario em organizacdes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GPR14 - O envolvimento das partes interessadas no projeto é gerenciado

Devem ser identificados os interessados relevantes no projeto, em que fases eles
sdo importantes e como eles serdo envolvidos (comunicagdes, revisbes em marcos
de projeto, comprometimentos, entre outros). Uma vez identificado e planejado o
envolvimento, este devera ser seguido.

Os interessados no projeto podem incluir o cliente e o usuario (ou seus
representantes), a direcdo da organizacdo e os membros da equipe do projeto. Em
projetos pequenos, estas atividades podem ser simplificadas devido ao pequeno
namero de interessados e a pouca comunicacdo necessaria em funcdo do curto
prazo.

A comunicacado envolve, por exemplo, questdes relativas a prazos, custos, recursos,
comprometimentos e também requisitos, pois estes afetam as outras variaveis. Um
plano de gerenciamento das comunicacdes pode cobrir este resultado esperado
[PMI, 2008a].

Este resultado tem relacdo com GRE1, em funcdo da comunicacdo necessaria para
o0 entendimento dos requisitos junto aos seus fornecedores. No processo Geréncia
de Projetos, o foco € mais amplo e envolve outros aspectos. Este resultado é
importante porque o distanciamento da geréncia do projeto em relacdo aos
interessados pode acarretar desvios em relacdo as reais necessidades que o projeto
devera atender.

Além da comunicacdo em si, € necessario verificar se os compromissos assumidos
pelas partes interessadas estdo sendo cumpridos ou negociados, sejam eles
internos ou externos, visando identificar aqueles que nado foram satisfeitos ou que
possuem um grande risco de ndo serem satisfeitos.
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Comentéario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

O envolvimento dos interessados € essencial para analisar se o projeto
continua com 0s objetivos iniciais ou se estes foram alterados. Manter o
envolvimento dos interessados e do contratante nos resultados dos testes
pode subsidiar o contratante com informacdes que o ajudardao a tomar
decisbes importantes em relacdo a manutencao da qualidade do produto de
software.

GPR15 - Revisdes sdo realizadas em marcos do projeto e conforme
estabelecido no planejamento

Revisbes em marcos do projeto ndo devem ser confundidas com o
acompanhamento descrito em GPR13, que é o acompanhamento do dia-a-dia do
projeto. Os marcos do projeto precisam, portanto, ser previamente definidos ao se
realizar o planejamento do projeto.

Este resultado € importante porque as revisées em marcos sao oportunidades para
verificar, de forma ampla, o andamento de todo o projeto, independente do
acompanhamento do dia-a-dia. Em projetos grandes essas revisbes sao
fundamentais, questionando, inclusive, a viabilidade de continuidade do projeto.

Além das revisbes em marcos, outras revisdes poderdo ser estabelecidas no
planejamento do projeto. Caso isto ocorra, estas revisbes deverdo ser executadas
conforme planejado.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GPR16 - Registros de problemas identificados e o resultado da analise de
guestdes pertinentes, incluindo dependéncias criticas, sdo estabelecidos e
tratados com as partes interessadas

As atividades de revisdo em marcos (GPR15) e de monitoramento (GPR13) do
projeto possibilitam a identificacdo de problemas que estejam ocorrendo nos
projetos. Estes problemas devem ser analisados e registrados, por exemplo, por
meio de ferramentas especificas, planilhas ou outros tipos de mecanismos de
gerenciamento de problemas.

Para completar o trabalho de monitoramento do projeto, os problemas precisam ser
corrigidos e gerenciados até a sua resolucdo, com base em planos de acoes,
estabelecidos especificamente para resolver os problemas levantados e registrados
(GPR17). Caso nado se consiga resolver os problemas neste nivel, deve-se
escalonar a resolucéo das acdes a niveis superiores de geréncia.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.
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GPR17 - AcOes para corrigir desvios em relagcédo ao planejado e para prevenir a
repeticdo dos problemas identificados sédo estabelecidas, implementadas e
acompanhadas até a sua concluséo

Como resultado do acompanhamento do projeto (GPR13) e das revisbes em marcos
(GPR16), problemas sé&o identificados, analisados e registrados (GPR16). Acbes
corretivas devem ser estabelecidas para resolver problemas que possam impedir o
projeto de atingir seus objetivos se nao forem resolvidos de forma adequada. As
acOes corretivas definidas devem ser gerenciadas até serem concluidas. O controle
dos problemas levantados, as acdes tomadas, 0s responsaveis pelas acdes e 0s
resultados devem ser registrados.

Os problemas identificados provéem a base para a tomada de ac¢les corretivas.
Quando apropriado, e quando o impacto e os riscos associados sao identificados e
gerenciados, as mudancas podem ser realizadas no projeto. Estas mudancas
podem tomar a forma de acbes corretivas, podem envolver a incorporacdo de
contingéncias para que ocorréncias similares sejam evitadas e/ou encadear a
revisdo de varios planos e documentos relacionados para acomodar os problemas
inesperados e suas implicagbes. Acompanhar o andamento de uma agao corretiva
até sua concluséo inclui verificar, com uma certa frequéncia, se ela ja foi resolvida e
atuar em possiveis pendéncias. Caso ndo se consiga resolver neste nivel, deve-se
escalonar a resolucéo das acdes a niveis superiores de geréncia.

As acgles corretivas estabelecidas podem ser reportadas para a geréncia de alto
nivel da organizacdo e para os interessados no projeto, como clientes e usuarios.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Em organizacdes do tipo Fabrica de Teste, a responsabilidade pela acao
corretiva pode variar. E recomendado que isto ja esteja definido no plano de
projeto ou no contrato. De qualquer forma, devera ser registrado na
resolucdo de problemas, quem é o responsavel pelas acdes corretivas, se
0s membros do projeto ou a contratante.

6.2 Geréncia de Requisitos (GRE)
6.2.1 Propdésito

O propésito do processo Geréncia de Requisitos é gerenciar os requisitos do
produto e dos componentes do produto do projeto e identificar
inconsisténcias entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de
trabalho do projeto.

O principal objetivo da Geréncia de Requisitos é controlar a evolucéo dos requisitos.
O processo Geréncia de Requisitos (GRE) gerencia todos os requisitos recebidos ou
gerados pelo projeto, incluindo requisitos funcionais e nao-funcionais, bem como os
requisitos impostos ao projeto pela organizacgao.

Para assegurar que o conjunto de requisitos acordados € gerenciado e fornece
apoio as necessidades de planejamento e execucdo do projeto, a organizacdo deve
executar um conjunto de passos definidos e apropriados. Quando um projeto recebe
requisitos de um fornecedor de requisitos i pessoa autorizada a participar de sua
definicAo e a solicitar modificagdo i, estes devem ser revisados para resolver

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 26/241



questbes e prevenir o0 mau entendimento, antes que 0S requisitos sejam
incorporados ao escopo do projeto. Quando o fornecedor de requisitos e a

organizacdo chegam a um acordo, € obtido um compromisso das demais partes
interessadas sobre os requisitos.

Outras atribuicdbes do processo Geréncia de Requisitos sdo documentar as
mudangas nos requisitos e suas justificativas, bem como manter a rastreabilidade
bidirecional entre os requisitos e produtos de trabalho em geral e identificar
inconsisténcias entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho
do projeto.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientagdes
para a implementacdo dos resultados do processo Geréncia de Requisitos
(GRE) no nivel de maturidade G do MR-MPS em organiza¢des do tipo
Fabrica de Teste.

N&o sao permitidas exclusdes de resultados deste processo.

6.2.2 Fundamentacdo tedrica

Uma boa comunicacdo com os fornecedores de requisitos € fundamental para
assegurar um bom entendimento das necessidades do cliente e dos requisitos do
projeto e, consequentemente, aumentar as chances de sucesso do projeto.

Existem diversos assuntos ligados a requisitos que devem ser tratados com o0s
fornecedores de requisitos, como por exemplo: definicdo de requisitos, aprovacao de
requisitos, solicitacdo de mudanca nos requisitos, dentre outros.

Segundo Dorfmann e Thayer [1990], requisito de software representa a capacidade
requerida pelo usuario que deve ser encontrada ou possuida por um determinado
produto ou componente de produto para resolver um problema ou alcancar um
objetivo ou para satisfazer a um contrato, a um padrdo, a uma especificacdo ou a
outros documentos formalmente impostos.

A geréncia de requisitos envolve identificar os requisitos do produto e dos
componentes do produto do projeto, bem como estabelecer e manter um acordo
entre o cliente e a equipe de projeto sobre esses requisitos. Também € objetivo da
geréncia de requisitos controlar e tratar as mudancas nos requisitos ao longo do
desenvolvimento.

Para apoiar o processo de mudanca de requisito, é fundamental definir e manter a
rastreabilidade dos requisitos. Rastreabilidade € o grau em que o relacionamento
pode ser estabelecido entre dois ou mais produtos de desenvolvimento de software,
especialmente produtos que tenham uma relacdo de predecessor sucessor ou de
mestre subordinado com outro; por exemplo, 0 grau em que requisitos e projeto
(design) de um determinado componente de software combinam [IEEE, 1990].
Quando os requisitos sdo bem gerenciados, a rastreabilidade pode ser estabelecida,
desde um requisito fonte, passando por todos os niveis de decomposi¢ao do produto
até seus requisitos de mais baixo nivel e destes até o seu requisito fonte. Tal
rastreabilidade bidirecional auxilia a determinar se todos os requisitos fonte foram
completamente tratados e se todos os requisitos de mais baixo nivel podem ser
rastreados para uma fonte valida [SEI, 2006].
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A rastreabilidade bidirecional deve acontecer tanto de forma horizontal quanto
vertical. A rastreabilidade horizontal estabelece a dependéncia entre 0s requisitos ou
produtos de trabalho em um mesmo nivel, por exemplo, rastreabilidade dos
requisitos entre si ou rastreabilidade entre codigos de unidades dependentes. A
rastreabilidade vertical estabelece uma rastreabilidade bidirecional desde um
requisito fonte, passando pelos seus requisitos de mais baixo nivel, até o nivel de
decomposicdo mais baixo do produto, por exemplo, codigos de unidade ou médulos
do software. Esse mecanismo deve permitir também rastrear itens do nivel mais
baixo de decomposicdo do produto até o(s) seu(s) requisito(s) fonte. A
rastreabilidade vertical auxilia a determinar se todos os requisitos fonte foram
completamente tratados e se todos 0s requisitos de mais baixo nivel ou cddigos de
unidade podem ser rastreados para um requisito fonte valido. A rastreabilidade
vertical bidirecional possibilita, entdo, rastrear requisitos e produtos de trabalho a
codigos de unidade ou modulos do software implementados. Esse mecanismo de
rastreabilidade vertical € essencial para a realizacdo da analise de impacto de
mudancas de requisitos, por exemplo, para identificar de que forma uma mudanca
de requisito impacta nos planos do projeto que contém as estimativas aprovadas de
esforco e custo para os produtos de trabalho e tarefas, bem como os codigos de
unidade ou modulos do software que necessitam ser modificados. Por essas
analises, o responsavel pela geréncia do projeto € capaz de negociar com o cliente
alteracdes nos planos do projeto para atender as solicitagbes de mudancas de
requisitos e, a0 mesmo tempo, minimizar os riscos do projeto, como por exemplo,
desvios de cronograma e de custos.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

A geréncia de requisitos para a Fabrica de Teste deve ser entendida como a
geréncia de requisitos de teste.

As mudancas de requisitos no produto de software e que estd sendo
gerenciada por uma outra parte devem ser monitoradas para que 0s
requisitos de teste estejam aderentes aos requisitos do produto.

6.2.3 Resultados esperados

GRE1 - Os requisitos sao entendidos, avaliados e aceitos junto aos
fornecedores de requisitos, utilizando critérios objetivos

O objetivo deste resultado é garantir que os requisitos estejam claramente definidos
a partir do entendimento dos requisitos realizado junto aos fornecedores de
requisitos. Informacdes sobre esses fornecedores podem ser identificadas no plano
do projeto, bem como informac¢des sobre como sera a comunicacédo com eles. Essas
comunicacdes devem ser registradas formalmente em atas, e-mails, ferramentas de
comunicacao ou outros meios.

Como comprovagao do entendimento dos requisitos, deve-se ter um documento de
requisitos, que pode ter diferentes formas de acordo com as necessidades da
organizacdo, por exemplo, o entendimento dos requisitos pode ser registrado na
forma de uma lista de requisitos, especificacdes de casos de uso ou detalhados
conforme uma metodologia propria da organizacdo, entre outras formas.
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Apoés a identificacdo dos requisitos do produto e dos componentes do produto do
projeto, € necessario garantir que 0s requisitos propostos atendem as necessidades
e expectativas do cliente e dos usuarios. Para tanto, os requisitos identificados
devem ser avaliados com base em um conjunto de critérios objetivos, previamente
estabelecidos. Alguns exemplos de critérios sdo: possuir identificacdo Unica; estar
claro e apropriadamente declarado; ndo ser ambiguo; ser relevante; ser completo;
estar consistente com os demais requisitos; ser implementavel, testavel e rastreavel
[I[EEE, 1998]. O uso de um checklist para apoiar esta atividade pode ser util por
poder possibilitar que a organizacdo compreenda melhor quais os problemas que
tém ocorrido em relacdo a especificacdo de requisitos. A avaliacdo dos requisitos
deve envolver, também, a equipe técnica da organizacdo e o cliente, podendo ser
realizada de diversas formas. Uma pratica que algumas organiza¢cdes tém realizado
com o intuito de satisfazer este resultado € a realizagdo de uma reunido de kick off
na qual se apresenta o projeto como um todo (incluindo seus requisitos). Esta
reunido possibilita que as diversas partes possam opinar, aprovar e se comprometer
em relacdo aos requisitos do projeto. Em alguns casos, essa reunido é feita
posteriormente.

Apo6s a avaliacdo dos requisitos, um registro de aceite dos requisitos deve ser obtido
pelos fornecedores de requisitos. Esse registro pode ser tratado como um marco do
projeto a partir do qual mudancas nos requisitos devem ser tratadas formalmente
para minimizar o impacto dessas mudancas no projeto em termos de escopo,
estimativas e cronograma, bem como compromissos ja estabelecidos. Sempre que
forem aprovadas mudancas nos requisitos, deve-se obter novas aprovacdes dos
requisitos do projeto também a partir de critérios estabelecidos.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Dependendo das caracteristicas do projeto de teste, as atividades
relacionadas a este resultado podem ter sido especificadas pelo adquirente
quando da contratacdo da fabrica de teste. No entanto, a fabrica de teste é
responsavel por entender, avaliar e aceitar os requisitos com a utilizagéo de
critérios definidos, incluindo os requisitos especificos para teste.

GRE2 - O comprometimento da equipe técnica com 0s requisitos aprovados é
obtido

Ap6s a aprovacdo dos requisitos, um comprometimento formal da equipe técnica®
com os requisitos aprovados deve ser obtido e registrado, por exemplo, na forma de
ata de reunido, e-mail ou algum outro mecanismo. Mudancas de requisitos
aprovados pelos fornecedores de requisitos podem afetar compromissos ja
estabelecidos pela equipe técnica. Nestes casos, um novo comprometimento da
equipe técnica com os requisitos modificados deve ser obtido e registrado apés os
requisitos modificados terem sido novamente aprovados a partir de critérios
estabelecidos conforme GREL1.

A equipe técnica compreende todos os envolvidos diretamente no desenvolvimento do produto, por
exemplo, analistas de sistemas, desenvolvedores, projetistas, entre outros.
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Comentéario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GRE3 - A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de
trabalho € estabelecida e mantida

Este resultado indica a necessidade de se estabelecer um mecanismo que permita
rastrear a dependéncia entre os requisitos e os produtos de trabalho. Ter definida a
rastreabilidade facilita a avaliacdo do impacto das mudancas de requisitos que
possam ocorrer, por exemplo, nas estimativas do escopo, nos produtos de trabalho
ou nas tarefas do projeto descritas no cronograma.

E importante ressaltar que este resultado estabelece a criacdo de um sistema de
rastreamento e que nao necessariamente envolve a criagdo de uma matriz de
rastreabilidade especifica para atendimento ao resultado esperado. Contudo, deve
existir um mecanismo que possibilite a realizacdo da rastreabilidade bidirecional
entre os requisitos e 0os demais produtos de trabalho.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

A rastreabilidade bidirecional, neste caso, é feita em relacdo aos produtos
de trabalho que serdo gerados pela fabrica de teste (p.ex: requisitos de
teste, casos de teste, plano de teste e componentes automatizados) e aos
requisitos. O objetivo é especificar um mecanismo para analisar o impacto
nos testes, quando uma mudanca nos requisitos ocorrer.

Ha casos em que a contratante impdem a Fabrica de Teste o seu padréo de
gerenciamento da rastreabilidade e, nestes casos, este fato podera estar
registrado no contrato ou no plano de projeto.

Em uma avaliacdo MA-MPS os documentos produzidos pelo processo de
desenvolvimento (por exemplo: classe ou especificacdes) néo fardo parte do
escopo da Fabrica de Teste.

GRE4 - Revisfes em planos e produtos de trabalho do projeto séo realizadas
visando aidentificar e corrigir inconsisténcias em relagéo aos requisitos

A consisténcia entre os requisitos e os produtos de trabalho do projeto deve ser
avaliada e os problemas identificados devem ser corrigidos.

Este resultado sugere, portanto, a realizacdo de revisées ou de algum mecanismo
equivalente para identificar inconsisténcias entre 0s requisitos e 0s demais
elementos do projeto como, por exemplo, planos, atividades e produtos de trabalho.
As inconsisténcias identificadas devem ser registradas e acdes corretivas
executadas a fim de resolvé-las. Exemplos de revisdbes com esse objetivo sdo
revisbes de monitoracdo e controle do projeto e inspecdes baseadas em critérios
explicitos para identificar inconsisténcias entre os planos, atividades e produtos de
trabalho com os requisitos e com mudancgas nesses requisitos.

Quando ha mudancas nos requisitos, € importante examinar se os demais artefatos
estdo consistentes com as alteracdes realizadas como, por exemplo: verificar se a
planilha de estimativas esta contemplando todos os requisitos e mudancas; verificar
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se as mudancas dos requisitos foram incorporadas ao escopo ou cronograma do
projeto; e outros.

As acles para correcbes das inconsisténcias devem ser acompanhadas até que
sejam resolvidas.

Comentéario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Sem comentario adicional para este resultado.

GRES - Mudancas nos requisitos sdo gerenciadas ao longo do projeto

Durante o projeto, os requisitos podem mudar por uma série de motivos. Desta
forma, requisitos adicionais podem ser incorporados no projeto, requisitos podem ser
retirados do projeto e/ou mudancas podem ser feitas nos requisitos ja existentes.
Ressalta-se que, devido as mudancas, 0s requisitos podem ter que ser revistos,
conforme definido no GREA4.

As necessidades de mudancas devem ser registradas e um historico das decisdes
acerca dos requisitos deve estar disponivel. Estas decisdes sdo tomadas por meio
da realizacdo de andlises de impacto da mudanga no projeto e podem incluir
aspectos como: influéncia em outros requisitos, expectativa dos interessados,
esforgo, cronograma, riscos e custo. E importante destacar que o mecanismo de
rastreabilidade bidirecional instituido € um importante mecanismo para facilitar a
andlise de impacto.

Muitas vezes mudancas nos projetos acontecem em diferentes niveis de abstracéo
dos requisitos, ndo apenas nos requisitos de cliente. Por exemplo, mudangas em
casos de uso ou que afetem protétipos de telas podem precisar ser gerenciadas
utilizando um mecanismo mais formal de controle de mudanca. Dessa forma, é
indicado que a organizacdo determine a aplicabilidade da geréncia de mudanca,
conforme descrito neste resultado esperado.

E importante ressaltar que em um projeto ndo é obrigatdrio que sempre ocorram
mudancas nos requisitos estabelecidos. Porém, é raro um projeto ndo ter mudancas.
Também vale ressaltar que, em uma avaliacdo da implementacdo deste resultado
esperado segundo o método MA-MPS definido no Guia de Avaliagdo [SOFTEX,
2009b], evidéncias da geréncia de mudancas de requisitos devem ser fornecidas
pelo menos para um dos projetos avaliados.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

As mudancas nos requisitos de um projeto podem surgir de diversas fontes,
principalmente quando se esta desenvolvendo os testes paralelamente ao
desenvolvimento do produto. Portanto, mecanismos para definir como as
mudancas de requisitos serdo gerenciadas e/ou repassadas para a Fabrica
de Teste pelo adquirente devem ser estabelecidos e declarados. Em alguns
casos, estas definicdes devem estar explicitadas em contrato.

6.3 Os atributos de processo no nivel G
De acordo com o Guia Geral do MR-MP S, i a capaci dade do

representada por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de
resultados esperados. A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e
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institucionalizacdo com que 0 processo é executado na organizacao/unidade
organizacional. No MR-MPS, a medida que a organizacao/unidade organizacional
evolui nos niveis de maturidade, um maior nivel de capacidade para desempenhar o

processo deve[SQFEEX, 2800a]. V@il ¢9 0 ai nda, ressal

sdo acumulativos, ou seja, se a organizagdo esta no nivel F, esta possui o nivel de
capacidade do nivel F que inclui os atributos de processo dos niveis G e F para
todos os processos relacionados no nivel de maturidade F (que também inclui os
processos d dSORTEX;, 009a]GNod que se refere aos atributos de
processo, para atingir o nivel G do MR-MPS, uma organizacdo deve atender aos
resultados esperados RAP1 a RAP10. Numa avaliacdo, segundo o MA-MPS
[SOFTEX, 2009b], ® exigido, para se consider
nivel G, que o atributo de processo AP 1.1 seja caracterizado como T (Totalmente
implementado) e que o atributo de processo AP 2.1 seja caracterizado como T
(Totalmente implementado) ou L (Largamente implementado). E importante destacar
qgue, a partir do nivel E, as exigéncias sao diferentes, conforme descrito no Guia de
Avaliacdo [SOFTEX, 2009b].

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados de atributos de processo (RAP) no
nivel de maturidade G do MR-MPS em organizacbes do tipo Fabrica de
Teste.

N&o ha nenhuma alteracdo nos resultados esperados para os atributos de
processo pelo fato de tratar-se de uma organizacdo do tipo Fabrica de
Teste. Todavia, estes resultados deverdo ser interpretados no contexto dos
processos definidos para a Fabrica de Teste.

N&o sdo permitidas exclusbes de resultados de atributos de processo.

A seguir, os atributos de processo AP 1.1 e AP 2.1, conforme aplicaveis no nivel G,
sao descritos com detalhes.

6.3.1 AP 1.1- 0O processo é executado

Este atributo € uma medida do quanto o processo atinge o seu propdésito.

Este atributo de processo esta diretamente relacionado ao atendimento do propdsito
do processo. Relacionado a este atributo de processo estad definido o seguinte
resultado esperado:

RAP 1 - O processo atinge seus resultados definidos

Este resultado esperado busca garantir que o processo transforma produtos de
trabalho de entrada identificaveis em produtos de trabalho de saida, também
identificaveis, permitindo, assim, atingir o propésito do processo. Ou seja, este

resultado implica diretamente na geracao dos principais produtos requeridos pelos
resultados dos processos.

6.3.2 AP 2.1- O processo é gerenciado

Este atributo € uma medida do quanto a execucao do processo € gerenciada.
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Este atributo de processo esta relacionado a geréncia dos processos. A
implementacéo deste atributo de processo implica no planejamento da execucao do
processo, atribuindo responsabilidade e autoridade para sua execucdo, bem como
fornecendo recursos adequados. Envolve também o monitoramento e controle da
execucdo dos processos, tomando acbes corretivas, quando necessérias.
Relacionados a este atributo de processo estdo definidos os seguintes resultados
esperados:

RAP 2 - Existe uma politica organizacional estabelecida e mantida para o
processo

Este resultado visa a definicdo de uma politica contendo as diretrizes de como a
organizacao planeja e implementa os seus processos, bem como informacdes sobre
as expectativas organizacionais para a execucao dos processos e a indicacao de
como devem ser atendidos os aspectos mais importantes de cada processo. Isso
pode incluir principios basicos e definicbes gerais de como executar 0S processos,
incluindo aspectos de responsabilidades, tempos e instrumentos. A politica ndo deve
ser uma reproducéo de textos do MR-MPS, mas sim, como a organizacao enxerga
seus processos. Um documento genérico pode existir definindo quem tem
autoridade, delegada pela geréncia de alto nivel, para aprovar cada tipo de
documento.

Normalmente, as politicas séo definidas e aprovadas pela geréncia de alto nivel, ndo
havendo a obrigatoriedade de serem rot
definidas, as politicas devem ser publicadas e divulgadas aos interessados em sua
execucdo. Tal publicacdo pode ser realizada, por exemplo, na Intranet da
organizacdo. Em geral, a divulgacéo da politica pela alta geréncia ajuda a enfatizar a
Importancia dos processos, facilitando sua institucionalizagao.

RAP 3 - A execucéo do processo € planejada

Este resultado visa a realizacdo de um plano para a execucdo do processo. Este
planejamento deve incluir recursos, responsabilidades e tempo, bem como as
atividades de controle e monitoramento da execugdo do processo. Deve ser
estabelecido e documentado um plano para a execucdo do processo, 0 que inclui
sua propria descricdo, porém ndo se restringindo a ela.. E importante que o
planejamento seja revisto, sempre que necessario, especialmente quando forem
aprovadas mudancas significativas.

RAP 4 - (Para o nivel G) A execucdo do processo é monitorada e ajustes sao
realizados

Este resultado s6 se aplica ao nivel G e visa monitorar a execu¢cado dos processos
conforme o que foi planejado e assegurar que acdes corretivas sejam tomadas
sempre que houver desvios significativos em relacao ao planejado.

Desta forma, revisdes das atividades, estado e resultados dos processos devem ser
realizadas e podem ocorrer tanto periodicamente ou motivadas por algum evento.
Durante o monitoramento dos processos, questbes poderdo ser identificadas, para
as quais acdes corretivas deverdao ser tomadas e acompanhadas até o seu
encerramento.
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O monitoramento do processo pode ser incluido nas proprias atividades de
monitoramento do projeto, quando aplicavel.

RAP 5 - (Até o nivel F) As informacdes e 0S recursos necessarios para a
execucao do processo sao identificados e disponibilizados

Este resultado visa assegurar que as informagdes e 0S recursos necessarios para
executar o processo serdo identificados previamente e que estardo disponiveis
guando forem necessarios. Incluem recursos financeiros, condigbes fisicas
adequadas, pessoal e ferramentas apropriadas (incluindo processos e modelos de
documentos predefinidos).

Estas informacOes e recursos podem estar estabelecidos na propria descricdo do
processo ou podem, também, estar presentes em planos especificos para os
processos nos niveis da organizacao e/ou projeto.

RAP 6 - (Até o nivel F) As responsabilidades e a autoridade para executar o
processo sao definidas, atribuidas e comunicadas

Este resultado visa assegurar que as responsabilidades e a autoridade para
executar o processo estao claramente definidas e bem compreendidas.

Deve-se assegurar, também, que as responsabilidades e a autoridade para executar
0 processo foram atribuidas explicitamente e comunicadas a todas as partes
interessadas, por exemplo, patrocinador, implementadores etc.

RAP 7 - (Até o nivel F) As pessoas que executam 0 processo sdo competentes
em termos de formagéo, treinamento e experiéncia

Este resultado visa assegurar que as pessoas tenham as habilidades,
conhecimentos e experiéncias necessarios para executar ou apoiar 0 processo.

Deve-se assegurar que as pessoas tenham o conhecimento em relacdo ao seu
papel no processo: conhecimento completo para aqueles que vao realizar as
atividades do processo e conhecimento genérico para 0s que Vao interagir com o
processo. Conhecimento e habilidades ndo se restringem aos documentos de
processo, mas podem incluir trabalho em grupo, lideranca, analise e solucdo de
problemas.

Quando se julgar necessario, um treinamento apropriado deve ser fornecido para as
pessoas que executardo os processos. Os treinamentos podem ser de diferentes
tipos, por exemplo: treinamento autodirecionado; instru¢do programada autodefinida;
treinamento formal dentro do trabalho; mentoring; treinamento formal em salas de
aula. Mantendo-se o registro das competéncias atuais e necessarias das pessoas
para a realizacdo dos diversos papéis na execu¢do dos processos, pode-se planejar
0s treinamentos necessarios.

RAP 8 - A comunicacgao entre as partes interessadas no processo é gerenciada
de forma a garantir o seu envolvimento

O objetivo deste resultado € identificar as partes interessadas no processo, planejar
e manter o seu envolvimento. Os interessados podem ser envolvidos tipicamente em
atividades tais como: planejamento; coordenacao; reviséao; e definicdo dos requisitos
para a execucgéo do processo.

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 34/241



E importante gerenciar a interface entre as partes interessadas de forma a assegurar
a comunicacao.

RAP 9 - (Até o nivel F) Os resultados do processo séo revistos com a geréncia
de alto nivel para fornecer visibilidade sobre a sua situag&o na organizacao

O objetivo deste resultado é fornecer visibilidade a alta gerencia com relagdo ao
estado da execucdo dos processos, considerando sua adequacdo, operacdo com
recursos apropriados e alcance dos resultados esperados. Um dos métodos de
monitoragao de processo é a revisao, junto a geréncia de alto nivel, de seu estado,
atividades realizadas e resultados alcancados. As revisbes devem ocorrer
periodicamente ou, entdo, motivadas por algum evento e ndo necessitam ser
presenciais. Desta forma, o andamento da implantagédo dos processos, tendéncias e
problemas séo relatados e tratados em niveis apropriados. Caso pertinente, acdes
corretivas sdo estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusdo, com
escalonamento aos niveis adequados de geréncia, sempre que necessario.

Este resultado ndo deve ser confundido com a monitoracdo do processo conforme
definida no RAP 4, mas pode utilizar também os dados obtidos a partir de sua
execugao.

RAP 10 - (Para o nivel G) O processo planejado para o projeto € executado

O objetivo deste resultado é garantir que o projeto é conduzido a partir da execugao
do seu processo planejado. Deve-se garantir que existem registros de execucéo das
atividades do processo com base no seu planejamento. Esses registros devem ser
mantidos e revistos periodicamente para garantir que o processo planejado esta
sendo seguido para atingir 0s objetivos do projeto.

7 Implementacédo do Nivel F do MR-MPS em Organizacdes do tipo Fabrica de
Teste

7.1 Evoluindo do nivel G para o nivel F

No nivel G, a organizacdo estd estruturando seus projetos com base na visdo
conceitual de projeto e de suas principais fases como planejamento e controle da
sua evolucdo. Nesse nivel o papel fundamental para a melhoria de processos € do
gerente de projeto, pois € ele quem tem a responsabilidade por atender aos
objetivos do projeto em relagéo ao prazo, custo, esforco e requisitos.

O principal foco do nivel F é agregar processos de apoio a gestao do projeto no que
diz respeito a Garantia da Qualidade (GQA) e Medicao (MED), bem como aqueles
referentes a organizacdo dos artefatos de trabalho por meio da Geréncia de
Configuragéao (GCO). Esses processos adicionais possibilitam uma maior visibilidade
de como os artefatos sdo produzidos nas varias etapas do projeto e do processo.
Essa visibilidade tem como foco analisar se os artefatos produzidos no processo e
no projeto estdo de acordo com os padrdes e procedimentos estabelecidos, o que
ajuda muito na implantacdo do programa de melhoria de processo sob o ponto de
vista de institucionalizacdo. Em organizacdes que contratam etapas do processo de
desenvolvimento ou componentes especificos do produto, essa atividade também
deverd ser controlada com o mesmo rigor que as questdes internas, mas
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respeitando o modo com que outras organizacdes trabalham. Os requisitos Uteis
para que esse controle seja feito de forma adequada é definido no processo
Aquisicdo (AQU). Além disso, implantagdo do processo Geréncia de Portfolio de
Projetos (GPP) possibilita as organizagbes uma geréncia mais efetiva dos recursos
disponiveis e investimentos realizados visando atender os objetivos estratégicos da
organizacgao.

No nivel G e no nivel F, o projeto pode usar 0s seus proprios padrdes e
procedimentos, nao sendo necessario que se tenha padrbes em nivel
organizacional. Se, porventura, a organizagdo possuir processos ja definidos e os
projetos necessitarem adaptar 0s processos existentes, esse fato devera ser
declarado durante o planejamento do projeto. Essas adaptagbes podem incluir
alteracdo em processos, atividades, ferramentas, técnicas, procedimentos, padroes,
medidas, dentre outras.

7.2 Comecando a implementacdo do MR-MPS pelo nivel F

A implementacdo dos processos para o nivel F pode ser feita em qualquer
sequéncia, visto que os processos desse nivel sdo de apoio a gestdo do projeto,
fornecendo maior qualidade e controle aos produtos de trabalho. Uma vez que
necessitam de processos de apoio, as organizacfes podem ter a necessidade de
incorporar a sua equipe alguns novos perfis para realizar atividades de garantia da
gqualidade, geréncia de configuracdo, medicéo, geréncia do portfélio de projetos e
aquisicao de produtos. Note, no entanto, que a existéncia de um novo perfil ndo
obriga necessariamente a contratacdo de novas pessoas, mas a definicdo de novas
competéncias necessarias e delimitacdo de novas responsabilidades.

Existem organizacbes que iniciam a implementacdo dos niveis G e F
simultaneamente. O impacto dessa decisdo se reflete no aumento do esforco e
tempo para a implementacdo dos processos. Diferentes abordagens podem ser
utilizadas para a implementacdo dos processos e ndo h4 uma que seja adequada a
todas as empresas.

7.3 Aquisicao (AQU)
7.3.1 Propésito

O proposito do processo Aquisicdo é gerenciar a aquisicdo de produtos que
satisfacam as necessidades expressas pelo adquirente.

No contexto do MR-MPS, considera-se que o termo produto pode incluir também
servigos, desde que estes sejam entregues como parte do produto final ao cliente.

O processo Aquisicdo (AQU) tem como foco o planejamento ou preparacdo para
aquisicdo, a selecdo do fornecedor e a monitoracdo do contrato, processos e
produtos com o objetivo de assegurar a qualidade do produto que esta sendo
subcontratado quando este for integrado ao produto que serd entregue para o
cliente. Todos os aspectos resultantes da Aquisicdo deverdo estar claramente
definidos no contrato entre as partes, pois se nao estiverem, alguns controles e
avaliacbes necessdarios nao poderdo ser aplicados. Esse contrato pode variar no
grau de formalismo, dependendo da complexidade dos requisitos, dos produtos a
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serem gerados e do tipo de empresa contratante. No caso de 6rgao publico, por
exemplo, ha uma série de exigéncias legais a serem observadas.

A implementacdo do processo Aquisicdo assegura a qualidade do componente ou
produto que esta sendo contratado. Assim, torna-se importante ressaltar algumas
das situacfes nas quais esse processo € utilizado:

s

T O processo Aquisicdo € obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que contrata o desenvolvimento ou adquire algum componente de
software que sera entregue juntamente com o produto de software ao cliente.
Assim, o processo Aquisicdo é definido, implantado e institucionalizado para
minimizar riscos que podem comprometer os resultados esperados, tais como
riscos de ndo cumprimento de prazos, do produto adquirido néo ter a qualidade
esperada, do produto adquirido ndo ter compatibilidade com a arquitetura
tecnologica definida, dificuldades de integracdo, problemas de suporte etc. No
entanto, se a aquisicdo ocorrer antes do inicio do desenvolvimento do produto
de software, entdo o processo Aquisi¢cao € recomendado, mas ndo € obrigatorio.

T O processo Aquisicdo € obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que possui duas ou mais unidades organizacionais com processos
diferentes e uma contrata a outra para o desenvolvimento de uma parte do
software. Esse processo também é obrigatério se ambas as unidades
organizacionais tiverem passado por avaliagbes MA-MPS oficiais. Os
relacionamentos entre as divisdbes e colegas de trabalho, geralmente, séo
informais e isto pode trazer altos riscos para o projeto, principalmente se a
aquisicdo nao for planejada e gerenciada de forma adequada e visando garantir
os resultados esperados pelo projeto de software. No caso de as unidades
organizacionais terem passado por avaliagbes MA-MPS oficiais, 0 processo
Aquisicdo também deve ser utilizado para gerenciar as atividades relevantes do
ciclo de desenvolvimento do software que permitirdo assegurar a qualidade do
produto resultante. No entanto, se uma organizacdo necessita de mais mao-de-
obra a ser alocada diretamente ao projeto, ndo € necessaria a utilizagdo desse
processo, pois as pessoas alocadas seguirdo o processo da organizacao.

T O processo Aquisicdo é obrigatorio para uma empresa que desenvolve produtos
de software em parceria (estratégicas e/ou tecnolégicas) com outras empresas.
O processo Aquisicdo deve ser utilizado para garantir que os componentes de
software desenvolvidos pela empresa parceira sejam avaliados de acordo com
0s critérios estabelecidos, bem como sua incorpora¢do ao produto entregue ao
cliente seja planejada e gerenciada de forma adequada. Para tanto, é
recomendado, também, que sejam analisados, declarados e gerenciados 0s
acordos, estratégias, responsabilidades, obrigacfes e restricdbes das empresas
parceiras no desenvolvimento de um produto de software.

T O processo Aquisicdo € obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que contratara terceiros para desenvolver partes do produto de
software, mesmo que a empresa terceirizada tenha passado por uma avaliagao
MA-MPS oficial. Se a empresa terceirizada seguir o0 mesmo processo definido
pela empresa que a contratou, este processo devera ser auditado pela empresa
contratante para garantir o correto fornecimento. Se a empresa terceirizada
seguir um novo processo, as atividades criticas para a qualidade do produto
resultante deverdo ser identificadas e acompanhadas durante todo o
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fornecimento. Os riscos de contratar terceiros para desenvolver partes do

produto de software que serd entregue ao cliente sd0 0S Mesmos riscos
relacionados N aguisi-«o de produt 6s de
Commercial off the shelf software).

T O processo Aquisicdo é obrigatério para uma empresa que estiver implantando
um programa de reutilizagdo conforme previsto pelo processo Desenvolvimento
para Reutilizagdo (DRU) e precisar adquirir ativos de dominio.

Além disso, em algumas situacdes, a obrigatoriedade do processo Aquisicéo
depende do foco que é dado na aquisicdo dos produtos. Por exemplo, 0 processo
Aquisicdo pode ou nao ser obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que utilizara um banco de dados (por exemplo, Oracle ou MS SQL Server)
no fornecimento de um produto e/ou servi¢o de software. Se a responsabilidade pela
aquisicao das licencas de uso do banco de dados for da empresa fornecedora do
produto de software ao cliente, entdo existem riscos envolvidos para o cliente e é
importante a definicdo e institucionalizagcdo do processo Aquisicdo para minimizar
esses riscos. No entanto, se a responsabilidade pela aquisicdo das licencas de uso
do banco de dados for do cliente, entdo o processo Aquisicdo nao necessita ser
executado pelo fornecedor do produto de software, mas poderia ser executado pelo
cliente.

O processo Aquisicdo ndo é obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que adquirirhd uma ferramenta e/ou componente de software para aumentar
a sua produtividade, por exemplo, bibliotecas com padrées e componentes para
reutilizacdo no desenvolvimento de software ou ferramentas de automatizagdo de
testes de software. No entanto, o processo Aquisicdo é recomendado caso a
aquisicao de ferramentas e/ou componentes de software implicar em riscos para o
projeto, por exemplo, as ferramentas e/ou componentes de software interferirem em
requisitos de qualidade como interoperabilidade, eficacia, manutenibilidade etc.

O processo Aquisicdo também nédo é obrigatério para uma empresa desenvolvedora

de software que adquire algum componente de
gue sera entregue juntamente com o produto de software ao cliente. No entanto, os
componentes de software Al i vrdesopoderu seriic - di g
gerenciados por meio dos mecanismos previstos pelo processo Geréncia de
Reutilizacao.

Mecanismos definidos e estabelecidos pela aplicacdo de determinados resultados
esperados do processo Geréncia de Projetos também podem ser aproveitados e
utilizados no escopo da aquisicdo, por exemplo, a identificacdo de problemas e as
acOes gerenciais a serem tomadas até a conclusdo. Além disso, a intersec¢do com o
processo Geréncia de Projetos esta presente pela necessidade de se planejar e
acompanhar as atividades do projeto de aquisicao, como forma de se ter visibilidade
sobre a execucdo das atividades do projeto. O fornecedor pode ter o seu proprio
planejamento, mas é de se esperar que este planejamento esteja compatibilizado
com o planejamento do projeto de aquisicdo para ndo impacta-lo.

Intersec¢Bes com o processo Geréncia de Requisitos podem estar presentes no
estabelecimento dos critérios de aceitacdo, seja como base para a selecdo dos
fornecedores de solugdes ou para a aquisicdo de produtos de prateleira (COTS i
Commercial off the shelf software).
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Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientagdes
para a implementacédo dos resultados do processo Aquisicdo (AQU) no nivel
de maturidade F do MR-MPS em organizac¢fes do tipo Fabrica de Teste.

A Fabrica de Teste estd sujeita as mesmas regras para exclusdo do
processo de Aquisicdo de outras organizacoes.

Sao permitidas exclusdes de todos os resultados esperados do processo em
organizacdes do tipo Fabrica de Teste.

A aprovacao das exclusdes € responsabilidade do avaliador lider. Todas as
exclusbes de resultados esperados devem estar listadas no Plano de
Avaliacdo, no Relatorio de Avaliacdo e no Resultado da Avaliacéo.

Como ndo existem especificidades para organizagcées do tipo Fabrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

7.3.2 Fundamentacdo tedrica

A aquisicdo do projeto inclui os processos necessarios a obtencdo de bens e
servicos externos a organizagdo executora. Segundo a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC,
2008], o propoésito do processo Aquisicdo € obter um produto e/ou servico que
satisfaca as necessidades expressas pelo cliente. O processo inicia com a
identificacdo de uma necessidade do cliente e encerra com a aceitacdo do produto
e/ou servico. O adquirente pode subcontratar a execucédo de alguma atividade ou
produto, mas é sempre dele a responsabilidade principal pelo produto final. E
durante a aquisicdo que o contrato é estabelecido com o fornecedor, o qual pode ter
varios niveis de formalidade.

O processo Aquisigdo tem como objetivo selecionar um fornecedor e garantir que o
fornecedor entregue o produto conforme definido no contrato. A ISO/IEC 12207
[ISO/IEC, 2008], tem foco no acordo estabelecido entre as partes como ponto
fundamental para o sucesso da aquisicdo, pois parte do principio de que se o
contrato estiver incorreto, incompleto ou inconsistente, existirdo dificuldades para
gue ele seja executado com sucesso. Outra fonte potencial de problemas € a
selecdo de fornecedores, pois quando se contrata uma organizacdo que nao esta
preparada para entregar o produto, € muito dificil que esse processo seja executado
de forma satisfatoria.

A execucdo do processo Aquisicdo pode ser feita para produtos de prateleira,
produtos sob encomenda, componentes de produtos de software ou servicos.

A identificacdo e selecdo de produtos de prateleira podem ser inicialmente
realizadas de modo menos formal, assegurando que eles satisfazem os requisitos
especificados em um relatério de aquisicdo de produto. Caso a aquisicdo inclua
produtos de prateleira, pode ser necessario desenvolver critérios para avaliar os
produtos candidatos em relagdo aos requisitos e critérios associados, que podem
incluir: funcionalidades; desempenho; confiabilidade; outras caracteristicas de
gualidade; termos e condicbes de garantia dos produtos; riscos; responsabilidades
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dos fornecedores para a manutencdo e suporte dos produtos. A decisado pela
aquisicdo pode estar baseada em estudos de mercado, listas de precos, critérios de
avaliacdo e relatorios de desempenho dos fornecedores e sua habilidade de
entrega. Uma vez definida a aquisicdo, pode ser necessario avaliar o impacto dos
produtos candidatos nos planos e compromissos do projeto, incluindo: custos dos
produtos; custos e esfor¢cos para incorporar os produtos dentro do projeto; requisitos
de seguranca; beneficios e impactos que podem resultar em versdes futuras do
produto; riscos envolvidos; suporte (respostas as questbes e relatorios de
problemas); manutencdo. O PMBOK [PMI, 2008a] subdivide a area de geréncia de
aquisicao do projeto em:

1 Planejamento da aquisi¢cdo i determinacdo do que contratar e quando;

1 Preparacdo da aquisicdo T documentacdo dos requisitos do produto e
identificacdo dos fornecedores potenciais;

1 Obtencdo de propostas i obtencdo de propostas de fornecimento, conforme
apropriado a cada caso (cotacdes de preco, cartas-convite, licitacdo);

1 Selecédo de fornecedores i escolha entre os possiveis fornecedores;

1 Administragdo de contratos i gerenciamento dos relacionamentos com o0s
fornecedores;

1 Encerramento do contrato 1 conclusdo e liquidagédo do contrato, incluindo a
resolucao de qualquer item pendente.

A aquisicdo é discutida sob o ponto de vista do adquirente na relacdo adquirente-
fornecedor. Esta relagcdo pode existir em muitos niveis do projeto. Dependendo da
area de aplicacdo, o fornecedor pode ser chamado de subcontratado ou de
vendedor. Dentro do contexto do processo Aquisicdo, sao considerados nao
somente o produto de software propriamente dito, mas também o0s servigos
tipicamente relacionados ao desenvolvimento, implantacédo, suporte a operacéo e
manutengdo do software, tais como treinamento, configuragdo do software e do
ambiente de operacdo, manutencdes corretivas, evolutivas e adaptativas, entre
outros.

Alguns problemas na aquisicdo de software sao originados por praticas de
gerenciamento ineficazes. Os problemas séo caracterizados pela falha continua na
aquisicdo de grandes sistemas de software e pelo crescimento dos esfor¢cos para
manter o custo, 0 prazo e para atingir os objetivos definidos. Um projeto pode
fracassar devido a imaturidade de seus processos de aquisicdo ou quando se
contrata uma organizacao com processo de desenvolvimento de software imaturo.

7.3.3 Resultados esperados

AQUL1 i1 As necessidades de aquisicdo, as metas, os critérios de aceitacdo do
produto, os tipos e a estratégia de aquisicdo séo definidos

Este resultado visa fundamentar a aquisicdo de produtos, fornecendo um melhor
entendimento do que deve ser adquirido e planejando como esta aquisicdo devera
ocofrrer.

A identificacdo da necessidade de aquisicdo pode ocorrer de varias maneiras. Pode
surgir, por exemplo, durante um levantamento de requisitos, derivar de uma
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oportunidade de negdcio ou resultar de objetivos estratégicos da organizacao,
dentre outros.

Independentemente da sua origem, pode ser necessario analisar esta necessidade
em relacdo a possibilidade de se adquirir, desenvolver internamente ou melhorar
algum produto. Riscos e problemas futuros podem ser minimizados se as decisdes
forem amadurecidas, melhor definidas, formalizadas e planejadas.

Par a uma an 8fazeroecompoarot,i poodiem ser consi der ado:
funcbes que o produto provera e como essas Sse encaixardo no projeto;
disponibilidade dos recursos do projeto e perfis; custo para adquirir versus custo de
desenvolvimento interno; datas criticas de entrega e integracdo; estratégia de

aliancas, incluindo requisitos de negécio de alto nivel; pesquisa de produtos

disponiveis no mercado, incluindo produtos de prateleira; funcionalidade e qualidade

dos produtos disponiveis; impacto na concorréncia; licencas, responsabilidades,

permissdoes e limitagcbes associadas aos produtos que estdo sendo adquiridos;
disponibilidade do produto; assuntos relacionados a propriedade; reducéo de risco.

Uma vez que se decida pela aquisicdo, torna-se necessario analisar as
necessidades levantadas, definir objetivos e identificar os requisitos a serem
satisfeitos. Estes requisitos devem ser analisados e validados em relacdo as
necessidades e objetivos definidos, visando reduzir os riscos de insucesso ao final
do projeto.

Com os requisitos estabelecidos, revisados e validados, é possivel definir e acordar
com as partes interessadas os critérios de aceitacdo do produto, bem como a forma
de avaliacdo a ser aplicada, que podem incluir: tempo de resposta, arquitetura do
produto, usabilidade, acessibilidade, portabilidade etc.

O entendimento obtido possibilita definir o tipo (pacote, terceirizacdo do servico) e a
estratégia para aquisicdo, cujas opcdes podem incluir: adquirir pacotes a serem
possivelmente configurados ou adaptados; obter produtos e servicos por meio de
acordo contratual; obter produtos e servicos de outra parte da organizacdo, por
exemplo, outra parte da corporacdo, agéncia do governo etc., ou ainda a
combinacéo de algumas destas estratégias.

A partir dos critérios de aceitacdo e da estratégia de aquisicdo definida, caso
apropriado, também pode ser gerado um plano de teste de aceitacao, especificando
condicoes, atividades e responsabilidades pela execucdo dos testes necessarios
para o produto a ser adquirido.

AQU2 1 Os critérios de selecdo do fornecedor sédo estabelecidos e usados para
avaliar os potenciais fornecedores

Este resultado requer a identificacdo e documentagdo dos critérios a serem
utilizados para julgamento do perfil e capacidade requeridos do fornecedor para
atender ao contrato pretendido, bem como a forma de avaliagdo a ser aplicada.
Exemplos de critérios de selecdo podem incluir: localizacdo geografica do
fornecedor; registro de desempenho do fornecedor em trabalhos similares;
habilidade para trabalhar com o fornecedor proposto; capacidade de engenharia;
capacidade gerencial; experiéncia anterior em aplicacfes similares; disponibilidade
de pessoal para executar o trabalho; facilidades e recursos a serem disponibilizados;
nivel minimo de maturidade esperado da organizacdo; entre outros.
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Com base nos critérios estabelecidos, pode-se gerar um conjunto de potenciais
fornecedores, bem como um relatério de avaliagdo desses fornecedores (aplicando
os critérios definidos) e uma lista resultante de potenciais fornecedores. Para estes
potenciais fornecedores um pedido de proposta pode ser feito, geralmente com um
prazo definido para retorno.

AQU3 i O fornecedor é selecionado com base na avaliacdo das propostas e
dos critérios estabelecidos

Um pedido de proposta geralmente caracteriza o produto requerido e as condi¢des
de entrega, além das condi¢cdes gerais esperadas da aquisicdo, prazos e valores
envolvidos, critérios de selecdo e outras questdes formais a serem seguidas. As
propostas dos fornecedores geralmente contém o entendimento do problema pelo
fornecedor, sua abordagem e suas sugestdes de solucado técnica, além de um plano
de entrega do produto e as condigdes financeiras da proposta.

Apo6s o recebimento das propostas, estas devem ser avaliadas considerando-se o0s
critérios de selecdo anteriormente estabelecidos. Também € uma boa estratégia
avaliar a habilidade e capacidade do fornecedor para atender aos requisitos
especificados e os riscos associados a cada fornecedor e a sua proposta. A sele¢céo
do fornecedor deve ser formalizada, por exemplo, pelo uso de laudo, relatorio ou ata.

AQU4 1 Um acordo formal que expresse claramente as expectativas,
responsabilidades e obrigacdes de ambas as partes (cliente e fornecedor) é
estabelecido e negociado entre elas

Antes de estabelecer um acordo formal, € uma boa pratica revisar os requisitos a
serem atendidos pelo fornecedor para verificar se refletem as negociacdes
realizadas, de modo que todos possuam um entendimento comum do que deve ser
feito e das condi¢des necessarias para que seja executado.

O acordo com o fornecedor deve ser preparado, negociado e documentado,
devendo obrigatoriamente incluir: expectativas (declaracdo do trabalho a ser
executado em termos de escopo, requisitos preliminares, termos e condicdes,
principais produtos de trabalho a serem entregues, se aplicavel) e as
responsabilidades e as obrigacdes de ambas as partes (cliente e fornecedor). Para
garantir mais seguranca a ambas as partes, pode-se definir também um cronograma
e/ou um processo de aceitacado definido; um plano de comunicacéo; o que o projeto
devera prover para o fornecedor; facilidades disponiveis para construcao do projeto
(documentacao, ferramentas, servicos); identificacdo das pessoas responsaveis pelo
acordo e das autorizadas para altera-lo, de ambas as partes; identificacdo de como
as mudancas de requisitos e mudancas no acordo com os fornecedores séo
determinadas, comunicadas e tratadas; identificacdo dos padrbes e procedimentos
do cliente que serdo seguidos; identificacdo das dependéncias criticas entre o
projeto e o fornecedor; identificagdo do tipo e profundidade da supervisdo do projeto
com o fornecedor; procedimentos e critérios de avaliacdo a serem usados para
monitorar o desempenho do fornecedor; identificacdo das responsabilidades do
fornecedor para manutencdo e suporte dos produtos adquiridos; identificacdo das
garantias, propriedades e direitos de uso para os produtos adquiridos etc.
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Para a celebracdo do acordo, é importante que as partes revisem seu conteudo,
negociem seus termos e condi¢cdes, bem como concordem com todos 0s requisitos,
antes que seja firmado.

Quando necessario, o acordo com o fornecedor podera ser revisto. Devido a isso, as
modificacdes requeridas por qualquer uma das partes devem ser registradas.

AQUS5 1 Um produto que satisfaca a necessidade expressa pelo cliente é
adquirido baseado na analise dos potenciais candidatos

A partir da andlise dos fornecedores identificados como potenciais candidatos, o
produto é adquirido utilizando-se um conjunto de critérios pré-estabelecidos.

Em geral, o produto € adquirido com base nédo s6 na analise do fornecedor, mas
também na existéncia de uma avaliacdo da qualidade do produto baseada em todos
0S requisitos, critérios e padrdes definidos. Esta analise pode variar de acordo com o
tipo de aquisicdo sendo feita, por exemplo, aquisicAo de produto pronto,
customizavel, sob encomenda ou de escopo aberto (no caso de contratacdo de
fabrica ou servigos correlatos: desenvolvimento, manutencao etc.).

No caso de servicos, todos os artefatos sdo comumente avaliados durante o
desenvolvimento do projeto de acordo com critérios de aceitacdo definidos para
cada um e com os padrdes estabelecidos.

Em qualquer situacdo, o acordo formal definido entre o adquirente e o fornecedor
deve ser executado conforme definido.

AQU6 1 Os processos do fornecedor que sao criticos para o sucesso do
projeto sdo identificados e monitorados, gerando acdes corretivas, quando
necessario

Existem alguns processos do fornecedor que podem ser considerados criticos para
0 sucesso do projeto. Por exemplo, ao se contratar o desenvolvimento de um
produto, requisitos especiais de qualidade e testes podem ser necessarios ou,
entdo, pode ser necessario o controle mais efetivo das configuracbes e versbes do
produto adquirido. Este resultado busca obter um comprometimento maior, por parte
do fornecedor, com o componente de produto que serd entregue e incorporado ao
produto final resultante do projeto. Todos os processos que forem identificados como
criticos devem ser monitorados em relagdo a conformidade com os requisitos do
projeto. E necessario analisar os resultados do monitoramento destes processos
para detectar questdes e problemas que possam afetar a habilidade do fornecedor
em satisfazer o acordo estabelecido.

E importante notar que o objetivo deste resultado € assegurar que 0S processos
identificados como criticos estdo sendo seguidos. O monitoramento da aquisicao é
conseguido pela aplicacéo do resultado esperado AQU7.

AQU7 7 A aquisicdo é monitorada de forma que as condi¢cbes especificadas
sejam atendidas, tais como custo, cronograma e qualidade, gerando acdes
corretivas quando necessario

7

Visando garantir o desempenho esperado, € necessario que se monitore a
aquisicao, o que pode ser feito a partir dos termos definidos no acordo estabelecido
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ou, por exemplo, pela troca de informa¢cdes sobre o progresso técnico, inspecdo do
desenvolvimento, solicitagdes de mudanca, acompanhamento de problemas etc..

As atividades de monitoracdo podem envolver: preparar, conduzir e comunicar
revisbes (com participacdo dos principais envolvidos); monitorar o progresso e o
desempenho do fornecedor, em termos de cronograma, esfor¢o, custo e
desempenho técnico; acompanhar processos de garantia da qualidade e geréncia
de configuragdo. Além disso, também pode-se monitorar riscos envolvendo o
fornecedor e, quando necessario, tomar acdes corretivas, identificando,
documentando e acompanhando o fechamento de todos os itens de acao.

Como em toda monitoracdo, pode ser preciso replanejamento, renegociacao ou
rever o acordo com o fornecedor, o que pode levar a revisao dos planos do projeto,
cronogramas e compromissos, de forma a refletir os novos termos do acordo.

Tipicamente, este monitoramento resulta em relatérios de progresso e desempenho
do fornecedor e, quando aplicavel, registro de acompanhamento de problemas e
acoes corretivas até a sua concluséo.

AQU8 i O produto é entregue e avaliado em relacdo ao acordado e o0s
resultados sdo documentados

Para garantir que o produto entregue seja compativel com os termos do acordo
estabelecido € necessario que seja avaliado previamente a aceitacdo. Para isso,
pode-se: revisar e obter acordo com o0s principais envolvidos sobre os
procedimentos de aceitagdo; conduzir e documentar testes de aceitagao do produto,
conforme critérios estabelecidos, gerando relatérios com os resultados obtidos;
assegurar que os produtos adquiridos satisfazem os requisitos acordados; assegurar
que o acordo com o fornecedor foi satisfeito, por meio de revisdes, término e
aceitacdo dos procedimentos de teste e auditorias de configuracdo. Também pode
ser necessario confirmar que 0Ss compromissos nao técnicos associados aos
produtos de trabalho adquiridos estdo satisfeitos, o que pode incluir verificar se:
foram disponibilizadas a licenca apropriada, a garantia e a propriedade de uso; os
acordos de suporte ou manutencdo foram definidos (ou executados); todos o0s
materiais de suporte foram recebidos.

Para encerramento da aquisicdo, pode ser necessario estabelecer e obter acordo
com o fornecedor em relacéo a um plano de acéo para qualquer produto de trabalho
adquirido que ndo passe pela revisdo ou teste de aceitacdo. Neste caso, €
importante que se identifique, documente e acompanhe os itens de acédo para
encerramento.

AQU9 T O produto adquirido € incorporado ao projeto, caso pertinente

Apb6s o produto ser entregue e aceito, pode ser necessario incorpora-lo ao projeto.
As condicbes para que essa incorporacdo aconteca de forma adequada podem
assegurar que existam as facilidades apropriadas para receber, armazenar, usar e
manter os produtos adquiridos, bem como assegurar que o treinamento apropriado
seja provido para as pessoas envolvidas no recebimento, armazenagem, uso e
manutencdo dos produtos adquiridos. Outros aspectos relacionados ao
armazenamento, distribuicdo e uso dos produtos adquiridos podem ser necessarios
de forma a respeitar as condi¢cdes e os termos especificados no acordo ou licenca
do fornecedor. Assim sendo, podera ser necessario definir, executar e registrar um
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plano de incorporacéo do produto ao projeto, contendo os cuidados necessarios com
a transferéncia do produto para o projeto, referéncia a testes de integracéo a serem
realizados, treinamentos necessarios, manutencao e suporte, dentre outros.

7.4 Geréncia de Configuracéao (GCO)
7.4.1 Propésito

O proposito do processo Geréncia de Configuracdo € estabelecer e manter a
integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e
disponibiliza-los a todos os envolvidos.

A Geréncia de Configuragéo €é a disciplina responsavel por controlar a evolugéo de
sistemas de software [DART, 1991]. Apesar de existir um forte apelo para o uso da
Geréncia de Configuragdo durante a etapa de manutencédo, a sua aplicacdo ndo se
restringe somente a essa etapa do ciclo de vida do software [IEEE, 1987]. Durante o
desenvolvimento, o sistema de Geréncia de Configuracdo € fundamental para prover
controle sobre os produtos de trabalho produzidos e modificados por diferentes
engenheiros de software. Além disso, esse sistema possibilita um acompanhamento
minucioso do andamento das tarefas de desenvolvimento.

A Geréncia de Configuracdo usualmente se inicia na identificacdo das partes que
constituem o software. Essas partes, denominadas itens de configuracao,
representam a agregacdo de hardware, software ou ambos, tratados pela Geréncia
de Configuracdo como um elemento UGnico [IEEE, 1990]. Em funcdo da
granularidade utilizada em um contexto de software, um item de configuracdo pode
ser formado por um conjunto de produtos de trabalho, bem como um Unico produto
de trabalho pode ser formado por varios itens de configuracgéo.

Em determinados momentos do ciclo de vida de desenvolvimento e manutencao do
software, esses itens de configuracdo séo agrupados e verificados, constituindo
configuracbes do software voltadas para propositos especificos, denominadas
baselines. Essas configuracdes representam conjuntos de itens de configuragao
formalmente aprovados que servem de base para as etapas seguintes de
desenvolvimento [IEEE, 1990]. Desta forma, com a utilizagdo de processos formais
de controle de modificacbes sobre as baselines, o processo Geréncia de
Configuracéo (GCO) atinge o seu propdésito de manter a integridade dos produtos de
trabalho. Finalmente, esses produtos de trabalho sdo submetidos a um processo de
liberacdo (release), que representa a notificagéo formal e distribuicdo de uma verséo
aprovada do software [IEEE, 2005].

Como pode ser constatado, a Geréncia de Configuracdo nao se propde a definir
guando e como devem ser executadas as modificacdes nos produtos de trabalho,
papel este reservado ao préprio processo de desenvolvimento de software. A sua
atuacao ocorre como processo auxiliar de controle e acompanhamento.

O escopo do processo Geréncia de Configuracdo ndo se aplica unicamente aos
produtos de trabalho dos processos de um determinado nivel do MR-MPS. Todos os
produtos de trabalho dos processos de software em uso pela organizagdo - sejam
eles de desenvolvimento, manutencdo ou apoio - sdo considerados. E importante
notar que a Geréncia de Configuracdo é um importante mecanismo para aumentar o
controle sobre os produtos de trabalho.
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O processo Geréncia de Configuracdo tem uma intersecdo com todos os demais
processos do MR-MPS por meio do atributo de processo RAP 13, que estabelece:
fos produtos de trabalho s&do colocados em niveis apropriados de controled Os
niveis de controle podem variar de acordo com a importancia ou criticidade dos
produtos de trabalho, mas devem ser adequados a cada caso especifico. Assim,
para produtos de trabalho que requerem um controle mais formal, a Geréncia de
Configuracdo € aplicavel, tanto no contexto de projetos como no contexto
organizacional. Alguns documentos, no entanto, podem ser armazenados com um
simples controle de acesso ou, entdo, serem versionados sem necessidade de um
controle formal de mudanca. Definir quais produtos de trabalho serdo sujeitos a
qguais niveis de controle é parte da execugdo do processo de Geréncia de
Configuracgao.

O processo Geréncia de Configuracdo esta intimamente relacionado com outros
processos do MR-MPS. Por exemplo: o processo Geréncia de Projetos (GPR) pode
apoiar no planejamento do processo Geréncia de Configuracdo; o processo
Geréncia de Decisbes (GDE) pode apoiar na atividade de avaliagdo de solicitacbes
de modificacédo do processo Geréncia de Configuracéo.

O processo Geréncia de Configuracdo pode também apoiar o processo Geréncia de
Requisitos (GRE) no que diz respeito ao controle de modificagcbes sobre os
requisitos e o processo Integracdo do Produto (ITP) no que diz respeito ao controle
da evolucao de interfaces.

Comentario em organizacdes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Geréncia de
Configuragao (GCO) no nivel de maturidade F do MR-MPS em
organizacdes do tipo Fabrica de Teste.

N&o séo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

A Geréncia de Configuracao na Fabrica de Teste deve abranger os produtos
de trabalho e artefatos relacionados ao escopo definido para o projeto da
Fabrica de Teste. Mecanismos para correlacdo com a configuracdo do
produto de software que estd sendo testado devem ser providos para que
os resultados do processo de teste sejam gerenciados e controlados.

Como ndo existem outras especificidades para organizac6es do tipo Fabrica
de Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

7.4.2 Fundamentacdo tedrica

A Geréncia de Configuracéo pode ser tratada sob diferentes perspectivas em funcéo
do papel exercido pelo participante do processo de desenvolvimento de software
[ASKLUND e BENDIX, 2002]. Na perspectiva gerencial, a Geréncia de Configuracéo
é dividida em cinco func¢@es [IEEE, 2005]: identificacdo da configuracdo, controle da
configuracdo, contabilizacdo da situacdo da configuracdo, avaliacdo e revisdo da
configuracéo e gerenciamento de liberacao e entrega.

A funcéo de identificacdo da configuracao tem por objetivo possibilitar: (1) a selecéo
dos itens de configuracdo, que sdo os elementos passiveis de Geréncia de
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Configuracéo; (2) a definicdo do esquema de nomes e nameros, que possibilite a
identificacdo inequivoca dos itens de configuracdo no grafo de versdes e variantes; e
(3) a descrigcéo dos itens de configuragéo, tanto fisica quanto funcionalmente.

A funcdo de controle da configuracdo € designada para o acompanhamento da
evolucdo dos itens de configuracdo selecionados e descritos pela funcdo de
identificacdo. Para que os itens de configuracdo possam evoluir de forma controlada,
esta funcdo estabelece as seguintes atividades: (1) solicitacdo de modificacéo,
iniciando um ciclo da funcéo de controle para uma dada manutencéo, que pode ser
corretiva, evolutiva, adaptativa ou preventiva [PRESSMAN, 2005]; (2) classificacao
da modificacdo, que estabelece a prioridade da solicitacdo em relacdo as demais
solicitacbes efetuadas anteriormente; (3) andlise de impacto, que visa relatar os
impactos em esforco, cronograma e custo, bem como definir uma proposta de
implementacdo da manutencdo; (4) avaliacdo da modificacdo pelo Comité de
Controle da Configuragdo (CCC), que estabelece se a modificacdo sera
implementada, rejeitada ou postergada, em fun¢do do laudo fornecido pela anélise
de impacto da modificacdo; (5) implementacdo da modificacdo, caso a solicitacdo
tenha sido aprovada pela avaliacdo da modificacdo; (6) verificagcdo da modificacéo
com relacdo a proposta de implementacéo levantada na analise de impacto; e (7)
atualizacdo da baseline, que pode ou néo ser liberada para o cliente em funcao da
sua importancia e questdes de marketing associadas. E importante notar que o CCC
pode ser composto por uma uUnica pessoa, desde que tenha as competéncias e
mecanismos suficientes para a execucdo das tarefas associadas. Numa
implementacdo convencional, a agdo do CCC é realizada antes de a mudanca ser
efetuada e ndo apenas para referenda-la.

A funcdo de contabilizacdo da situacdo da configuragdo visa: (1) armazenar as
informacdes geradas pelas demais funcdes; e (2) permitir que essas informacdes
possam ser acessadas em funcdo de necessidades especificas. Essas
necessidades especificas abrangem o uso de medicbes para a melhoria do
processo, a estimativa de custos futuros e a geragéo de relatorios gerenciais.

A funcado de avaliacdo e revisdo da configuracdo ocorre quando a baseline, gerada
na funcdo de controle da configuracdo, é selecionada para ser liberada para o
cliente. Suas atividades compreendem: (1) auditoria funcional da baseline, via
revisdo dos planos, dados, metodologia e resultados dos testes, assegurando que
ela cumpra corretamente o que foi especificado; e (2) auditoria fisica da baseline,
com o objetivo de certificar que ela é completa em relacdo ao que foi acertado em
clausulas contratuais.

A funcdo de gerenciamento de liberacdo e entrega descreve o processo formal de:
(1) construcdo, produzindo itens de configuracdo derivados a partir de itens de
configuragéo fonte, (2) liberacgao, identificando as versdes particulares de cada item
de configuracdo que serdo disponibilizadas e (3) entrega, implantando o produto no
ambiente final de producéo. Vale ressaltar que essas auditorias atuam de forma
complementar as verificacbes executadas na funcdo de controle da configuracéo,
discutidas anteriormente. As verificacdes apresentadas na funcdo de controle da
configuragdo (também conhecidas como revisfes técnicas formais) ocorrem ao
término da implementacdo de cada modificacdo individual, com o intuito de
assegurar que a modificagdo cumpre o que foi solicitado e aprovado. Por outro lado,
as auditorias da configuracdo, apresentadas nesta funcdo, visam verificar se a
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baseline como um todo, possivelmente englobando diversas modificacbes, esta
correta e completa para ser liberada. A auditoria de Geréncia de Configuracdo é
usualmente realizada por um profissional com bom conhecimento técnico em
Geréncia de Configuracdo. O auditor de geréncia de configuracdo pode assumir a
responsabilidade pela execucdo de outras atividades no projeto, por exemplo,
implantagdo do produto. No entanto, ndo pode participar diretamente do
desenvolvimento de produtos de trabalho identificados como itens de configuracéo
ou de outros produtos que compdem uma baseline do produto de software.

E importante salientar que a auditoria de Geréncia de Configuracédo ndo deve ser
confundida com a auditoria de Garantia da Qualidade, uma das atividades do
processo Garantia da Qualidade (GQA). Em algumas situacdes, pode ser Gtil haver
uma colaboracédo entre a equipe de Geréncia de Configuracdo e de Garantia da
Qualidade para fazer, por exemplo, auditorias funcionais conjuntas sobre 0s outros
processos e projetos [IEEE, 1987].

Sob a perspectiva de desenvolvimento, a Geréncia de Configuracéo é dividida em
trés sistemas principais: controle de modificacdes, controle de versdes e
gerenciamento de construgéo.

O sistema de controle de modificacbes tem a funcdo de executar a funcdo de
controle da configuracdo de forma sistemética, armazenando todas as informacdes
geradas durante o andamento das solicitacdes de modificacdo e relatando essas
informagdes aos envolvidos, assim como estabelecido pela funcdo de contabilizacao
da situacao da configuracéao.

O sistema de controle de versbes permite que os itens de configuragcdo sejam
identificados, segundo estabelecido pela funcdo de identificacdo da configuracéo e
gue eles evoluam de forma distribuida e concorrente, porém disciplinada. Essa
caracteristica é necessaria para que diversas solicitacoes de modificacdo efetuadas
na funcdo de controle da configuragcdo possam ser tratadas em paralelo, sem
corromper o sistema de Geréncia de Configuracdo como um todo.

O sistema de gerenciamento de constru¢cdo automatiza o processo de transformacgao
dos diversos produtos de trabalho que compdem um projeto no sistema executavel
propriamente dito, de forma aderente a funcdo de gerenciamento de liberagcédo e
entrega. Além disso, esse sistema estrutura as baselines selecionadas para
liberacdo, conforme necessério, para a execucao da funcdo de avaliacdo e revisdo
da configuracéo.

Apesar de existirem essas diferentes perspectivas para abordar a Geréncia de
Configuracéo, elas ndo se relacionam de forma complementar, mas sim, de forma
sobreposta. As cinco funcgdes descritas na perspectiva gerencial podem ser
implementadas pelos trés sistemas descritos na perspectiva de desenvolvimento,
acrescidos de procedimentos manuais, quando necessario. Cada sistema descrito
na perspectiva de desenvolvimento pode fazer uso de procedimentos préprios para
atender as funcdes descritas na perspectiva gerencial. Por exemplo: solicitacdes de
modificacdo podem seguir fluxos dispares em diferentes projetos, numeracdes e
rotulacdo de versdes podem ocorrer de diversas formas em funcdo das
necessidades especificas de cada organizacdo e a liberagcdo de versdes de
producdo pode depender de fatores como decisdes de marketing e grau de
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qualidade desejada [LEON, 2000]. Esses procedimentos podem ser definidos no
ambito da organizacdo como um todo ou no ambito de projetos especificos.

Para auxiliar e garantir a execucdo das atividades do processo Geréncia de
Configuragcdo, uma organizacdo pode definir uma equipe de Geréncia de
Configuracdo, normalmente Unica, abrangendo toda a organizagdo. Além dessa
equipe, pode ser definido o Comité de Controle da Configuracdo (CCC), que é um
grupo de pessoas responsavel por avaliar e aprovar ou rejeitar modificacdes
propostas em itens de configuracdo, e certificar que as modificagcbes aprovadas
foram implementadas. Esse grupo pode ser definido por projeto e ter tamanho
variado, dependendo de suas necessidades. Possiveis membros desse grupo séo:
lider e alguns membros chave da equipe de Geréncia de Configuragdo, lider do
projeto, representantes da equipe de Garantia da Qualidade, representantes da
equipe de marketing e representantes do cliente.

7.4.3 Resultados esperados
GCO1 - Um Sistema de Geréncia de Configuracéo é estabelecido e mantido

Para que a Geréncia de Configuracdo ocorra de forma sistematica, é necessario que
seja estabelecido um sistema de Geréncia de Configuracdo. Esse sistema pode ser
decomposto em trés subsistemas: sistema de controle de versdes, sistema de
controle de modificagdes e sistema de gerenciamento de construgéo.

O sistema de controle de versdes € responsavel por armazenar as diversas versdes
dos itens de configuracdo e assegurar que as modificacdes sobre esses itens
ocorram de forma segura e controlada. Desta forma, estd no ambito desse sistema a
definicdo de politicas de controle de acesso (autenticagdo, autorizacdo e auditoria),
politicas de controle de concorréncia, por exemplo, pessimista, otimista, hibrida etc.,
e procedimentos que viabilizem a definicdo de niveis de controle diferenciados para
os itens de configuracéo, por exemplo, pré e pés baseline.

O sistema de controle de modificagBes € responsével por controlar o ciclo de vida
das solicitacbes de modificacdo, desde o pedido até a incorporacdo da modificacéo
na baseline. Esse sistema é fundamental para dar visibilidade ao processo Geréncia
de Configuracao, pois a diferenca entre baselines pode ser apresentada em termos
das solicitagdes de modificacdes aprovadas e implementadas. Vale ressaltar que
essa visibilidade s € passivel de auditoria caso exista integracéo entre o sistema de
controle de versdes e o sistema de controle de modifica¢des.

Finalmente, o sistema de gerenciamento de construcdo é responsavel pela
transformacao dos itens de configuracao fontes, por exemplo, cédigo fonte em um
paradigma convencional ou modelos no paradigma Model Driven Architecture, em
itens de configuracdo derivados, por exemplo, executavel, que representam o
produto propriamente dito. Além disso, esse sistema pode exercer um papel
importante nas atividades subsequentes, de liberacdo e implantacéo do produto.

O sistema estabelecido usualmente possui mecanismos para: manter uma estrutura
de pastas com controle de acesso e manuseio; armazenar e recuperar itens em
suas diversas versdes, de forma a preservar e atualizar seu conteudo; gerenciar
multiplos niveis de controle de configuracdo; compartilhar e transferir itens entre os
niveis de controle estabelecidos; manter registros sobre a manipulacao destes itens;
gerar relatorios gerenciais que possibilitem fazer um balanco da configuracdo
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existente (ou seja, contabilizar a situacdo da configuracdo). Além disso, um aspecto
importante é a definicdo de uma estratégia que permita desenvolvimento em
paralelo sobre uma base Unica de programas fontes, como, por exemplo, o
gerenciamento de ramos (branches).

Vale ressaltar que o sistema de Geréncia de Configuracdo ndo é, necessariamente,
estabelecido via ferramentas automatizadas. Contudo, a execu¢cdo manual do
sistema de Geréncia de Configuracdo pode se tornar inviavel em projetos grandes
devido a complexidade envolvida. Além disso, é importante notar que a existéncia de
um sistema de Geréncia de Configuragdo ndo dispensa procedimentos de
preservacao dos dados, ou seja, backup.

GCO2 - Os itens de configuracdo sado identificados com base em critérios
estabelecidos

A identificacdo dos itens de configuracdo constitui em um momento critico para o
sucesso do processo Geréncia de Configuracdo na organizacdo. A selecao do que
sera considerado um item de configuracdo € usualmente baseada em critérios
previamente estabelecidos, descritos no plano de Geréncia de Configuracdo. Por
exemplo, um critério possivel para identificacdo dos itens de configuracéo € o uso de
principios de acoplamento e coeséo. Itens de configuracdo com alto acoplamento
tornam complexo o processo de construcdo devido ao numero excessivo de
dependéncias. Por outro lado, itens de configuracdo com baixa coesao dificultam o
processo de desenvolvimento, devido ao aumento de modificagdes concorrentes.

Além disso, caso os itens de configuracao sejam muito pequenos, 0 numero total de
itens de configuracdo sera grande e isso podera afetar a visibilidade do produto,
dificultar o gerenciamento e aumentar o custo de operacéo. Por outro lado, caso os
itens de configuragdo sejam muito grandes, o numero total de itens de configuragédo
sera pequeno e isso podera gerar dificuldades de logistica e manutencéo, limitando
as possibilidades de geréncia.

Desta forma, uma identificacdo de itens de configuracdo bem sucedida esta
intimamente relacionada com a definicdo da arquitetura do sistema em questdo. Em
geral, os itens de configuracdo sao projetados, implementados e testados
independentemente, s&o identificados unicamente pelo seu nome e a sua
numeracao de versao retrata seu posicionamento na hierarquia e os documentos ou
parte de documentos que descrevem o item de configuracdo fazem parte do item.
Para cada item de configuracao, identificado no plano de Geréncia de Configuracao,
sdo usualmente definidos: um identificador Unico; o nivel de controle pretendido, por
exemplo, apenas armazenar no repositorio, também controlar a versdo e ainda
incluir em baseline; o momento de se aplicar este controle; um responséavel.
Diferentes niveis de controle podem ser apropriados para diferentes produtos de
trabalho em diferentes momentos do projeto, bem como um mesmo item de
configuracdo pode possuir diferentes niveis de controle ao longo do projeto.

A geréncia de configuracéo se aplica tanto para os produtos de trabalho dos projetos
guanto para os produtos de trabalho organizacionais, em nivel técnico, por exemplo,
especificacdo de requisitos, projetos de arquitetura, codigo; gerencial, por exemplo,
planos, laudos, controles; e de processos, por exemplo, padrées, procedimentos,
guias, templates.
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GCO3 - Os itens de configuracdo sujeitos a um controle formal séo colocados
sob baseline

No decorrer da execugcdo do projeto, os itens de configuragdo identificados no
resultado esperado GCO2 serdo produzidos de acordo com 0S momentos
previamente estabelecidos. Durante a producéo desses itens de configuracdo, o
sistema de Geréncia de Configuracdo usualmente atua em um baixo nivel de
controle, permitindo maior produtividade. Contudo, quando esses itens de
configuragdo passam a servir como insumo para demais atividades do processo de
desenvolvimento, o nivel de controle pode ter que ser aumentado, evitando que
modificacdes sejam feitas sem a devida aprovacao e notificacdo aos interessados,
minimizando o retrabalho.

Para aumentar o nivel de controle sobre os itens de configuracdo que necessitam de
um controle formal, séo estabelecidas baselines em diferentes estagios do ciclo de
vida do software. O formalismo aplicado as baselines pode variar em funcdo da
flexibilidade que determinados processos de desenvolvimento de software
necessitam. A baseline pode ser promovida internamente pelos niveis de analise
(baseline funcional), de projeto (baseline alocada) e implementagcdo (baseline de
produto). O mecanismo de rotulo (tag) nas versdes de um conjunto de itens de
configuragdo, existente em diversos sistemas de controle de versdes, pode ser
utilizado para implementar o conceito de baseline.

As atividades relacionadas a geracdo de uma baseline geralmente incluem: obter
autorizacdo do responsavel (muitas vezes o Comité de Controle de Configuracao -
CCC) para a criagao e liberacdo da baseline; montar a baseline exclusivamente a
partir do sistema de gerenciamento de configuracdo existente; documentar o
conjunto de itens de configuragdo que estdo contidos na baseline e disponibiliza-la
para 0s grupos pertinentes envolvidos.

Além dos itens de configuragdo produzidos por projetos, € importante que os itens
organizacionais (diretrizes, politicas, planos organizacionais etc.) relacionados aos
processos do nivel considerado também sejam colocados em baselines
organizacionais. Isso pode acontecer em qualquer nivel, mesmo quando ndo ha
ainda obrigatoriedade da definicdo de processos. No caso de j4 haver um processo
padrdao € recomendavel que ele esteja sob geréncia de configuracdo. Sem isso,
pode ndo ser possivel identificar, para cada processo definido de projeto, qual
versao especifica do processo padrdo ele se baseia (algumas organizacdes, por
exemplo, deixam no processo padrdo conhecimentos importantes e indicam o
processo definido para o projeto apenas com um ponteiro para o0 processo padrao).
Sem geréncia de configuragcdo, se 0 processo padrdo mudar, ele automaticamente
afeta todos os processos definidos que estdo em execucao.

GCO4 - A situacdo dos itens de configuracdo e das baselines é registrada ao
longo do tempo e disponibilizada

As acdes de gerenciamento de configuragcdo i como a inclusdo e alteracao de itens
no repositdrio, a geracdo e liberacdo de baselines i precisam ser registradas e
disponibilizadas em um nivel de detalhe suficiente para que o conteudo e a situacao
de cada item de configuracdo sejam conhecidos e que versbes anteriores possam
ser recuperadas. Com isso sdo estabelecidos registros do conteudo, situacdo e
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versao dos itens de configuracédo e baseline, tanto no contexto de projetos como no
contexto organizacional, quando pertinente. Isto € importante para assegurar que 0S
grupos interessados em itens especificos tenham acesso e conhecimento sobre o
historico e a situacdo especifica de cada item ao longo do tempo, bem como para
gue consigam identificar, diferenciar e recuperar o contetdo das baselines geradas.

E importante que exista um mapeamento preciso entre as baselines e todas as
versdes dos itens de configuracdo que as compdem, assim como 0 mapeamento
preciso entre as solicitacdes de modificacdo e todas as versdes dos itens de
configuragcdo geradas durante sua implementacdo. Esses mapeamentos facilitam a
identificacdo em diferentes niveis de abstracdo do impacto das modificagcbes no
sistema como um todo. Assim, o sistema de Geréncia de Configuracdo capaz de
registrar todas as informacdes referentes ao ciclo de vida dos itens de configuracgéo,
possibilita gerar relatérios tanto no nivel de desenvolvimento quanto no nivel
gerencial.

No nivel de desenvolvimento, € possivel identificar as diferencas entre duas versdes
de um mesmo item de configuracdo. Além disso, € possivel diferenciar o estado de
um item de configuracao, por exemplo, em desenvolvimento, em testes, aprovado,
em baseline, liberado etc. O mecanismo de ramo (branch), existente em diversos
sistemas de controle de versdes, pode ser utilizado para implementar a separacéo
de estados dos itens de configuracao.

7

No nivel gerencial, é possivel visualizar precisamente o andamento das
modificacdes realizadas, assim como as diferencas entre baselines em termos das
solicitagcdes de modificagao implementadas.

Uma discussdo mais profunda sobre a disponibilizacdo de baselines em forma de
liberacdes (releases) € apresentada em GCO 6.

GCOS5 - Modificagdes em itens de configuracéo sdo controladas

A partir do momento que os itens de configuracdo passam a fazer parte de uma
baseline, toda e qualquer modificacdo sobre esses itens de configuracdo deve
passar por um processo formal de controle de modificacdes. Esse processo formal
de controle de modificacfes visa analisar o impacto das modificagdes e notificar aos
afetados, evitando retrabalho e efeitos colaterais indesejaveis. O ciclo de vida das
solicitacbes de modificagcdo, assim como o0s critérios estabelecidos para sua
aprovacao pelo Comité de Controle da Configuracdo (CCC), sao previamente
estabelecidos no plano de Geréncia de Configuracao.

Dependendo da etapa do processo de desenvolvimento, determinados itens de
configuracdo terdo maior importancia e constituirdo diferentes baselines. Por
exemplo, no momento da codificacdo, os itens de configuracdo de projeto que
constituem a baseline alocada sdo os de maior importancia e recebem maior
atencao por parte da Geréncia de Configuracdo. Isso ocorre porque o cédigo fonte
gue esta sendo criado em funcdo do projeto pode ficar inconsistente caso alguma
modificacdo nao relatada ocorra nesses itens de configuragéo de projeto.

Para que uma solicitacdo de modificacdo possa ser implementada, a0 menos 0s
seguintes passos sdo usualmente registrados [IEEE, 2005]: (1) Documentagcao da
necessidade de modificacado; (2) Analise de impacto da modificacao; e (3) Avaliacéo
da modificacdo (aprovacdo ou reprovacdo). Apos a implementacdo de uma
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modificagdo, a0 menos 0s seguintes passos sdo usualmente registrados: (1)
Verificacdo da implementacado; e (2) Atualizacdo da baseline com a modificagao.
Caso seja decidido pelo CCC, também pode ser feita a liberacdo da baseline. Nos
momentos pertinentes desse processo, 0S interessados e autorizados sao
comunicados sobre o andamento da solicitacdo. Esta comunicagéo pode ser feita de
forma direta, por exemplo, por meio do envio de e-mail, ou indireta, por exemplo,
disponibilizando de um rétulo (tag) no sistema de controle de verséao.

A analise de impacto descreve quais itens de configuracdo serdo afetados pela
modificacdo e quais séo as corre¢des propostas. Também indica uma estimativa do
esforco necessario para realizar a modificacdo em termos de custo, tempo ou outra
medida adequada. Para auxiliar na realizacdo dessa analise, aconselha-se o uso de
algum mecanismo que indique a rastreabilidade entre os itens de configuracao,
como, por exemplo, uma matriz de rastreabilidade.

O controle das modificagcbes realizadas nos itens geralmente inclui: atribuir
solicitacfes aos responsaveis pela mudanca; retirar (check-out) e registrar (check-in)
itens no sistema de Gerenciamento de Configuracdo, documentando as mudancas
realizadas e seu motivo, de forma a preservar sua corregao e integridade; realizar
revisbes para assegurar que as mudancas ndo causaram efeitos colaterais; obter
autorizacdo antes de incorporar itens a uma nova versao, acompanhar as
solicitacdes de mudanca até a concluséo; definir junto aos responsaveis e registrar
as solicitagdes de mudanca que serao atendidas e disponibilizadas nas baselines; e
disponibilizar mudancas aos interessados e autorizados.

O sistema de Geréncia de Configuracdo usualmente registra e mantém um controle
do andamento de todas as solicitacbes de modificacdo, possibilitando gerar
relatérios tanto no nivel de desenvolvimento quanto no nivel gerencial.

GCO6 - O armazenamento, 0 manuseio e a liberacéo de itens de configuracéo e
baselines s&o controlados

Todos os produtos de trabalho que forem itens de configuracéo, tanto de projetos
guanto de processos, sdo armazenados no sistema de Geréncia de Configuracéo,
seguindo as especificacdes definidas para cada tipo de item de configuracdo. Além
disso, 0 acesso a esses produtos de trabalho € controlado, tanto sob o ponto de
vista de concorréncia quanto sob o ponto de vista de autorizacdo, evitando que
aconteca retrabalho ou que informagfes sensiveis sejam acessadas por pessoas
ndo autorizadas. Assim, controles sdo estabelecidos para registrar (por exemplo,
fazer check-in) e retirar (por exemplo, fazer check-out) itens do sistema de Geréncia
de Configuracdo, bem como para gerenciar a concorréncia no uso/manuseio (por
exemplo, estabelecer ramos (branches)).

Em situacBes onde existem informacfes sensiveis armazenadas no sistema de
Geréncia de Configuracdo e em que esse sistema € acessado por meios inseguros,
por exemplo, Internet, € necessario que canais de seguranca sejam estabelecidos,
por exemplo, SSL (Secure Sockets Layer), evitando que pessoas externas ao
processo tenham acesso a essas informacdes. Vale ressaltar que 0 mero
estabelecimento de mecanismos de autorizacdo ndo € suficiente para fornecer
niveis adequados de seguranga nesses cenarios.
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E necesséario, ainda, estabelecer um controle para a liberacdo de baseline aos
interessados e autorizados contendo tanto versdes para a producao quanto produtos
de trabalho fechados, incluindo o empacotamento e a entrega.

A liberacédo de baselines contendo versdes para a producdo ocorre 0 quanto antes,
de forma a minimizar o retrabalho necessario para adaptar as modificacdes ao
restante do software. ldealmente, essas liberacdes ocorrem de forma incremental e
continua, visando aumentar a transparéncia do processo Geréncia de Configuracédo
como um todo. Por exemplo, apds uma solicitacdo de modificacdo, o solicitante
passa a ser um interessado direto na liberacdo futura do software. Contudo, cada
estado intermediario dessa solicitacdo também é de interesse do solicitante e pode
afetar suas possiveis tomadas de decisdo. Por outro lado, uma solicitacdo de
modificacdo pode adiar a previsdo da proxima liberacdo do software, gerando efeitos
colaterais na equipe responsavel pela divulgacdo do produto.

A liberacdo de uma baseline para o cliente s6 ocorre apos autorizacdo do CCC e
execucdo dos procedimentos de auditoria. Além disso, é importante o0
estabelecimento de rastreabilidade entre a baseline que originou a liberacdo, a
liberacdo propriamente dita e o cliente que recebeu a liberacdo. S6 assim seré
possivel identificar, inequivocamente, a verséo dos itens de configuracdo que foram
utilizados para construir uma determinada verséo do software que estd em producéo
no ambiente do cliente.

GCO7 - Auditorias de configuracdo sé&o realizadas objetivamente para
assegurar que as baselines e os itens de configuracdo estejam integros,
completos e consistentes

Auditorias sobre o sistema de Geréncia de Configuracdo s&o realizadas
objetivamente, com 0 objetivo de verificar se os procedimentos e diretrizes estao
sendo seguidos de forma correta e adequada, bem como se os itens de
configuracéo e as baselines estdo integras, corretas e consistentes. A periodicidade
das auditorias € previamente estabelecida no plano de Geréncia de Configuracao,
por exemplo, auditorias pré-liberacdo, auditorias mensais etc.

Sdo realizadas auditorias tanto no contexto de projetos quanto no contexto
organizacional. Ambas confirmam se o0s registros de geréncia de configuragéo
identificam corretamente os itens de configuracdo e as baselines.

A objetividade da auditoria de configuracdo € obtida pela execu¢do da auditoria por
um auditor que ndo esteve envolvido diretamente na execucdo das atividades do
processo sendo auditadas com base em critérios que minimizem a subjetividade e o
viés. O auditor de geréncia de configuracdo pode assumir a responsabilidade pela
execucao de outras atividades no projeto, por exemplo, implantagdo do produto. No
entanto, o auditor de geréncia de configuracdo ndo pode participar diretamente do
desenvolvimento de produtos de trabalho identificados como itens de configuracéo
ou de outros produtos que compdem uma baseline do produto de software. E
importante notar que normalmente se audita também o préprio sistema de geréncia
de configuracdo. Ou seja, se 0 gerente de configuracdo fosse desenvolvedor do
projeto, ele auditaria as proprias acdes de geréncia de configuracdo que ele deveria
estar fazendo no dia a dia de trabalho.
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Em relacdo aos itens de configuracdo, é necessario verificar sua estrutura e
integridade, bem como confirmar se estdo completos, corretos e conformes com
padrdes e procedimentos de geréncia de configuracdo aplicaveis.

Usualmente, dois tipos de auditorias sdo executados sobre as baselines: auditoria
funcional e auditoria fisica. A auditoria funcional ocorre por meio da revisdo dos
planos, dados, metodologia e resultado de testes, para verificar se estes sao
satisfatérios. Desta forma, o seu objetivo é verificar a corretude da baseline, ou seja,
se ela cumpre o que foi especificado. Por outro lado, a auditoria fisica examina a
estrutura de todos os itens de configuracdo que compdem a baseline. Desta forma, o
seu foco principal esta na completude da baseline, ou seja, se ela contém todos os
itens de configuragdo especificados. De qualquer forma, todos os problemas
detectados em uma auditoria de configuracdo séo tratados como itens de acdo da
auditoria e acompanhados até a concluséao.

As verificacOes previstas nestes dois tipos de auditorias, no entanto, ndo precisam
ser executadas necessariamente por uma Unica pessoa ou ser de atribuicdo de um
unico papel no processo. Tarefas usualmente executadas em uma auditoria
funcional, por exemplo, a verificagdo se todos os requisitos foram implementados ou
se os resultados de testes foram satisfatérios para assegurar a qualidade do produto
podem ser asseguradas por revisao por pares ou pelo Grupo de Qualidade. Dessa
forma, por exemplo, uma possivel parceria entre as equipes de geréncia de
configuracdo e garantia da qualidade para realizacdo de auditorias pode diminuir a
pressao em empresas pequenas.

7.5 Geréncia de Portfélio de Projetos (GPP)
7.5.1 Propésito

O proposito do processo Geréncia de Portfélio de Projetos é iniciar e manter
projetos que sejam necessarios, suficientes e sustentaveis, de forma a atender
0Ss objetivos estratégicos da organizacdo. Este processo compromete o
investimento e 0S recursos organizacionais adequados e estabelece a
autoridade necessaria para executar os projetos selecionados. Ele executa a
gualificacdo continua de projetos para confirmar que eles justificam a
continuidade dos investimentos, ou podem ser redirecionados para justificar.

Enquanto o processo Geréncia de Projetos (GPR) envolve as atividades de
gerenciamento de um projeto, o processo Geréncia de Portfélio de Projetos (GPP)
envolve atividades relacionadas ao gerenciamento do conjunto de projetos de uma
organizacdo, ou seja, atividades relacionadas com o gerenciamento da carteira de
projetos. Isto engloba as atividades de selecdo dos projetos que compordo a
carteira, bem como analise, ao longo de sua execuc¢do, para determinar se
continuam viaveis e adequados em relacdo aos motivos pelos quais foram
aprovados.

Comentario em organizacdes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacao dos resultados do processo Geréncia de Portfélio de
Projetos (GPP) no nivel de maturidade F do MR-MPS em organizagfes do
tipo Fabrica de Teste.
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N&o sao permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Como nédo existem especificidades para organizacbes do tipo Fabrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

7.5.2 Fundamentacéo tedrica

O PMI (Project Management Institute), reconhecida associacéo profissional na area
de gerenciamento de projetos, € conhecido mundialmente pela publicacéo,
atualizacdo e disseminacéo do PMBOK (A Guide to The Project Management Body
of Knowledge) [PMI, 2008a]. O PMBOK é um guia que contém as melhores praticas
de gerenciamento de projetos e descreve 0S processos necessarios para iniciar,
planejar, executar, controlar e encerrar um projeto. O seu foco é o gerenciamento de
um projeto individualmente.

Paralelamente a esta iniciativa, o PMI também é o responsavel pela publicacéo,
atualizacao e disseminacdo do Padrédo para o Gerenciamento de Portfélio (Standard
for Portfolio Management) [PMI, 2008b]. O foco deste guia, como o proprio nome
sugere, esta nas atividades envolvidas no gerenciamento da carteira de projetos da
organizacdo, e ndo apenas sobre um projeto individualmente.

Pode-se entender um portfélio como sendo f{...) um conjunto de projetos, programas
e outros trabalhos que sédo agrupados para facilitar o gerenciamento efetivo daquele
trabalho para atender a objetivos estratégicos especificos. Os componentes do
portfélio ndo necessariamente precisam ter alguma relacdo de dependéncia ou estar
diretament e r[RMl|, 2008bd rCantpblersentarmente, pode-se entender
gue geréncia de portfolio refere-s e  @arenciamento centralizado de um ou mais
portfélios, que inclui identificar, priorizar, autorizar, gerenciar e controlar projetos,
programas e outros trabalhos relacionados, para atingir objetivos estratégicos
especificoso[PMI, 2008b].

A Geréncia de Portfélio de Projetos pode ser compreendida como a governanca
sobre o conjunto dos projetos. Ela atua em duas frentes: selecionando o0s projetos
gue devem ser executados; e, uma vez em execuc¢do, avaliando se estes projetos
continuam viaveis e aderentes aos critérios pelos quais foram aprovados.

O objetivo da etapa de selecdo € criar uma combinacdo de projetos que melhor
apoie os objetivos da organizacdo, alinhada com as suas estratégias e com as
restricbes de recursos (pessoas e orcamento) [LEVINE, 2005].

O objetivo da avaliacdo é garantir que, a medida que o0s projetos vao sendo
executados, continuem aderentes e satisfazendo os objetivos pelos quais foram
iniciados. Visa, ainda, avaliar se o projeto continua sendo necessario frente as
mudancas no ambiente que podem ocorrer durante a sua execucao, principalmente
devido a [MAIZLISH & HANDLER, 2005]:

A Modificagcdes na composicdo das necessidades do negocio e da missdo em
relacdo as ofertas de produtos e servicos;

A Tendéncias da industria;
A Mudancgas na economia;
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>\

Demandas dos clientes;

>~

Ofertas dos fornecedores;

>\

Novas tecnologias;
A Requisitos legais;

A Competitividade e/ou business intelligence.

De acordo com a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008], a empresa deve, quando o acordo
assim o permitir, agir no sentido de cancelar ou suspender projetos cujos riscos ou
desvantagens para a organizacao superem os beneficios de se continuar investindo.

7.5.3 Resultados esperados

GPP1 - As oportunidades de negécio, as necessidades e os investimentos séo
identificados, qualificados, priorizados e selecionados

E comum que, em dado momento, a organizagcdo possua uma série de
necessidades e oportunidades de negdcio ou investimentos que estejam competindo
pelos mesmos recursos. Nem todas estas demandas poderao ser transformadas em
projetos, quer seja pela limitacdo de recursos, quer seja pelo nivel de risco
envolvido.

A chegada destas demandas pode ocorrer por diversos meios: solicitagéo do cliente,
oportunidade de mercado identificada pelo pessoal de marketing, evolucbes da
tecnologia identificadas pela area de TI, mudangas no cenario econdémico
detectadas pelo pessoal financeiro, entre outros. Inicialmente, as demandas
precisam ser identificadas, ou seja, é preciso registra-las para que possam ser
posteriormente analisadas, com o0 objetivo de definir se serdo iniciadas como
projetos ou descartadas.

Em seguida as demandas deverdo ser qualificadas, ou seja, deverdo ser
identificados os atributos que a caracterizam e que serdo utilizados como critérios de
selecéo e priorizacdo. Em geral estes critérios estdo relacionados a: retorno sobre o
investimento (ROI), alinhamento com os planos estratégicos e taticos,
balanceamento da carteira, uso mais efetivo de recursos, probabilidade de sucesso
(prazo, custo e escopo), oportunidade de mercado, risco etc. Selecionar os projetos
significa validar sua aderéncia aos objetivos organizacionais antes que sejam
incorporados ao portfélio. Potenciais projetos que estejam mais alinhados com os
critérios estabelecidos receberdo tratamento prioritario, enquanto que os demais
receber&o prioridade menor ou serdo até mesmo descartados do portfolio.

Em uma organizacdo que desenvolve projetos para uso interno, ou seja, hao
comercializa software, é possivel que determinados projetos sejam priorizados, mas
permanecam em uma carteira, aguardando o momento mais adequado para serem
iniciados. Ja em uma organizacdo onde os projetos de software sdo o negdécio da
empresa, ou seja, Sado o produto/servico que ela comercializa, descartar um projeto
pode significar perder um cliente. Nestes casos, € mais provavel que sejam levados
em consideracdo, além dos aspectos financeiros (lucro, por exemplo), outros
aspectos, como riscos de insucesso do projeto, potenciais prejuizos advindos da
execucado, custo da oportunidade perdida etc. E possivel que, por estes critérios, a
empresa conclua que determinada demanda nao deva ser atendida pois representa
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riscos maiores do que ela teria capacidade de assumir. Isto significa que os
prejuizos decorrentes de uma escolha indevida de projeto podem ser maiores que
0s beneficios que podem ser dele advindos.

E importante ressaltar que este resultado ndo se refere apenas a analise da
viabilidade de um projeto individualmente, mas sim sob a perspectiva mais global, do
portfélio de projetos e dos objetivos estratégicos da organizacgao.

GPP2 - Os recursos e orcamentos para cada projeto séo identificados e
alocados

Para cada um dos projetos que tenham sido selecionados e priorizados devem ser
provisionados e disponibilizados os recursos e 0 orcamento necessarios. Parte desta
atividade é realizada por meio do resultado GPR7 (recursos humanos) e GPR8
(outros recursos). No entanto, deve-se, neste momento, analisar 0s possiveis
conflitos de alocacao de recursos entre 0s projetos, especialmente aqueles que sao
considerados criticos. Esta € uma perspectiva mais organizacional do que

simplesmente individual de cada projeto.

Por exemplo, determinado profissional especialista pode estar alocado a mais de um
projeto e é importante analisar se a carga total alocada é compativel com a carga
horaria disponivel do profissional. Isto pode também ocorrer com outros recursos
como equipamentos, instalagdes, licencas de software etc.

Projetos considerados prioritarios receberdo recursos também de forma prioritaria e
isto deve ser analisado por uma perspectiva organizacional, ou seja, do portfélio de
projetos, e ndo apenas em nivel de projeto.

GPP3 - A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos sao
estabelecidas

Para cada um dos projetos que tenha sido selecionado e priorizado, deve ser
identificado o profissional que sera responsavel pelas atividades de gerenciamento
do projeto, ou seja, que exercerd o papel de Gerente do Projeto. Em algumas
empresas, ndo se usa esta nomenclatura e as atividades de gerenciamento sao
atribuidas a papéis como Lider de Projeto, Lider Técnico ou até mesmo o Analista
Responsavel. O importante € que a autoridade seja estabelecida e comunicada.

Quando a organizacdo utiliza as melhores praticas do PMBOK, esta atribuicdo de
autoridade e responsabilidade é feita por meio do Termo de Abertura de Projeto. No
entanto, isto pode ser feito por outro documento similar, que a organizacao
reconheca como oficial para atribuir a autoridade e a responsabilidade pela
execucao das atividades de gerenciamento do projeto.

GPP4 - Os conflitos sobre recursos entre projetos séo tratados e resolvidos

A medida que os projetos vdo sendo realizados, novos conflitos de recursos podem
ser identificados. Os projetos de Tl raramente sdo executados exatamente como o
planejado, por diversos motivos: as estimativas ndo sao precisas, as condi¢gdes do
ambiente interno ou externo podem se alterar, o desempenho de um projeto pode
afetar outro projeto, uma nova tecnologia pode nao ter o desempenho esperado etc.
Estes fatores podem afetar a execucao dos projetos do portfélio e também levar a
novos conflitos sobre recursos.

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 58/241



Um exemplo pode ser a liberagcdo com atraso de um recurso por um projeto, levando
0 projeto seguinte a ndo receber o recurso na data prevista. Por exemplo, um
determinado projeto pode necessitar de um ambiente de teste especifico a partir de
uma data, mas o projeto anterior ainda ndo conseguiu concluir suas atividades e por
este motivo o recurso (ambiente de teste) ainda néo esta disponivel para o proximo
projeto.

Estes conflitos, analisados sob a perspectiva organizacional dos multiplos projetos
em execucao, devem ser registrados, analisados, tratados e resolvidos.

GPP5 - Projetos gue atendem aos acordos e requisitos que levaram a sua
aprovacao sao mantidos, e os que ndo atendem sao redirecionados ou
cancelados

A medida que um projeto vai sendo executado, as atividades de monitoramento v&o

sendo reali zadas, de maneir a a col etar I nf
determinados momentos do projeto, permitindo a atuacdo do gerente de projetos,

guando necessario. Estas sdo as atividades relacionadas ao gerenciamento do

projeto individualmente, conforme previsto no processo GPR.

Porém, todos os projetos possuem riscos que, se confirmados, podem levar o
projeto a se desviar de seu plano original, afastando-se da situacdo que foi levada
em consideragcdo quando se determinou a sua aprovacdo. Neste momento, a
empresa precisa analisar se este projeto continua alinhado aos objetivos
estratégicos pretendidos, se € necessario algum redirecionamento ou até mesmo se
€ 0 momento de ser cancelado.

Isto podera ser detectado tanto no monitoramento periddico do projeto, quanto nas
revisdes de marcos. E mais comum que uma decisdo mais critica seja objeto de uma
revisdo de marco, mas nada impede que possa ser tomada também como
decorréncia da identificacdo de um desvio critico em um monitoramento periédico.

Podem ainda ser conduzidas revisdes especificas da selecdo de projetos da
carteira. Neste momento, 0s projetos que estejam comprometidos em termos de
desempenho, precisam ser avaliados juntamente com o restante da carteira, de
modo a definir se devem ser adiados ou até mesmo cancelados [LEVINE, 2005].

7.6 Garantia da Qualidade (GQA)
7.6.1 Propdsito

O propoésito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos
de trabalho e a execucdo dos processos estdo em conformidade com os
planos e recursos predefinidos.

As atividades de Garantia da Qualidade permitem fornecer visibilidade do projeto

para todos da organizacdo por meio de uma visdo independente em relagdo ao

processo e ao produto. A Garantia da Qualidade € um apoio para o0 gerente,
servindo como seus fiolhos e ouvidoso. Tamb®
ajudando-a a preparar e rever procedimentos, planos e padrdes, desde o inicio do

projeto até o seu encerramento.

A pessoa ou grupo que executa a atividade de garantir a qualidade de processos e
produtos tem uma responsabilidade delicada, pois fiscaliza se as pessoas estao
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desempenhando adequadamente as suas tarefas e seguindo os procedimentos
estabelecidos. Por isso, pode ser necessario instituir mecanismos na organizacao
gue permitam aos responsaveis pelas atividades de Garantia da Qualidade executar
seu trabalho com independéncia e autoridade.

A Garantia da Qualidade deve contemplar tanto a geréncia quanto a constru¢do dos
produtos de trabalho. Falhas em quaisquer dessas duas dimensdes podem trazer
sérias consequéncias negativas.

Os objetivos principais desse processo sao:

1 Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e servigos
em relacdo a descricao de processos aplicaveis, padrdes e procedimentos;

7 Identificar e documentar itens de nado-conformidades;

1 Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das
atividades de Garantia da Qualidade; e

1 Assegurar que as nao-conformidades séo corrigidas.

A Garantia da Qualidade deve estar integrada as atividades do projeto desde o seu
inicio, devendo ser planejada em paralelo a elaboracdo do plano do projeto e
executada durante sua vigéncia, conforme planejado. O planejamento da Garantia
da Qualidade é necessario para que sejam estabelecidos o0s padroes,
procedimentos e processos aplicaveis ao projeto, bem como os artefatos e fases em
gue a Garantia da Qualidade atuara. Os artefatos podem ser selecionados por meio
de amostras ou critérios objetivos, que devem estar compativeis com a politica
organizacional e as necessidades do projeto.

O processo Garantia da Qualidade tem uma intersecdo com todos os demais
processos do MR-MPS por meio dos atributos de processo RAP 10 (A partir do nivel
F) e RAP 14, que estabelecem, respectivamente: fa aderéncia dos processos
executados as descricbes de processo, padrbes e procedimentos é avaliada
objetivamente e sao tratadas as nao conformidadesoe dipoodutos de trabalho séo
avaliados objetivamente com relacdo aos padrBes, procedimentos e requisitos
aplicaveis e sdo tratadas as ndo conformidadesa Assim, o processo Garantia da
Qualidade € aplicavel para avaliar os produtos gerados e a aderéncia dos processos
executados tanto no contexto de projetos como no contexto organizacional.

A intersecdo entre os processos Geréncia de Projetos e Garantia da Qualidade
ocorre por meio do planejamento da Garantia da Qualidade que define quais
produtos e processos serdo selecionados para o projeto, além de especificar como,
por quem e quando as atividades de Garantia da Qualidade acontecerao.

E importante enfatizar a necessidade de se avaliar objetivamente, uma vez que a
objetividade € critica para o sucesso de um projeto. A objetividade € conseguida
pela alocacdo de um profissional externo ao projeto, que ndo esteja envolvido na
elaboracdo dos documentos a serem avaliados nem nas atividades a serem
auditadas, para realizar as atividades de Garantia da Qualidade. Outro fator que
possibilita a objetividade € a utilizagcdo de um conjunto de critérios predefinidos a
serem utilizados nas auditorias de Garantia da Qualidade, por exemplo, um
checklist, de forma a reduzir a subjetividade e a influéncia do auditor.
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O escopo do processo Garantia da Qualidade ndo se aplica unicamente aos
produtos de trabalho dos processos de um determinado nivel do MR-MPS. Todos o0s
produtos de trabalho dos processos de software em uso pela organizagéo - sejam
eles o de desenvolvimento, manutencdo ou de apoio - podem ser considerados. As
atividades de Garantia da Qualidade sdo um importante mecanismo para que a
organizacao consiga manter o controle sob seus processos.

Comentério em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Garantia da Qualidade
(GQA) no nivel de maturidade F do MR-MPS em organizac6es do tipo
Fabrica de Teste.

N&o sdo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Como ndo existem especificidades para organizagcées do tipo Fabrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

7.6.2 Fundamentacéo tedrica

Segundo o | EEE, o t e rrertendidgnoadntextoaa Engenhpriad e s e
de Software como o grau no qual um sistema, componente ou processo satisfaz os
requisitos especificados e as necessidades e expectativas do cliente ou usuério
[I[EEE, 1990]. Engloba tanto a qualidade do produto (conformidade com os requisitos)
guanto a qualidade do processo (grau em que 0 processo garante a qualidade do
produto). A Garantia da Qualidade envolve um conjunto de atividades voltadas para
avaliar o processo pelo qual os produtos sdo desenvolvidos ou manufaturados,
visando fornecer confianca necessaria de que estes estejam em conformidade com
0s requisitos técnicos especificados [IEEE, 1990]. O processo Garantia da Qualidade
visa garantir que 0s processos e 0s produtos de software, no ciclo de vida do
projeto, estdo em conformidade com os padrdes, procedimentos e descricoes de
processos definidos para o projeto e sobre os quais a Garantia da Qualidade atuara
[ISO/IEC, 2008].

Para ser imparcial, a Garantia da Qualidade necessi
processos e produtos. Isto significa ter autoridade e autonomia organizacional, com
independéncia das pessoas diretamente responsaveis pelo desenvolvimento do
produto de software ou pela execucdo do processo [ISO/IEC, 2008]. Para que esta
independéncia seja alcancada, deve ser criado um Grupo de Garantia da Qualidade
para atuar nos projetos. Uma alternativa também vdlida € um profissional da
organizacdo fazer o trabalho de Garantia da Qualidade de um projeto no qual néo
esta envolvido. Também existe a possibilidade da responsabilidade pela Garantia da
Qualidade ser contratada externamente. Adicionalmente a independéncia, faz-se
necessario que se definam critérios objetivos de avaliacéo, de forma que a execucao
do processo Garantia da Qualidade tenha foco e direcione para as questfes
relevantes a serem objetivamente avaliadas.

O Grupo de Garantia da Qualidade pode ser formado por pessoas em tempo integral
ou parcial, sendo que essa decisao pode ser determinada em func¢ao do tamanho da
organizacdo e da quantidade de projetos.
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7.6.3 Resultados esperados

GQAL - A aderéncia dos produtos de trabalho aos padrdes, procedimentos e
requisitos aplicaveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem
entregues ao cliente e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do
projeto

Os produtos de trabalho a serem submetidos a Garantia da Qualidade devem ser
previamente selecionados. Nos niveis de maturidade iniciais, nos quais a
organizacdo esta ainda se familiarizando com o0s processos, € altamente
recomendavel que todos os produtos de trabalho sejam avaliados. Nos niveis de
maturidade superiores, quando o volume de avaliagbes aumenta muito em funcgao
da existéncia de um maior nimero de processos e produtos de trabalho, pode-se
selecionar um subconjunto representativo a ser avaliado. Em ambos o0s casos, se
necesséaria, a selecdo dos produtos de trabalho pode levar em conta a sua
importancia, o seu valor agregado para 0 projeto ou outros critérios consistentes
com a politica organizacional, requisitos e necessidades dos projetos. Independente
do critério de selecédo dos produtos de trabalho, estes devem ser definidos no inicio
do projeto, para que todos os envolvidos tenham ciéncia e concordem com a
selecédo realizada. Uma questdo importante € que ndo somente o0s produtos de
trabalho do projeto sdo selecionados, mas também os produtos de trabalho de
atividades de apoio ou organizacionais. A identificacdo dos produtos de trabalho
deve levar em consideracéo todos 0s processos em uso na empresa e nao manter o
foco apenas nos processos definidos no MR-MPS.

E importante entender que avaliar objetivamente implica em ter critérios objetivos
para se conduzir a avaliacdo de cada produto de trabalho, de forma a minimizar a
subjetividade e o viés do avaliador. Critérios objetivos podem ser estabelecidos pela
definicdo e utilizacdo de: checklists, questionarios, ferramentas automatizadas de
verificagdo etc. Dentro desse contexto, € importante que 0s responsaveis pela
Garantia da Qualidade sejam informados sobre quaisquer mudancgas nos padroes,
procedimentos, processos e requisitos definidos para os produtos de trabalho do
projeto ou da organizacao, para que adaptacfes que porventura sejam necessarias
para os critérios sejam realizadas em tempo.

As atividades de Garantia da Qualidade devem ser executadas de acordo com o
planejamento existente. Esse planejamento pode resultar em um plano de Garantia
da Qualidade separado ou integrado ao plano do projeto. O plano de Garantia da
Qualidade deve conter, entre outros, os marcos ao longo do ciclo de vida do projeto
nos quais atividades de Garantia da Qualidade deverao ser executadas. A Garantia
da Qualidade € uma forma de a organizacdo se resguardar de possiveis falhas de
gqualidade e por isso a importancia de ser conduzida ao longo do desenvolvimento
do projeto, para que as corre¢des sejam feitas com o minimo de retrabalho.

A forma mais comum de verificar a aderéncia dos produtos de trabalho aos padrdes,
procedimentos e requisitos é por meio de auditorias. Elas devem ocorrer sempre
antes de os produtos serem entregues ao cliente externo (por exemplo, o fornecedor
de requisitos). Avaliacbes antes de os produtos serem repassados a clientes
internos dos projetos, por exemplo, membros da equipe que sejam destinatarios de
um documento (como analistas de testes que elaboram os casos de teses com base
na especificacéo técnica), também séo indicadas. Ou seja, internamente, aconselha-
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se que a verificacdo da aderéncia de produto ocorra sempre que este for repassado
como referéncia para atividades posteriores do ciclo de vida de forma a evitar a
replicacédo de problemas que poderiam ter sido anteriormente sanados.

Pode-se realizar auditorias em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do
projeto. Independente da forma utilizada, as atividades de Garantia da Qualidade
podem ser realizadas progressivamente nos produtos de trabalho, a medida que
forem produzidos.

Critérios que podem ser utilizados para fazer a avaliagdo dos produtos de trabalho
incluem, por exemplo, completeza em relacdo ao template, aderéncia aos padroes,
consisténcia interna (quando sao relacionados os conteudos de duas ou mais
secfes do documento), consisténcia externa (quando sao relacionados os
conteudos de dois ou mais documentos), clareza etc. Para cada um destes critérios
pode-se observar caracteristicas especificas de cada documento. Apesar de nao se
exigir que uma avaliacdo da qualidade, como definida por este processo, leve em
consideracdo aspectos ligados ao conteudo do documento (pois nem sempre é
possivel garantir conhecimento técnico do profissional de qualidade para todos os
documentos a serem analisados), a inclusdo de critérios mais rigidos e especificos
pode aumentar a eficacia das avaliacdes e, assim, resultar em melhores produtos e
menos retrabalho.

No caso de existéncia de subcontratacdo em um projeto, caso a garantia da
gualidade seja considerada um fator importante na aquisicdo, pode-se instituir, no
acordo firmado, algum mecanismo que permita: que os requisitos do produto (ou de
componente do produto) que constituem objeto da subcontratagdo sejam
repassados para o subcontratado; que as atividades de Garantia da Qualidade do
produto necessarias sejam planejadas e executadas; e que os produtos entregues
pelo subcontratado sejam auditados.

Devido a interacdo deste resultado esperado com o RAP 14, é preciso que se avalie
a aderéncia de pelo menos um produto de trabalho referente a cada um dos
processos do MR-MPS que a organizagédo implemente.

GQA2 - A aderéncia dos processos executados as descricdes de processo,
padrdes e procedimentos € avaliada objetivamente

Os processos que sao utilizados tanto nos projetos quanto nas atividades de apoio
devem ser selecionados para serem submetidos a avaliacdo da Garantia da
Qualidade de forma a verificar se a sua execucdo estd de acordo com o
estabelecido.

E importante avaliar cada processo com base em critérios objetivos, de forma que
seja possivel verificar a aderéncia do que é executado as descrigbes dos processos,
padrées e procedimentos. Essa verificacdo pode ser feita, por exemplo, com base
na descricdo do processo e diretrizes em uso ou na realizagcéo de entrevistas com as
pessoas que executam as atividades que sdo auditadas.

Algumas empresas optam por realizar as avaliacbes de processo e produto em
conjunto, utilizando um mesmo checklist. Nestes casos, € importante que se consiga
diferenciar quais critérios sao referentes a cada tipo de avaliacdo, pois cada
avaliacdo tecnicamente possui um propoésito diferente. A futura andlise de medidas
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relacionadas a cada um destes aspectos pode trazer informacdes relevantes para a
identificacdo de inadequacdes dos processos ou oportunidades de melhoria.

Devido a interacdo deste resultado esperado com o RAP 10 (A partir do nivel F), é
preciso que se avalie a aderéncia a todos 0s processos que a organizacao tenha
implementado a partir dos processos definidos no MR-MPS.

GQAZ3 - Os problemas e as ndo-conformidades sé&o identificados, registrados e
comunicados

Problemas e nao-conformidades relacionadas a correcdo ou melhoria dos produtos
de trabalho ou dos processos executados séo identificados durante a avaliagcao de
Garantia da Qualidade do produto e do processo e se originam quando ha desvios
entre 0 esperado e o realizado. Esses itens devem ser identificados, registrados e
comunicados aos interessados. Um item estad identificado quando pode ser
unicamente reconhecido ao ser mencionado. Um item esta registrado quando
permanece disponivel para que outras pessoas possam consulta-lo. Comunicar um
item significa informar a todos os interessados sobre a sua existéncia, de forma que
possa ser tomada alguma acao para a sua resolucéao.

Para apoiar a implementacdo desse resultado, a organizacdo pode contar, por
exemplo, com uma ferramenta automatizada ou mesmo uma planilha. Independente
da ferramenta utilizada, qualquer que seja a opcédo, é fundamental que exista o
registro das ndo-conformidades e problemas a serem tratados e que estes sejam
comunicados para os interessados. A comunicacdo apoia o entendimento e a
resolucdo das nao-conformidades, pois formaliza sua ocorréncia para todos o0s
envolvidos na organizacdo. Outro ponto interessante é o registro da origem da n&o-
conformidade, de forma a possibilitar saber quando e em que circunstancias ela
ocorreu, ndo s6 para permitir a sua rastreabilidade, mas também para analise da
necessidade de alteracdo de processos, padrdes e procedimentos.

GQA4 - AcglOes corretivas para as nao-conformidades sao estabelecidas e
acompanhadas até as suas efetivas conclusfes. Quando necessario, 0
escalonamento das ac¢des corretivas para niveis superiores é realizado, de
forma a garantir sua solucéao

As nao-conformidades sao resolvidas por meio de medidas a serem tomadas,
denominadas acdes corretivas. Uma acdo corretiva pode tratar uma ou mais néo
conformidades e uma nao-conformidade pode ser tratada por uma ou mais agdes
corretivas. E importante existir uma formalizacédo de qual ac&o corretiva devera ser
conduzida para cada ndo-conformidade. Existem varias formas para resolver uma
nao-conformidade, por exemplo:

1 Fazer o produto ou processo executado satisfazer o processo descrito, padréo,
procedimento ou requisito;

1 Alterar o processo descrito, padrdo ou procedimento para torna-lo utilizavel
(eficaz); e

1 Tomar uma decisdo executiva de ndo satisfazer o processo descrito, padrao,
procedimento ou requisito, caso iSsoO seja necessario, arcando com as
consequéncias deste ato.
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As acdes corretivas deverdo identificar, no minimo, a qual ndo-conformidade ela
atende, quem € o responsavel por resolvé-la, o prazo para resolucao, o tipo de néo-
conformidade e a solucdo adotada. Muitas organizagfes incluem também
classificacdo de severidade associada a regras de escalonamento para ajudar na
gestéo do processo Garantia da Qualidade.

Critérios objetivos podem existir para a mudanca de fases do projeto em relacdo ao
namero de ndo-conformidades, apoiando o gerente de projeto numa eventual
decisdo de continuar em uma fase do projeto até que todas as nao-conformidades
sejam concluidas.

Acompanhar o andamento de uma nao-conformidade até a sua conclusao inclui
verificar, com certa frequéncia, se ela ja foi resolvida e se o prazo para sua
resolucdo ja expirou. Caso a nao-conformidade tenha sido resolvida, antes de
considera-la concluida, € necessario confirmar se a acdo tomada foi efetiva. Caso o
prazo para sua resolucéo tenha expirado, € necessario tomar uma acao mais firme
com o intuito de resolvé-la. Uma opgéo € associar uma classificacdo de severidade
as questdes a serem verificadas i e, consequentemente, as nao-conformidades
derivadas 1, atribuindo prazos distintos para resolugéo em funcéo desta severidade.

Quando uma acéo corretiva é concluida, deve ser registrada a sua conclusédo. A
Garantia da Qualidade s6 é efetiva se as nao-conformidades encontradas forem
solucionadas. Na maioria das vezes, elas séo resolvidas pelo responsavel direto por
sua execucdo, mas existem casos em que isso pode ndo ocorrer. Nesses casos, €
necessario que a organizacao estabeleca um mecanismo que redirecione as acdes
corretivas para niveis hierarquicos superiores, de tal forma que elas sejam
efetivamente resolvidas ou outra solucdo seja encontrada. Em ultimo caso, podera
ocorrer um fechamento por exce¢do, apos identificar e arcar com as consequéncias
deste ato.

E necessario que uma estratégia definindo critérios objetivos para escalonamento
seja estabelecida, como: tempo de atraso da resolucdo da acao; criticidade da néo-
conformidade (incluindo impacto e publico alvo do produto de trabalho ou processo);
ciclo do desenvolvimento em que o projeto se encontra; dentre outros. Também
deverdo ser definidos quais sdo 0s niveis hierarquicos que serdo acionados e qual
serd 0 novo prazo para rever e executar as agdes corretivas.

Um problema maior pode surgir quando 0s niveis hierarquicos superiores ndo déo a
devida importancia para a resolucao das acdes corretivas. Nesse caso, isto pode
significar falta de comprometimento da organizagdo com o programa de melhoria,
impactando nos resultados para a organizacdo. Independente da estratégia definida
para escalonamento, é importante que esteja apoiada na politica organizacional para
a Garantia da Qualidade.

7.7 Medic¢éo (MED)

7.7.1 Propésito

O propédsito do processo Medicdo é coletar, armazenar, analisar e relatar os
dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados

na organizacdo e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos
organizacionais.
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A medicdo tem como principal foco apoiar a tomada de decisdo em relagcdo aos
projetos, processos e atendimento aos objetivos organizacionais.

No nivel F, as medicbes sdo criadas de forma organizada a partir dos objetivos
organizacionais e necessidades estratégicas de informacdo da organizacdo. As
medi¢cdes cobrem tanto os projetos como os produtos de trabalho. O A mo d e |
me d i - definilo permite caracterizar como tais objetivos e necessidades de
informacé&o estéo relacionados com as medidas basicas e indicadores definidos pela
organizacdo. As medidas podem ser armazenadas em um repositério de medi¢des
do projeto, ndo necessitando ainda ser em nivel organizacional.

Muitas vezes, medi¢cdes no nivel F ndo conseguem comparar projetos, uma
consequéncia da falta de um processo padrdo, que € requisito do nivel E.
Entretanto, o uso de comparacdes entre projetos pode prover importantes
informacdes e analises para a identificacdo de problemas ou sucessos comuns a
organizacgdo e, a partir dai, originar melhorias nos processos ou confirmar o efeito de
uma boa pratica adotada. Além disso, a analise de séries historicas permite a
identificagdo de tendéncias e, assim, uma tomada de decisdo mais rapida e
acertada.

O processo Medicao (MED) possui uma interse¢do clara com todos os demais
processos do MR-MPS, por meio do atributo de processo RAP4 (a partir do nivel F),
que e st a lmedidasc s&io plafiejadas e coletadas para monitoragdo da
execucao do processo e ajustes sdo realizadoso . Por t an tseclarapente
gue a medicdo é aplicavel tanto no contexto de projetos como no contexto dos
processos que sao executados, visando a integracdo de dados em nivel
organizacional. Dados derivados de medi¢cdes e analises podem servir de insumo
para outros resultados esperados de outros processos ou atributos de processo,
como 0 RAP9 (que até o nivel Fe st ab el eQ@seaesufades ddiprocesso sao

revistos com a geréncia de alto nivel para fornecer visibilidade sobre a sua situagao

cebe

na organizagdo0 e a partir do n2 véodos &deqeasids pdree | e c e

monitorar a eficacia e adequacao do processo sdo determinados e os resultados do
processo sao revistos com a geréncia de alto nivel para fornecer visibilidade sobre a
sua situacdo na organizacaoo ) e o0 RAdBs afrdpriadod dao coletados e
analisados, constituindo uma base para o entendimento do comportamento do
processo, para demonstrar a adequacao e a eficacia do processo, e avaliar onde
pode ser feita a melhoria continua do processoo ) .

Para cada responsabilidade definida, devem ser designadas pessoas competentes,
gque devem saber sobre os conceitos que envolvem a medi¢cdo, como os dados
serdo coletados, analisados e comunicados. Dentre 0s possiveis papéis envolvidos,
temos: usuario da medicdo, analista de medigdo, bibliotecario da medicdo. Essa
definicho de papéis ndo implica que estes sejam assinalados para pessoas
diferentes: mais de um papel pode ser executado pela mesma pessoa.

Comentario em organizacdes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Medi¢cdo (MED) no nivel
de maturidade F do MR-MPS em organizacfes do tipo Fabrica de Teste.

N&o séo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Pode ser necessario que a Fabrica de Teste utilize medicbes especificadas
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pela organizacdo contratante. Isto pode incluir novas medidas, novos
procedimentos de andalise ou novas metas para os indicadores. Neste caso,
o sistema de medicdo sera adaptado no ambito do projeto e documentado
no contrato, no acordo de nivel de servi¢o (SLA) ou no plano de projeto.

Como ndo existem outras especificidades para organizag6es do tipo Fabrica
de Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

7.7.2 Fundamentacéo tedrica

A necessidade de se medir em engenharia de software pode ser resumida em uma
frase conhecida de Tom de Marco: M@AN«oO

[DEMARCO, 1982]. Por outro lado, uma boa gestdo supbe a possibilidade de
predizer o comportamento futuro dos produtos e processos de software, sendo
necessario contar com dados apropriados e confidveis. Nesses casos, a medi¢ao 1
processo pelo qual nimeros ou simbolos séo atribuidos a entidades do mundo real,
de forma a tornar possivel caracterizar cada entidade por meio de regras claramente

definidas 7 torna-s e | mportant e, uma vez que MfAn«o

pode n{EENTONE PFLEEGER, 1997].

O processo Medicdo € um processo que apoia 0s processos de geréncia e melhoria
de processo e de produto. E um dos processos principais para gerenciar as
atividades do ciclo de vida de software e avaliar a viabilidade dos planos de projeto.
Segundo a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008], o propésito da Medicdo € coletar e
analisar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos
implementados na organizacdo e em seus projetos, de forma a apoiar o efetivo
gerenciamento dos processos e demonstrar objetivamente a qualidade dos
produtos. O processo Medi¢do deve procurar responder principalmente as seguintes
questoes:

1 Que valor esta medi¢cdo vai agregar para aqueles que forneceram os dados e
para os que receberdo a analise dos resultados?

1 Essas medicbes sao Uteis para os que coletam e utilizam os dados?

Entende-se por método de medicdo uma sequéncia légica de operacdes, descritas
genericamente, usadas para quantificar um atributo com respeito a uma escala
especificada. Esta escala pode ser nominal, ordinal ou de razdo (de proporcao), bem
como definida em um intervalo. Uma medida € uma variavel para a qual o valor é
atribuido como um resultado de uma medicao, podendo ser basica ou derivada. As
medi das podem ser <classificadas em fbs
medidas basicas (ou base) sdo obtidos por meio da aplicacdo de um método de
medicdo T operagcdo que mapeia uma propriedade relevante do ponto de vista da
informacé&o, usando uma escala. Medida basica é aquela definida em termos de um
Gnico atributo por método de medicdo, sendo funcionalmente independente de
outras medidas, por exemplo, peso, altura, LOC (sigla do termo em inglés para
linhas de cddigo - Lines of Code), horas trabalhadas etc. Medida derivada é aquela
definida em fung&o de dois ou mais valores de medidas basicas ou derivadas. Por
exemplo, indice de massa corporal = peso / (altura)?, produtividade = LOC / horas
trabalhadas. Os dados para medidas derivadas provém de outros dados e resultam

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 67/241

S

S

e

pod

S e

casc



da aplicagdao de uma funcdo, normalmente pela combinacdo de duas ou mais
medidas basicas ou derivadas.

Um indicador é uma estimativa ou avaliacdo que prové uma base para a tomada de
decis&o, podendo ser obtido a partir de medida basica ou derivada. E geralmente
representado e comunicado por meio de tabelas ou graficos (por exemplo, de linha,
de barra, de dispersdo) e possui uma explicacdo de como os interessados podem
interpretar seus resultados, bem como utiliza-los para a tomada de deciséao.

O tempo e o esforco requeridos para realizar medicbes sdo significativos, sendo
necessario direcionar os esforcos envolvidos. Dentre as abordagens de medigéo
mais utilizadas, destacam-se a GQM (Goal-Question-Metric) [SOLLINGEN e
BERGHOUT, 1999] e a PSM (Practical Software Measurement) [McCGARRY et al.,
2001].

Partindo do principio que as medigdes devem ser orientadas a objetivos estratégicos
da organizacéo, a abordagem GQM [SOLLINGEN e BERGHOUT, 1999]define e
integra objetivos definidos a modelos de processo, produto e perspectivas de
gualidade baseada em necessidades especificas, seja do processo ou da
organizacao, por meio de um programa de medi¢gbes. O GQM possui quatro fases:
Planejamento (preparar e motivar membros da organizacdo; definir objetivos,
cronogramas e responsabilidades; estabelecer equipe de medicao; selecionar area
de melhoria; e treinar pessoal envolvido); Definicdo (definir objetivos, questbes e
métricas; conduzir entrevistas; e verificar as métricas definidas); Coleta de Dados
(executar o Plano de Medicdo, coletando e armazenando os resultados);
Interpretacdo (analisar as medidas coletadas; responder as questdes definidas;
responder ao objetivo definido; e gerar relatorio dos resultados das medicdes, por
meio de indicadores).

Provendo uma base para comunicacdo objetiva e tomada de decisdo fundamentada

em informacdo, a abordagem PSM [McGARRY et al., 2001] € aderente a norma

ISO/IEC 15939 [ISO/IEC, 2006a] e visa auxiliar os gerentes de projeto a obter
informacgdes objetivas sobre os projetos em andamento, para que estes atinjam suas

metas de prazo, custo e qualidade. Utiliza wu
gue ajuda a identificar e definir, de forma clara, todos os componentes que s&o

envolvidos no processo Medicéo. Ele contempla como os atributos sdo quantificados

e convertidos em indicadores auxiliando, assim, no processo de decisdo. Um

exemplo de modelo € o encontrado na ISO/IEC 15939 [ISO/IEC, 2006a].

No PSM [McGARRY et al.,, 2001], as necessidades de informacdo relacionam
diretamente tanto o0s objetivos estabelecidos como as areas de interesse,
identificando o que é necessario saber para tomar decisdo e considerando os
objetivos de negdcio e os requisitos do cliente. Para cada necessidade de
informacdo, pelo menos um conceito mensuravel deve ser selecionado. A
abordagem PSM prové um conjunto de categorias de informacdo com conceitos
mensuraveis, que servem de ponto de partida para a definicAo e selecdo de
medidas. Também define modelos de andlise, que exprimem o comportamento
esperado das medidas ao longo do tempo e produzem estimativas e avaliacfes
relevantes para as necessidades de informacado. Estes modelos de analise possuem
critérios de decisdo associados, definidos a partir de valores limites, que determinam
a necessidade de uma acgao ou investigacdo mais detalhada e ajudam a interpretar
0s resultados das medicbes, estando baseados em dados histéricos, planos ou
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heuristicas. Possui basicamente quatro atividades: estabelecer e manter
compromisso; planejar a medicdo; executar a medicdo; e avaliar a medicao.

O processo Medicdo, em geral, € implementado de forma evolutiva dentro da
organizacdo, pois ele € consequéncia da maturidade dos outros processos.
Inicialmente, as medicdes sdo dificeis de serem feitas e os dados séo dificeis de
coletar, como consequéncia de processos ainda imaturos.

7.7.3 Resultados esperados

MED1 - Objetivos de medicdo séo estabelecidos e mantidos a partir dos
objetivos de negocio da organizacdo e das necessidades de informacdo de
processos técnicos e gerenciais

As necessidades de informacdo, normalmente, se originam dos dirigentes da
organizacdo e dos processos técnicos e gerenciais. Elas podem ser derivadas de
objetivos de negdcio da organizacéo e/ou da legislagédo e dos objetivos do produto e
do processo. As necessidades precisam ser priorizadas, principalmente se a
implantacdo do processo Medicdo esta no inicio, pois € preferivel que seja iniciado
com pequenas medicdes, até para se conhecer melhor como o processo se
comporta e, assim, poder evoluir de forma consistente e util. Existem alguns
aspectos que podem ser medidos, que séo:

1 Processos: conjunto de atividades relacionadas com o software, como atividades
de andlise e de projeto. As métricas do processo quantificam atributos como
tempo, esforco, nimero de incidéncias, dentre outros;

T Produtos: sdo os resultados (programas, projetos, coédigo fonte, casos de teste)
da execucao do processo. As medidas séo do produto de software e incluem o
tamanho do produto, por exemplo, linhas de cédigo, a complexidade da estrutura
de dados e o tipo de software (comercial, cientifico, de sistemas);

1 Recursos: conjunto de elementos que s&do entradas para a producdo do
software. Exemplos de recursos sao as pessoas, as ferramentas e os métodos
gue podem ser medidos, como a eficiéncia de um testador ou a produtividade de
um engenheiro.

Os objetivos de medicdo documentam o0s propositos para 0s quais as medicdes e
andlises sado feitas e especificam os tipos de acdes que podem ser tomadas com
base nos resultados das andlises dos dados. As fontes para os objetivos de medicao
podem ser as necessidades de gerenciamento e as técnicas do projeto, do produto
ou de implementacéo do processo. Os objetivos de medicdo podem ser restringidos
pelos processos existentes, recursos disponiveis ou outras consideracfes de
medicdo. E importante julgar se o valor dos resultados sera proporcional aos
recursos dedicados a este trabalho. Também é importante que se adote um método
de medicdo, por exemplo, baseado no PSM [McGARRY et al., 2001] ou no GQM
[SOLLINGEN e BERGHOUT, 1999]. Este resultado esperado corresponde, no GQM,
a definicdo dos Goals i objetivos i e no PSM, a Necessidade de Informacdo. Essas
definicbes devem ser feitas para atender as necessidades de informacdo da
organizagao.

A revisdo periédica dos objetivos de medicdo é importante para que se mantenha o
alinhamento entre as especificagcbes das medidas e os objetivos e necessidades
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organizacionais tanto do ponto de vista estratégico, pois 0s objetivos organizacionais
podem evoluir com o tempo, quanto do ponto de vista operacional, pois as medidas
especificadas podem ndo estar trazendo informagfes suficientes para atender as
expectativas.

MED2 - Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de
medi¢cdo, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e,
quando pertinente, atualizado

A partir dos objetivos de medigcédo selecionados, devem ser identificadas medidas
capazes de satisfazé-los. Para ajudar na selecdo das medidas, podem ser
estabelecidos critérios que incluem, mas néo se limitam a:

1 Relevancia em relacédo as necessidades de informacao;

1 Viabilidade de coleta dos dados;

Disponibilidade de recursos humanos e infra-estrutura para coletar os dados;
Facilidade para coleta dos dados;

Potencial resisténcia dos provedores de dados;

= =A =/ =4

Numero de indicadores relevantes que a medicdo apoiara; e
1 Facilidade de interpretacéo.

As medidas selecionadas devem ser documentadas pelo seu nome, unidade de
medida, descricdo e sua relagcdo com as necessidades de medicdo. Devem,
também, ser revisadas com a geréncia de alto nivel para garantir que elas
satisfagcam as necessidades de informacao e objetivos de medicgéo.

As necessidades de informacdo podem mudar e, com isso, uma ou mais medidas do
conjunto original também poderdo mudar. Cada vez que uma medida for alterada,
esta documentacao devera ser atualizada.

MED3 - Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas sao
especificados

A documentacao de cada medida selecionada em MED2 deve incluir a definigdo dos
procedimentos de coleta e armazenamento de dados com definicdo de
responsabilidades, ferramentas e frequéncia. Os procedimentos de coleta de dados
incluem como os dados seréo coletados, como e onde serdo armazenados e como
serao verificados. A coleta é a obten¢cdo dos dados que serdo usados nas medi¢des,
por exemplo, obtencdo das horas trabalhadas por uma equipe e o tamanho do
projeto. A especificacdo da coleta ajuda a assegurar que os dados corretos estao
sendo coletados e a explicitar que as necessidades de informacdes e 0s objetivos
das medicdes estdo sendo atendidos. Para a descricdo dos procedimentos de coleta
€ necessario que, pelo menos, os seguintes dados sejam especificados: frequéncia,
responsavel, ferramenta utilizada, instrugbes, locais de armazenamento e
preservacdo. E importante que a entrada e coleta dos dados sejam integradas aos
outros processos, preferencialmente de forma automatica, sem mudar a rotina de
guem produz o dado e tornando os dados confiaveis. Problemas de integracdo
podem ser refletidos em medidas que néo representam a realidade.
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Os dados coletados devem ser armazenados, incluindo o contexto de coleta para
gue seja possivel verifica-los, entendé-los e avalia-los. Os dados coletados devem
ser integros e confiaveis, o que pode ser verificado por meio de um checklist.

O armazenamento dos dados deve ser definido. E interessante que exista um
repositorio para as medi¢cdes, mas isso ndo é obrigatorio no nivel F do MR-MPS.
Caso exista, esse repositorio deve ser definido em termos de localizacao,
procedimentos de insercdo e de acesso aos dados, incluindo permissdes e
responsabilidades. O adequado armazenamento dos dados ajuda a assegurar que
os dados estardo disponiveis e acessiveis para uso futuro.

MED4 - Os procedimentos para a analise das medidas séo especificados

Para cada medida selecionada em MED2, deve-se também documentar as
atividades e responsabilidades pela analise das medicdes e como os resultados
serdo comunicados aos interessados. Os procedimentos de analise devem incluir a
definicdo da frequéncia, responsavel, fase, dados de origem, ferramenta utilizada e
verificagbes. Essas definicbes possibilitam uma conferéncia dos dados e permitem
gue as analises sejam executadas de forma adequada.

A definicAo de metas pode auxiliar a analise das medidas. Mesmo que em um
primeiro momento ndo haja uma base historica para que seja possivel identificar
valores ideais para as medidas, o fato de haver um limiar especifico de comparacéo
ja permite a elaboracdo de analises mais refinadas e, também, facilita a tomada de
decisdo. Com o tempo, as metas podem ser revistas para se adequar a realidade da
empresa. As metas podem ser definidas com base em um numero direto (por
exemplo, 5 ou 25%), faixa de valores (por exemplo, entre 10% e 20%) ou com base
na analise de tendéncias (por exemplo, o resultado do més de referéncia tem que
ser maior ou igual ao do més anterior). Outra boa pratica desde os niveis iniciais de
maturidade é a definicdo de procedimentos de andlise diferenciados, procurando
observar tendéncias e o comportamento de todos o0s projetos ao longo do tempo na
organizacdo e nao apenas pontualmente.

MEDS - Os dados requeridos sao coletados e analisados

Os dados devem ser coletados de acordo com o procedimento de coleta
estabelecido. Apoés coletados, os dados devem ser analisados conforme o planejado
pelas pessoas que tém essa responsabilidade dentro da organiza¢do. Uma questao
importante é que as medidas sejam coletadas na periodicidade que foi estipulada.
Véarios problemas com medicbes ocorrem nessa fase, com coletas tardias, que
levam a dados néo confidveis e que néo refletem a realidade.

Andlises adicionais podem ser conduzidas, quando necessario, e 0s resultados
devem ser revisados com os interessados. Subsequentemente a andlise dos dados,
pode-se projetar indicadores, se esses forem necessarios. A coleta e explicitacdo de
informacdes de contexto ajudam na realizac@o de andlises mais precisas, confiaveis
e com menos Viés, entretanto estas informacdes de contexto ndo sdo o fruto
principal da andlise. Espera-se que a andlise dos dados apresente informacdes que
possibilitem a tomada de decisao, conforme definido no MED7. Os dados devem ser
interpretados, levando-se em conta o contexto em que foram coletados, para que
medidas de mesma natureza sejam comparadas e ndo sejam obtidas conclusdes
indevidas.
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E importante que a andlise dos dados coletados de projetos seja realizada, néo
apenas no nivel organizacional, mas também durante a execuc¢éo dos projetos. Por
exemplo, analises dos dados coletados podem ser registradas nos relatérios de
monitoracdo e acompanhamento dos projetos. Essas analises poderdo ser uteis
posteriormente para analisar tendéncias dos dados coletados de projetos no
contexto organizacional.

MEDG - Os dados e os resultados das analises sdo armazenados

Os dados e os resultados das analises, incluindo os dados de medicao,
especificacdes de medicOes, resultados de analises, indicadores e interpretagdes,
devem ser armazenados para recuperacao pelos interessados e para uso futuro. As
informacdes também s@o necessérias para fornecer um contexto suficiente para que
seja possivel conduzir a analise a qualquer tempo no futuro, se isso for necessario, e
gue se chegue as mesmas conclusfes. As informagbes armazenadas normalmente
incluem:

1 Planos de medic¢des;

=

Especificacdes de medidas;
1 Conjuntos de dados que foram coletados; e
1 Relatérios de andlises e apresentacoes.

As informagcbes armazenadas contém ou fazem referéncia as informacdes
necessarias para entender e interpretar as medidas e analisa-las com relacédo a
motivacdo e aplicabilidade, por exemplo, especificacdes de medi¢cbes usadas para
coleta, tratamento e analise de dados em diferentes projetos possibilitam a
comparacao entre projetos e a montagem de uma base histérica.

O armazenamento de dados deve ser realizado de acordo com o que foi
especificado, segundo o resultado esperado MED3.

MED7 - Os dados e os resultados das analises sdao comunicados aos
interessados e sao utilizados para apoiar decisdes

As informacdes produzidas devem ser comunicadas para os usuarios das medi¢oes,
apoiando-os nos processos de tomada de decisdo. As informacdes comunicadas
podem ser quaisquer dos dados armazenados, mas preferencialmente os
indicadores e a interpretacdo dada para eles. Os dados primitivos e derivados
podem ser disponibilizados se forem agregar algum valor para a tomada de decisé&o.
Sempre gque possivel, € importante que esses dados sejam despersonalizados para
evitar qualquer uso que possa prejudicar pessoas. Com a preservacdo da
confidencialidade evita-se que as informagdes tenham uso indevido na organizagao.

Outro fator importante € que as medi¢cdes também podem servir para que acdes
corretivas sejam tomadas e riscos avaliados. Deste modo, a disponibilizacdo dessas
medicdes, nas periodicidades estabelecidas, é fator de sucesso para que 0 processo
Medicédo seja Util para a organizacdo e para 0s projetos.

Toda a comunicacdo deve ser feita de forma clara, concisa e apropriada ao perfil
dos interessados e usuarios da medicdo. Deve ser facil de entender e de interpretar,
bem como deve estar claramente relacionada as necessidades e objetivos de
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medicao identificados, facilitando a sua utilizacdo por intermédio de uma correlagéo
entre os resultados e 0s objetivos.

7.8 Os atributos de processo no nivel F

De acordo com o Gui aap&eadado prdcessdeRepredeiiada

por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de resultados
esperados. A capacidade do processo expressa 0 grau de refinamento e
institucionalizagdo com que 0 processo € executado na organizacdo/unidade
organizacional. No Modelo de Referéncia do MPS (MR-MPS), a medida que a
organizagdo/unidade organizacional evolui nos niveis de maturidade, um maior nivel

de capacidadeparad e sempenhar o pr oces|[SOFTEXe20@al.ser at i

E a i n slmveis sAooacumulativos, ou seja, se a organizacao esta no nivel F, esta
possui 0 nivel de capacidade do nivel F que inclui os atributos de processo dos
niveis G e F para todos os processos relacionados no nivel de maturidade F (que
também inclui os processos de nivel G)O[SOFTEX, 2009a].

No que se refere aos atributos de processo, para atingir o nivel G do MR-MPS, uma
organizacao deve atender aos resultados esperados RAP 1 a RAP 10.

Para atingir o nivel F do MR-MPS, no que se refere aos atributos de processo, uma
organizacdo deve atender aos resultados esperados RAP 1 a RAP 14, sendo que, a

partir deste nivel, o RAP4 ® r e f or muweXxeauddo do(pobeessd éamonitorada

e ajustes sdo real i z ad o s Oedidasa sda pldhejadas e coletadas para
monitoracdo da execug¢do do processo e ajustes sdo real i zados@mpoassi m
RAP 10 (de Ao processo planejado aaénaa o pr o
dos processos executados as descricdes de processo, padrdes e procedimentos €

avaliada objetivamente e séo tratadas as ndo conformidadeso ) . Em uma aval.
segundo o MA-MPS [SOFTEX, 2009b] é exigido para se considerar um processo

OSATI SFEI TOO no nz2vel F que o atributo de pr
T (Totalmente implementado) e os atributos de processo AP 2.1 e AP 2.2 sejam
caracterizados como T (Totalmente implementado) ou L (Largamente
implementado).

O foco no nivel F em relacdo aos atributos de processo ja exigidos no nivel G é
acrescentar resultados focados nos processos desse nivel: Geréncia de
Configuracéo, Geréncia de Portfolio de Projetos, Garantia da Qualidade, Aquisicédo e
Medicao.

Comentéario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados de atributos de processo (RAP) no
nivel de maturidade F do MR-MPS em organiza¢des do tipo Fabrica de
Teste.

Nao ha nenhuma alteracdo nos resultados esperados para os atributos de
processo pelo fato de tratar-se de uma organizacdo do tipo Fabrica de
Teste. Todavia, estes resultados deverao ser interpretados no contexto dos
processos definidos para a Fabrica de Teste.

N&o sao permitidas exclusdes de resultados de atributos de processo.

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 731241



A sequir os atributos de processo AP 2.1 (RAP4 e RAP 10) e AP 2.2 sé&o descritos
com detalhes.

7.8.1 AP 2.1-0 processo é gerenciado

Este atributo € uma medida do quanto a execucao do processo é gerenciada.

RAP4 - (A partir do nivel F) Medidas séo planejadas e coletadas para
monitoracdo da execucado do processo e ajustes sdo realizados

Este atributo de processo esta diretamente relacionado ao processo Medicdo. A
implementacéo desse resultado é realizada aplicando-se o processo Medicao para
0S processos e ndo somente para 0s projetos. Isso tem como consequéncia que
haja medidas para todos os processos do nivel de maturidade e que essas medidas
sejam utilizadas para apoiar a gestdo do processo. O planejamento das medidas
gue serao utilizadas deve estar alinhado aos objetivos da organizacédo e a politica
organizacional. Desta forma, é estabelecido um alinhamento entre o que a
organizacdo como um todo deseja e a situacdo em que se encontra, como forma de
apoiar a tomada de decisdo. As medidas coletadas nesse resultado podem ser
utilizadas para a gestado do projeto e/ou para a organizacdo por meio do RAP9 que
prevé que resultados do processo sejam revistos com a geréncia de alto nivel para
fornecer visibilidade sobre a sua situacédo na organizacao. Isto inclui a determinacéo
de métodos adequados para monitorar a eficAcia e adequagcdo do processo, por
exemplo, por meio da revisdo do estado, atividades e resultados dos processos com
os niveis adequados de geréncia (incluindo geréncia de alto nivel) e o tratamento de
problemas pertinentes.

RAP 10 - (A partir do nivel F) A aderéncia dos processos executados as
descricbes de processo, padroes e procedimentos € avaliada objetivamente e
séo tratadas as nédo conformidades

Este resultado visa garantir uma avaliacdo objetiva de que 0 processo aplicado ao
projeto, além de ter sido implementado conforme planejado, segue as descri¢cdes de
processo, padrdes e procedimentos aplicaveis. Também objetiva assegurar que a
organizagdo siga 0s processos, mesmo em momentos de pressao e/ou crise, seja
no ambito do projeto ou da organizacao.

Para garantir a objetividade, a avaliagdo da aderéncia deve ser realizada com base
em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do avaliador (geralmente
utilizando checklists), por um grupo que ndo seja diretamente responsavel por
realizar ou gerenciar as atividades do processo ou projeto, podendo ser executada
por um grupo interno ou externo a organizacdo. Em muitos casos, é geralmente
realizada pela area de Garantia da Qualidade, responsavel por avaliar os processos
e seus produtos de trabalho.

No caso especifico do processo Garantia da Qualidade (GQA), esse resultado
significa aplicar a garantia da qualidade do processo para o proprio processo GQA.
E uma abordagem recursiva e que indica que também esse processo deve ser
avaliado objetivamente, ou seja, avaliado por outro grupo que nao esteja envolvido
com o0 processo em si, a partir de critérios objetivos definidos. Essa atividade pode
ser desempenhada interna ou externamente.
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Quando a avaliacdo for interna, a pessoa que conduzirda essa atividade ndo deve
estar associada a nenhum projeto em que a Garantia da Qualidade atuou. A
utilizacdo de avaliagbes oficiais do CMMI (SCAMPI) [SEI, 2006] ou auditorias 1SO
9000 [ABNT, 2000] para atender a esse resultado em geral ndo trazem bons
resultados, pois podem acontecer em intervalos muito grandes, o que podera
prejudicar a sua contribuicdo a melhoria do proprio processo Garantia da Qualidade
e, consequentemente, a organizacao.

7.8.2 AP 2.2 - Os produtos de trabalho do processo séo gerenciados

7

Este atributo € uma medida do quanto os produtos de trabalho produzidos
pelo processo sdo gerenciados apropriadamente.

Isso significa que ndo somente o processo sera gerenciado, mas também os
produtos de trabalho. Relacionados a este atributo de processo estdo definidos os
seguintes resultados esperados:

RAP 11 - Os requisitos dos produtos de trabalho do processo sao identificados

Este resultado tem como objetivo garantir que os diversos produtos de trabalho
resultantes da execucao do processo tenham seus requisitos especificados.

RAP 12 - Requisitos para documentacéo e controle dos produtos de trabalho
sado estabelecidos

Este resultado tem como objetivo especificar a descricdo e o nivel de controle
apropriado para os produtos de trabalho do processo ao longo de sua vida util,
visando manter sua integridade. Os requisitos para documentagcéo dos produtos de
trabalho do processo bem como do nivel de controle apropriado para cada produto
geralmente ocorre junto com o planejamento da execuc¢do do processo. Requisitos
para documentacdo e controle dos produtos de trabalho podem incluir requisitos
para identificacdo de mudancas e revisdo de estado, aprovagado e reaprovacao de
produtos de trabalho e para tornar disponiveis aos usuarios modificacdes que forem
realizadas [ISO/IEC, 2003a].

Diferentes niveis de controle podem ser atribuidos a diferentes produtos de trabalho
do processo, bem como um mesmo produto de trabalho pode possuir niveis
diferenciados de controle ao longo do ciclo de vida. Os niveis de controle vao desde
0 armazenamento em diretorios até o uso de sistemas de controle de verséo ou de
configuracdo, conforme o processo GCO. Neste caso, incluem rastrear mudancas
nos produtos de trabalho, possibilitando conhecer, em um determinado momento, as
alteracdes sofridas (no passado e no presente). Esses niveis de controle podem ser
aplicados de acordo com a importancia do artefato para o projeto. A identificacéo da
necessidade de documentacédo, do nivel de controle e da formalidade a ser utilizada
para os produtos de trabalho do processo € fundamental para que ndo sejam
inseridos procedimentos burocraticos e desnecessarios.

RAP 13 - Os produtos de trabalho sdo colocados em niveis apropriados de
controle

Este resultado tem como objetivo assegurar que os produtos de trabalho do
processo sejam colocados no nivel de controle planejado. Ele complementa o
resultado anterior (RAP12), executando o que foi estabelecido, ou seja,

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 751241



documentando e controlando os produtos de trabalho, que podem requerer
diferentes niveis de controle ao longo de sua vida util, conforme especificado.

RAP 14 - Os produtos de trabalho sdo avaliados objetivamente com relagcéao
aos padrdes, procedimentos e requisitos aplicaveis e sao tratadas as nao
conformidades

Os produtos de trabalho gerados pela execucdo do processo devem ser
previamente selecionados para serem submetidos a garantia da qualidade, visando
minimizar o retrabalho. Nos niveis de maturidade iniciais, nos quais a organizacao
estd ainda se familiarizando com os processos, é recomendavel que todos os
produtos de trabalho sejam avaliados. Nos niveis de maturidade superiores, pode-se
selecionar um subconjunto representativo a ser avaliado. Em ambos os casos, se
necessario, a selecdo deve ocorrer no inicio do projeto, paralelamente ao
planejamento das atividades de garantia da qualidade do processo. O tratamento a
ser dado aos produtos de trabalho do processo é semelhante ao definido no
resultado GQAL, que trata dos produtos de trabalho do projeto em geral. Aqui 0s
produtos também devem ser avaliados objetivamente a partir de critérios
previamente estabelecidos e por pessoa que néo esteja responsavel por executar ou
gerenciar as atividades do processo.

A forma mais comum de verificar a aderéncia dos produtos de trabalho dos
processos aos padrdes, procedimentos e requisitos € por meio de auditorias.
Durante estas auditorias, podem surgir ndo-conformidades e questdes relacionadas
a melhoria dos produtos de trabalho dos processos, que devem ser registradas e
encaminhadas aos responsaveis para seu tratamento, bem como gerenciadas até a
sua concluséo.

Similarmente ao RAP 10, no caso especifico do processo Garantia da Qualidade
(GQA), esse resultado significa aplicar a garantia da qualidade do processo para 0s
produtos do préprio processo GQA. Deve-se garantir, no entanto, que a avaliagdo
independente do processo GQA observe caracteristicas relacionadas tanto a
processo quanto a produto e evidencie as avaliagdes realizadas.

8 Implementacédo do Nivel E do MR-MPS em Organizac¢fes do tipo Fabrica de
Teste

8.1 Evoluindo do nivel F para o nivel E

Até o nivel F do MR-MPS nédo héa exigéncia de os projetos executarem processos
padronizados na organizacdo como um todo, isto €, a organizacédo pode nao ter o(s)
seu(s) processo(s)-padréo. Desta forma os gerentes podem definir processos para
0s projetos que sejam diferentes uns dos outros, embora todos devam obedecer ao
estabelecido na politica organizacional definida na organizagéo para 0s processos.

Nos niveis G e F, também, muitas vezes a organizacdo ndo tem ainda a
preocupacao de ter os processos integrados em um processo de desenvolvimento
e/ou manutencao.

O nivel E tem como foco principal a padroniza¢do dos processos da organizacgao,
por meio da definicdo de processos padrao. Estes devem ser definidos a partir dos
processos e melhores praticas ja existentes na organizagdo, 0 que constitui o
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primeiro passo de uma continua avaliacdo e melhoria dos processos. A definicdo de
processos padrao inclui, além dos processos do nivel E, todos os processos que
pertencem aos niveis G e F do MR-MPS.

Definir processos padrdo nao significa, entretanto, que todos os projetos devam usar
0s processos padrdo da mesma forma. Projetos tém caracteristicas diferentes no
que se refere, por exemplo, ao tamanho, requisitos de qualidade, inovacdo e
experiéncia da equipe. Estas caracteristicas tém influéncia na adequagdo de um
processo ao projeto e precisam ser consideradas. A definicdo dos processos padrao
deve incluir a definicdo de diretrizes para a sua adaptagéo aos projetos e, a cada
projeto, deve-se definir o processo a ser utilizado no projeto a partir dos processos
padréo e destas diretrizes. Como exigéncia para a evolugédo ao nivel E do MR-MPS
tem-se ainda a construcéo da biblioteca de ativos® e do repositério de medidas.

Neste nivel, para garantir a institucionalizagdo dos processos e a corre¢cao no seu
uso, deve-se institucionalizar a geréncia de recursos humanos por meio da
identificagdo, desenvolvimento e/ou contratacdo de individuos que possuam o
conhecimento e habilidades necessarios para atender os objetivos estratégicos da
organizagdo. Essa geréncia de recursos humanos envolve também a identificagédo e
realizacdo de treinamentos que devem estar sob a responsabilidade da organizacao
e nao, apenas, sob a responsabilidade pessoal dos colaboradores ou dos projetos
especificos. Aléem do mais, todo o conhecimento necessario para executar 0S
processos da organizacdo também deve ser gerenciado eficientemente para garantir
a preservacao adequada do capital intelectual da organizacao.

Finalmente, a organizacao deve também neste nivel implementar uma estratégia de
gerenciamento de ativos reutilizaveis para aumentar a eficiéncia e a eficacia dos
processos de software da organizacdo por meio da reutilizacdo de produtos de
trabalho projetados para utilizacdo em multiplos contextos.

De acordo com o método de avaliagcdo MA-MPS, nenhum processo ou resultado de
processo pode ser excluido do escopo da avaliacdo dos processos de uma
organizagao.

8.2 Comecando a implementacdo do MR-MPS pelo nivel E

E possivel comegar a implementacdo do MR-MPS pelo nivel E e, de fato, ja existem
experiéncias bem sucedidas neste sentido.

A maior diferenca, utilizando-se esta abordagem, é que desde o inicio se tém
definidos os processos padrdo e uma estratégia para avaliacdo dos processos
visando a sua continua melhoria. A adaptacdo dos processos padrédo € realizada
para cada projeto especifico, com base em diretrizes estabelecidas. Existe uma
biblioteca de ativos e um repositorio de medidas. Além disso, a organizacado
estabelece mecanismos para gerenciar seus recursos humanos, desde a
contratacdo de individuos com habilidades e conhecimentos adequados para
executar 0s processos da organizacdo, passando pela identificacdo e
implementagdo de treinamentos dos colaboradores sob responsabilidade da
organizagdo e pela geréncia do conhecimento, que constitui o capital intelectual da

® Para detalhes sobre a biblioteca de ativos e o repositdrio de métricas consultar o processo Definigdo
do Processo Organizacional
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organizacdo. A organizacdo deve se preocupar também desde o inicio com a
geréncia de reutilizagéo de ativos nos projetos.

A decisdo de comecar a implementacdo diretamente pelo nivel E deve ser tomada
com muito cuidado pela organizacdo juntamente com a Instituicdo Implementadora
(I) para nao se correr o risco de fracasso. Neste momento deve-se considerar
fatores tais como, maturidade da organizacdo em processos, capacitacdo dos
colaboradores da organizacdo em engenharia de software, experiéncia dos
consultores da I, recursos e tempo disponiveis.

8.3 Geréncia de Projetos (GPR) (evolugéo)
8.3.1 Propédsito

O propésito do processo Geréncia de Projetos é estabelecer e manter planos
gue definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem
como prover informacdes sobre o andamento do projeto que permitam a
realizacdo de corre¢cdes quando houver desvios significativos no desempenho
do projeto. O propdsito deste processo evolui a medida que a organizagdo
cresce em maturidade. Assim, a partir do nivel E, alguns resultados evoluem e
outros sédo incorporados, de forma que a geréncia de projetos passe a ser
realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos
integrados. No nivel B, a geréncia de projetos passa a ter um enfoque
guantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organizacao.
Novamente, alguns resultados evoluem e outros sdo incorporados.

Até o nivel F do modelo ndo ha necessidade de o0s projetos executarem processos
padronizados na organizagdo como um todo. A partir da evolucdo de alguns
resultados esperados do processo Geréncia de Projetos (GPR) no escopo do nivel E
do MR-MPS era de se esperar que fosse previsto um mecanismo para garantir que
0S processos que compdem o conjunto de processos padrao da organizacao fossem
utiizados de forma consistente em toda a organizacdo, mas atendendo as
necessidades e caracteristicas especificas dos projetos. Esse mecanismo
corresponde a implementacdo dos resultados evoluidos para o processo Geréncia
de Projetos (GPR) no escopo do nivel E do MR-MPS.

Os resultados esperados deste processo que evoluem no escopo do nivel E do MR-
MPS estdo relacionados a resultados esperados dos processos Geréncia de
Projetos (resultados esperados no escopo do nivel G do MR-MPS), Definicdo do
Processo Organizacional, Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional e
Medicao.

A intersecdo deste processo com os resultados esperados no escopo do nivel G do
MR-MPS do processo Geréncia de Projetos (GPR) esta presente nos resultados
esperados referentes a adaptacdo do planejamento e monitoracdo do projeto para a
inclusdo de novos planos que podem surgir em decorréncia da adicdo de novos
processos dos niveis superiores do modelo. E importante ressaltar que neste nivel
mais partes interessadas estdo envolvidas nos projetos e mais dependéncias criticas
devem ser gerenciadas. Portanto, neste nivel a geréncia dos projetos tem
intensificada a atencdo na geréncia e monitoracdo do envolvimento dos interessados
nos projetos e na geréncia e monitoracéo das dependéncias criticas e dos planos de
acao decorrentes da execucao dos projetos.
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A intersecdo com o processo Definicdo do Processo Organizacional (DFP) esta
presente por meio da necessidade de adaptacdo dos processos padrdo para o
planejamento do processo para o projeto de acordo com a estratégia de adaptagéo
estabelecida pela organizacdo e dos demais ativos disponiveis. Da mesma forma
que os ativos de processo organizacional sdo utilizados pelos projetos, os dados e
experiéncias obtidos por meio da execucdo dos projetos devem contribuir para
realimentacdo da base de ativos de processo organizacional, servindo, também,
como insumos ao processo Avaliacao e Melhoria do Processo Organizacional.

A intersecdo com o processo Medicdo (MED) esta presente por meio do uso da base
de estimativas da organizacdo para o planejamento das estimativas das atividades
dos projetos a serem executados. Esta base provavelmente ja comecou a ser criada
e estruturada com a implementacdo do processo Medi¢cdo no nivel F do MR-MPS.
Entretanto, a partir do nivel E, seu uso é facilitado devido ao fato de os projetos
serem, agora, planejados com base numa estrutura comum, 0 conjunto de
processos padrédo. Os dados coletados por meio da execucdo de novos projetos
também devem ser utilizados para a evolucdo e melhoria da base de estimativas,
contribuindo para a melhora do conhecimento da organizacdo sobre o
comportamento dos seus processos. Estes dados serdo particularmente Gteis para
apoiar a implementacdo dos processos referentes aos Niveis B e A do MR-MPS.

Comentario em organizacdes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados de evolucdo do processo Geréncia de
Projetos (GPR) no nivel de maturidade E do MR-MPS em organiza¢des do
tipo Fabrica de Teste.

N&o séo permitidas exclusdes de resultados de atributos de processo.

Como nédo existem especificidades para organizacdes do tipo Fabrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

8.3.2 Fundamentacéo tedrica

Segundo a norma internacional ISO/IEC 12207, o propésito da Geréncia de Projetos
é identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos
gue um projeto necessita para produzir um produto e/ou servico, no contexto dos
requisitos e restricbes do projeto [ISO/IEC, 2008]. A geréncia de esforco, custos,
cronograma, equipe, riscos e outros fatores estdo intimamente relacionados a
tarefas do processo definido do projeto, o qual pode, também, fazer parte do Plano
do Projeto. Certas atividades podem ser cobertas em outros planos que afetam o
projeto, como plano de garantia da qualidade, plano de geréncia de riscos e plano
de geréncia de configuracao, plano de verificagdo e plano de validagdo. No contexto
da geréncia do projeto, a integracdo inclui caracteristicas como unificacao,
consolidacéo, articulacdo e acdes de integracdo que sao cruciais para concluir o
projeto, atender satisfatoriamente o0s requisitos dos interessados e clientes e
gerenciar as expectativas [PMI, 2008a].

Como no nivel E do MR-MPS, o processo definido para cada projeto deve ser
adaptado do conjunto de processos padrédo da organizacao, a variabilidade entre os
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projetos tende a ser reduzida e os projetos podem mais facilmente compartilhar os
ativos de processo organizacional, dados e licbes aprendidas.

As caracteristicas do ambiente do projeto que tém influéncia na adaptacdo do
processo padrédo devem ser identificadas. Algumas das caracteristicas podem ser:
modelo de ciclo de vida; requisitos do sistema e do software; politicas,
procedimentos e estratégias organizacionais; tamanho, criticidade e tipos do
sistema, produto ou servico de software; quantidade de pessoas e partes
interessadas; e caracteristicas da equipe e da geréncia. Todas as decisdes de
adaptacao devem ser documentadas juntamente com seus motivos [ISO/IEC, 2008].

A partir deste nivel, ha um aumento da complexidade das atividades de geréncia de
projetos devido a necessidade de gerenciar questdes levantadas pelas partes
interessadas nos projetos e a necessidade de garantir que 0s interessados
desempenhem suas tarefas de uma forma coordenada e regular para (i) tratar
requisitos do produto e componentes do produto, planos, objetivos, problemas e
riscos; (i) cumprir com seus compromissos; e (iii) identificar, rastrear e resolver
problemas de coordenacao [SEIl, 2006]. Além do mais, neste nivel é importante
facilitar o desenvolvimento dos projetos com base em processos padréo por meio do
estabelecimento de um ambiente de trabalho para o projeto baseado nos padrdes de

ambientes de trabalho da organizacéo.
8.3.3 Resultados esperados

GPR4 - (A partir do nivel E) O planejamento e as estimativas das atividades do
projeto sdo feitos baseados no repositorio de estimativas e no conjunto de
ativos de processo organizacional

Para atender a este resultado esperado, a realizacdo de estimativas e do
planejamento do projeto é feita com base no processo definido para o projeto, nos
ativos de processo e no repositorio de medidas da organizacao.

A definicdo dos ativos de processo da organizagdo é feita dentro do escopo do
processo Definicdo do Processo Organizacional.

A definicdo do repositério de medidas da organizacdo, apesar de prevista pelo
processo Definicdo do Processo Organizacional, tem, obviamente, muita influéncia
do processo Medicao, responsavel pela definicdo, coleta, analise e comunicagéo das
medidas coletadas na organizacao.

Uma base histérica consistente baseada nos projetos ja realizados pela organizagédo
deve ser organizada com o objetivo de facilitar as estimativas e o entendimento do
comportamento dos projetos da organizagdo. Para organizagdes que contam com
um reduzido numero de projetos executados periodicamente ou que estejam
comecando a implantacdo de processos, a construcdo de tal base de dados pode
nao ser trivial. Além disso, o simples ato de coletar e armazenar os dados histéricos
dos projetos ndo garante que se esteja construindo de fato uma base historica. Os
dados devem ser analisados e organizados de forma a serem Uteis para auxiliar no
planejamento ou tomada de decisbes nos projetos.

Uma possivel solucdo para a construcdo desta base historica seria, por exemplo,
levantar num determinado nimero de projetos com caracteristicas semelhantes, o
tempo ou esfor¢o gasto para a elaboracdo de determinadas atividades previstas no
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processo padrdo. Assim, quando a estimativa inicial do projeto tivesse que ser
realizada, estes valores poderiam ser utilizados como justificativa para os valores
apresentados.

Outra solucéo, principalmente para organizacbes com pequeno numero de projetos,
seria analisar os dados das atividades executadas dentro do préprio projeto e ndo
entre projetos. Por exemplo, se a implementacdo dos requisitos de um projeto de
desenvolvimento for dividida em mais de uma iteragdo, pode-se utilizar os dados
histéricos referentes a primeira iteracdo (por exemplo, o tempo meédio para
implementagcdo de um caso de uso simples) para o planejamento da segunda.
Depois da finalizagcdo do projeto os dados ja consolidados podem, entdo, contribuir
para os ativos de processo organizacionais e, obviamente, para a base histérica de

medidas.

Diferente do nivel G, neste nivel é obrigatério utilizar métodos parametrizados para
dimensionar as tarefas e os produtos de trabalho do projeto, por exemplo, métodos
de Andlise de Pontos por Funcdo (APF), de Andlise de Pontos por Casos de Uso ou
mesmo um método documentado proprio da organizacdo. Portanto, os fatores de
ajuste desses métodos devem ser regularmente calibrados com base no conteudo
da base histérica. Uma vez que os fatores tenham sido ajustados, os novos valores
podem ser utilizados, por exemplo, para um replanejamento do projeto ou durante
uma monitoracdo para verificar os riscos de o cronograma do projeto se desviar do
planejado.

GPR18 - (A partir do Nivel E) Um processo definido para o projeto é
estabelecido de acordo com a estratégia para adaptacdo do processo da
organizacao

Para atender a este resultado esperado deve ser definido um processo para o
projeto a partir do conjunto de processos padrdo da organizacdo. A definicdo deste
processo para o projeto deve levar em consideracdo as diretrizes estabelecidas, na
organizacao, para adaptacéo do processo padrao aos projetos.

O conjunto dos processos padrdo da organizagcdo € um produto do processo
Definicdo do Processo Organizacional, assim como as estratégias para adaptacao
destes processos e 0s modelos de ciclo de vida que devem ser utilizados nos
projetos.

O processo definido para o projeto deve abranger todas as atividades necessarias
para o desenvolvimento ou manutencdo do produto pelo projeto a partir do que é
pedido pelo cliente até a entrega do produto final (que pode variar dependendo das
caracteristicas de desenvolvimento da organizacdo). O ponto de partida do projeto
pode variar de acordo com as caracteristicas de desenvolvimento da organizagéao.
Por exemplo, numa Fabrica de Software, o processo poderia come¢ar no momento
da entrega dos modelos de andlise e projeto pelo cliente. Em outros projetos,
entretanto, o inicio do projeto poderia ser considerado como o levantamento de
escopo inicial com o cliente.

A existéncia de um processo para o projeto, de um processo padrao e de diretrizes
de adaptacdo sdo previstas pelo processo Definicdo do Processo Organizacional.
Este resultado esperado tem como objetivo verificar que estes itens sdo de fato
utilizados durante a definicdo do processo para o projeto. Além disso, deve-se
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garantir também que ao longo da execucdo do projeto as regras para adaptacao
sejam seguidas. Por exemplo, caso ao longo do projeto se perceba que uma
atividade ndo é necessaria, deve-se justificar a sua excluséo, se possivel, utilizando
diretrizes definidas pela organizacao.

GPR19 - (A partir do nivel E) Produtos de trabalho, medidas e experiéncias
documentadas contribuem para os ativos de processo organizacional

Para atender a este resultado esperado, a organizacédo deve, a partir da execugao
dos projetos, coletar medidas e propostas de melhorias no processo e nos produtos
de trabalho, de forma a contribuir com os ativos de processo organizacional.

O repositorio de medidas da organizacdo deve ser continuamente atualizado com
dados dos projetos para que, no futuro, dados histéricos sejam utilizados em novos
projetos. A criacdo e manutencao do repositorio de medidas da organizacdo devem
ser feitas seguindo o0s resultados esperados do processo Medicdo. Com a
implementacédo dos resultados esperados no escopo do nivel E do MR-MPS do
processo Geréncia de Projetos (GPR), os dados desse repositorio tendem a ficar
mais organizados, uma vez que, ao Seguirem um mesmo processo padrdo, as
informacdes coletadas nos projetos devem ter uma estrutura padronizada. Além
disso, o planejamento da medicdo nos projetos tende a seguir uma estrutura
comum, definida pela organizagéo.

N&o € apenas o repositério de medidas que € realimentado com dados dos projetos
da organizacao, experiéncias adquiridas nos projetos também podem contribuir para
0s ativos de processo organizacional. Por exemplo, licdes aprendidas coletadas
durante reunides periddicas das equipes dos projetos ou durante avaliagbes post
mortem. Além disso, solicitagdes de melhoria nos processos identificadas devido ao
uso destes processos durante os projetos também podem contribuir para a melhoria
dos ativos de processo organizacional.

8.4 Avaliacao e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)
8.4.1 Propdsito

O propdsito do processo Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional é
determinar o quanto os processos padrdo da organizacdo contribuem para
alcancar os objetivos de nego6cio da organizacao e para apoiar a organizacao a
planejar, realizar e implantar melhorias continuas nos processos com base no
entendimento de seus pontos fortes e fracos.

A partir da aplicacdo dos processos padrdao da organizacdo e outros ativos de
processo organizacional na definicdo, planejamento e estimativa de processos para
0s projetos e da execucdo dos processos definidos, podem ser identificadas
oportunidades de melhoria nos processos padrao para apontar pontos de ajustes
nos processos de acordo com as necessidades de negoécio da organizacdo. A
realizacdo sistematica de revisbes nos processos, O planejamento e a
implementacdo de melhorias identificadas a partir dessas revisdes e da experiéncia
em utilizar os processos padrao da organizacdo, é o objetivo do processo Avaliagdo
e Melhoria do Processo Organizacional.
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Os resultados esperados deste processo estao relacionados a resultados esperados
dos processos Definicdo do Processo Organizacional (DFP), Geréncia de Projetos
(GPR) e Geréncia de Recursos Humanos (GRH).

A intersecéo deste processo com o processo Definicdo do Processo Organizacional
(DFP) esta presente nos resultados esperados referentes ao estabelecimento e
manutencdo das necessidades e objetivos dos processos da organizacdo e de
melhoria que orientam as definicdes dos processos padrdo da organizagdo, bem
como nos resultados referentes as realizacdes das revisGes dos processos padréo
da organizacao que identificam os pontos fortes e fracos que devem ser tratados na
evolucao destes processos.

A intersecdo deste processo com o0 processo Geréncia de Projetos (GPR) esta
presente no resultado esperado referente a identificacdo de oportunidades de
melhoria nos ativos de processo organizacional com base nos produtos de trabalho,

medicdes e experiéncias documentadas dos projetos da organizacao.

A intersecdo deste processo com o processo Geréncia de Recursos Humanos
(GRH) esta presente no resultado esperado referente ao estabelecimento e
manutencdo das necessidades e objetivos dos processos da organizacdo e de
melhoria que orientam o planejamento e a implementacdo da estratégia de
treinamento e a identificacdo de necessidades de treinamento que sao
responsabilidade da organizacéao.

Comentario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Avaliagdo e Melhoria do
Processo Organizacional (AMP) no nivel de maturidade E do MR-MPS em
organizagdes do tipo Fabrica de Teste.

N&o sdo permitidas exclusfes de resultados deste processo.

Como ndo existem especificidades para organizacdes do tipo Fébrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

8.4.2 Fundamentacéo tedrica

Os objetivos principais de melhoria de processos de uma organizagdo sao: (i)
entender as caracteristicas dos processos existentes e os fatores que afetam a
capacidade do processo, (i) planejar e implementar acdes que modifiguem o
processo para atender melhor as necessidades de negdcio e (iii) avaliar os impactos
e beneficios obtidos e compara-los com os custos das mudancas realizadas nos
processos [FLORAC e CARLETON, 1999].

Para determinar o quanto os processos padrdo contribuem para a organizagéao,
avaliacOes disciplinadas dos processos devem ser realizadas utilizando um modelo
de avaliacdo de processos que permita avaliar a capacidade dos processos com
base em um modelo de referéncia de processos de software [ISO/IEC, 2004a]. Por
meio da analise de resultados obtidos a partir dessas avaliacdes, podem ser
identificados pontos fortes, pontos fracos e riscos envolvidos em utilizar os
processos avaliados em um projeto especifico no contexto de uma unidade
organizacional [ISO/IEC, 2004b]. A partir da analise dos resultados das avalia¢des,
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sao derivadas informacfes de melhorias nos processos padrdao da organizacdo que
poderdo ser utilizadas para melhorar os processos padréo por meio da realizagéo de
mudancgas nas suas capacidades existentes ou por meio da substituicdo de
subprocessos por outros mais eficientes ou efetivos [FLORAC e CARLETON, 1999].

Informacdes de melhorias nos processos padrao da organizacdo podem ser
identificadas de diversas formas. Medidas de monitoracdo de cada processo, por
exemplo, podem ser utilizadas como forma de avaliar a capacidade dos processos e
determinar oportunidades de melhoria no desempenho dos processos padrdao da
organizacdo. Outra fonte importante de oportunidades de melhoria nos processos
padrdo sdo os achados obtidos a partir de diagnosticos nos processos com base no
MPS.BR, aplicagbes né&o oficiais do CMMI (SCAMPI C ou B) ou avaliacdo oficial
MPS.BR (MA-MPS) ou CMMI (SCAMPI A). A equipe de implementadores dos
processos padrdo em uma organizacdo também pode fornecer informacdes
relevantes sobre potenciais melhorias nos processos, pois possuem diversas
experiéncias em acompanhar implementagdes em outras organizagfes que podem
ser compartilhadas. Outras fontes de melhorias podem ser os resultados de
atividades de avaliagdo de produtos gerados pelos processos, resultados de
benchmarking com relacdo a processos de outras organizacdes, licbes aprendidas
coletadas durante a implementacdo dos processos e recomendacOes de outras
iniciativas de melhorias na organizacao [SEI, 2006].

Uma vez identificadas as melhorias potenciais nos processos padrdao da
organizacdo, estas sao analisadas e transformadas em itens de acédo, que
necessitam ser realistas e alinhados aos papéis e responsabilidades definidos na
organizacdo. Tais itens de acdo devem ser planejados e implementados,
considerando nao sé a disponibilidade de recursos, mas também o0s riscos inerentes
as mudancas a serem implementadas nos processos padrdo da organizacao
[ZAHARAN, 1998].

Para tratar de forma adequada as diferentes variaveis que afetam iniciativas de
melhorias nos processos, é importante aplicar métodos estruturados para melhorar
0s processos de software de forma similar a projetos de desenvolvimento de
produtos [O 6 H A R ADQ] Pa&rtanto, é recomendavel estabelecer na organizagdo um
programa de melhoria de processo que descreva as estratégias, politicas, objetivos,
responsabilidades e atividades com o propdésito de alcancar os objetivos de melhoria
determinados pela organizacdo. Desta forma, projetos de melhoria de processo
podem ser executados compreendendo algumas atividades do programa de
melhoria de processo da organizacdo, formando um conjunto coerente de acdes
para alcancar uma melhoria especifica [ISO/IEC, 2004a]. Métodos de geréncia de
projetos podem ser aplicados adequadamente para planejar, controlar e monitorar
avaliacbes dos processos padrdo da organizacdo e implementacbes das
oportunidades de melhoria identificadas.

Uma maneira eficiente de se identificar possiveis areas de melhoria em futuros
projetos € por meio de avaliagbes post mortem, que consiste em uma avaliagdo
apos a execucdo do projeto de todos os aspectos do projeto, incluindo produtos,
processos e recursos [PFLEEGER, 2001]. COLLIER et al. [1996] propdem um
processo de avaliacdo composto por 5 etapas: (i) estabelecer um mecanismo de
coleta de informacgdes para o projeto (geralmente uma pesquisa implementada na
forma de um questionario); (ii) coletar informacBes objetivas sobre o projeto

MPS.BR - Guia de Implementacéo do tipo Fabrica de Testes i Parte 10:2009 84/241



(geralmente por meio de medidas relacionadas a execucao do projeto); (iii) conduzir
um encontro de aprofundamento (uma reunido estruturada envolvendo os membros
do projeto com o objetivo de coletar informag¢des ndo capturadas durante o primeiro
esforco de coleta de informacdes); (iv) conduzir o dia da historia do projeto (um
encontro, reunindo pessoas-chave, para avaliar os principais eventos ocorridos
durante o projeto e as informacdes obtidas e consolidar os principais problemas e
suas possiveis causas associadas); e (v) publicar os resultados.

Apoés implementar as melhorias nos processos padrédo da organizagao, € importante
apoiar a utilizacdo adequada dos processos e outros ativos de processo
organizacional nos projetos da organizacdo, bem como monitorar essa utilizacdo
para garantir que as melhorias implementadas estdo tendo os efeitos desejados e
nao tém impacto negativo nos projetos [ZAHARAN, 1998].

8.4.3 Resultados esperados

AMP1 - A descricdo das necessidades e o0s objetivos dos processos da
organizacao sao estabelecidos e mantidos

Os objetivos e as necessidades dos processos padrdo da organizacdo devem ser
descritos em detalhes, permitindo compreender, por exemplo, as caracteristicas dos
processos e 0s objetivos esperados de desempenho e efetividade dos processos.

As organizagdes desenvolvedoras de software atuam em um mercado dinamico e
altamente competitivo. Desta forma, as necessidades e 0s objetivos dos processos
da organizacdo devem ser constantemente revistos e atualizados quando pertinente
para garantir que melhorias continuas nos processos acarretardo em beneficios
reais e tangiveis para a organizacao.

A organizacdo deve manter os registros das reunides de definicdo de objetivos dos
processos e de suas necessidades, bem como manter os registros de mudancas
nos processos padrdo da organizacdo de forma que seja possivel rastrear as
mudancas nos processos as necessidades e objetivos dos processos da
organizacao.

AMP2 - As informacdes e os dados relacionados ao uso dos processos padréao
para projetos especificos existem e sdo mantidos

A execucao de processos na organizacao no contexto de projetos especificos deixa
um rastro visivel na forma de informacdes e dados. Essas informacfes e dados sao
gerados conforme o processo definido para o projeto com base nos processos
padrdo da organizacdo. Portanto, mecanismos adequados para preservagao e
recuperacdo dessas informacgdes devem estar implementados na organizagédo de
forma que seja possivel evidenciar a utilizacdo dos processos padrdo da
organizagdo na definicdo de processos para projetos especificos.

A geracdo e o armazenamento de informacdes e dados relacionados a adaptacéo e
utiizacdo de um processo padrdo da organizacdo para projetos especificos
fornecem o mecanismo fundamental para realizacdo de avaliacbes e melhorias nos
processos padrdo da organizagdo. Informacdes e dados relacionados ao uso dos
processos padrdo para projetos especificos servirdo como evidéncia objetiva da
execucdo dos processos definidos. Portanto, essas evidéncias deverdo estar
disponiveis para os responsaveis das atividades de avaliacdo dos processos
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definidos para os projetos de forma que seja possivel analisar o contexto de geracao
de cada evidéncia, além de obter informacfes sobre as alteracBes realizadas nas
evidéncias e comparar evidéncias geradas entre diversos projetos com o intuito de
verificar a institucionalizacdo dos processos padréo na organizacao.

AlteracOes podem ser realizadas nos processos padrao da organizagéo ao instanciar
0S processos para 0s projetos. Dependendo das caracteristicas e das restricdes dos
projetos, algumas atividades dos processos podem ndo ser executadas ou alguns
formalismos nos métodos aplicados podem ser reduzidos, visando (a) agilizar o
processo e aumentar suas chances de sucesso. No entanto, todas as alteracdes
devem ser justificadas e analisadas objetivamente, de forma a verificar se existe
consisténcia nos processos, ou seja, se 0s padrbes da organizagcdo, objetivos e
estratégias foram adequadamente considerados de forma adequada.

AMP3 - Avaliagcbes dos processos padrao da organizagdo sao realizadas para
identificar seus pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria

Periodicamente, avaliacdoes dos processos padrdao da organizacdo devem ser
realizadas para possibilitar a identificacdo e entendimento de seus pontos fortes,
pontos fracos e oportunidades de melhoria. Portanto, devem ser definidos e
mantidos planos de avaliacdo e melhoria dos processos da organizacdo, contendo
informacdes sobre as avaliagbes a serem realizadas em cada periodo definido.
Estes planos descrevem, por exemplo, o cronograma das avaliacbes e o tempo
necessario para implementar os processos até as avaliagcbes, além dos recursos
necessarios para realizar a avaliacdo, o modelo de referéncia que sera utilizado
como base para realizar a avaliagdo dos processos e a logistica da avaliacdo [SEI,
2006]. As avaliacdes nos processos padrdo da organizacdo podem ser de varios
tipos, por exemplo, avalia¢cdes ISO 9001, diagndsticos nos processos com base no
MR-MPS, aplicacdes nédo oficiais do CMMI (SCAMPI C ou B) ou avaliacdo oficial
MPS ou CMMI (SCAMPI A).

A execucao das atividades realizadas no contexto das avaliacdes dos processos de
software, também, deixa um rastro visivel na forma de informa¢cfes e dados. Os
registros das avaliagbes podem abranger os relatérios de avaliagdo do processo
padrdo baseados nas medidas coletadas dos processos, 0s relatérios de avaliagcdes
oficiais MPS.BR ou relatérios de avaliacbes SCAMPI e registros de solicitacfes de
mudancas nos processos.

AMP4 - Registros das avaliacdes realizadas sdo mantidos acessiveis

Os resultados das avaliagbes devem ser registrados e mantidos acessiveis para
analises futuras, por exemplo, para identificar informacdes sobre o retorno do
investimento das melhorias nos processos de software e para evidenciar a execugao
de atividades de avaliacado e melhoria em avaliagdes externas dos processos padrao
da organizacdo. Os resultados também servirdo para definir recomendac¢fes sobre
as melhorias que devem ser implementadas nos processos padrao da organizacao.

AMP5 - Os objetivos de melhoria dos processos sao identificados e
priorizados

Os objetivos de melhoria da organizacdo devem ser identificados e priorizados para
apoiar o planejamento da implementacdo das melhorias identificadas. Os objetivos
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de melhoria s&o utilizados também para monitorar os efeitos das melhorias
implementadas e para garantir que os objetivos com a implementacéo das melhorias
estdo sendo alcangados efetivamente.

Os objetivos de melhoria sdo definidos com base nas necessidades de melhorias,
identificadas a partir das avaliacbes dos processos padrédo da organizacdo. Essas
avaliagcdes produzem um conjunto de resultados contendo informacfes dos pontos
fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria nos processos padrdo da
organizacdo. No entanto, esses resultados, geralmente, s&o muito genéricos e néo
contém detalhes suficientes para o planejamento de acdes de melhoria. Desta
forma, os resultados dessas revisdes devem ser analisados, revisados e acfes de
melhoria devem ser identificadas para tratar adequadamente as fraquezas e
oportunidades de melhoria dos processos.

Objetivos de melhoria também podem ser identificados a partir de solicitagbes de
modificacdes nos processos padrédo da organizacao, registradas durante a execucao
dos processos definidos para projetos especificos pelas equipes dos projetos e
pelas equipes de implementadores dos processos. Estas solicitacbes devem ser
registradas e armazenadas em repositorios especificos. Periodicamente, as
solicitacbes devem ser analisadas e o0s objetivos de melhoria devem ser
identificados e priorizados de acordo com as necessidades e objetivos dos
processos da organizacgao.

AMP6 7T Um plano de implementacdo de melhorias nos processos é definido e
executado, e os efeitos desta implementacdo sdo monitorados e confirmados
com base nos objetivos de melhoria

A implementacdo das acbes de melhoria, derivadas dos objetivos de melhoria,
deverda ser planejada e realizada de forma controlada, segundo o plano de avaliacdo
e melhoria da organizacdo. Esse plano deve ser definido descrevendo quando e
como as melhorias seréo implementadas em toda a organizagédo [ZAHARAN, 1998].

O objetivo principal na implementacdo de melhorias € tratar os pontos fracos dos
processos e garantir que os pontos fortes continuem presentes apdés a
implementacdo das melhorias. Portanto, o plano de implementacdo das melhorias
deve ser executado de forma que mudancas nos processos sejam implementadas
eficientemente, minimizando o impacto das mudancas no desempenho dos
processos e aumentando sua eficiéncia e efetividade. A implementacédo das acdes
de melhoria deve também ser registrada de forma que seja possivel acompanhar a
realizacdo das acbBes e tomar as medidas necessdarias caso o0 plano ndo seja
executado conforme definido. Nos casos em que é determinado que uma melhoria
descrita no plano de acdo de processo deve ser avaliada em um grupo pequeno
antes de implementar em toda a organizacdo, um plano piloto deve ser gerado [SEl,
2006], [ISO/IEC, 2004b] e [SILVA FILHO et al., 2006].

Os resultados que devem ser obtidos com a implementacdo das melhorias devem
ser definidos explicitamente com base nos objetivos de melhoria. Estas informacgdes
serdo utilizadas para identificar se as melhorias implementadas obtiveram o
resultado esperado. Por exemplo, medidas de monitoracdo dos processos padrao da
organizacdo poderdo ser utilizadas para avaliar a efetividade das melhorias
implementadas. Comparacdes entre resultados de projetos e dados histdricos, bem
como tendéncias gerais também podem demonstrar os efeitos das mudancas nos
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processos padrédo da organizacdo. Medidas de monitoracdo dos processos padréo
da organizacdo devem ser definidas e coletadas no nivel de tarefas para obter um
maior controle dos processos e identificar objetivamente pontos especificos dos
processos que necessitam de ajuste, de forma a minimizar o impacto das mudancas
e maximizar os beneficios esperados.

Contudo, varios fatores podem dificultar a visualizacdo dos reais efeitos das
melhorias implementadas nos processos de software, por exemplo, a qualidade dos
dados mensurados, a forma como a melhoria foi introduzida e observada, a
preparacdo do ambiente para a melhoria, entre outros. Estes aspectos devem ser
considerados no acompanhamento das melhorias implementadas, de forma que seja
possivel identificar os beneficios reais alcancados com as melhorias, além de servir
de base para a definicdo de novas melhorias nos processos padréo da organizacao.

AMP7 - Ativos de processo organizacional sdo implantados na organizagéo

Apoés implementar as melhorias nos processos, a implantagdo dos ativos de
processo organizacional e de suas alteracdes deve ser realizada de forma planejada
e controlada, considerando sua adequacéo. Essa implantacéo é realizada por meio
de inclusdo de novos itens na biblioteca de ativos de processo organizacional e na
retirada ou alteracdo de itens existentes. Essas alteracbes devem ser documentadas
e comunicadas as pessoas que utilizam os ativos de processo organizacional. Para
facilitar a utilizacdo dos ativos implantados, € importante estabelecer e manter
baselines dos ativos de processo organizacional de forma que, ao final da
implantacdo das melhorias, baselines dos ativos possam ser criadas ou modificadas
e distribuidas para os interessados.

Em algumas situacdes, treinamentos podem ser planejados e realizados para
garantir que os membros da organizagdo estardo habilitados a utilizar os novos
ativos de processo organizacional ou novas versdes de ativos. No entanto, atencao
especial deve ser dada na implantacdo de melhorias no processo com respeito as
restricbes para realizagdo dos treinamentos identificados para atender as
necessidades de treinamento originadas por essas implantacbes. Melhorias
implantadas em ambientes ndo preparados de forma adequada para utilizar os
ativos de processo organizacional modificados, correm alto risco de ndo obterem
resultados satisfatérios, ou seja, as melhorias teréo impacto negativo na organizacao
devido a falta de preparacédo dos colaboradores para executar 0os processos padrao
e utilizar os ativos de processo organizacional com base nas melhorias implantadas.
Por exemplo, a adocdo de novos métodos de estimativa de esforco nos projetos
constitui uma necessidade de treinamento que deve ser atendida pelo processo de
Geréncia de Recursos Humanos (GRH) para garantir que as estimativas de novos
projetos sejam realizadas de forma adequada. Se este treinamento nado for
realizado, a melhoria tera um impacto negativo, pois as estimativas provavelmente
nao serdo realizadas de forma correta acarretando em problemas para 0s projetos.

AMP8 i Os processos padréo da organizacdo sao utilizados em projetos a
serem iniciados e, se pertinente, em projetos em andamento

Apoés a implantacdo dos ativos de processo organizacional na biblioteca de ativos, é
importante que 0S novos projetos da organizacdo utilizem os processos padrao
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implantados, bem como os demais ativos de processo organizacional (roteiros de
documentos, guias, ferramentas etc.).

Deve-se considerar também a adequacdo da utilizagdo dos processos padrdo da
organizacdo em projetos em andamento que seguem processos definidos com base
em versdes anteriores dos processos ou dos ativos de processo organizacional.
Dessa forma, esses projetos também poderdo se beneficiar das melhorias
implementadas.

AMP9 - A implementacdo dos processos padrédo da organizacédo e o uso dos
ativos de processo organizacional nos projetos sdo monitorados

A utilizac&o dos processos padrao é continuamente monitorada para garantir que 0s
projetos estdo adotando adequadamente os processos padréo e que 0S processos e
ativos de processo organizacional ndo tém impacto negativo no andamento dos
projetos. A utilizacdo dos processos padréo e dos ativos de processo organizacional
deve também ser apoiada para minimizar resisténcias a mudancas e para obter um
entendimento dos pontos fracos e pontos fortes dos processos padréo e dos ativos
de processo organizacional utilizados na execucao dos projetos.

AMP10 - Experiéncias relacionadas aos processos sao incorporadas aos
ativos de processo organizacional

As experiéncias relacionadas ao uso dos processos, tais como licdes aprendidas e
melhores praticas, devem ser documentadas e incorporadas aos ativos de processo
organizacional. O contexto relacionado a experiéncia também deve ser
documentado para facilitar o aprendizado, disseminacdo e utilizacdo do
conhecimento adquirido a partir da experiéncia.

Experiéncias relacionadas aos processos podem descrever casos com aspectos
tanto positivos quanto negativos com respeito a utilizacdo dos ativos de processo
organizacional. Estas experiéncias devem ser analisadas e incorporadas nos ativos
de processo organizacional possibilitando que projetos novos ou em andamento
possam obter beneficios com essas experiéncias para evitar 0s mesmos problemas
Ou repetir sucessos anteriores.

As experiéncias relacionadas aos processos podem ser registradas na forma de
licbes aprendidas coletadas na reunido de post mortem (também denominada de
analise retrospectiva de projeto). Nestas reunides, os membros da equipe do projeto
podem ser questionados sobre a adequacéo e aderéncia dos processos executados
no contexto do projeto. Os problemas e ndo-conformidades sao identificadas e as
acoes realizadas nos projetos para trata-las sao descritas em detalhes formando um
conhecimento importante para revisdo posterior dos processos padrdao da
organizacdo. Beneficios alcancados com a aplicacdo de métodos, técnicas ou
ferramentas também devem ser registrados para apoiar a identificacdo de praticas
da organizacéo que produzem resultados positivos em contextos especificos.

8.5 Definicdo do Processo Organizacional (DFP)
8.5.1 Propdsito

O proposito do processo Definicdo do Processo Organizacional é estabelecer
e manter um conjunto de ativos de processo organizacional e padrbes do
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ambiente de trabalho usaveis e aplicaveis as necessidades de negécio da
organizacao

O foco principal dos niveis G e F é na implementagdo de processos para geréncia
dos projetos e garantia da qualidade dos produtos e processos. A identificacdo e
implementacdo de melhorias continuas nesses processos Sao necessarias para
garantir que 0s processos executados atendem as necessidades de negoécio da
organizagdo. No entanto, nos niveis G e F 0s processos dos projetos ndo estao,
obrigatoriamente, padronizados na organizacdo como um todo.

E fundamental, entretanto, que haja padronizag&o nos processos dos projetos para
permitir que a organizacao aprenda sobre seus processos a partir da execucdo dos
projetos e para garantir que as melhorias implementadas serdo percebidas em toda
a organizacao. Essa padronizacédo dos processos € obtida por meio da utilizacdo de
um conjunto de ativos de processo organizacional para apoiar a definicdo e
execucao dos processos de todos os projetos da organizacdo. O estabelecimento e
manutencdo desse conjunto de ativos € o objetivo do processo Definicdo do
Processo Organizacional.

Os resultados esperados deste processo estéo relacionados a resultados esperados
dos processos Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP), Geréncia
de Projetos (GPR), Medicdo (MED) e Geréncia de Recursos Humanos (GRH), além
de estarem relacionados a resultados esperados do atributo de processo AP 3.1 1
AO processo ® definidoo.

A intersecdo deste processo com o0 processo Avaliacdo e Melhoria do Processo
Organizacional (AMP) esta presente nos resultados esperados referentes a definicdo
do conjunto de processos padrdo da organizacdo com base nas necessidades e
objetivos dos processos e de melhoria, bem como nos resultados referentes a
manutencdo do conjunto de processos em uma biblioteca de ativos de processo
organizacional, com base nos resultados das revisdes dos processos padrdo da
organizacdo e em experiéncias relacionadas aos processos.

A intersecdo deste processo com o0 processo Geréncia de Projetos (GPR) esta
presente nos resultados esperados referentes ao desenvolvimento de estratégias
para adaptacao do processo padrao de acordo com as necessidades dos projetos e
descricdes dos modelos de ciclo de vida para apoiar a definicdo do processo para o
projeto, bem como nos resultados referentes ao estabelecimento do repositério de
medidas da organizacdo e da biblioteca de ativos de processo organizacional para
apoiar o planejamento e as estimativas das atividades do projeto.

A intersecdo deste processo com o processo Medicdo (MED) esta presente no
resultado esperado referente ao estabelecimento e manutencdo do repositério de
medidas.

A intersecdo deste processo com 0 processo Geréncia de Recursos Humanos
(GRH) esta presente no resultado esperado referente ao desenvolvimento ou
obtencdo de treinamentos para desenvolver as habilidades requeridas para utilizar
0s processos padréo da organizacao e outros ativos de processo organizacional.

A intersecao deste processo com os resultados esperados do atributo de processo
AP317i A0 processo ® definidoo est8§ presente
definicdo de processos padrdo e da indicacdo da aplicabilidade de cada processo,
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bem como no resultado esperado referente ao desenvolvimento das estratégias para
adaptacao do processo padrdo de acordo com as necessidades dos projetos.

Comentéario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Definicdo do Processo
Organizacional (DFP) no nivel de maturidade E do MR-MPS em Fabricas de
Teste.

N&o sdo permitidas exclusbes de resultados deste processo.

Como ndo existem especificidades para organizacdes do tipo Fébrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

8.5.2 Fundamentacéo tedrica

Os principais objetivos relacionados a definicdo, implementacdo e manutencao de
processos executados na organizacdo sado: (i) definir processos que apoiam 0S
objetivos técnicos e de negdcio; (ii) identificar modelos e medidas relacionados ao
desempenho do processo; (iii) fornecer a infra-estrutura necessaria para apoiar as
atividades do processo (métodos, préticas e pessoas); e (iv) assegurar que a
organizacdo possui as habilidades necessarias para executar o processo [FLORAC
e CARLETON, 1999].

Os processos executados na organizacdo devem ser definidos com base nos
processos padréo, isto €, o processo definido para um projeto especifico deve ser
gerenciado (planejado, monitorado e ajustado) e adaptado de um conjunto de
processos padrao, de acordo com o0s guias de adaptacao da organizacao [ISO/IEC,
2004a].

Um processo padrdo permite a realizagdo consistente de atividades de
desenvolvimento e manutencdo em toda a organizacdo e € essencial para obter
estabilidade e melhoria a longo prazo [SEI, 2006]. Os processos padrdo da
organizacdo devem ser definidos para todos os processos do ciclo de vida do
software, segundo as atividades de negdcio da organizacdo [ISO/IEC, 2008]. As
definicdes dos processos padrdo devem conter, por exemplo, informacgdes sobre o
objetivo e aplicacdo do processo, descricdes detalhadas das atividades que devem
ser executadas no contexto do processo e relagdes com outros processos.

Portanto, um processo padrdo é um ativo de processo organizacional que
compreende um conjunto de definicbes de processos basicos para guiar todos 0s
processos da organizacdo, ou seja, devem ser adaptados para projetos para criar 0s
processos definidos [ISO/IEC, 2004a]. Outros ativos de processo organizacional sao
utilizados para apoiar a adaptacéo do processo padrao para os projetos, assim como
a Iimplementacdo dos processos definidos. Portanto, ativos de processo
organizacional sao todos os artefatos relacionados a definicdo, implementacédo e
melhoria de processos que a organizacdo considera Util para atingir os objetivos dos
processos. Os ativos de processo organizacional devem ser elaborados para
atender as necessidades de negdcio da organizacdo, possibilitar consisténcia do
desempenho dos processos em toda a organizacéo e fornecer uma base para obter
beneficios cumulativos e duradouros para a organizacao [SEI, 2006].
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Os ativos de processo organizacional sdo gerados a partir da implementacdo de
processos padrdo da organizacdo. Por exemplo, o Plano de Medicdo da
Organizagao (contendo as informacdes de objetivos, medidas e atividades de
medicao) é um ativo de processo organizacional obtido a partir da implementacéo do
processo Medicdo (MED). A definicdo da estratégia de treinamento e os materiais
utilizados nos treinamentos sédo obtidos a partir da implementacdo do processo
Geréncia de Recursos Humanos (GRH) e constituem importantes ativos de processo
organizacional. Diretrizes de apoio a execucao dos processos definidos, bem como
politicas, licbes aprendidas, roteiros de documentos e padrfes organizacionais sao
também outros exemplos de artefatos que devem ser mantidos em uma biblioteca
de ativos de processo organizacional.

8.5.3 Resultados esperados

DFP1 - Um conjunto definido de processos padrdo € estabelecido e mantido,
juntamente com a indicacdo da aplicabilidade de cada processo

Os processos padrdo da organizacdo podem ser definidos em mdltiplos niveis em
uma organizacdo e podem estar relacionados de forma hierarquica. Por exemplo,
uma organizacdo pode ter um processo padrdo que € especializado para diferentes
paradigmas de desenvolvimento de software (Orientacdo a Objetos e Métodos
Ageis). Para cada processo padrdo da organizacéo, indicacdes da aplicabilidade do
processo devem estar descritas, bem como os critérios utilizados para realizar as
adaptacdes para o processo definido para um projeto especifico.

Os processos padrao da organizacdo devem cobrir todos 0S processos necessarios
para a organizacgio e para 0s projetos, incluindo os processos dos niveis G e F. A
medida que a organizacao cresce nos hiveis superiores de maturidade do modelo
(niveis D ao A), este processo também deverd ser executado para definir os novos
processos padrdo da organizacdo. E fundamental realizar estas novas definicdes
como agles a serem realizadas no contexto do programa de melhoria de processos
da organizacéo.

Os processos padréo da organizagao podem ser definidos de diferentes formas. Por
exemplo, pode ser definido um Unico processo integrado com todas as atividades
gue sao realizadas para desenvolver ou manter um produto de software ou pode ser
definido um processo padréo para cada processo implementado. Neste Ultimo caso,
deve-se determinar a sequéncia e interacdo de cada um dos processos padrao com

0S outros processos para que o resultado de atributo de processo RAP 16 i A A

sequéncia e interaciodopr ocesso padr«o com outros
seja satisfeito. Os processos que ndo sdo executados total ou parcialmente no
contexto de desenvolvimento e manutencdo de um produto de software também
devem ser definidos, por exemplo, os processos Geréncia de Recursos Humanos
(GRH) e Avaliagdo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP), entre outros.

DFP2 - Uma biblioteca de ativos de processo organizacional é estabelecida e
mantida

Deve existir na organizacéo uma biblioteca de ativos para permitir que 0S processos
padrdo da organizacdo sejam consultados e recuperados, bem como os demais
ativos de processo organizacional, necessarios para adaptar os processos padréo e,
assim, definir os processos para projetos especificos e para implementar o processo.
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Os itens que devem compor a biblioteca de ativos de processo organizacional
devem estar documentados, bem como o0s procedimentos de consulta e
recuperacio. E importante considerar que os ativos de processo organizacional s&o
continuamente melhorados e, portanto, mecanismos de geréncia de configuracao
dos itens que compdem a biblioteca devem estar definidos e implementados para
permitir, por exemplo, que projetos sejam executados utilizando diferentes baselines
de ativos de processo organizacional.

As mudancas realizadas nos ativos de processo organizacional devem sempre ser
comunicadas aos envolvidos para garantir que todos utilizem as ultimas versfes dos
ativos de processo organizacional. Se pertinente, treinamentos devem ser
planejados e realizados para atender necessidades originadas a partir da
implantacéo de alteracfes nos ativos de processo organizacional.

A biblioteca de ativos de processo organizacional pode ser implementada de
diversas formas, por exemplo, os ativos podem ser mantidos e recuperados por meio
de um sistema de controle de versao tipo o CVS (Concurrent Versions System), o
SVN (SubVersion) ou o VSS (Visual SourceSafe). Outra forma de disponibilizar e
manter ativos de processo organizacional é por meio da Intranet da organizacao.
Dessa forma, os mecanismos de recuperacdo e acesso aos ativos de processo
organizacional podem variar de acordo com as caracteristicas que a organizacao
deseja para sua biblioteca.

E importante notar que os ativos de processo organizacional ndo incluem apenas a
definicdo do conjunto de processos padrdo da organizacdo ou dos modelos de
documentos a serem utilizados nos projetos. Incluem, também, relatos de
experiéncias passadas (por exemplo, por meio da formalizacao de licdes aprendidas
ou melhores praticas), diretrizes sobre a execucdo de tarefas, dados histéricos,
documentacéao de projetos passados (como modelos, planos etc.), dentre outros.

DFP3 - Tarefas, atividades, papéis e produtos de trabalho associados aos
processos padrdao sao identificados e detalhados, juntamente com o
desempenho esperado do processo

Os processos padrdo devem ser descritos, identificando e detalhando as tarefas,
atividades e produtos de trabalhos que sédo entradas e/ou saidas. O detalhamento
das tarefas e atividades contém, geralmente, informacdes sobre:

1 Nome da atividade: identifica a atividade por meio de um nome;

T Descricdo: descreve a atividade em detalhes;

1 Pré-atividade: atividade que deve ser executada antes da atividade em questao;
il

Critério de Entrada: critérios necessarios de serem atendidos para que a
atividade seja iniciada;

1 Critério de Saida: critérios necessarios de serem atendidos para que a atividade
seja considerada finalizada;

1 Responsavel: qguem responde pela execucédo da atividade;
T Participantes: quem sao os envolvidos na execucao da atividade;

1 Produtos Requeridos: relaciona 0s insumos necessarios para executar a
atividade;
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1 Produtos Gerados: relaciona os produtos que devem ser produzidos na
execucao dessa atividade;

1 Ferramentas: relaciona as ferramentas que devem ser utilizadas para a
execucao da atividade;

1 Pdés-atividade: relaciona a atividade que deve ser executada, apdés esta ser
finalizada.

O desempenho de processos pode ser entendido como a extensdo pela qual a
execucado de um processo atinge seu objetivo [ISO/IEC, 2004a]. Mecanismos para
avaliar o desempenho esperado para os processos padrdo devem ser descritos de
forma que seja possivel compreender o comportamento dos processos padrédo da
organizacdo e possibilitar um maior controle nos processos. A implementacéo
destes mecanismos esté relacionada ao atributo de processo 3.2T Ai O pr oc e
i mpl ement adoo, ou seja, na defini-«o d
deve-se descrever de que forma se garantira que 0S processos padrdo estédo
efetivamente implementados como um processo definido para atingir seus
resultados.

O desempenho dos processos padrdo da organizacdo pode ser quantificado por
meio da medicao de atributos dos produtos produzidos pelos processos, assim como
por meio da medicdo direta de atributos dos processos [FLORAC e CARLETON,
1999]. A medicéo desses atributos pode ser utilizada para descrever os produtos e
processos e para controlar os processos que produzem os produtos. A quantificagéo
do desempenho de processos por meio da medicdo de atributos de processo e
produto facilita a identificagdo de melhorias nos processos [FLORAC e CARLETON,
1999].

Nos niveis A e B do MR-MPS, métodos tradicionais de medicdo e andlise de
software palangadomnerdusat ial 06 n«o s«o0 suf.i
desempenho de processos [FLORAC e CARLETON, 1999]. Desta forma, os
conjuntos de objetivos e medidas da organizacéo identificados no processo Medicao
(MED) devem ser revistos para considerar as medidas de atributos de processo e
produto que permitam quantificar o desempenho dos processos. A coleta e
armazenamento destas medidas possibilitardo a elaboracdo de modelos de
desempenho do processo para o conjunto de processos padrao da organizacao que
€ um resultado de atributo de processo esperado dos processos gerenciados

c

ent

guantitativamente no nivel BT A Ger enci ado Quantitativament e

partir da comparacdo do esfor¢co de desenvolvimento de uma unidade de software
com o tamanho da unidade pode-se analisar o comportamento do processo com
relagdo a caracteristica de produtividade.

Caso a organizacdo nao colete e armazene de forma adequada medidas de
desempenho de processos a partir da implementacédo dos processos deste nivel, o
tempo necessario para atingir o nivel de maturidade B podera ser muito longo, pois a
elaboracdo de modelos de desempenho adequados geralmente € realizada apés a
coleta de uma quantidade consideravel de medidas produzidas ao longo da
execucao de varios projetos.
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DFP4 - As descricbes dos modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos
projetos da organizacdo séo estabelecidas e mantidas

Os modelos de ciclo de vida que foram selecionados para uso na organizagao
devem ser descritos de forma a atender a variedade de projetos. Um modelo de ciclo
de vida € uma representacdo abstrata de um processo de software que define um
guia para o trabalho de engenharia de software.

Os ciclos de vida de software fundamentais sdo o cascata, 0 incremental e o
evolutivo [ISO/IEC, 1998]. Cada um destes modelos pode ser utilizado na sua forma
original ou podem ser combinados para criar outro modelo de ciclo de vida hibrido.

No modelo cascata de ciclo de vida as atividades do processo sédo executadas uma
Unica vez e de forma sequencial. Entretanto, as atividades podem ser empregadas
parcialmente, em paralelo, quando atividades consecutivas se sobrepdem [ISO/IEC,
1993].

O modelo incremental de ciclo de vida inicia com um dado conjunto de requisitos e
executa o desenvolvimento em uma sequéncia de construgbes. A primeira
construcdo incorpora uma parte dos requisitos, a préxima construcao adiciona mais
requisitos e assim sucessivamente até que o sistema esteja completo. A cada
construcdo, alguns processos ou atividades (por exemplo, analise de requisitos e
arquitetura) podem ser executados uma Unica vez, enquanto que outros (por
exemplo, projeto detalhado, codificacdo e testes, integracdo do software e teste de
aceitacédo do software) sdo executados em cada construcéo [ISO/IEC, 1998].

O modelo evolutivo de ciclo de vida também desenvolve o sistema em uma
sequéncia de constru¢cdes, mas difere do modelo incremental de ciclo de vida no que
se refere ao conhecimento dos requisitos, que ndo sao completamente
compreendidos e ndo podem ser definidos inicialmente. Nesta abordagem, os
requisitos sdo parcialmente definidos no inicio e depois refinados em cada
construgdo sucessiva. Nesta abordagem, a cada construcdo, as atividades do
processo sdo executadas em sequéncia ou em paralelo, com sobreposicao parcial.
As atividades do processo sao, geralmente, empregadas repetidamente, na mesma
sequéncia, para todas as construcdes [ISO/IEC, 1998].

A selecdo de um modelo de ciclo de vida para um projeto é parte integrante da
definicdo de um processo de desenvolvimento de software e deve ser feita com base
nas caracteristicas desse projeto [CRISTENSEN e THAYER, 2001]. Alguns tipos de
projetos possuem caracteristicas particulares que ndo possibilitam a adocdo de
certos modelos de ciclo de vida. Portanto, a selecdo de um modelo de ciclo de vida
inadequado pode resultar em um sistema que nao satisfaz as necessidades dos
usuarios, em um aumento do custo e maior tempo de desenvolvimento
[ALEXANDER e DAVIS, 1991]. Por exemplo, o modelo cascata € adequado em
projetos nos quais os requisitos séo bem entendidos e o gerente do projeto confia na
capacidade da equipe de desenvolver utilizando o processo. No entanto, deve-se
levar em consideragdo na escolha deste modelo que uma versdo executavel do
software s6 fica disponivel em uma etapa avancada do desenvolvimento e, ao final
do projeto, € necessario um grande esforco de integracdo e testes. O modelo
incremental, por outro lado, é adequado quando os requisitos sdo conhecidos no
inicio do desenvolvimento e existe necessidade de entrega de um produto funcional
em pouco tempo. No entanto, se 0s requisitos ndo sdo tdo estaveis ou completos
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guanto se esperava, alguns incrementos podem precisar ser retirados de uso e re-
trabalhados. Ja o modelo evolutivo é geralmente aplicado em projetos nos quais 0s
requisitos ndo sdo bem compreendidos e nem podem ser definidos inicialmente.
Além do mais, o comprometimento de recursos limitados em longo prazo € um risco
em projetos que adotam este modelo de ciclo de vida.

Um modelo de ciclo de vida cada vez mais adotado pelas organiza¢des é o RUP
(Rational Unified Process) [KRUCHTEN, 2003]. O RUP é um arcabouco de
processos de software a partir do qual componentes de processo podem ser
utilizados de forma extensivel de acordo com as necessidades da organizacao e 0s
objetivos e as restricbes dos projetos. O RUP divide o projeto em quatro fases
diferentes: Concepcdo (énfase no escopo do sistema), Elaboracdo (énfase na
arquitetura), Construcdo (énfase no desenvolvimento) e Transicdo (énfase na
implantagdo). O RUP parte do principio de que o tempo e a complexidade dos
projetos tendem a dificultar a definicdo do problema e a construcdo do software em
um anico passo. Além disso, a frequéncia de mudancga nos requisitos € alta devido a
restricobes de arquitetura, necessidades do usuario ou ao maior conhecimento
adquirido pela equipe de projeto sobre o problema original. Para minimizar esses
riscos, as fases do RUP sdo decompostas em iteracfes. Cada iteracdo limita-se a
poucos elementos. O tamanho reduzido das iteragdes diminui a complexidade de
integracdo, reduzindo custos e aumentando a eficiéncia. Essa divisdo ajuda a ter
uma melhor definigho dos componentes da arquitetura facilitando o reuso e
intensificando o envolvimento com as partes interessadas.

As necessidades das organizagbes mudam constantemente, assim como 0S
processos sdo continuamente melhorados para tornarem-se mais adequados. Desta
forma, os modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos projetos da organizacéo
também devem ser revistos e atualizados, sempre que necessario, para atender as
necessidades atuais da organizacdo e para considerar melhorias nos processos
padrdo e nos demais ativos de processo organizacional. Registros de atualizacdes
nas descrigcdes dos modelos de ciclo de vida devem ser mantidos para evidenciar a
adequacao dos modelos de acordo com 0s processos da organizacao.

DFP5 - Uma estratégia para adaptacdo do processo padrédo € desenvolvida
considerando as necessidades dos projetos

Por ser aplicavel a todos os projetos, o processo padrdo da organizacdo é geneérico
e precisa ser adaptado as caracteristicas especificas de cada projeto, como
requisitos, tamanho, criticidade e quantidade de pessoas e partes interessadas.
Durante o planejamento de um novo projeto, o gerente deve identificar e analisar as
caracteristicas principais desse projeto e utiliza-las como base para a adaptacdo do
processo padrao, gerando um processo definido para o projeto.

No entanto, a definicdo de um processo para um projeto especifico, com base em
um processo padrdo, € uma tarefa complexa [PURPER, 2000]. Portanto, uma
estratégia de adaptacdo do processo padrdo da organizagdo as necessidades
especificas de projetos deve ser desenvolvida. Esta estratégia deve definir critérios e
guias para adaptacdo do processo padrdo da organizacdo de forma a atender as
necessidades de um projeto. Os critérios e guias para adaptacdo devem descrever
COMO 0S processos padrdo e o0s ativos de processo organizacional devem ser
utilizados para criar os processos definidos, por exemplo, que processo utilizar
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dentro do conjunto de processos disponiveis (no caso de haver diferencas de
processo em relagcdo ao tipo de produto sendo desenvolvido ou ao tamanho do
projeto, por exemplo), que atividades s@o opcionais dependendo das caracteristicas
dos projetos, como selecionar as atividades e métodos do processo padréo da
organizagdo que devem fazer parte do processo definido para um projeto especifico
etc. Critérios de aplicacdo dos modelos de ciclo de vida de projetos devem também
ser definidos para apoiar na selecdo do modelo de ciclo de vida mais adequado as
caracteristicas de um projeto especifico. Informacdes sobre o mapeamento entre os
processos padrdo e as fases que compdem esses modelos de ciclo de vida,
também, devem estar documentadas [SEI, 2006], [KRUCHTEN, 2003].

DFP6 - O repositério de medidas da organizacao é estabelecido e mantido

Deve-se criar um repositério de medidas para a organiza¢cado contendo medidas dos
processos e produtos relacionados ao conjunto de processos padrdo da
organizacdo, além de informacdes necessarias para entender e interpretar as
medidas.

A partir da analise das medidas para aumentar a compreensdao sobre o
comportamento dos processos padréo da organizagdo, atualizacbes no repositorio
de medidas poderédo ser realizadas para facilitar a interpretacdo das informacdes
armazenadas no repositério e para avaliar a adequacdo e aplicabilidade das
medidas.

A infra-estrutura do repositério de medidas deve ser definida de forma a considerar a
evolucdo continua das medidas dos processos e produtos. A utilizacdo de planilhas
eletrbnicas para implementar este repositério, por exemplo, dificulta o
armazenamento dos dados e restringe a utilizagdo em organizacdes com diversos
projetos executando em paralelo.

Considerando a relevancia do repositério de medidas, € importante que a
organizagdo comece a utilizar um repositério adequado para armazenamento e
recuperacdo dos dados coletados a partir do nivel F no contexto do processo
Medicao (MED).

DFP7 - Os ambientes padréo de trabalho da organizacdo sédo estabelecidos e
mantidos

A institucionalizacdo de processos padrdes na organizacdo implica que projetos
devem utilizar recursos comuns de hardware e software, bem como seguir 0s
mesmos procedimentos de adaptacdo de processos. Dessa forma, é fundamental
gue a organizacao estabeleca as definicbes dos ambientes padrdo de trabalho de
forma que o0s processos possam ser executados uniformemente nos projetos
atendendo todas as diferentes necessidades dos envolvidos na execucédo dos
processos e considerem questdes gerais da organizacdo e questdes especificas dos
projetos, por exemplo, produtividade, segurancga, custos, entre outras.
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8.6 Geréncia de Recursos Humanos (GRH)
8.6.1 Propdsito

O propésito do processo Geréncia de Recursos Humanos é prover a
organizacao e 0S projetos com o0s recursos humanos necessarios e manter
suas competéncias adequadas as necessidades do negdcio

O processo Geréncia de Recursos Humanos (GRH) deve ser visto numa perspectiva
abrangente na organizacdo para que pessoal qualificado e experiente seja
disponibilizado para desempenhar os diversos processos em execucao, de forma a
atingir os objetivos da organizacdo e dos projetos, bem como satisfazer
necessidades e restricdes dos clientes. Além disso, deve fornecer os meios para que
os individuos trabalhem como um grupo coeso e para que o conhecimento
individual, informagdes e habilidades sejam coletadas, compartilhadas, reusadas e
melhoradas na organizacao [ISO/IEC, 2008]. Dessa forma, as pessoas que
executam atividades relacionadas aos processos devem ser competentes com base
em educacéo, treinamento, habilidades e experiéncia apropriada [ABNT, 2000].

O processo Geréncia de Recursos Humanos (GRH), como descrito nesta guia, pode
ser visto como a intersecdo de 3 areas complementares: Planejamento,
Recrutamento e Avaliacdo de Recursos Humanos (que engloba os resultados
esperados GRH1, GRH2 e GHRS8), Treinamento (que engloba os resultados
esperados GRH3, GRH4, GRH5, GRH6 e GRH7) e Geréncia de Conhecimento (que
engloba os resultados esperados GRH9, GRH10 e GRH11).

A Geréncia de Recursos Humanos ndo se resume a treinar pessoas, € preciso
também possuir uma politica mais abrangente para identificar os requisitos minimos
de educacdo, habilidades e experiéncias para que as funcbes sejam
desempenhadas dentro da organizacdo. Neste aspecto, uma pratica comum é a
criacdo de um Plano de Capacitacdo. Este plano identifica as competéncias
necesséarias para desempenhar cada uma das fungbes previstas na estrutura
organizacional e que tipos de treinamentos, conhecimentos prévios e requisitos de
educacdo (por exemplo, cursos de graduacdo ou de extensdo recomendados ou
requeridos) um colaborador deve ter para desempenhar cada uma dessas funcdes.
Uma vez definido este plano, é necessario implementd-lo adequadamente para
garantir um adequado suprimento das necessidades organizacionais em relacédo a
pessoal.

Da mesma forma que a implantacdo de um processo de Treinamento nao é
suficiente para garantir uma Geréncia de Recursos Humanos, as pessoas nhéo
devem ser avaliadas somente em relacdo aos treinamentos recebidos. Deve ser
politica da organizacdo a definicdo de critérios objetivos para avaliagdo do
desempenho de grupos e individuos durante a realizacdo de suas tarefas e fungdes.
A partir da monitoracdo realizada em relacdo a estes critérios, € possivel
implementar um programa de melhoria da capacitacdo dos colaboradores ao
identificar possiveis deficiéncias em relacdo a uma competéncia e também
reconhecer a capacidade dos colaboradores recompensando-os e proporcionando
novos desafios e tarefas. Além disso, deve-se procurar gerenciar as expectativas
profissionais e pessoais dos colaboradores identificando, por exemplo, o desejo de
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realizar outras tarefas ou desempenhar funcbes diferentes dentro da estrutura
organizacional pode ser um importante mecanismo motivador da equipe.

A implantagdo de um programa de treinamento € fundamental para cumprir alguns
dos requisitos do processo Geréncia de Recursos Humanos (GRH). Este programa
deve fornecer mecanismos que garantam o fornecimento de pessoal com as
competéncias adequadas para a execucdo dos processos de forma que os
colaboradores da organizagdo estejam aptos a executar as tarefas para as quais
foram designados. Estes processos sdo executados tanto no ambito organizacional
(por exemplo, membros de grupos de suporte, como 0 grupo de processos) quanto
no ambito dos projetos (por exemplo, analistas e programadores).

As necessidades de treinamento da organizacao e dos projetos devem estar bem
definidas visando delimitar as responsabilidades para a realizacédo dos treinamentos
de forma adequada e dentro do contexto especifico onde foram originadas. A infra-
estrutura para a realizacdo dos treinamentos, incluindo, entre outros, material,
instrutores qualificados, material de apoio e espaco fisico, deve ser provida pela
organizacdo de forma a atender as necessidades identificadas.

Como a existéncia de instrutores qualificados é parte da infra-estrutura para a
realizacdo dos treinamentos, é preciso destacar a importancia de se treinar 0s
instrutores adequadamente. Este treinamento pode incluir, por exemplo, técnicas de
ensino, didatica, orientacdo pedagogica, além de conhecimento especifico sobre os
itens que serdo ministrados nos treinamentos.

E importante observar que o treinamento planejado para cada projeto esta fora do
escopo do processo Geréncia de Recursos Humanos, pois 0s projetos podem
necessitar de treinamentos especificos ndo incluidos nas necessidades estratégicas
da organizacdo. Por exemplo, treinamento dos usuarios para utilizacdo do produto
ou treinamento de um desenvolvedor numa ferramenta a ser utilizada unicamente no
projeto.

Apés a realizacdo de um treinamento, deve-se procurar manter registros dos
treinamentos em um nivel que permita evidencia-lo. Estes registros contribuem para
a melhoria da infra-estrutura e dos mecanismos disponibilizados pela organizacao
para efetuar treinamentos especificos, assim como para a melhoria da capacidade
da organizacdo em prover os treinamentos de uma forma geral. Parte importante
desses registros é referente a efetividade do treinamento, ou seja, deve-se procurar
identificar se os treinamentos realizados foram realmente capazes de transferir
conhecimento para os participantes e se este conhecimento foi de fato utilizado nas
situacBes em que era necessario.

E importante ressaltar que treinamentos ndo se restringem apenas a cursos com
instrutores, salas de aula e apresentacdes. Pode-se considerar também outras

formas de treinamento como mentoring, ensino a distancia ou aprendizado
autodidata.

O mentoring € geralmente realizado por meio de um acompanhamento durante a
realizacdo regular das atividades para que haja uma transferéncia de conhecimento,
neste momento, de alguém mais experiente. Pode acontecer, por exemplo, por meio
de uma consultoria para a realizacéo da atividade ou da observacédo do trabalho de
outra pessoa com funcao e tarefas equivalentes.
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O processo Geréncia de Recursos Humanos tem uma intersec¢ao clara com todos os
demais processos do MR-MPS por meio do atributo de processo RAP 7 que
estabel ece: flas pessoas Qque executam o
forma-«o0o, treinamento e experi®°nciao.

Note-se que ndo é necessario que todas as pessoas sejam treinadas, dentro do
escopo da execucao do processo Geréncia de Recursos Humanos, para as tarefas a
que foram alocadas. O que deve ser garantido é que as pessoas tenham as
competéncias necessarias para realizar tais tarefas. Portanto, se o treinamento ja
tiver sido fornecido anteriormente por terceiros (por exemplo, por meio de um curso
de graduacdo, pos-graduacdo ou especializacdo) ou se o colaborador tiver
experiéncia comprovada, o treinamento ndo precisa ser fornecido (por exemplo, um
gerente experiente ndo precisa ter treinamento em geréncia de projetos para
desempenhar suas tarefas). Da mesma forma, uma pessoa pode ter sido contratada
para desempenhar uma funcdo devido a sua experiéncia e capacitacado prévia.
Nesses casos, devem ser gerados registros que evidenciem as competéncias das
pessoas como forma de justificar a ndo realizacao dos treinamentos.

Organizagdes que desenvolvem software possuem processos de negdcio dindmicos,
empregam diversas tecnologias e a rotatividade de pessoal pode ser bastante alta.
Dessa forma, € importante gerenciar o conhecimento que 0s membros possuem € 0
conhecimento sobre as tecnologias utilizadas para a realizacdo das atividades de
desenvolvimento de software. Uma politica de Geréncia de Recursos Humanos,
portanto, deve se basear, também, na implantacdo de uma abordagem para a
Geréncia de Conhecimento de forma ampla na organizacdo, garantindo que
conhecimento individual, informacdes e habilidades sejam coletadas,
compartilhadas, reutilizadas e melhoradas em toda a organizacdo. Para isso é
necessario que seja estabelecida uma infra-estrutura para o compartilhamento de
informacdes comuns na organizacdo e que o0 conhecimento esteja disponivel e
compartilhavel dentro da organizacdo de acordo com a estratégia estabelecida
[ISO/IEC, 2008].

A adocao da geréncia de conhecimento também pode ser util para estabelecer uma
rede de especialistas dentro da organizagdo. Por meio desta rede de especialistas
pode-se identificar os detentores de conhecimento relevante para a organizacao (por
exemplo, conhecimento sobre engenharia de software, o dominio de aplicacdo da
organizacdo ou outras informacdes Uteis a execucdo dos processos de negdocio ou
desenvolvimento de produtos) e facilitar a troca de informagdes, garantindo, assim,
um reforco ao aprendizado organizacional necessario a sobrevivéncia da
organizacdo. Desta forma, a geréncia de conhecimento possibilita a criagdo no
ambito da organizacao, de praticas inovadoras por meio de apoio a comunicacao e
colaboracdo entre membros que utilizam conhecimento no mesmo dominio e em
dominios diferentes [FISCHER e OSTWALD, 2001]. E importante observar que a
adocdo de uma abordagem para geréncia de conhecimento ndo € uma questdo
puramente técnica, envolve aspectos humanos e sociais. Além disso, 0 custo para
adocado de geréncia de conhecimento em longo prazo pode ser menor do que o
investimento em treinamento de pessoal, principalmente em grandes equipes.

Apesar de ser indicado a organizacdo implementar o processo Geréncia de
Recursos Humanos em todas as suas areas, o foco deste processo no MR-MPS
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esta nas equipes diretamente envolvidas com as atividades relacionadas a software
na unidade organizacional em questao.

Comentéario em organizacoes do tipo Fabrica de Teste

Esta secdo do Guia de Implementacdo - parte 10 apresenta orientacdes
para a implementacdo dos resultados do processo Geréncia de Recursos
Humanos no nivel de maturidade E do MR-MPS em organizac¢des do tipo
Fabrica de Teste.

N&o sdo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Como ndo existem especificidades para organizacdes do tipo Fébrica de
Teste, ndo foram incluidos comentarios adicionais aos resultados
esperados.

8.6.2 Fundamentacéo tedrica

As organizacdes enfrentam constantes mudancas motivadas por diversos fatores. A
alta concorréncia, por exemplo, exige habilidades para fornecer produtos e servicos
mais inovadores. As exigéncias dos clientes sdo outros fatores causadores de
mudancas, pois as organizacfes devem se preocupar em criar produtos e prover
servigcos que satisfagam as necessidades dos seus clientes para garantir confianca e
satisfacdo. A globalizacdo dos mercados e o desenvolvimento de novas tecnologias
também sdo motivadores de mudancas ao exigir das organizacfes mais agilidade
dos seus processos de negocio [HAMMER e CHAMPY, 1994; TRUEX et al., 1999].

Geréncia de conhecimento pode ser definida como um conjunto de atividades
organizacionais que devem ser realizadas de forma sisteméatica para adquirir,
organizar e comunicar tanto conhecimento tacito como explicito de membros da
organizacdo de tal forma que outros membros possam fazer uso deste
conhecimento para tornar seu trabalho mais efetivo e produtivo [ALAVI e LEIDNER,
1999].

Para gerenciar de forma adequada o conhecimento, a organizacdo deve
compreender o seu real significado e a sua importancia para aumentar as vantagens
competitivas da organizacdo. Mudancas culturais também devem ser levadas em
consideracdo para motivar os membros da organizacdo a cooperar e diminuir a
relutancia em compartilhar seu conhecimento. Caso contrario, os esforgos da
geréncia do conhecimento nao terédo os resultados esperados, pois 0s membros da
organizacdo desconfiardo dos verdadeiros motivos da organizagcdo em querer
capturar o seu conhecimento e armazena-lo em uma memdéria organizacional
[PROBST et al.,, 1999]. A geréncia de conhecimento provoca mudangas na
organizacao e, portanto, deve ser introduzida aos poucos. Para facilitar a definicdo e
adocdo de sistemas para apoio a geréncia de conhecimento na organizacao, é
importante, também, introduzi-los aos poucos. Por exemplo, por meio de projetos
pilotos para aumentar a confianga dos membros da organizagao, pois 0os custos de
implantacdo de um programa de geréncia de conhecimento sdo relativamente altos
e os resultados sdo obtidos, geralmente, a médio e longo prazo [DAVENPORT e
PRUSAK, 1993].

A geréncia de conhecimento promove o0 aprendizado organizacional no qual
membros da organizacdo aprendem de forma continua sobre as normas, praticas e
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