

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR

Relatório Consolidado da Implementação e Avaliação MPS.BR										
IOGE-MPS.BR		INSOFT - Grupo 1								
Empresa	Nível MR-MPS	Início (Convênio Assinado)	50% da Implementação		100% da Implementação		II-MPS.BR	Avaliação Final		IA-MPS.BR
			Planejado	Realizado	Planejado	Realizado		Planejado	Realizado	
1. Fortes Informática Ltda	G	20-abr-06	20-out-06	4-jul-06	20-abr-07	18-out-06	SWQUALITY	20-jul-07	7 e 8-dez-06	COPPE/UFRJ
2. Softium Informática Ltda	G	20-abr-06	20-out-06	4-jul-06	20-abr-07	16-fev-07	SWQUALITY	20-jul-07	28 e 29-mai-07	SOFTEX
3. HS Tecnologia da Informação	G	20-abr-06	20-out-06	4-jul-06	20-abr-07	16-fev-07	SWQUALITY	20-jul-07	30 e 31-mai-07	SOFTEX
4. IVIA Com. e Serviços de Informática Ltda	G	20-abr-06	20-out-06	4-jul-06	20-abr-07	18-out-06	SWQUALITY	20-jul-07	5 e 6-dez-06	COPPE/UFRJ
5. José Luiz Prado e Associados (Inteq Systems)	G	20-abr-06	20-out-06	4-jul-06	20-abr-07	16-fev-07	SWQUALITY	20-jul-07	18-mai-07	COPPE/UFRJ

% de Realização

100%

100%

100%