

Planilha Financeira para Implementação e Avaliação MPS.BR					Investimentos		
IOGE:	ACATE - Grupo 1				50,0%	0,0%	50,0%
Empresa	Nível	Implementação	Avaliação	Total	SOFTEX	ACATE - Grupo 1	Empresas
CNX	G	28.000,00	9.000,00	37.000,00	18.500,00	-	18.500,00
Ilog	G	28.000,00	9.000,00	37.000,00	18.500,00	-	18.500,00
Next	G	28.000,00	9.000,00	37.000,00	18.500,00	-	18.500,00
Softplan	G	28.000,00	9.000,00	37.000,00	18.500,00	-	18.500,00
Poligraph	G	28.000,00	9.000,00	37.000,00	18.500,00	-	18.500,00
<b>Totais</b>		<b>140.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>

Data	Etapa
30-abr-07	Assinatura do Convênio
30-out-07	Prazo para atingir 50% do planejado
30-abr-08	Prazo para atingir 100% do planejado
30-jul-08	Prazo para Avaliação Final das Empresas