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1 Prefacio

O MPS.BR! é um programa mobilizador, de longo prazo, criado em dezembro de
2003, coordenado pela Associacdo para Promocdo da Exceléncia do Software
Brasileiro (SOFTEX), que conta com apoio do Ministério da Ciéncia e Tecnologia
(MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Servico Brasileiro de Apoio as
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

O objetivo do programa MPS.BR (acrénimo) € a Melhoria de Processo do Software
Brasileiro, com duas metas a alcancar a médio e longo prazos:

a) meta técnica, visando a criacdo e aprimoramento do modelo MPS, com resultados
esperados tais como: (i) guias do modelo MPS; (ii) Instituicbes Implementadoras (lI)
credenciadas para prestar servicos de consultoria de implementagcdo do modelo de
referéncia MR-MPS; (iii) Instituicbes Avaliadoras (IA) credenciadas para prestar
servi¢os de avaliacdo seguindo o método de avaliacdo MA-MPS; (iv) Consultores de
Aquisicao (CA) certificados para prestar servicos de consultoria de aquisicdo de
software e servicos relacionados;

b) meta de mercado, visando a disseminacédo e adocdo do modelo MPS, em todas
as regides do pais, em um intervalo de tempo justo, a um custo razoavel, tanto em
PME (foco principal) quanto em grandes organizacdes publicas e privadas, com
resultados esperados tais como: (i) criacdo e aprimoramento do modelo de negdcio
MN-MPS; (ii) cursos, provas e workshops; (iii) organizacbes que implementaram o
modelo MPS; (iv) organiza¢gbes com avaliagdo MPS publicada (prazo de validade de
trés anos).

O programa MPS.BR conta com duas estruturas de apoio para o desenvolvimento
de suas atividades, o Forum de Credenciamento e Controle (FCC) e a Equipe
Técnica do Modelo (ETM). Por meio destas estruturas, o MPS.BR obtém a
participacdo de representantes de universidades, instituicbes governamentais,
centros de pesquisa e de organizacbes privadas, 0os quais contribuem com suas
visbes complementares que agregam qualidade ao empreendimento.

Cabe ao FCC: (i) emitir parecer que subsidie decisdo da SOFTEX sobre o
credenciamento de Instituicbes Implementadoras (ll) e Instituicdes Avaliadoras (l1A);
(i) monitorar os resultados das Instituicdes Implementadoras (ll) e Instituicbes
Avaliadoras (IA), emitindo parecer propondo a SOFTEX o seu descredenciamento
no caso de comprometimento da credibilidade do modelo MPS.

Cabe a ETM apoiar a SOFTEX sobre os aspectos técnicos relacionados ao Modelo
de Referéncia (MR-MPS) e Método de Avaliacdo (MA-MPS), para: (i) criagdo e
aprimoramento continuo do MR-MPS, MA-MPS e seus guias especificos; (ii)
capacitacao de pessoas por meio de cursos, provas e workshops.

! MPS.BR, MR-MPS, MA-MPS e MN-MPS sdo marcas da SOFTEX. A sigla MPS.BR esta associada
ao programa MPS.BR i Melhoria do Processo de Software Brasileiro e a sigla MPS esta
associada ao modelo MPS i Melhoria do Processo de Software.
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A criagdo e o aprimoramento deste Guia de Implementacdo sdo também atribuicdes
da ETM, sendo que este guia faz parte do seguinte conjunto de documentos do
modelo MPS:

1 Guia Geral: 2009 [SOFTEX, 2009a];

T Guia de Implementacgéao (partes 1 a 10);

T Guia de Avaliacdo:2009 [SOFTEX, 2009b]; e
1 Guia de Aquisicdo:2009 [SOFTEX, 2009c].

Este Guia de Implementacdo fornece orientagbes para implementar nas
organizagfes os niveis de maturidade descritos no Modelo de Referéncia MR-MPS,
detalhando os processos contemplados nos respectivos niveis de maturidade e os
resultados esperados com a implementagéo dos processos.

O Guia de implementacdo esta subdividido em dez partes, contemplando,
respectivamente, 0s seguintes niveis de maturidade:

Parte 1. Fundamentacéo para Implementacdo do Nivel G do MR-MPS:2009;
Parte 2: Fundamentacgéo para Implementacéo do Nivel F do MR-MPS:2009;
Parte 3: Fundamentacéo para Implementacéo do Nivel E do MR-MPS:2009;
Parte 4: Fundamentacgéo para Implementacéo do Nivel D do MR-MPS:2009;
Parte 5: Fundamentacéo para Implementacdo do Nivel C do MR-MPS:2009;
Parte 6: Fundamentacgéo para Implementacdo do Nivel B do MR-MPS:2009;
Parte 7: Fundamentacao para Implementacdo do Nivel A do MR-MPS:2009; e

=A =/ =4 =4 4 4 -4 =4

Parte 8: Implementacdo do MR-MPS:2009 (Niveis G a A) em organiza¢fes que
adquirem software;

1 Parte 9: Implementacdo do MR-MPS:2009 (Niveis G a A) em organizac¢des do
tipo Fabrica de Software;

1 Parte 10: Implementacdo do MR-MPS:2009 (Niveis G a A) em organiza¢fes do
tipo Fabrica de Teste.

2 Introducéao

As mudancas que estdo ocorrendo nos ambientes de negdcios tém motivado as
empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos, saindo da
visdo tradicional baseada em areas funcionais em direcdo a redes de processos
centrados no cliente. A competitividade depende, cada vez mais, do estabelecimento
de conexdes nestas redes, criando elos essenciais nas cadeias produtivas. Alcancar
competitividade pela qualidade, para as empresas de software, implica tanto na
melhoria da qualidade dos produtos de software e servigos correlatos, como dos
processos de producao e distribuicdo de software.

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 5/260



Desta forma, assim como para outros setores, qualidade é fator critico de sucesso
para a industria de software. Para que se tenha um setor de software competitivo,
nacional e internacionalmente, € essencial que os empreendedores do setor
cologuem a eficiéncia e a eficacia dos seus processos em foco nas empresas,
visando a oferta de produtos de software e servicos correlatos conforme padrdes
internacionais de qualidade.

Busca-se que o modelo MPS seja adequado ao perfil de empresas com diferentes
tamanhos e caracteristicas, publicas e privadas, embora com especial atencédo as
micro, pequenas e medias empresas. Também se espera que o modelo MPS seja
compativel com os padrées de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha
COmMo pressuposto 0 aproveitamento de toda a competéncia existente nos padrdes e
modelos de melhoria de processo ja disponiveis. Dessa forma, ele tem como base
0s requisitos de processos definidos nos modelos de melhoria de processo e atende
a necessidade de implantar os principios de engenharia de software de forma
adequada ao contexto das empresas, estando em consonancia com as principais
abordagens internacionais para definicdo, avaliacgdo e melhoria de processos de
software.

O modelo MPS baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo
para a avaliacdo e melhoria da qualidade e produtividade de produtos de software e
servigos correlatos. Dentro desse contexto, 0 modelo MPS possui trés componentes:
Modelo de Referéncia (MR-MPS), Método de Avaliacdo (MA-MPS) e Modelo de
Negocio (MN-MPS).

O modelo MPS esta descrito por meio de documentos em formato de guias:

T Guia Geral: contém a descricdo geral do modelo MPS e detalha o Modelo de
Referéncia (MR-MPS), seus componentes e as definicbes comuns necessarias
para seu entendimento e aplicacdo [SOFTEX, 2009a].

1 Guia de Aquisicio: descreve um processo de aquisicio de software. E descrito
de forma a apoiar as instituicbes que queiram adquirir produtos de software
apoiando-se no MR-MPS [SOFTEX, 2009c].

1 Guia de Avaliacdo: descreve o processo e o método de avaliacdo MA-MPS, os
requisitos para avaliadores lideres, avaliadores adjuntos e Instituices
Avaliadoras (IA) [SOFTEX, 2009b].

1 Guia de Implementacdo: série de dez documentos que fornecem orientacdes
para implementar nas organiza¢des os niveis de maturidade descritos no Modelo
de Referéncia MR-MPS.

3 Objetivo

O Guia de Implementacdo fornece orientacdes para implementar os niveis de
maturidade descritos no Modelo de Referéncia MR-MPS, detalhando os processos
contemplados nos respectivos niveis de maturidade e os resultados esperados com
a implementacao dos processos.

Y

Este documento corresponde a parte 8 do Guia de Implementacdo e aborda a
implementacdo do MR-MPS em organizagcdes que adquirem software. Essas
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organizacOes devem implementar o processo Aquisicdo e 0os demais processos do
MR-MPS de acordo com as orientagdes deste Guia .

Este documento € destinado, mas ndo esta limitado, a organizagcfes interessadas
em utilizar o MR-MPS para melhoria de seus processos de software e as Instituicdes
Implementadoras (lII) e as Instituicdes Avaliadoras (I1A).

4 Implementacdo do MR-MPS em organizagfes que adquirem software

Organizagcbes que adquirem software podem ser de diversos tipos, publicas ou
privadas, e a aquisicao pode se dar de diversas formas e em diferentes fases do
ciclo de vida. Desta forma, algumas organizacbfes comecam a aquisicdo desde a
especificacdo de requisitos, outras apds a especificagdo englobando todas as
atividades posteriores a especificacdo. Outras fazem aquisicdo apenas de codigo
contratando uma Fabrica de Cédigo. Outras, ainda, contratam as atividades de teste
de uma Fabrica de Testes.

Existem varias situa¢des nas quais se da aquisicdo e onde o0 processo Aquisicao é
utilizado:

T O processo Aquisicdo € obrigatorio (a partir do nivel F do MR-MPS) para
organizacfes da industria ou governo que contratam fornecedores para o
desenvolvimento de software desde o inicio do ciclo de vida ou para partes do
ciclo de vida.

T O processo Aquisi¢do é obrigatério (a partir do nivel F do MR-MPS) para uma
empresa desenvolvedora de software que contrata o desenvolvimento ou
adquire algum componente de software que sera entregue juntamente com o
produto de software ao cliente. Assim, 0 processo Aquisicdo € definido,
implantado e institucionalizado para minimizar riscos que podem comprometer
0s resultados esperados, tais como riscos de ndo cumprimento de prazos, do
produto adquirido ndo ter a qualidade esperada, do produto adquirido nao ter
compatibilidade com a arquitetura tecnologica definida, dificuldades de
integragao, problemas de suporte etc. No entanto, se a aquisigdo ocorrer antes
do inicio do desenvolvimento do produto de software, entdo 0 processo
Aquisicdo é recomendado, mas néo € obrigatorio.

T O processo Aquisicdo é obrigatério (a partir do nivel F do MR-MPS) para uma
empresa desenvolvedora de software que possui duas ou mais unidades
organizacionais com processos diferentes e uma contrata a outra para o
desenvolvimento de uma parte do software. Esse processo também € obrigatorio
se ambas as unidades organizacionais tiverem passado por avaliacbes MA-MPS
oficiais. Os relacionamentos entre as divisdes e colegas de trabalho, geralmente,
sao informais e isto pode trazer altos riscos para o projeto, principalmente se a
aquisicdo nao for planejada e gerenciada de forma adequada e visando garantir
0s resultados esperados pelo projeto de software. No caso de as unidades
organizacionais terem passado por avaliagbes MA-MPS oficiais, 0 processo
Aquisicdo também deve ser utilizado para gerenciar as atividades relevantes do
ciclo de desenvolvimento do software que permitirdo assegurar a qualidade do
produto resultante. No entanto, se uma organizagdo necessita de mais mao-de-
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obra a ser alocada diretamente ao projeto, ndo é necessaria a utilizacado desse
processo, pois as pessoas alocadas seguirdo o processo da organizagao.

1 O processo Aquisicdo é obrigatério (a partir do nivel F do MR-MPS) para uma
empresa que desenvolve produtos de software em parceria (estratégicas e/ou
tecnoldgicas) com outras empresas. O processo Aquisicdo deve ser utilizado
para garantir que 0os componentes de software desenvolvidos pela empresa
parceira sejam avaliados de acordo com os critérios estabelecidos, bem como
sua incorporacao ao produto entregue ao cliente seja planejada e gerenciada de
forma adequada. Para tanto, € recomendado, também, que sejam analisados,
declarados e gerenciados o0s acordos, estratégias, responsabilidades,
obrigacdes e restricbes das empresas parceiras no desenvolvimento de um
produto de software.

1 O processo Aquisicdo é obrigatério (a partir do nivel F do MR-MPS) para uma
empresa desenvolvedora de software que contratara terceiros para desenvolver
partes do produto de software, mesmo que a empresa terceirizada tenha
passado por uma avaliagdo MA-MPS oficial. Se a empresa terceirizada seguir 0
mesmo processo definido pela empresa que a contratou, este processo devera
ser auditado pela empresa contratante para garantir o correto fornecimento. Se a
empresa terceirizada seguir um novo processo, as atividades criticas para a
qualidade do produto resultante deverdo ser identificadas e acompanhadas
durante todo o fornecimento. Os riscos de contratar terceiros para desenvolver
partes do produto de software que serd entregue ao cliente sdo 0s mesmos
riscosrel aci onados ~ aquisi-«o0o de produtios de
Commercial off the shelf software).

T O processo Aquisicdo é obrigatério (a partir do nivel F do MR-MPS) para uma
empresa que estiver implantando um programa de reutilizagdo conforme previsto
pelo processo Desenvolvimento para Reutilizacdo (DRU) e precisar adquirir
ativos de dominio.

1 A obrigatoriedade de implantacdo do processo Aquisicdo ndo se restringe a
contratacdo de desenvolvimento de software. O adquirente pode contratar o
desenvolvimento de hardware que sera integrado a um produto de software.

Além disso, em algumas situacBes, a obrigatoriedade do processo Aquisicdo
depende do foco que é dado na aquisicdo dos produtos. Por exemplo, 0 processo
Aquisicdo pode ou ndo ser obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que utilizara um banco de dados (por exemplo, Oracle ou MS SQL Server)
no fornecimento de um produto e/ou servico de software. Se a responsabilidade pela
aquisicado das licencas de uso do banco de dados for da empresa fornecedora do
produto de software ao cliente, entdo existem riscos envolvidos para o cliente e €
importante a definicdo e institucionalizacdo do processo Aquisicdo para minimizar
esses riscos. No entanto, se a responsabilidade pela aquisicdo das licengcas de uso
do banco de dados for do cliente, entdo o processo Aquisicdo nao necessita ser
executado pelo fornecedor do produto de software, mas poderia ser executado pelo
cliente.

O processo Aquisicdo ndo é obrigatério para uma empresa desenvolvedora de
software que adquirira uma ferramenta e/ou componente de software para aumentar
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a sua produtividade, por exemplo, bibliotecas com padrbes e componentes para
reutilizagdo no desenvolvimento de software ou ferramentas de automatizacao de
testes de software. No entanto, o processo Aquisicdo é recomendado caso a
aquisicao de ferramentas e/ou componentes de software implicar em riscos para o
projeto, por exemplo, as ferramentas e/ou componentes de software interferirem em
requisitos de qualidade como interoperabilidade, eficacia, manutenibilidade etc.

O processo Aquisicdo também né&o é obrigatorio para uma empresa desenvolvedora
de software que adquire algum componente de
gue sera entregue juntamente com o produto de software ao cliente. No entanto, os
componentes de software Al i vreo ou Ac-dig
gerenciados por meio dos mecanismos previstos pelo processo Geréncia de

Reutilizacao.

Em qualquer circunstancia, existem processos e atividades que sao executados pela
contratante e esta necessita ter estes processos formalizados e executados de
forma adequada para o bom éxito do projeto envolvido na Aquisicao.

E, também, reconhecida a importancia para uma organiza¢do adquirente de ter seus
processos no mesmo nivel de maturidade, ou em nivel superior, das organizacdes
fornecedoras que contrata para que seja possivel uma geréncia adequada do projeto
objeto do contrato..

Este Guia de Implementacdo trata de como organizagcbes que adquirem software
podem implementar o MR-MPS e estarem aderentes a um de seus niveis de
maturidade. Entretanto nem todas as situa¢des descritas acima, onde pode ou deve
ser implementado o processo Aquisicao, justificam a implementacdo do MR-MPS de
acordo com este Guia de Implementacao. A implementacdo do MR-MPS de acordo
com o Guia de Implementacdo Parte 8 é, em geral, adequada quando uma
organizacao habitualmente ndo executa parte do ciclo de vida de um projeto devido
a um acordo formal com um ou mais fornecedores.

Alguns processos podem ser excluidos, total ou parcialmente, do escopo de uma
avaliacdo MPS por ndo serem pertinentes ao negocio da unidade organizacional que
estd sendo avaliada. Cada excluséo deve ser justificada no Plano de Avaliacdo. A
aceitacdo das exclusfes e suas justificativas € responsabilidade do Avaliador Lider,
conforme descrito no Guia de Avaliacado [SOFTEX, 2009b].

Nado sdo permitidas exclusbes dos seguintes processos ou de seus resultados
esperados:

1 Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)
Definicdo do Processo Organizacional (DFP)

Garantia da Qualidade (GQA)

Geréncia de Configuracdo (GCO)

Geréncia de Decisbes (GDE)

Geréncia de Projetos (GPR)

Geréncia de Recursos Humanos (GRH)

= =4 4 4 -—a -

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 9/260



Geréncia de Requisitos (GRE)
Geréncia de Reutilizagdo (GRU)
Geréncia de Riscos (GRI)
Medicédo (MED)

Sdo permitidas exclusdes dos seguintes processos ou de seus resultados
esperados, dependendo das caracteristicas da organizacao:

1 Geréncia de Portfolio de Projetos (GPP)
Desenvolvimento de Requisitos (DRE)

= =4 -4 -

Integracéo do Produto (ITP)

Projeto e Construcao do Produto (PCP)
Validagéo (VAL)

Verificagéo (VER)

1 Desenvolvimento para Reutilizagdo (DRU)

= =4 4 -—a -

A discusséo de quando cada resultado pode ser excluido é feita ao longo deste guia
de implementacédo ao se tratar de cada processo especifico.

Com relagdo aos resultados de atributos de processo, nos niveis A e B, 0s
resultados RAP 23 a RAP 46 podem ficar fora do escopo da avaliacdo para alguns
dos processos da organizacdo. Apenas 0S processos criticos da organizacao,
selecionados para controle estatistico, devem implementar todos os resultados de
atributos de processo.

5 Descricdao do MR-MPS

O Modelo de Referéncia MR-MPS define niveis de maturidade que sdo uma
combinacgao entre processos e sua capacidade.

A definicdo dos processos segue 0s requisitos para um modelo de referéncia de
processo apresentados na ISO/IEC 15504-2, declarando o propdésito e os resultados
esperados de sua execugdo. Isso permite avaliar e atribuir graus de efetividade na
execucdo dos processos. As atividades e tarefas necessarias para atender ao
proposito e aos resultados esperados ndo sdo definidas neste guia, devendo ficar a
cargo dos usuarios do MR-MPS.

A capacidade do processo é a caracterizacdo da habilidade do processo para
alcancar os objetivos de negdcio, atuais e futuros; estando relacionada com o
atendimento aos atributos de processo associados aos processos de cada nivel de
maturidade.
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5.1 Niveis de maturidade

Os niveis de maturidade estabelecem patamares de evolucdo de processos,
caracterizando estagios de melhoria da implementacdo de processos na
organizagdo. O nivel de maturidade em que se encontra uma organizacao permite
prever o seu desempenho futuro ao executar um ou mais processos. O MR-MPS
define sete niveis de maturidade: A (Em Otimizacdo), B (Gerenciado
Quantitativamente), C (Definido), D (Largamente Definido), E (Parcialmente
Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente Gerenciado). A escala de maturidade se
inicia no nivel G e progride até o nivel A. Para cada um destes sete niveis de
maturidade é atribuido um perfil de processos que indicam onde a organizacao deve
colocar o esforco de melhoria. O progresso e o alcance de um determinado nivel de
maturidade do MR-MPS se obtém quando séo atendidos os propoésitos e todos 0s
resultados esperados dos respectivos processos e 0s resultados esperados dos
atributos de processo estabelecidos para aquele nivel.

A divisdo em 7 estagios tem o objetivo de possibilitar uma implementacdo e
avaliacdo adequada as micros, pequenas e médias empresas. A possibilidade de se
realizar avaliacdes considerando mais niveis também permite uma visibilidade dos
resultados de melhoria de processos em prazos mais curtos.

5.2 Processo

Os processos no MR-MPS sado descritos em termos de propésito e resultados. O
propdésito descreve o objetivo geral a ser atingido durante a execucédo do processo.
Os resultados esperados do processo estabelecem os resultados a serem obtidos
com a efetiva implementacdo do processo. Estes resultados podem ser
evidenciados por um produto de trabalho produzido ou uma mudanca significativa de
estado ao se executar 0 processo.

5.3 Capacidade do processo

A capacidade do processo € representada por um conjunto de atributos de processo
descrito em termos de resultados esperados. A capacidade do processo expressa 0
grau de refinamento e institucionalizacdo com que 0 processo € executado na
organizacdo/unidade organizacional. No MR-MPS, & medida que a
organizacdo/unidade organizacional evolui nos niveis de maturidade, um maior nivel
de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido.

O atendimento aos atributos do processo (AP), pelo atendimento aos resultados
esperados dos atributos do processo (RAP), é requerido para todos 0s processos no
nivel correspondente ao nivel de maturidade, embora eles ndo sejam detalhados
dentro de cada processo. Os niveis sdo acumulativos, ou seja, se a organizacao
esta no nivel F, esta possui o nivel de capacidade do nivel F que inclui os atributos
de processo dos niveis G e F para todos os processos relacionados no nivel de
maturidade F (que também inclui os processos de nivel G). Isto significa que, ao
passar do nivel G para o nivel F, os processos do nivel de maturidade G passam a
ser executados no nivel de capacidade correspondente ao nivel F. Em outras
palavras, na passagem para um nivel de maturidade superior, 0S processos
anteriormente implementados devem passar a ser executados no nivel de
capacidade exigido neste nivel superior.
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Os diferentes niveis de capacidade dos processos sao descritos por nove atributos
de processo (AP), conforme definido a seguir:

AP 1.1 O processo € executado: Este atributo € uma medida do quanto o processo
atinge o seu propasito.

AP 2.1 O processo € gerenciado: Este atributo € uma medida do quanto a execucéo
do processo é gerenciada.

AP 2.2 Os produtos de trabalho do processo sdo gerenciados: Este atributo € uma
medida do quanto os produtos de trabalho produzidos pelo processo sao
gerenciados apropriadamente.

AP 3.1. O processo € definido: Este atributo € uma medida do quanto um processo
padrdo é mantido para apoiar a implementacédo do processo definido.

7

AP 3.2 O processo esta implementado: Este atributo € uma medida do quanto o
processo padrdo € efetivamente implementado como um processo definido para
atingir seus resultados.

AP 4.1 O processo é medido: Este atributo € uma medida do quanto os resultados
de medicao sao usados para assegurar que a execucao do processo atinge 0s seus
objetivos de desempenho e apoia o0 alcance dos objetivos de negdcio definidos.

AP 4.2 O processo é controlado: Este atributo € uma medida do quanto o processo é
controlado estatisticamente para produzir um processo estavel, capaz e previsivel
dentro de limites estabelecidos.

AP 5.1 O processo é objeto de melhorias e inovacdes: Este atributo € uma medida
do quanto as mudancas no processo sao identificadas a partir da andlise de
defeitos, problemas, causas comuns de variacdo do desempenho e da investigacéo
de enfoques inovadores para a definicdo e implementacao do processo.

7

AP 5.2 O processo é otimizado continuamente: Este atributo € uma medida do
guanto as mudancas na definicdo, geréncia e desempenho do processo tém impacto
efetivo para o alcance dos objetivos relevantes de melhoria do processo.

7z

O alcance de cada atributo de processo € avaliado utilizando 0s respectivos
resultados esperados de atributo de processo (RAP). Os atributos de processos e
seus respectivos resultados esperados séo discutidos ao se descrever cada um dos
niveis do MR-MPS.

A Tabela 5-1 apresenta os niveis de maturidade do MR-MPS, os processos e 0S
atributos de processo correspondentes a cada nivel.

Tabela 5-1 - Niveis de maturidade do MR-MPS.
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Nivel Processos Atributos de Processo

A AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1,
AP 3.2,AP 4.1, AP42 /AP51e
AP 5.2

B Geréncia de Projetos i GPR (evolucao) 2:; é; 2:3 Azl.i,eAAPPZf’ZAP 3.1,

C Geréncia de Riscosi GRI AP 1.1, AP 2.1,AP 2.2, AP3.1¢
AP 3.2

Desenvolvimento para Reutilizacdo i DRU

Geréncia de Decisbes 1 GDE

D Verificagdo i VER AP 1.1, AP 21, AP22 AP31e
AP 3.2

Validacdo i VAL

Projeto e Construcdo do Produto 1 PCP

Integracao do Produto i1 ITP

Desenvolvimento de Requisitos i DRE

E Geréncia de Projetos i GPR (evolucéo) AP 1.1, AP21 AP22 AP3.1e
AP 3.2

Geréncia de Reutilizacdo i GRU

Geréncia de Recursos Humanos i GRH

Definicdo do Processo Organizacional i DFP

Avaliacao e Melhoria do Processo Organizacional i AMP

F Medicdo i MED AP 1.1, AP21eAP 2.2

Garantia da Qualidade i GQA

Geréncia de Portfélio de Projetos i GPP

Geréncia de Configuracédo i GCO

Aquisicao i AQU

G Geréncia de Requisitos T GRE AP 1lleAP21

Geréncia de Projetos i GPR

Nota: Os atributos de processo AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2 somente devem ser implementados
para 0s processos criticos da organizagdo/unidade organizacional, selecionados para analise de
desempenho. Os demais atributos de processo devem ser implementados para todos 0s processos.
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6 Implementacdo do Nivel G do MR-MPS em Organizagbes que Adquirem
Software

6.1 Geréncia de Projetos (GPR)
6.1.1 Propésito

O propésito do processo Geréncia de Projetos é estabelecer e manter planos
que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem
como prover informacdes sobre o andamento do projeto que permitam a
realizacao de corre¢cdes quando houver desvios significativos no desempenho
do projeto. O proposito deste processo evolui a medida que a organizagéao
cresce em maturidade. Assim, a partir do nivel E, alguns resultados evoluem e
outros sdo incorporados, de forma que a geréncia de projetos passe a ser
realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos
integrados. No nivel B, a geréncia de projetos passa a ter um enfoque
guantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organizagao.
Novamente, alguns resultados evoluem e outros sdo incorporados.

O processo Geréncia de Projetos (GPR) envolve vérias atividades, como:
desenvolver um plano geral de controle do projeto; obter o comprometimento e
manté-lo ao longo de toda a execucdo do projeto; e conhecer o progresso do
projeto, de maneira que a¢des corretivas possam ser tomadas quando a execucao
do projeto desviar do planejado.

O desenvolvimento do plano do projeto inclui: identificar e estimar o escopo, 0s
produtos de trabalho e as tarefas do projeto; estabelecer recursos necessarios;
identificar e analisar riscos do projeto; estabelecer compromissos; e definir
cronograma de execuc¢do baseado no ciclo de vida definido para o projeto. O plano
do projeto estabelece a base de execucao e controle para as atividades do projeto
junto aos seus interessados (especialmente o cliente). Todos os interessados devem
estar comprometidos com ele.

O progresso da execuc¢do do projeto € determinado pela comparacdo dos atributos
reais de produtos de trabalho e tarefas, esforco, custo e cronograma com o que foi
planejado nos marcos ou em pontos de controle predefinidos no planejamento do
projeto. Um marco € um ponto de revisao, por exemplo, o inicio ou o final de cada
fase do projeto ou algumas atividades de fundamental importancia para o seu
sucesso. A revisdo de inicio de fase de projeto tem por objetivo verificar se as
condi¢cbes para que uma fase seja iniciada estdo atendidas. Pode ser que, mesmo
que a fase anterior ndo esteja encerrada, seja possivel iniciar a nova fase, nas
condicbes atendidas e com prazos para o0 cumprimento de algumas outras
condicdes. A revisdo de fim de fase de projeto tem por objetivo verificar se todos 0s
critérios de encerramento de fase foram cumpridos. As revisdes em marcos podem
ter um carater formal, com participacdo de geréncias superiores, representantes do
cliente e outras partes interessadas no projeto. Sempre que necessério, deve-se
realizar um replanejamento e uma nova analise de sua viabilidade. Pontos de
controle representam pontos entre um marco e outro nos quais revisdes sao
realizadas para avaliar o andamento do projeto, porém, nao estdo no caminho critico
do projeto, ou seja, 0 projeto pode prosseguir mesmo que a revisao de um ponto de
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controle ndo tenha sido concluida. A visibilidade apropriada possibilita a tomada de
acOes corretivas quando o status do projeto se desvia significativamente do
esperado. Tais acdes podem exigir o replanejamento, para incluir a revisao do plano
original, o estabelecimento de novos acordos ou atividades adicionais de mitigacéo
de riscos no plano.

Alguns resultados do processo Geréncia de Projetos (GPR) evoluem e outros séo
adicionados ao processo nos niveis de maturidade E e B do MR-MPS.

Comentério para organizacdes que adquirem software

Esta secdo do Guia de Implementacao - parte 8 apresenta orientacdes para
a implementacdo dos resultados do processo Geréncia de Projetos (GPR)
no nivel de maturidade G do MR-MPS em organiza¢cdes que adquirem
software. Nao séo permitidas excluses de resultados deste processo.

6.1.2 Fundamentacéo tedrica

O PMI (Project Management Institute), um dos mais conceituados e reconhecidos
institutos na area de gerenciamento de projetos, € responsavel pela publicacdo e
atualizacdo do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [PMI, 2008a]. O
PMBOK é um guia em geréncia de projetos. Ele agrupa o conhecimento em
geréncia de projetos que € amplamente reconhecido como as boas praticas deste
tipo de gerenciamento.

Antes de falar de gerenciamento de projetos, € conveniente definir o que é um

projeto. No MPS. BR, a defini-«o de projeto

criar um produto. O projeto se caracteriza por temporalidade e resultado, produto
Yani co e el abor a[SQFOEXp2009a]. A eempoialidad® na definicdo de
projeto significa que todos 0s projetos possuem um inicio e um fim bem definidos e
estabelecidos. O fim do projeto € atingido quando os objetivos do projeto tiverem
sido alcancados, quando se tornar claro que os objetivos ndo serdo ou nao poderéao
ser alcancados ou ainda quando o projeto for cancelado.

O termo Aproduto ou resultado exclusivobo

A exclusividade é uma caracteristica importante a ser observada nas entregas do
projeto. Outra caracteristica importante de projeto é a elaboragcdo progressiva que
integra os conceitos de temporalidade e exclusividade. Elaboracdo progressiva
significa desenvolver em etapas e por incrementos. Por exemplo, o escopo do
projeto sera identificado de maneira geral no inicio do projeto e se tornara mais claro
e refinado a medida que a equipe do projeto desenvolve um entendimento mais
completo dos objetivos e das entregas.

Outro conceito importante a ser destacado sdo as operagbes. Assim como 0S
projetos, as operacdes constituem a execucdo de um trabalho para atingir um
conjunto de objetivos, compartilhando algumas caracteristicas, por exemplo, sédo
planejadas, executadas e controladas por pessoas e tém restricdes de recursos. As
operacoes e os projetos diferem principalmente no que diz respeito a temporalidade,
pois as operacdes sdo continuas e repetitivas, enquanto os projetos sao temporarios
e exclusivos.
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Embora exista essa pequena diferenca conceitual entre projeto e operacdo, muitas
operacdes sdo redefinidas e gerenciadas como projeto, pratica comumente

chamada de ifnGerenciamento por Projetoso. U

abordagem estabelece atividades de acordo com a definicdo de projeto apresentada
anteriormente. Contudo, isso nao significa que todas as opera¢des podem ou devem
ser tratadas como projeto. A ado-«o0 da
envolve também a adogcdo de uma cultura organizacional semelhante a cultura de
gerenciamento de projeto.

O gerenciamento de projeto na visdo do PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) [PMI, 2008a] é a aplicacdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas as atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Gerenciar
projeto envolve identificar as necessidades, estabelecer objetivos claros e viaveis e
balancear as demandas conflitantes em termos de qualidade, escopo, tempo e
custo. Um processo de gerenciamento de projeto identifica, estabelece, coordena e
produz um produto, de acordo com seus requisitos.

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), em seu Glossario Padrao
de Terminologias da Engenharia de Software [IEEE, 1990], diz que a geréncia de
projetos de software pode ser definida como a aplicacdo de planejamento,
coordenacao, medicdo, monitoramento, controle e divulgacdo de relatérios, com o
intuito de garantir que o desenvolvimento e a manutencdo de software sejam
sistematicos, disciplinados e qualificados. E, segundo a norma internacional ISO/IEC
12207, o propdsito da geréncia de projetos € identificar, estabelecer, coordenar e
monitorar as atividades, tarefas e recursos que um projeto necessita para produzir
um produto, no contexto dos requisitos e restricbes do projeto [ISO/IEC, 2008].

Vale ressaltar que a geréncia de esforco, custos, cronograma, equipe, riscos e de
outros fatores estd intimamente relacionada a tarefas do processo definido do
projeto, o qual pode, também, fazer parte do plano do projeto. Certas atividades
serdo, em niveis mais altos de maturidade, cobertas em outros planos que afetam o
projeto, como plano de garantia da qualidade, plano de geréncia de riscos, plano de
geréncia de configuracdo, plano de verificagédo e plano de validagdo. No contexto da
geréncia do projeto, integracéo inclui caracteristicas como unificacdo, consolidacéo,
articulagéo e agbes de integracdo que séo cruciais para concluir o projeto, atender
satisfatoriamente o0s requisitos dos interessados e clientes e gerenciar as
expectativas [PMI, 2008a].
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Comentério para organizacdes que adquirem software

As organizagdes que adquirem software devem planejar as tarefas do
fornecedor de forma macroscoOpica e as suas préprias tarefas de forma
detalhada. Apdés a contratacdo, dados do planejamento do projeto no
fornecedor podem ser incorporados ao planejamento do projeto na
organizagdo adquirente. As atividades relacionadas a monitoragdo do
projeto sdo de grande importancia para as organiza¢cfes adquirentes para
assegurar, por um lado, que suas tarefas estdo sendo executadas conforme
o planejado e, por outro, para monitorar a execucao do contrato pelo

fornecedor [HOFMANN et al., 2007].

6.1.3 Resultados esperados
GPR1 - O escopo do trabalho para o projeto é definido

O escopo do projeto define todo o trabalho necessario, e somente ele, para entregar
um produto que satisfaca as necessidades, caracteristicas e fungdes especificadas
para o projeto, de forma a conclui-lo com sucesso.

7

O escopo é o ponto de partida para o planejamento do projeto. A definicdo do
escopo deve estabelecer o que esta e o que ndo esta incluido no projeto. Para isso,
0 escopo em geral contém a definicAo do objetivo e da motivacdo, os limites e
restricbes, todos os produtos que serdo entregues e 0s outros produtos gerados pelo
projeto, entre outras informacoes.

O escopo pode ser representado por meio de uma Estrutura Analitica do Projeto
(EAP) também conhecida como WBS (Work Breakdown Structure). A EAP fornece
um esquema para identificacdo e organizacdo das unidades logicas de trabalho a
serem gerenciadas, que s«o0 c h avorlaphckagesy e

Este resultado também pode ser implementado por meio de um Documento de
Viséo ou outro documento que defina, claramente, o escopo do trabalho.

Comentario para organizacdes que adquirem software

A definicdo do escopo do trabalho quando ha aquisicdo deve deixar claro o
que é responsabilidade do adquirente e o que é responsabilidade do
fornecedor.

GPR2 - As tarefas e os produtos de trabalho do projeto sdo dimensionados
utilizando métodos apropriados

O escopo do projeto, identificado na forma dos seus principais produtos de trabalho
e das tarefas do projeto, deve agora ser decomposto em componentes menores,
mais facilmente gerenciaveis e possiveis de serem dimensionados.
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Uma estrutura de decomposicao do trabalho apropriada deve ser estabelecida. Esta
estrutura de decomposicdo pode ser a EAP do projeto ou estrutura equivalente. A
estrutura de decomposicao fornece uma referéncia para a atribuicdo de tamanho,
esforco, cronograma e responsabilidades e € utilizada como uma estrutura
subjacente para planejar, organizar e controlar o trabalho executado no projeto. O
tamanho é a principal entrada de muitos modelos utilizados para estimar o esforco,
custo e cronograma. Este resultado diz respeito a estimativa de tamanho, enquanto
0 GPR4 refere-se a estimativa de esforco e custo.

O tamanho € a dimenséo das funcionalidades sob o ponto de vista do usuario. Sao
contadas tabelas internas e externas ao sistema, classes, objetos, relatorios, telas,
consultas a banco de dados, céalculos, transacdes e atores dos casos de uso, linhas
de cadigo etc. Uma técnica bastante utilizada para medir o tamanho do software é a
técnica de Analise de Pontos por Funcdo (APF) [VAZQUEZ et al., 2005], que visa
estabelecer uma medida de tamanho do software em Pontos por Func&o. No
entanto, é importante enfatizar que o uso de uma técnica deste tipo ndo é exigido no
nivel G do MPS.BR, porém sera obrigatéria a partir do nivel E. No nivel G, a
estimativa de escopo, produtos e tarefas pode ser feita baseada na complexidade,
no numero de requisitos ou no uso da EAP juntamente com dados histéricos e a
experiéncia em projetos anteriores. Uma organizacédo pode também aplicar técnicas
de estimativas préprias que se mostraram eficientes e adequadas as necessidades e
caracteristicas da empresa.

Comentéario para organizacoes que adquirem software

Para organizagBes adquirentes, a estimativa precisa de tamanho é
essencial para se poder estabelecer, com seguranca, o acordo com o
fornecedor. Desta forma, embora no Nivel G do MPS néo seja exigido o uso
de técnicas de estimativa, € muito conveniente que estas sejam utilizadas.

GPR3 - O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto sdo definidos

O ciclo de vida de um projeto consiste de fases e atividades que s&o definidas de
acordo com o escopo dos requisitos, as estimativas para 0s recursos e a natureza
do projeto, visando oferecer maior controle gerencial.

O ciclo de vida de projeto define um conjunto de fases, que por sua vez geram
produtos de trabalho necessarios para o desenvolvimento de fases posteriores. Essa
organizacdo em fases permite planejar o projeto, incluindo marcos importantes para
o controle e revisoes.

As fases do ciclo de vida representam, de forma abstrata, o esqueleto do processo,
gue pode ser chamado de modelo de ciclo de vida. De maneira geral, este modelo
descreve a estrutura de organizacado de atividades do processo em fases e define
como essas fases estdo relacionadas. Entretanto, ele ndo descreve um curso de
acOes precisas, recursos, procedimentos e restricdes. A escolha de um modelo é
fortemente dependente das caracteristicas do projeto. Assim, é importante conhecer
alguns modelos de ciclo de vida e em que situacfes sdo aplicaveis. Os principais
modelos de ciclo de vida podem ser agrupados em trés categorias principais:
modelos sequenciais ou cascata, modelos incrementais e modelos evolutivos
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[ISO/IEC, 1998]. Cada um destes modelos pode ser utilizado na sua forma original
ou eles podem ser combinados para criar outro modelo de ciclo de vida hibrido. Na
norma ISO/IEC 15271 [ISO/IEC, 1998] a aplicacdo de cada modelo de ciclo de vida
é detalhada. No entanto, outros tipos de modelos de ciclo de vida tém sido cada vez
mais adotados pelas organizagcbes, como o RUP (Rational Unified Process)
[KRUCHTEN, 2003] e suas variagoes.

O ciclo de vida dos projetos pode estar predefinido no ambito organizacional, ou
seja, a organizacédo pode preestabelecer que todos os projetos tenham o mesmo
ciclo de vida. Pode-se, ainda, predefinir mais de um modelo de ciclo de vida para a
organizagcdo. Neste caso, para cada projeto, serd selecionado aquele que melhor
atender as suas caracteristicas.

A determinacdo das fases do ciclo de vida do projeto possibilita periodos planejados
de avaliacdo e de tomada de decisGes, nos quais compromissos significativos sao
realizados com relacdo aos recursos, abordagem técnica, reavaliacdo de escopo e
custo do projeto.

Comentario para organizacdes que adquirem software

O adquirente e o fornecedor ndo necessariamente utilizam o mesmo modelo
de ciclo de vida. A definicdo do modelo de ciclo de vida a ser utilizado pelo
fornecedor pode, ou néo, fazer parte do acordo estabelecido entre o
adquirente e o fornecedor. Em qualquer caso, entretanto, o adquirente deve
conhecer e aprovar o modelo de ciclo de vida utilizado pelo fornecedor.
Além disso, a interacdo entre o modelo de ciclo de vida utilizado pelo
adquirente e o utilizado pelo fornecedor devem estar bem definidas.

Em algumas situacbes onde o fornecedor ndo possuir um processo de
desenvolvimento e, como conseqléncia, também néo utilizar um modelo de
ciclo de vida adequado e explicitamente definido, a organizacdo adquirente
pode estabelecer um ciclo de vida a ser utilizado no projeto, com atividades
e verificacdes que garantam se atingir os objetivos do projeto.

GPR4 - (Até o nivel F) O esfor¢co e o custo para a execucao das tarefas e dos
produtos de trabalho s&@o estimados com base em dados histéricos ou
referéncias técnicas

As estimativas de esfor¢co e custo sdo, normalmente, baseadas nos resultados de
andlises utilizando modelos e/ou dados histéricos aplicados ao tamanho, atividades
e outros parametros de planejamento.

E importante destacar que dados histéricos incluem os dados de custo, esforgo e
tempo de projetos executados anteriormente, além de dados apropriados de escala
para equilibrar as diferencas de tamanho e complexidade.

As estimativas de esforco e custo tipicamente consideram: o escopo, produtos de
trabalho e as tarefas estimadas para o projeto; os riscos; as mudancas ja previstas;
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o ciclo de vida escolhido para o projeto; viagens previstas; nivel de competéncia da
equipe do projeto, dentre outros.

Normalmente as estimativas do escopo, produtos de trabalho e as tarefas estimadas
para o projeto sdo afetadas pelos parametros de produtividade, resultando nas
estimativas de esfor¢co e custo. Os parametros de produtividade sdo baseados em
dados historicos e devem ser periodicamente calibrados. Os parametros de
produtividade podem ter valores diversos, conforme fatores como tecnologia
adotada, experiéncia do profissional, grau de ineditismo do servico para a
organizacdo ou para os profissionais alocados.

Empresas implementando o nivel G do MR-MPS geralmente ndo possuem bases de
dados historicas. Entretanto, para alcancar niveis superiores de maturidade €
preciso que essa base seja construida e os dados obtidos pelos projetos
executados, mesmo no nivel G, séo fortes candidatos a alimenta-la.

Comentario para organizacdes que adquirem software

As estimativas de esfor¢co e custo devem ser feitas pelo adquirente de forma
detalhada para as tarefas que executara e de forma macroscépica para as
tarefas a serem executadas pelo fornecedor.

GPR5 - O orgcamento e o cronograma do projeto, incluindo a definicdo de
marcos e pontos de controle, sdo estabelecidos e mantidos

As dependéncias entre tarefas sdo estabelecidas e potenciais gargalos sao
identificados utilizando métodos apropriados (por exemplo, andlise de caminho
critico). Os gargalos sao resolvidos quando possivel e o cronograma das atividades
com inicio, duracéo e término € estabelecido. Recursos requeridos sao refletidos nos
custos estimados. Uma forma de se definir o cronograma é utilizando a EAP e as
estimativas de esforco e custo (GPR4), considerando as dependéncias entre as
tarefas e os marcos e pontos de controle T eventos que sao considerados
significativos no ambito do projeto. E importante ter-se o cuidado de manter a
coeréncia entre ciclo de vida, EAP, estimativas e cronogramas.

O orcamento do projeto € estabelecido com base no cronograma e na estimativa de
custos.

Este resultado é importante porque o cronograma e 0 or¢camento sao instrumentos
fundamentais para o0 acompanhamento do dia-a-dia do projeto. Desta forma, sempre
gue necessario, devem ser revistos e atualizados.

Comentéario para organizacdes que adquirem software

Apés a contratacdo do fornecedor, o adquirente deve incorporar no seu
cronograma, marcos e pontos de controle onde fard a monitoracdo do
projeto e do fornecedor. Deve, também, incorporar no orcamento do projeto
0 momento e o valor de cada desembolso para o fornecedor.
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GPR6 - Os riscos do projeto sao identificados e o seu impacto, probabilidade
de ocorréncia e prioridade de tratamento sédo determinados e documentados

Projetos tém riscos e estes precisam ser identificados, analisados e priorizados.
Para facilitar a identificagdo dos riscos, é interessante elaborar uma lista de riscos
mais comuns a ser examinada pelo gerente do projeto e/ou equipe do projeto para
identificar quais destes sdo potenciais riscos para o projeto em questado. A analise da
probabilidade de ocorréncia e da gravidade dos problemas decorrentes de sua
ocorréncia ajuda a definir a prioridade dos riscos. Os problemas gerados devido a
materializacdo de riscos podem ser registrados de acordo com 0s requisitos do
resultado GPR16 e acompanhados de acordo com os requisitos do resultado
GPR17.

Os riscos identificados devem ser registrados, bem como o acompanhamento dos
seus estados e acdes tomadas. Uma planilha de riscos, contendo dados como
identificador, descricdo, probabilidade, impacto e prioridades no seu tratamento,
pode ser utilizada para identificacdo dos riscos, monitoracéo dos riscos identificados
e atualizacdo da lista de riscos do projeto a medida que novos riscos forem sendo
identificados. E importante demonstrar que esta planilha estd sendo monitorada e
atualizada.

Este resultado n&o significa o Gerenciamento de Riscos, ou seja, a identificacédo, o
gerenciamento e a reducdo continua dos riscos nos niveis organizacionais e de
projeto, que sao tratados pelo processo Geréncia de Riscos (GRI). No nivel G, os
riscos sdo acompanhados para verificar como afetam o projeto e para se tomar
acOes, mesmo que ainda sem um gerenciamento completo.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Além dos riscos para o projeto que podem ter origem no ambiente do
adquirente, projetos que envolvem fornecedores estdo sujeitos a riscos
vindos do acordo estabelecido entre o adquirente e o fornecedor e/ou de
caracteristicas do fornecedor. Estes riscos precisam ser identificados para
poderem ser monitorados.

GPR7 - Os recursos humanos para o projeto sao planejados considerando o
perfil e 0 conhecimento necessarios para executa-lo

O planejamento de recursos humanos determina fungdes, responsabilidades e
relaces hierarquicas do projeto. As funcdes do projeto podem ser designadas para
pessoas ou grupos, 0s quais podem ser internos ou externos a organizacdo. O
planejamento de recursos humanos inclui informac¢des de como e quando o recurso
sera envolvido no projeto, critérios para sua liberacdo, competéncia necessaria para
a execucao das atividades, mapa de competéncias da equipe e identificacdo de
necessidades de treinamento. A existéncia de registros das necessidades e

disponibilidade evita a alocacdo com base em critérios subjetivos.

O treinamento inclui todas as atividades realizadas para aprimorar as competéncias
dos membros da equipe do projeto. O treinamento pode ser formal ou informal.
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Exemplos de métodos para realizacao de treinamentos incluem treinamento em sala
de aula, on-line, baseado em computador, no trabalho, leituras, aconselhamento e
orientacoes.

Este resultado implica que o planejamento da alocagéo de recursos humanos com
base na analise de suas competéncias (0 que engloba conhecimento, habilidades e
experiéncias) possuidas e nas competéncias requeridas para desempenhar as
tarefas no projeto. Caso uma pessoa seja alocada ao projeto sem ter as
competéncias necessarias, o risco pode ser minimizado, por exemplo, com acdes de
treinamento e mentoring ou supervisionando-se o trabalho da pessoa por um
membro melhor capacitado.

Comentario para organizacdes que adquirem software

7

O adquirente é responsavel por identificar os perfis e conhecimento
necessarios para executar o projeto, tanto de seu proprio pessoal, quanto
dos recursos humanos a serem providos pelo fornecedor, de forma a
garantir uma alocacdo adequada de pessoal ao projeto. Apoés a alocacéo
da equipe pelo fornecedor, pode verificar a adequagao do pessoal alocado
por meio de andlise das comprovacoes pertinentes.

O adquirente pode ser responsavel por treinamentos para o fornecedor (por
exemplo: treinamento no dominio do problema), caso isto faca parte do
acordo estabelecido.

GPR8 - Os recursos e o0 ambiente de trabalho necessarios para executar o
projeto sao planejados

Este resultado faz referéncia a necessidade de se planejar, com base na EAP (ou
estrutura equivalente), as tarefas e previstos o0s recursos e o ambiente necessarios,
incluindo, por exemplo, equipamentos, ferramentas, servicos, componentes, viagens
e requisitos de processo (processos especiais para o projeto). Os recursos
humanos, incluindo treinamentos, séo tratados pelo GPRY7.

Todos o0s recursos precisam ser explicitamente planejados, mesmo o0s ja
considerados como existentes e disponiveis ou que serdo compartilhados com
outros projetos, uma vez que se trata da sua alocacao para uso. Estes itens podem,
por exemplo, estar registrados no plano do projeto. Caso ndo haja necessidade de
nenhum recurso a ser adquirido para o projeto deve-se registrar o fato de que a
guestao foi examinada.

s

Este resultado € importante porque recursos especiais precisam de orcamento e
planejamento de sua aquisi¢do, o0 que pode se tornar critico em alguns projetos.

Comentario para organizacdes que adquirem software

O adquirente deve planejar os recursos e 0 ambiente de trabalho
necessarios para executar o projeto, identificando o que ele mesmo deve
prover e o que é responsabilidade do fornecedor.

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 22/260



GPR9 - Os dados relevantes do projeto séo identificados e planejados quanto a
forma de coleta, armazenamento e distribuicdo. Um mecanismo é estabelecido
para acessa-los, incluindo, se pertinente, questdes de privacidade e seguranca

Os dados do projeto sdo as varias formas de documentacdo exigidas para sua
execugao, por exemplo: relatérios; dados informais; estudos e analises; atas de
reunides; documentacao; licbes aprendidas; artefatos gerados; itens de acgéo; e
indicadores. Os dados podem estar em qualquer formato e existir em qualquer meio,
como: impressos ou desenhados em diversos materiais; fotografias; meio eletrénico;
e multimidia. Alguns dados podem ser disponibilizados aos clientes, enquanto outros
ndo necessariamente o serdo. A distribuicdo pode ocorrer de varias formas,
incluindo a transmisséo eletrénica.

A identificacdo, coleta, armazenamento, distribuicdo (incluindo regras de seguranca
e confidencialidade) para garantir a integridade, acesso e seguranca aos dados
devem ser planejados. E importante identificar os dados relevantes do projeto, para
depois coleta-los, armazena-los e distribui-los de forma controlada, lembrando que
Isso implica em custo. Desta forma, os dados devem ser coletados somente quando
forem necessarios. A confidencialidade das informagcbes, mesmo quando né&o
declarada pelo cliente, pode ter que ser tratada com cuidado. E recomendavel,
portanto, explicitar a existéncia ou ndo de dados confidenciais.

Se a organizagdo tem um critério padrdo para execucdo dessas atividades, isto deve
ser registrado no plano do projeto ou em outro documento.

Comentario para organizacées que adquirem software

Este € um aspecto critico e que precisa estar explicito no acordo com o
fornecedor.

O Plano do Projeto deve conter a defini¢cdo: (i) de como serd o fluxo de
dados entre o adquirente, o fornecedor e demais envolvidos no projeto; (ii)
de como serd o acesso aos dados, reproducdo, manipulacdo, alteracéo e
transferéncia de posse; (iii) de como os dados deverdo estar formatados
[HOFMANN et al., 2007].

GPR10 - Um plano geral para a execucdo do projeto é estabelecido com a
integracao de planos especificos

O objetivo deste resultado esperado é garantir que todos os planos que afetam o
projeto estejam integrados e que a dependéncia entre estes planos tenha sido
identificada e levada em consideracdo durante o planejamento, conciliando o
trabalho a ser realizado aos recursos e condi¢des existentes.

A realizacao do planejamento do projeto € garantida pelos resultados esperados no
escopo do nivel G do MR-MPS do processo Geréncia de Projetos (GPR), que preveé,
dentre outros, a criacdo do cronograma de atividades, o planejamento de recursos
humanos, custos, riscos, dados etc. A reunido destes documentos é entendida como
sendo o Plano de Projeto. As tarefas do processo definido para o projeto podem,
também, fazer parte deste Plano do Projeto. Esta integracdo entre os planos pode
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acontecer de varias formas, entre elas: cronograma gerado com base nas atividades
previstas para o projeto; plano de custos derivado do custo de cada profissional
contemplado no plano de recursos humanos; plano de treinamentos derivado das
tarefas a serem realizadas no projeto e das habilidades e competéncias dos
colaboradores, conforme o plano de recursos humanos.

E importante existir um alinhamento entre o que foi estimado, o que esta sendo
planejado e o que sera acompanhado. A utilizacdo de uma mesma referéncia
propicia maior visibilidade ao projeto, facilitando em muito ndo sé o seu
gerenciamento, mas também a formacdo de uma base historica. Esta base histérica
podera beneficiar a organizacdo em etapas posteriores de melhoria.

O monitoramento efetivo do projeto dependera de uma organizacdo adequada
destas informacdes de planejamento: ao longo do projeto, elas deverdo ser
comparadas aos dados obtidos durante sua execucdo, em busca de uma maior
visibilidade do andamento do projeto. Quando necessério, o planejamento devera
ser revisto.

GPR11 - A viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando as
restricbes e os recursos disponiveis, é avaliada. Se necessario, ajustes sao
realizados

O estudo de viabilidade considera o escopo do projeto e examina aspectos técnicos
(requisitos e recursos), financeiros (capacidade da organizagcdo) e humanos
(disponibilidade de pessoas com a capacitacdo necessaria). Pode-se considerar
também os objetivos de negdcio da organizacdo. Muitas vezes é preferivel ndo
iniciar ou parar um projeto ja iniciado do que prosseguir com um projeto inviavel. O
prosseguimento pode levar a perdas maiores, tanto para o fornecedor como para o
cliente.

No inicio do projeto, uma avaliagdo preliminar pode ser conduzida, a partir da viséo
geral dos objetivos e caracteristicas dos resultados pretendidos, dos recursos
financeiros, técnicos e humanos, bem como de restricdes impostas pelo cliente,
ambiente externo e interno, além de condicdes para o desenvolvimento. A medida
gque o projeto evolui, a viabilidade de sucesso pode ser reavaliada com mais
precisdo. As mudancas de requisitos sao eventos que podem levar a necessidade
de reavaliar a viabilidade do projeto.

Em marcos do projeto e mesmo durante as atividades de acompanhamento, pode
ser necessaria a confirmacao da viabilidade de continuidade do projeto.

Comentéario para organizacdes que adquirem software

Atividades relacionadas a monitoragcdo do fornecedor pelo adquirente
podem indicar ndo ser viavel a continuidade do projeto ou ser necessaria a
sua revisao. O acordo deve estabelecer mecanismos que possibilitem o seu
cancelamento ou sua revisdo conforme necessario.
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7

GPR12 - O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o
compromisso com ele € obtido

Para obter compromissos dos interessados relevantes, € importante revisar o
planejamento com eles e conciliar as diferengas existentes entre 0s recursos
estimados e disponiveis. Negociacbes devem ser realizadas quando existirem
conflitos entre as diversas variaveis do projeto, como requisitos, custos e prazos. Por
exemplo: o escopo pode sofrer reducdo para que as metas de prazos e custos
sejam cumpridas ou, ao contrario, aumenta-se o orcamento do projeto para que 0s
requisitos sejam atendidos na integra, dentro da meta de prazo.

Obter o compromisso pode envolver a interacdo entre todos os interessados
relevantes internos e externos ao projeto. Os individuos ou grupos que se
comprometem deveréo ter a confianca de que o trabalho pode ser executado dentro
das restricbes de custo, cronograma e desempenho. Algumas organizacdes
costumam realizar uma reunido de inicio do projeto (kick off) que pode ser utilizada
para resolver os conflitos e obter o comprometimento.

Este resultado esperado esta de certa forma associado ao GPR11, pois a realizagdo
da andlise de viabilidade pode resultar em acfes para solucdo de conflitos. A
integracdo dos planos e o planejamento global dos recursos da organizagdo também
contribuem para a resolucédo prévia de conflitos.

A solucéo dos conflitos e estabelecimento de compromissos é fundamental para que
0 projeto possa efetivamente contar com os recursos planejados, para atingir as
metas definidas.

Comentario para organizacoes que adquirem software

Deve-se ter o compromisso dos participantes do projeto na organizacao
adquirente e o compromisso do fornecedor com as partes do plano,
relacionadas as tarefas que executara. O compromisso do fornecedor pode
ser realizado através de um representante definido no acordo estabelecido.

GPR13- O projeto é gerenciado utilizando-se o Plano do Projeto e outros
planos que afetam o projeto e os resultados sdo documentados

A aderéncia aos diversos planos deve ser avaliada continuamente durante todo o
ciclo de vida do projeto. Os resultados e os critérios de conclusédo de cada tarefa séo
analisados, as entregas sao avaliadas em relacdo as suas caracteristicas (por meio
de revisdes e auditorias, por exemplo), a aderéncia ao cronograma e o dispéndio de
esforcos sdo examinados, bem como o uso dos recursos. Analises devem ser
realizadas e decisOes serem tomadas considerando-se as variagdes dos dados e
desvios entre resultados e valores atuais e esperados. O registro e analise dos
problemas estéo relacionados ao GPR16 e o acompanhamento das acdes corretivas
ao GPR17.

O acompanhamento pode ser realizado utilizando-se ferramentas de planejamento,
em que se pode examinar o previsto contra o realizado, usando-se indicadores de
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progresso e cumprimento de marcos, entre outros. O acompanhamento também
pode ser feito por meio de reunides e comunicag¢do pessoal. Contudo, € importante
ressaltar que devem existir registros desses acompanhamentos.

Esta é uma atividade essencial de gerenciamento: acompanhar o que foi planejado,
detectar problemas e corrigi-los.

Comentério para organizacdes que adquirem software

O adquirente deve gerenciar sua parte no projeto e, também, como o
fornecedor esta executando a sua parte de acordo com o acordo e com 0s
planos estabelecidos e aprovados por ambos.

GPR14 - O envolvimento das partes interessadas no projeto é gerenciado

Devem ser identificados os interessados relevantes no projeto, em que fases eles
sdo importantes e como eles serdo envolvidos (comunicagdes, revisbes em marcos
de projeto, comprometimentos, entre outros). Uma vez identificado e planejado o
envolvimento, este devera ser seguido.

Os interessados no projeto podem incluir o cliente e o usuario (ou seus
representantes), a diregcdo da organizacdo e os membros da equipe do projeto. Em
projetos pequenos, estas atividades podem ser simplificadas devido ao pequeno

namero de interessados e a pouca comunicacdo necessaria em fungcdo do curto
prazo.

A comunicacédo envolve, por exemplo, questdes relativas a prazos, custos, recursos,
comprometimentos e também requisitos, pois estes afetam as outras variaveis. Um
plano de gerenciamento das comunicacdes pode cobrir este resultado esperado
[PMI, 2008a].

Este resultado tem relacdo com GRE1, em funcdo da comunicagdo necesséria para
0 entendimento dos requisitos junto aos seus fornecedores. No processo Geréncia
de Projetos, o foco € mais amplo e envolve outros aspectos. Este resultado é
importante porque o distanciamento da geréncia do projeto em relacdo aos
interessados pode acarretar desvios em relagao as reais necessidades que o projeto

devera atender.

Além da comunicagdo em si, é necessario verificar se 0s compromissos assumidos
pelas partes interessadas estdo sendo cumpridos ou negociados, sejam eles
internos ou externos, visando identificar aqueles que n&do foram satisfeitos ou que
possuem um grande risco de ndo serem satisfeitos.

Comentéario para organizacdes que adquirem software

A geréncia do projeto na organizacdo adquirente deve garantir o
envolvimento das partes interessadas internas a organizacdo e o
envolvimento do fornecedor.
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GPR15 - Revisdes sdo realizadas em marcos do projeto e conforme
estabelecido no planejamento

Revisbes em marcos do projeto ndao devem ser confundidas com o
acompanhamento descrito em GPR13, que é o acompanhamento do dia-a-dia do
projeto. Os marcos do projeto precisam, portanto, ser previamente definidos ao se
realizar o planejamento do projeto.

Este resultado € importante porque as revisbes em marcos sao oportunidades para
verificar, de forma ampla, o andamento de todo o projeto, independente do
acompanhamento do dia-a-dia. Em projetos grandes essas revisbes sao
fundamentais, questionando, inclusive, a viabilidade de continuidade do projeto.

Além das revisbes em marcos, outras revisdes poderdo ser estabelecidas no
planejamento do projeto. Caso isto ocorra, estas revisdes deverdo ser executadas
conforme planejado.

Comentério para organizacdes que adquirem software

O Plano do Projeto deve estabelecer os marcos e pontos de controle do
projeto e que produtos devem ser revistos em cada um. A organizacao
adquirente é responsavel pela revisdo, nestes pontos, dos produtos cujo
desenvolvimento esta sob sua responsabilidade e dos produtos sob a
responsabilidade do fornecedor.

GPR16 - Registros de problemas identificados e o resultado da andlise de
guestdes pertinentes, incluindo dependéncias criticas, sdo estabelecidos e
tratados com as partes interessadas

As atividades de revisdo em marcos (GPR15) e de monitoramento (GPR13) do
projeto possibilitam a identificagdo de problemas que estejam ocorrendo nos
projetos. Estes problemas devem ser analisados e registrados, por exemplo, por
meio de ferramentas especificas, planilhas ou outros tipos de mecanismos de
gerenciamento de problemas.

Para completar o trabalho de monitoramento do projeto, os problemas precisam ser
corrigidos e gerenciados até a sua resolucdo, com base em planos de acoes,
estabelecidos especificamente para resolver os problemas levantados e registrados
(GPR17). Caso nado se consiga resolver os problemas neste nivel, deve-se
escalonar a resolucdo das acdes a niveis superiores de geréncia.

Comentario para organizacoes que adquirem software

Deve ser registrado tanto o que teve origem na organizacdo adquirente
guanto o que teve origem no fornecedor e foi identificado nas revisoes feitas
pelo adquirente.
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GPR17 - Acdes para corrigir desvios em relacdo ao planejado e para prevenir a
repeticdo dos problemas identificados sao estabelecidas, implementadas e
acompanhadas até a sua concluséo

Como resultado do acompanhamento do projeto (GPR13) e das revisbes em marcos
(GPR16), problemas sao identificados, analisados e registrados (GPR16). Acbes
corretivas devem ser estabelecidas para resolver problemas que possam impedir 0
projeto de atingir seus objetivos se n&do forem resolvidos de forma adequada. As
acoes corretivas definidas devem ser gerenciadas até serem concluidas. O controle
dos problemas levantados, as acdes tomadas, 0s responsaveis pelas acbes e 0s
resultados devem ser registrados.

Os problemas identificados provéem a base para a tomada de acgdes corretivas.
Quando apropriado, e quando o impacto e os riscos associados séo identificados e
gerenciados, as mudancas podem ser realizadas no projeto. Estas mudancas
podem tomar a forma de acbes corretivas, podem envolver a incorporagcdo de
contingéncias para que ocorréncias similares sejam evitadas e/ou encadear a
revisdo de varios planos e documentos relacionados para acomodar os problemas
inesperados e suas implicacbes. Acompanhar o andamento de uma agao corretiva
até sua concluséo inclui verificar, com uma certa frequéncia, se ela ja foi resolvida e
atuar em possiveis pendéncias. Caso nao se consiga resolver neste nivel, deve-se
escalonar a resolucdo das acdes a niveis superiores de geréncia.

As acles corretivas estabelecidas podem ser reportadas para a geréncia de alto
nivel da organizagéo e para os interessados no projeto, como clientes e usuarios.

Comentario para organizacoes que adquirem software

Devem ficar, claramente, definidas as responsabilidades da organizacao
adquirente e do fornecedor na resolucéo das agdes corretivas.

6.2 Geréncia de Requisitos (GRE)
6.2.1 Propdésito

O propdsito do processo Geréncia de Requisitos € gerenciar os requisitos do
produto e dos componentes do produto do projeto e identificar
inconsisténcias entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de
trabalho do projeto.

O principal objetivo da Geréncia de Requisitos é controlar a evolu¢ao dos requisitos.
O processo Geréncia de Requisitos (GRE) gerencia todos os requisitos recebidos ou
gerados pelo projeto, incluindo requisitos funcionais e nao-funcionais, bem como os
requisitos impostos ao projeto pela organizagéo.

Para assegurar que o conjunto de requisitos acordados € gerenciado e fornece
apoio as necessidades de planejamento e execucao do projeto, a organizacao deve
executar um conjunto de passos definidos e apropriados. Quando um projeto recebe
requisitos de um fornecedor de requisitos i pessoa autorizada a participar de sua
definicdo e a solicitar modificagcdo i, estes devem ser revisados para resolver
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guestdes e prevenir o mau entendimento, antes que 0S requisitos sejam
incorporados ao escopo do projeto. Quando o fornecedor de requisitos e a
organizacdo chegam a um acordo, € obtido um compromisso das demais partes
interessadas sobre 0s requisitos.

Outras atribuicbes do processo Geréncia de Requisitos sdo documentar as
mudangas nos requisitos e suas justificativas, bem como manter a rastreabilidade
bidirecional entre os requisitos e produtos de trabalho em geral e identificar
inconsisténcias entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho
do projeto.

Comentério para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientacdes para a
implementagcdo dos resultados do processo Geréncia de Requisitos (GRE)
no nivel de maturidade G do MR-MPS em organiza¢cdes que adquirem
software. Nao sao permitidas exclusdes de resultados deste processo.

6.2.2 Fundamentacéo teorica

Uma boa comunicacdo com os fornecedores de requisitos é fundamental para
assegurar um bom entendimento das necessidades do cliente e dos requisitos do
projeto e, consequentemente, aumentar as chances de sucesso do projeto.

Existem diversos assuntos ligados a requisitos que devem ser tratados com o0s
fornecedores de requisitos, como por exemplo: definicdo de requisitos, aprovacao de
requisitos, solicitacdo de mudanca nos requisitos, dentre outros.

Segundo Dorfmann e Thayer [1990], requisito de software representa a capacidade
requerida pelo usuario que deve ser encontrada ou possuida por um determinado
produto ou componente de produto para resolver um problema ou alcancar um
objetivo ou para satisfazer a um contrato, a um padrdo, a uma especificacdo ou a
outros documentos formalmente impostos.

A geréncia de requisitos envolve identificar os requisitos do produto e dos
componentes do produto do projeto, bem como estabelecer e manter um acordo
entre o cliente e a equipe de projeto sobre esses requisitos. Também é objetivo da
geréncia de requisitos controlar e tratar as mudancas nos requisitos ao longo do
desenvolvimento.

Para apoiar o processo de mudanca de requisito, € fundamental definir e manter a
rastreabilidade dos requisitos. Rastreabilidade € o grau em que o relacionamento
pode ser estabelecido entre dois ou mais produtos de desenvolvimento de software,
especialmente produtos que tenham uma relacdo de predecessor sucessor ou de
mestre subordinado com outro; por exemplo, 0 grau em que requisitos e projeto
(design) de um determinado componente de software combinam [IEEE, 1990].
Quando os requisitos sdo bem gerenciados, a rastreabilidade pode ser estabelecida,
desde um requisito fonte, passando por todos os niveis de decomposicao do produto
até seus requisitos de mais baixo nivel e destes até o seu requisito fonte. Tal
rastreabilidade bidirecional auxilia a determinar se todos os requisitos fonte foram
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completamente tratados e se todos os requisitos de mais baixo nivel podem ser
rastreados para uma fonte valida [SEI, 2006].

A rastreabilidade bidirecional deve acontecer tanto de forma horizontal quanto
vertical. A rastreabilidade horizontal estabelece a dependéncia entre os requisitos ou
produtos de trabalho em um mesmo nivel, por exemplo, rastreabilidade dos
requisitos entre si ou rastreabilidade entre cddigos de unidades dependentes. A
rastreabilidade vertical estabelece uma rastreabilidade bidirecional desde um
requisito fonte, passando pelos seus requisitos de mais baixo nivel, até o nivel de
decomposicédo mais baixo do produto, por exemplo, codigos de unidade ou modulos
do software. Esse mecanismo deve permitir também rastrear itens do nivel mais
baixo de decomposicdo do produto até o(s) seu(s) requisito(s) fonte. A
rastreabilidade vertical auxilia a determinar se todos os requisitos fonte foram
completamente tratados e se todos os requisitos de mais baixo nivel ou codigos de
unidade podem ser rastreados para um requisito fonte valido. A rastreabilidade
vertical bidirecional possibilita, entéo, rastrear requisitos e produtos de trabalho a
codigos de unidade ou mddulos do software implementados. Esse mecanismo de
rastreabilidade vertical € essencial para a realizacdo da analise de impacto de
mudancas de requisitos, por exemplo, para identificar de que forma uma mudanca
de requisito impacta nos planos do projeto que contém as estimativas aprovadas de
esforco e custo para os produtos de trabalho e tarefas, bem como os cédigos de
unidade ou modulos do software que necessitam ser modificados. Por essas
analises, o responsavel pela geréncia do projeto é capaz de negociar com o cliente
alteracbes nos planos do projeto para atender as solicitacbes de mudancas de
requisitos e, a0 mesmo tempo, minimizar os riscos do projeto, como por exemplo,
desvios de cronograma e de custos.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Gerenciar requisitos em organizacdes que adquirem software envolve a
geréncia de requisitos resultante de atividades que executa e monitorar o
processo de geréncia de requisitos do fornecedor.

6.2.3 Resultados esperados

GRE1 - Os requisitos sao entendidos, avaliados e aceitos junto aos
fornecedores de requisitos, utilizando critérios objetivos

O objetivo deste resultado € garantir que os requisitos estejam claramente definidos
a partir do entendimento dos requisitos realizado junto aos fornecedores de
requisitos. Informagdes sobre esses fornecedores podem ser identificadas no plano
do projeto, bem como informacdes sobre como serd a comunicacao com eles. Essas
comunicacdes devem ser registradas formalmente em atas, e-mails, ferramentas de
comunicacao ou outros meios.

Como comprovagao do entendimento dos requisitos, deve-se ter um documento de
requisitos, que pode ter diferentes formas de acordo com as necessidades da
organizacao, por exemplo, o entendimento dos requisitos pode ser registrado na
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forma de uma lista de requisitos, especificacdes de casos de uso ou detalhados
conforme uma metodologia propria da organizagéo, entre outras formas.

Apoés a identificacdo dos requisitos do produto e dos componentes do produto do
projeto, é necessario garantir que 0s requisitos propostos atendem as necessidades
e expectativas do cliente e dos usuarios. Para tanto, os requisitos identificados
devem ser avaliados com base em um conjunto de critérios objetivos, previamente
estabelecidos. Alguns exemplos de critérios sao: possuir identificacdo Unica; estar
claro e apropriadamente declarado; ndo ser ambiguo; ser relevante; ser completo;
estar consistente com os demais requisitos; ser implementavel, testavel e rastreavel
[[EEE, 1998]. O uso de um checklist para apoiar esta atividade pode ser util por
poder possibilitar que a organizacdo compreenda melhor quais os problemas que
tém ocorrido em relacdo a especificacdo de requisitos. A avaliacdo dos requisitos
deve envolver, também, a equipe técnica da organizacdo e o cliente, podendo ser
realizada de diversas formas. Uma prética que algumas organizacdes tém realizado
com o intuito de satisfazer este resultado é a realizacdo de uma reunido de kick off
na qual se apresenta o projeto como um todo (incluindo seus requisitos). Esta
reunido possibilita que as diversas partes possam opinar, aprovar e se comprometer
em relacdo aos requisitos do projeto. Em alguns casos, essa reunido é feita
posteriormente.

Apés a avaliagdo dos requisitos, um registro de aceite dos requisitos deve ser obtido
pelos fornecedores de requisitos. Esse registro pode ser tratado como um marco do
projeto a partir do qual mudangas nos requisitos devem ser tratadas formalmente
para minimizar o impacto dessas mudancas no projeto em termos de escopo,
estimativas e cronograma, bem como compromissos ja estabelecidos. Sempre que
forem aprovadas mudancas nos requisitos, deve-se obter novas aprovacdes dos
requisitos do projeto também a partir de critérios estabelecidos.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Dependendo das caracteristicas da aquisi¢do, as atividades relacionadas a
este resultado podem, no inicio do projeto, ser realizadas pela organizacéo
adquirente ou pelo fornecedor. De qualquer forma, ao se iniciar sua
participacdo no projeto, a organizacao fornecedora deve realizar atividades
direcionadas a entender, avaliar e aceitar os requisitos com a utilizacéo de
critérios objetivos.

Em qualquer circunstancia é responsabilidade do adquirente definir os
critérios objetivos para avaliagdo dos requisitos.
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GRE2 - O comprometimento da equipe técnica com os requisitos aprovados é
obtido

Ap6s a aprovacdo dos requisitos, um comprometimento formal da equipe técnica®
com os requisitos aprovados deve ser obtido e registrado, por exemplo, na forma de
ata de reunido, e-mail ou algum outro mecanismo. Mudancas de requisitos
aprovados pelos fornecedores de requisitos podem afetar compromissos ja
estabelecidos pela equipe técnica. Nestes casos, um novo comprometimento da
equipe técnica com os requisitos modificados deve ser obtido e registrado apés os
requisitos modificados terem sido novamente aprovados a partir de critérios
estabelecidos conforme GRE 1.

Comentario para organizacoes que adquirem software

Independentemente de quem foi responsavel pela identificacdo de
requisitos (organizacdo adquirente ou fornecedor), toda a equipe técnica
envolvida no desenvolvimento do produto deve se comprometer com 0s
requisitos. O comprometimento do representante do fornecedor é suficiente
para evidenciar o comprometimento de toda a sua equipe técnica em uma
avaliacdo MPS da organizacdo adquirente.

GRE3 - A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de
trabalho é estabelecida e mantida

Este resultado indica a necessidade de se estabelecer um mecanismo que permita
rastrear a dependéncia entre os requisitos e 0os produtos de trabalho. Ter definida a
rastreabilidade facilita a avaliacdo do impacto das mudancas de requisitos que
possam ocorrer, por exemplo, nas estimativas do escopo, nos produtos de trabalho
ou nas tarefas do projeto descritas no cronograma.

E importante ressaltar que este resultado estabelece a criacdo de um sistema de
rastreamento e que nao necessariamente envolve a criagdo de uma matriz de
rastreabilidade especifica para atendimento ao resultado esperado. Contudo, deve
existir um mecanismo que possibilite a realizagdo da rastreabilidade bidirecional
entre os requisitos e 0os demais produtos de trabalho.

A equipe técnica compreende todos os envolvidos diretamente no desenvolvimento do produto, por
exemplo, analistas de sistemas, desenvolvedores, projetistas, entre outros.
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Comentario para organizacdes que adquirem software

Em algumas situacdes, dependendo do acordo estabelecido com o
fornecedor, é responsabilidade da organizacédo fornecedora estabelecer e
manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos definidos e ¢é
responsabilidade da organizacdo adquirente verificar a sua adequacdo. Em
outras situagbes, também dependendo do acordo, parte da
responsabilidade de elaboracdo e manutencdo da rastreabilidade é da

organizagdo adquirente e parte € da organizacéo fornecedora.

Em uma avaliagdo MPS, a organizacdo adquirente deve evidenciar que
possui o documento de rastreabilidade para os projetos concluidos e que
realizou a sua avaliacdo para o0s projetos concluidos e em andamento.

GRE4 - Revisfes em planos e produtos de trabalho do projeto séo realizadas
visando aidentificar e corrigir inconsisténcias em relagdo aos requisitos

A consisténcia entre os requisitos e os produtos de trabalho do projeto deve ser
avaliada e os problemas identificados devem ser corrigidos.

Este resultado sugere, portanto, a realizacdo de revisées ou de algum mecanismo
equivalente para identificar inconsisténcias entre 0s requisitos e o0s demais
elementos do projeto como, por exemplo, planos, atividades e produtos de trabalho.
As inconsisténcias identificadas devem ser registradas e agbes corretivas
executadas a fim de resolvé-las. Exemplos de revisdbes com esse objetivo sdo
revisbes de monitoracdo e controle do projeto e inspecdes baseadas em critérios
explicitos para identificar inconsisténcias entre os planos, atividades e produtos de
trabalho com os requisitos e com mudancgas nesses requisitos.

Quando ha mudancas nos requisitos, € importante examinar se os demais artefatos
estdo consistentes com as alteracdes realizadas como, por exemplo: verificar se a
planilha de estimativas esta contemplando todos os requisitos e mudancas; verificar
se as mudancas dos requisitos foram incorporadas ao escopo ou cronograma do
projeto; e outros.

As acles para correcbes das inconsisténcias devem ser acompanhadas até que
sejam resolvidas.

Comentario para organizacoes que adquirem software

Ao longo do projeto € responsabilidade da organizacdo adquirente e da
organizacdo fornecedora realizarem revisbes visando garantir a
consisténcia entre os requisitos e os produtos de trabalho do projeto. A
organizacdo adquirente pode delegar esta responsabilidade para o
fornecedor mas, neste caso, deve verificar se a revisao foi realizada de
forma adequada e as inconsisténcias corrigidas.
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GRES - Mudancas nos requisitos sdo gerenciadas ao longo do projeto

Durante o projeto, os requisitos podem mudar por uma série de motivos. Desta
forma, requisitos adicionais podem ser incorporados no projeto, requisitos podem ser
retirados do projeto e/ou mudancas podem ser feitas nos requisitos ja existentes.
Ressalta-se que, devido as mudancas, 0s requisitos podem ter que ser revistos,
conforme definido no GRE4.

As necessidades de mudancas devem ser registradas e um historico das decisdes
acerca dos requisitos deve estar disponivel. Estas decisdes sdo tomadas por meio
da realizacdo de analises de impacto da mudanca no projeto e podem incluir
aspectos como: influéncia em outros requisitos, expectativa dos interessados,
esforgo, cronograma, riscos e custo. E importante destacar que o mecanismo de

rastreabilidade bidirecional instituido € um importante mecanismo para facilitar a
analise de impacto.

Muitas vezes mudancas nos projetos acontecem em diferentes niveis de abstracédo
dos requisitos, ndo apenas nos requisitos de cliente. Por exemplo, mudancas em
casos de uso ou que afetem protétipos de telas podem precisar ser gerenciadas
utilizando um mecanismo mais formal de controle de mudanca. Dessa forma, é
indicado que a organizacdo determine a aplicabilidade da geréncia de mudancga,
conforme descrito neste resultado esperado.

E importante ressaltar que em um projeto ndo € obrigatorio que sempre ocorram
mudancas nos requisitos estabelecidos. Porém, é raro um projeto ndo ter mudancas.
Também vale ressaltar que, em uma avaliacdo da implementacdo deste resultado
esperado segundo o método MA-MPS definido no Guia de Avaliacdo [SOFTEX,
2009Db], evidéncias da geréncia de mudancas de requisitos devem ser fornecidas
pelo menos para um dos projetos avaliados.

Comentario para organizacoes que adquirem software

Mudancas nos requisitos de um projeto, muitas vezes, tém como
consequéncia a necessidade de alteracbes no acordo estabelecido entre
adquirente e fornecedor. Esta revisao do acordo deve ser realizada, quando
pertinente, tendo em conta a analise de impacto realizada.

6.3 Os atributos de processo no nivel G

De acordo com o Guia Geral do MR-MP S, N a capaci dade do
representada por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de
resultados esperados. A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e
institucionalizacdo com que 0 processo € executado na organizacao/unidade
organizacional. No MR-MPS, a medida que a organizacao/unidade organizacional

evolui nos niveis de maturidade, um maior nivel de capacidade para desempenhar o
processo deve[SGFEEX,2a00d].ngi do o

Val e, ai nda, ressaltar que AOs nNn2veis Ss«oO
esta no nivel F, esta possui o nivel de capacidade do nivel F que inclui os atributos
de processo dos niveis G e F para todos os processos relacionados no nivel de
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maturidade F (que tamb®m incl ui [6QFTHEXr2000&.Nsos do
gue se refere aos atributos de processo, para atingir o nivel G do MR-MPS, uma
organizacdo deve atender aos resultados esperados RAP 1 a RAP 10. Numa

avaliacdo, segundo o MA-MPS [SOFTEX, 2009b], € exigido, para se considerar um
processao ASATI SFEI TOO no nzvel G, gue o0 af
caracterizado como T (Totalmente implementado) e que o atributo de processo AP

2.1 seja caracterizado como T (Totalmente implementado) ou L (Largamente
implementado). E importante destacar que, a partir do nivel E, as exigéncias sdo

diferentes, conforme descrito no Guia de Avaliacdo [SOFTEX, 2009b].

Comentério para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementagéo dos resultados de atributos de processo (RAP) no nivel de
maturidade G do MR-MPS em organizag6es que adquirem software.

N&o ha nenhuma alteracédo nos resultados esperados para os atributos de
processo pelo fato de tratar-se de uma organizacdo que adquire software.
Todavia, estes resultados deverdo ser interpretados no contexto dos
processos definidos para esta situacao.

N&o sdo permitidas exclusdes de resultados de atributos de processo.

A seguir, os atributos de processo AP 1.1 e AP 2.1, conforme aplicaveis no nivel G,
séo descritos com detalhes.

6.3.1 AP 1.1- 0O processo é executado

Este atributo é uma medida do quanto o processo atinge o seu propdésito.

Este atributo de processo esta diretamente relacionado ao atendimento do propoésito
do processo. Relacionado a este atributo de processo estad definido o seguinte
resultado esperado:

RAP 1 - O processo atinge seus resultados definidos

Este resultado esperado busca garantir que o processo transforma produtos de
trabalho de entrada identificaAveis em produtos de trabalho de saida, também
identificaveis, permitindo, assim, atingir o propésito do processo. Ou seja, este
resultado implica diretamente na geracédo dos principais produtos requeridos pelos
resultados dos processos.

6.3.2 AP 2.1- O processo é gerenciado

Este atributo € uma medida do quanto a execucado do processo é gerenciada.

Este atributo de processo estd relacionado a geréncia dos processos. A
implementacéo deste atributo de processo implica no planejamento da execucao do
processo, atribuindo responsabilidade e autoridade para sua execuc¢do, bem como
fornecendo recursos adequados. Envolve também o monitoramento e controle da
execucdo dos processos, tomando acbes corretivas, quando necessérias.
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Relacionados a este atributo de processo estdo definidos os seguintes resultados
esperados:

RAP 2 - Existe uma politica organizacional estabelecida e mantida para o
processo

Este resultado visa a definicho de uma politica contendo as diretrizes de como a
organizacao planeja e implementa os seus processos, bem como informacdes sobre
as expectativas organizacionais para a execuc¢ao dos processos e a indicacao de
como devem ser atendidos os aspectos mais importantes de cada processo. Isso
pode incluir principios basicos e definicbes gerais de como executar 0S processos,
incluindo aspectos de responsabilidades, tempos e instrumentos. A politica ndo deve
ser uma reproducéo de textos do MR-MPS, mas sim, como a organizacao enxerga
seus processos. Um documento genérico pode existir definindo quem tem
autoridade, delegada pela geréncia de alto nivel, para aprovar cada tipo de
documento.

Normalmente, as politicas séo definidas e aprovadas pela geréncia de alto nivel, ndo
havendo a obrigatoriedade de serem rotuladas exat ament e de Apol
definidas, as politicas devem ser publicadas e divulgadas aos interessados em sua
execucdo. Tal publicacdo pode ser realizada, por exemplo, na Intranet da
organizacdo. Em geral, a divulgacéo da politica pela alta geréncia ajuda a enfatizar a
Importancia dos processos, facilitando sua institucionalizagao.

RAP 3 - A execucédo do processo € planejada

Este resultado visa a realizacdo de um plano para a execucdo do processo. Este
planejamento deve incluir recursos, responsabilidades e tempo, bem como as
atividades de controle e monitoramento da execucdo do processo. Deve ser
estabelecido e documentado um plano para a execucdo do processo, o que inclui
sua propria descricdo, porém ndo se restringindo a ela.. E importante que o
planejamento seja revisto, sempre que necessario, especialmente quando forem
aprovadas mudancas significativas.

RAP 4 - (Para o nivel G) A execucdo do processo é monitorada e ajustes sao
realizados

Este resultado s6 se aplica ao nivel G e visa monitorar a execucdo dos processos
conforme o que foi planejado e assegurar que acdes corretivas sejam tomadas
sempre que houver desvios significativos em relacdo ao planejado.

Desta forma, revisdes das atividades, estado e resultados dos processos devem ser
realizadas e podem ocorrer tanto periodicamente ou motivadas por algum evento.
Durante o monitoramento dos processos, questdes poderdo ser identificadas, para
as quais acdes corretivas deverdao ser tomadas e acompanhadas até o seu
encerramento.

O monitoramento do processo pode ser incluido nas proprias atividades de
monitoramento do projeto, quando aplicavel.
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RAP 5 - (Até o nivel F) As informagdes e 0S recursos necessarios para a
execucao do processo séao identificados e disponibilizados

Este resultado visa assegurar que as informacdes e 0S recursos necessarios para
executar o processo serdo identificados previamente e que estardo disponiveis
guando forem necessarios. Incluem recursos financeiros, condi¢cdes fisicas
adequadas, pessoal e ferramentas apropriadas (incluindo processos e modelos de
documentos predefinidos).

Estas informacfes e recursos podem estar estabelecidos na propria descricdo do
processo ou podem, também, estar presentes em planos especificos para os
processos nos niveis da organizacao e/ou projeto.

RAP 6 - (Até o nivel F) As responsabilidades e a autoridade para executar o
processo sédo definidas, atribuidas e comunicadas

Este resultado visa assegurar que as responsabilidades e a autoridade para
executar o processo estao claramente definidas e bem compreendidas.

Deve-se assegurar, também, que as responsabilidades e a autoridade para executar
0 processo foram atribuidas explicitamente e comunicadas a todas as partes
interessadas, por exemplo, patrocinador, implementadores etc.

RAP 7 - (Até o nivel F) As pessoas que executam o0 processo sdo competentes
em termos de formacéo, treinamento e experiéncia

Este resultado visa assegurar que as pessoas tenham as habilidades,
conhecimentos e experiéncias necessarios para executar ou apoiar 0 processo.

Deve-se assegurar que as pessoas tenham o conhecimento em relagdo ao seu
papel no processo: conhecimento completo para aqueles que véao realizar as
atividades do processo e conhecimento genérico para 0sS que vao interagir com o
processo. Conhecimento e habilidades ndo se restringem aos documentos de
processo, mas podem incluir trabalho em grupo, lideranca, andlise e solucédo de
problemas.

Quando se julgar necessario, um treinamento apropriado deve ser fornecido para as
pessoas que executardo os processos. Os treinamentos podem ser de diferentes
tipos, por exemplo: treinamento autodirecionado; instrugéo programada autodefinida,;
treinamento formal dentro do trabalho; mentoring; treinamento formal em salas de
aula. Mantendo-se o registro das competéncias atuais e necessarias das pessoas
para a realizacao dos diversos papéis na execucao dos processos, pode-se planejar
0s treinamentos necessarios.

RAP 8 - A comunicacao entre as partes interessadas no processo € gerenciada
de forma a garantir o seu envolvimento

O objetivo deste resultado € identificar as partes interessadas no processo, planejar
e manter o seu envolvimento. Os interessados podem ser envolvidos tipicamente em
atividades tais como: planejamento; coordenacao; revisao; e definicdo dos requisitos
para a execucgéo do processo.
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E importante gerenciar a interface entre as partes interessadas de forma a assegurar
a comunicacéao.

RAP 9 - (Até o nivel F) Os resultados do processo séo revistos com a geréncia
de alto nivel para fornecer visibilidade sobre a sua situagdo na organizagéo

O objetivo deste resultado € fornecer visibilidade a alta gerencia com relagdo ao
estado da execucdo dos processos, considerando sua adequacdo, operagdo com
recursos apropriados e alcance dos resultados esperados. Um dos meétodos de
monitoracdo de processo € a revisdo, junto a geréncia de alto nivel, de seu estado,
atividades realizadas e resultados alcancados. As revisbes devem ocorrer
periodicamente ou, entdo, motivadas por algum evento e ndo necessitam ser
presenciais. Desta forma, o andamento da implantacdo dos processos, tendéncias e
problemas séo relatados e tratados em niveis apropriados. Caso pertinente, acdes
corretivas sdo estabelecidas e gerenciadas até a sua conclusdo, com
escalonamento aos niveis adequados de geréncia, sempre que necessario.

Este resultado ndo deve ser confundido com a monitoracdo do processo conforme
definida no RAP 4, mas pode utilizar também os dados obtidos a partir de sua
execucao.

RAP 10 - (Para o nivel G) O processo planejado para o projeto é executado

O objetivo deste resultado é garantir que o projeto € conduzido a partir da execucao
do seu processo planejado. Deve-se garantir que existem registros de execucéo das
atividades do processo com base no seu planejamento. Esses registros devem ser
mantidos e revistos periodicamente para garantir que 0 processo planejado esta
sendo seguido para atingir os objetivos do projeto.

7 Implementacdo do Nivel F do MR-MPS em Organizacdes que Adquirem
Software

7.1 Evoluindo do nivel G para o nivel F

No nivel G, a organizacdo esta estruturando seus projetos com base na visao
conceitual de projeto e de suas principais fases como planejamento e controle da
sua evolucdo. Nesse nivel o papel fundamental para a melhoria de processos € do
gerente de projeto, pois é ele quem tem a responsabilidade por atender aos
objetivos do projeto em relagéo ao prazo, custo, esforco e requisitos.

O principal foco do nivel F € agregar processos de apoio a gestao do projeto no que
diz respeito a Garantia da Qualidade (GQA) e Medicdo (MED), bem como aqueles
referentes a organizacdo dos artefatos de trabalho por meio da Geréncia de
Configuracéo (GCO). Esses processos adicionais possibilitam uma maior visibilidade
de como os artefatos sdo produzidos nas varias etapas do projeto e do processo.
Essa visibilidade tem como foco analisar se os artefatos produzidos no processo e
no projeto estdo de acordo com os padrbes e procedimentos estabelecidos, o que
ajuda muito na implantacdo do programa de melhoria de processo sob o ponto de
vista de institucionalizagcdo. Em organizacdes que contratam etapas do processo de
desenvolvimento ou componentes especificos do produto, essa atividade também
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devera ser controlada com o mesmo rigor que as questbes internas, mas
respeitando o modo com que outras organizacdes trabalham. Os requisitos Uteis
para que esse controle seja feito de forma adequada sdo definidos no processo
Aquisicdo (AQU). Além disso, implantacdo do processo Geréncia de Portfolio de
Projetos (GPP) possibilita as organiza¢gées uma geréncia mais efetiva dos recursos
disponiveis e investimentos realizados visando atender os objetivos estratégicos da
organizacgao.

No nivel G e no nivel F, o projeto pode usar os seus proprios padrdes e
procedimentos, nao sendo necessario que se tenha padrées em nivel
organizacional. Se, porventura, a organizagdo possuir processos ja definidos e os
projetos necessitarem adaptar 0s processos existentes, esse fato devera ser
declarado durante o planejamento do projeto. Essas adaptagbes podem incluir
alteracdo em processos, atividades, ferramentas, técnicas, procedimentos, padroes,
medidas, dentre outras.

7.2 Comecando a implementacdo do MR-MPS pelo nivel F

A implementacdo dos processos para o nivel F pode ser feita em qualquer
sequéncia, visto que o0s processos desse nivel sdo de apoio a gestdo do projeto,
fornecendo maior qualidade e controle aos produtos de trabalho. Uma vez que
necessitam de processos de apoio, as organizacfes podem ter a necessidade de
incorporar a sua equipe alguns novos perfis para realizar atividades de garantia da
gualidade, geréncia de configuracdo, medicédo, geréncia do portfolio de projetos e
aquisicao de produtos. Note, no entanto, que a existéncia de um novo perfil nao
obriga necessariamente a contratacdo de novas pessoas, mas a definicdo de novas
competéncias necessarias e delimitacdo de novas responsabilidades.

Existem organizacbes que iniciam a implementacdo dos niveis G e F
simultaneamente. O impacto dessa decisdo se reflete no aumento do esforco e
tempo para a implementacdo dos processos. Diferentes abordagens podem ser
utilizadas para a implementacdo dos processos e ndo ha uma que seja adequada a
todas as empresas.

7.3 Aquisicao (AQU)
7.3.1 Propédsito

O propésito do processo Aquisicdo € gerenciar a aquisicdo de produtos que
satisfacam as necessidades expressas pelo adquirente.

No contexto do MR-MPS, considera-se que o termo produto pode incluir também
servicos, desde que estes sejam entregues como parte do produto final ao cliente.

O processo Aquisicao (AQU) tem como foco o planejamento ou preparacao para
aquisicdo, a selecdo do fornecedor e a monitoracdo do contrato, processos e
produtos com o objetivo de assegurar a qualidade do produto que esta sendo
subcontratado quando este for integrado ao produto que serd entregue para o
cliente. Todos os aspectos resultantes da Aquisicdo deverdo estar claramente
definidos no contrato entre as partes, pois se nao estiverem, alguns controles e
avaliacdes necessarios ndo poderdo ser aplicados. Esse contrato pode variar no
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grau de formalismo, dependendo da complexidade dos requisitos, dos produtos a
serem gerados e do tipo de empresa contratante. No caso de 6rgao publico, por
exemplo, ha uma série de exigéncias legais a serem observadas.

As situacdes nas quais este processo € utilizado estdo descritas na secdo 4 deste
Guia.

Mecanismos definidos e estabelecidos pela aplicagédo de determinados resultados
esperados do processo Geréncia de Projetos também podem ser aproveitados e
utilizados no escopo da aquisi¢édo, por exemplo, a identificacdo de problemas e as
acOes gerenciais a serem tomadas até a conclusdo. Além disso, a intersec¢cdo com o
processo Geréncia de Projetos esta presente pela necessidade de se planejar e
acompanhar as atividades do projeto de aquisi¢cdo, como forma de se ter visibilidade
sobre a execucdo das atividades do projeto. O fornecedor pode ter o seu proprio
planejamento, mas é de se esperar que este planejamento esteja compatibilizado
com o planejamento do projeto de aquisicdo para ndo impacta-lo.

Intersecgbes com o processo Geréncia de Requisitos podem estar presentes no
estabelecimento dos critérios de aceitagdo, seja como base para a selecdo dos
fornecedores de solugdes ou para a aquisicdo de produtos de prateleira (COTS 1
Commercial off the shelf software).

Comentario para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacdo dos resultados do processo Aquisicdo (AQU) no nivel de
maturidade F do MR-MPS em organiza¢cdes que adquirem software. N&o
séo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

7.3.2 Fundamentacdo tedrica

A aquisicdo do projeto inclui os processos necessarios a obtencdo de bens e
servicos externos a organizagdo executora. Segundo a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC,
2008], o propoésito do processo Aquisicdo € obter um produto e/ou servico que
satisfaca as necessidades expressas pelo cliente. O processo inicia com a
identificacdo de uma necessidade do cliente e encerra com a aceitacdo do produto
e/ou servico [ISO/IEC, 2008]. O adquirente pode subcontratar a execugao de alguma
atividade ou produto, mas € sempre dele a responsabilidade principal pelo produto
final. E durante a aquisicdo que o contrato é estabelecido com o fornecedor, o qual
pode ter varios niveis de formalidade.

O processo Aquisigdo tem como objetivo selecionar um fornecedor e garantir que o
fornecedor entregue o produto conforme definido no contrato. A ISO/IEC 12207
[ISO/IEC, 2008] tem foco no acordo estabelecido entre as partes como ponto
fundamental para o sucesso da aquisicdo, pois parte do principio de que se o
contrato estiver incorreto, incompleto ou inconsistente, existirdo dificuldades para
gue ele seja executado com sucesso. Outra fonte potencial de problemas é a
selecdo de fornecedores, pois quando se contrata uma organizacdo que nao esta
preparada para entregar o produto, € muito dificil que esse processo seja executado
de forma satisfatoria.

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 40/260



A execucdo do processo Aquisicdo pode ser feita para produtos de prateleira,
produtos sob encomenda, componentes de produtos de software ou servigos.

A identificacdo e selecdo de produtos de prateleira podem ser inicialmente
realizadas de modo menos formal, assegurando que eles satisfazem os requisitos
especificados em um relatorio de aquisicdo de produto. Caso a aquisi¢cdo inclua
produtos de prateleira, pode ser necessario desenvolver critérios para avaliar 0s
produtos candidatos em relacdo aos requisitos e critérios associados, que podem
incluir: funcionalidades; desempenho; confiabilidade; outras caracteristicas de
gualidade; termos e condicbes de garantia dos produtos; riscos; responsabilidades
dos fornecedores para a manutencdo e suporte dos produtos. A decisao pela
aquisicao pode estar baseada em estudos de mercado, listas de precos, critérios de
avaliacdo e relatorios de desempenho dos fornecedores e sua habilidade de
entrega. Uma vez definida a aquisicdo, pode ser necessario avaliar o impacto dos
produtos candidatos nos planos e compromissos do projeto, incluindo: custos dos
produtos; custos e esfor¢cos para incorporar os produtos dentro do projeto; requisitos
de seguranca; beneficios e impactos que podem resultar em versfes futuras do
produto; riscos envolvidos; suporte (respostas as questbes e relatorios de
problemas); manutencdo. O PMBOK [PMI, 2008a] subdivide a area de geréncia de
aquisicao do projeto em:

1 Planejamento da aquisicdo i determinacdo do que contratar e quando;

1 Preparacdo da aquisicdo T documentacdo dos requisitos do produto e
identificagéo dos fornecedores potenciais;

1 Obtencdo de propostas i obtencdo de propostas de fornecimento, conforme
apropriado a cada caso (cotacdes de preco, cartas-convite, licitacéo);

1 Selecédo de fornecedores i escolha entre os possiveis fornecedores;

1 Administragdo de contratos i gerenciamento dos relacionamentos com o0s
fornecedores;

1 Encerramento do contrato 7 conclusdo e liquidagcdo do contrato, incluindo a
resolucao de qualquer item pendente.

A aquisicdo é discutida sob o ponto de vista do adquirente na relacdo adquirente-
fornecedor. Esta relacdo pode existir em muitos niveis do projeto. Dependendo da
area de aplicacdo, o fornecedor pode ser chamado de subcontratado ou de
vendedor. Dentro do contexto do processo Aquisicdo, sdo considerados né&o
somente o produto de software propriamente dito, mas também o0s servigos
tipicamente relacionados ao desenvolvimento, implantacédo, suporte a operacéo e
manutencdo do software, tais como treinamento, configuracdo do software e do
ambiente de operacdo, manutencdes corretivas, evolutivas e adaptativas, entre
outros.

Alguns problemas na aquisicdo de software sao originados por praticas de
gerenciamento ineficazes. Os problemas séo caracterizados pela falha continua na
aquisicdo de grandes sistemas de software e pelo crescimento dos esfor¢cos para
manter 0 custo, 0 prazo e para atingir os objetivos definidos. Um projeto pode

fracassar devido a imaturidade de seus processos de aquisicdo ou quando se
contrata uma organizacdo com processo de desenvolvimento de software imaturo.
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7.3.3 Resultados esperados

AQUL1 i1 As necessidades de aquisicdo, as metas, os critérios de aceitacdo do
produto, os tipos e a estratégia de aquisi¢cao séao definidos

Este resultado visa fundamentar a aquisicdo de produtos, fornecendo um melhor
entendimento do que deve ser adquirido e planejando como esta aquisicdo devera
ocorrer.

A identificacdo da necessidade de aquisicdo pode ocorrer de varias maneiras. Pode
surgir, por exemplo, durante um levantamento de requisitos, derivar de uma
oportunidade de negdcio ou resultar de objetivos estratégicos da organizacéo,
dentre outros.

Independentemente da sua origem, pode ser necessario analisar esta necessidade
em relacdo a possibilidade de se adquirir, desenvolver internamente ou melhorar
algum produto. Riscos e problemas futuros podem ser minimizados se as decisfes
forem amadurecidas, melhor definidas, formalizadas e planejadas.

Para uma anélis e d o fazei op comgraro , podem ser considerado:
fungcbes que o produto provera e como essas Se encaixardo no projeto;
disponibilidade dos recursos do projeto e perfis; custo para adquirir versus custo de
desenvolvimento interno; datas criticas de entrega e integracdo; estratégia de

aliancas, incluindo requisitos de negocio de alto nivel, pesquisa de produtos

disponiveis no mercado, incluindo produtos de prateleira; funcionalidade e qualidade

dos produtos disponiveis; impacto na concorréncia; licencas, responsabilidades,

permissdoes e limitagbes associadas aos produtos que estdo sendo adquiridos;
disponibilidade do produto; assuntos relacionados a propriedade; reducéo de risco.

Uma vez que se decida pela aquisicdo, torna-se necessério analisar as
necessidades levantadas, definir objetivos e identificar os requisitos a serem
satisfeitos. Estes requisitos devem ser analisados e validados em relagdo as
necessidades e objetivos definidos, visando reduzir os riscos de insucesso ao final
do projeto.

Com os requisitos estabelecidos, revisados e validados, é possivel definir e acordar
com as partes interessadas os critérios de aceitagdo do produto, bem como a forma
de avaliacdo a ser aplicada, que podem incluir: tempo de resposta, arquitetura do
produto, usabilidade, acessibilidade, portabilidade etc.

O entendimento obtido possibilita definir o tipo (pacote, terceirizacdo do servi¢co) e a
estratégia para aquisicdo, cujas opc¢des podem incluir: adquirir pacotes a serem
possivelmente configurados ou adaptados; obter produtos e servicos por meio de
acordo contratual; obter produtos e servicos de outra parte da organizagcéo, por
exemplo, outra parte da corporacdo, agéncia do governo etc., ou ainda a
combinacdo de algumas destas estratégias.

A partir dos critérios de aceitacdo e da estratégia de aquisicdo definida, caso
apropriado, também pode ser gerado um plano de teste de aceitacdo, especificando
condicdes, atividades e responsabilidades pela execucdo dos testes necessarios
para o produto a ser adquirido.
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AQU2 1 Os critérios de selecao do fornecedor séo estabelecidos e usados para
avaliar os potenciais fornecedores

Este resultado requer a identificacdo e documentacdo dos critérios a serem
utilizados para julgamento do perfil e capacidade requeridos do fornecedor para
atender ao contrato pretendido, bem como a forma de avaliagdo a ser aplicada.
Exemplos de critérios de selecdo podem incluir: localizagcdo geografica do
fornecedor; registro de desempenho do fornecedor em trabalhos similares;
habilidade para trabalhar com o fornecedor proposto; capacidade de engenharia;
capacidade gerencial; experiéncia anterior em aplicacdes similares; disponibilidade
de pessoal para executar o trabalho; facilidades e recursos a serem disponibilizados;
nivel minimo de maturidade esperado da organizacéo; entre outros.

Com base nos critérios estabelecidos, pode-se gerar um conjunto de potenciais
fornecedores, bem como um relatério de avaliacdo desses fornecedores (aplicando
os critérios definidos) e uma lista resultante de potenciais fornecedores. Para estes
potenciais fornecedores um pedido de proposta pode ser feito, geralmente com um
prazo definido para retorno.

AQU3 i O fornecedor é selecionado com base na avaliacdo das propostas e
dos critérios estabelecidos

Um pedido de proposta geralmente caracteriza o produto requerido e as condicdes
de entrega, além das condicdes gerais esperadas da aquisicdo, prazos e valores
envolvidos, critérios de selecdo e outras questdes formais a serem seguidas. As
propostas dos fornecedores geralmente contém o entendimento do problema pelo
fornecedor, sua abordagem e suas sugestfes de solucdo técnica, além de um plano
de entrega do produto e as condi¢Oes financeiras da proposta.

Apoés o recebimento das propostas, estas devem ser avaliadas considerando-se 0s
critérios de selecdo anteriormente estabelecidos. Também é uma boa estratégia
avaliar a habilidade e capacidade do fornecedor para atender aos requisitos
especificados e 0s riscos associados a cada fornecedor e a sua proposta. A selecéo
do fornecedor deve ser formalizada, por exemplo, pelo uso de laudo, relatério ou ata.

AQU4 1 Um acordo formal que expresse claramente as expectativas,
responsabilidades e obrigacdes de ambas as partes (cliente e fornecedor) é
estabelecido e negociado entre elas

Antes de estabelecer um acordo formal, € uma boa prética revisar os requisitos a
serem atendidos pelo fornecedor para verificar se refletem as negociacdes
realizadas, de modo que todos possuam um entendimento comum do que deve ser
feito e das condi¢des necessarias para que seja executado.

O acordo com o fornecedor deve ser preparado, negociado e documentado,
devendo obrigatoriamente incluir: expectativas (declaracdo do trabalho a ser
executado em termos de escopo, requisitos preliminares, termos e condicdes,
principais produtos de trabalho a serem entregues, se aplicavel) e as
responsabilidades e as obrigacdes de ambas as partes (cliente e fornecedor). Para
garantir mais seguranca a ambas as partes, pode-se definir também um cronograma
e/ou um processo de aceitacdo definido; um plano de comunicacao; o que o projeto
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devera prover para o fornecedor; facilidades disponiveis para constru¢cao do projeto
(documentacéo, ferramentas, servicos); identificacdo das pessoas responsaveis pelo
acordo e das autorizadas para altera-lo, de ambas as partes; identificacdo de como
as mudancas de requisitos e mudancas no acordo com os fornecedores sao
determinadas, comunicadas e tratadas; identificacdo dos padrbes e procedimentos
do cliente que serdo seguidos; identificacdo das dependéncias criticas entre o
projeto e o fornecedor; identificacéo do tipo e profundidade da supervisdo do projeto
com o fornecedor; procedimentos e critérios de avaliagdo a serem usados para
monitorar o desempenho do fornecedor; identificacdo das responsabilidades do
fornecedor para manutencdo e suporte dos produtos adquiridos; identificagcdo das
garantias, propriedades e direitos de uso para os produtos adquiridos etc.

Para a celebracdo do acordo, é importante que as partes revisem seu conteudo,
negociem seus termos e condi¢des, bem como concordem com todos 0s requisitos,
antes que seja firmado.

Quando necessario, o acordo com o fornecedor podera ser revisto. Devido a isso, as
modificacdes requeridas por qualquer uma das partes devem ser registradas.

AQUS5 1 Um produto que satisfaca a necessidade expressa pelo cliente é
adquirido baseado na analise dos potenciais candidatos

A partir da analise dos fornecedores identificados como potenciais candidatos, o
produto é adquirido utilizando-se um conjunto de critérios pré-estabelecidos.

Em geral, o produto € adquirido com base nédo s6 na analise do fornecedor, mas
também na existéncia de uma avaliacdo da qualidade do produto baseada em todos
0S requisitos, critérios e padrdes definidos. Esta analise pode variar de acordo com o
tipo de aquisicdo sendo feita, por exemplo, aquisicAo de produto pronto,
customizavel, sob encomenda ou de escopo aberto (no caso de contratacdo de
fabrica ou servigos correlatos: desenvolvimento, manutencao etc.).

No caso de servigos, todos os artefatos sdo comumente avaliados durante o
desenvolvimento do projeto de acordo com critérios de aceitacdo definidos para
cada um e com os padrdes estabelecidos.

Em qualquer situagéo, o acordo formal definido entre o adquirente e o fornecedor
deve ser executado conforme definido.

AQU6 1 Os processos do fornecedor que sdo criticos para o sucesso do
projeto sdo identificados e monitorados, gerando acdes corretivas, quando
necessario

Existem alguns processos do fornecedor que podem ser considerados criticos para
0 sucesso do projeto. Por exemplo, ao se contratar o desenvolvimento de um
produto, requisitos especiais de qualidade e testes podem ser necessarios ou,
entdo, pode ser necessario o controle mais efetivo das configuracdes e versbes do
produto adquirido. Este resultado busca obter um comprometimento maior, por parte
do fornecedor, com o componente de produto que serd entregue e incorporado ao
produto final resultante do projeto. Todos os processos que forem identificados como
criticos devem ser monitorados em relacdo a conformidade com os requisitos do
projeto. E necessario analisar os resultados do monitoramento destes processos
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para detectar questdes e problemas que possam afetar a habilidade do fornecedor
em satisfazer o acordo estabelecido.

E importante notar que o objetivo deste resultado é assegurar que 0S pProcessos
identificados como criticos estdo sendo seguidos. O monitoramento da aquisi¢éo é
conseguido pela aplicacéo do resultado esperado AQU7.

AQU7 1 A aquisicdo é monitorada de forma que as condi¢cdes especificadas
sejam atendidas, tais como custo, cronograma e qualidade, gerando acdes
corretivas quando necessario

Visando garantir o desempenho esperado, € necessario que se monitore a
aquisicao, o que pode ser feito a partir dos termos definidos no acordo estabelecido
ou, por exemplo, pela troca de informagdes sobre o progresso técnico, inspecdo do
desenvolvimento, solicitagdes de mudanca, acompanhamento de problemas etc..

As atividades de monitoracdo podem envolver: preparar, conduzir e comunicar
revisbes (com participacdo dos principais envolvidos); monitorar o progresso e o
desempenho do fornecedor, em termos de cronograma, esforco, custo e
desempenho técnico; acompanhar processos de garantia da qualidade e geréncia
de configuracdo. Além disso, também pode-se monitorar riscos envolvendo o
fornecedor e, quando necesséario, tomar acdes corretivas, identificando,
documentando e acompanhando o fechamento de todos os itens de acao.

Como em toda monitoracdo, pode ser preciso replanejamento, renegociacdo ou
rever o acordo com o fornecedor, o que pode levar a revisdo dos planos do projeto,
cronogramas e compromissos, de forma a refletir os novos termos do acordo.

Tipicamente, este monitoramento resulta em relatorios de progresso e desempenho
do fornecedor e, quando aplicavel, registro de acompanhamento de problemas e
acOes corretivas até a sua concluséo.

AQU8 1 O produto é entregue e avaliado em relagcdo ao acordado e os
resultados sdo documentados

Para garantir que o produto entregue seja compativel com os termos do acordo
estabelecido é necessario que seja avaliado previamente a aceitacdo. Para isso,
pode-se: revisar e obter acordo com o0s principais envolvidos sobre os
procedimentos de aceitacdo; conduzir e documentar testes de aceitacdo do produto,
conforme critérios estabelecidos, gerando relatérios com os resultados obtidos;
assegurar que os produtos adquiridos satisfazem os requisitos acordados; assegurar
gue o acordo com o fornecedor foi satisfeito, por meio de revisdes, término e
aceitacdo dos procedimentos de teste e auditorias de configuracdo. Também pode
ser necessario confirmar que 0s compromissos ndo técnicos associados aos
produtos de trabalho adquiridos estdo satisfeitos, o que pode incluir verificar se:
foram disponibilizadas a licenca apropriada, a garantia e a propriedade de uso; os
acordos de suporte ou manutencdo foram definidos (ou executados); todos o0s
materiais de suporte foram recebidos.

Para encerramento da aquisicdo, pode ser necessario estabelecer e obter acordo
com o fornecedor em relacdo a um plano de acéo para qualquer produto de trabalho
adquirido que ndo passe pela revisdo ou teste de aceitacdo. Neste caso, é
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importante que se identifique, documente e acompanhe os itens de acédo para
encerramento.

AQU9 T O produto adquirido € incorporado ao projeto, caso pertinente

Apds o produto ser entregue e aceito, pode ser necessario incorpora-lo ao projeto.
As condicbes para que essa incorporacdo aconteca de forma adequada podem
assegurar que existam as facilidades apropriadas para receber, armazenar, usar e
manter os produtos adquiridos, bem como assegurar que o treinamento apropriado
seja provido para as pessoas envolvidas no recebimento, armazenagem, uso e
manutencdo dos produtos adquiridos. Outros aspectos relacionados ao
armazenamento, distribuicdo e uso dos produtos adquiridos podem ser necessarios
de forma a respeitar as condicbes e os termos especificados no acordo ou licenca
do fornecedor. Assim sendo, podera ser necessario definir, executar e registrar um
plano de incorporacéo do produto ao projeto, contendo os cuidados necessarios com
a transferéncia do produto para o projeto, referéncia a testes de integracao a serem
realizados, treinamentos necessarios, manutencgao e suporte, dentre outros.

7.4 Geréncia de Configuracao (GCO)
7.4.1 Propdsito

O proposito do processo Geréncia de Configuracdo € estabelecer e manter a
integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e
disponibiliza-los a todos os envolvidos.

A Geréncia de Configuracdo € a disciplina responsavel por controlar a evolucéo de
sistemas de software [DART, 1991]. Apesar de existir um forte apelo para o uso da
Geréncia de Configuracdo durante a etapa de manutencéo, a sua aplicacdo nao se
restringe somente a essa etapa do ciclo de vida do software [IEEE, 1987]. Durante o
desenvolvimento, o sistema de Geréncia de Configuracédo € fundamental para prover
controle sobre os produtos de trabalho produzidos e modificados por diferentes
engenheiros de software. Além disso, esse sistema possibilita um acompanhamento
minucioso do andamento das tarefas de desenvolvimento.

A Geréncia de Configuracdo usualmente se inicia na identificacdo das partes que
constituem o software. Essas partes, denominadas itens de configuracao,
representam a agregacdo de hardware, software ou ambos, tratados pela Geréncia
de Configuragdo como um elemento Unico [IEEE, 1990]. Em funcdo da
granularidade utilizada em um contexto de software, um item de configuracdo pode
ser formado por um conjunto de produtos de trabalho, bem como um Unico produto
de trabalho pode ser formado por varios itens de configuracao.

Em determinados momentos do ciclo de vida de desenvolvimento e manutencao do
software, esses itens de configuracdo sdo agrupados e verificados, constituindo
configuracbes do software voltadas para propésitos especificos, denominadas
baselines. Essas configuracdes representam conjuntos de itens de configuracao
formalmente aprovados que servem de base para as etapas seguintes de
desenvolvimento [IEEE, 1990]. Desta forma, com a utilizagdo de processos formais
de controle de modificacbes sobre as baselines, o processo Geréncia de
Configuracéo (GCO) atinge o seu propdésito de manter a integridade dos produtos de
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trabalho. Finalmente, esses produtos de trabalho sdo submetidos a um processo de
liberacao (release), que representa a notificagao formal e distribuicdo de uma versao
aprovada do software [IEEE, 2005].

Como pode ser constatado, a Geréncia de Configuracdo ndo se propde a definir
guando e como devem ser executadas as modificacdes nos produtos de trabalho,
papel este reservado ao proprio processo de desenvolvimento de software. A sua
atuacao ocorre como processo auxiliar de controle e acompanhamento.

O escopo do processo Geréncia de Configuracdo ndo se aplica unicamente aos
produtos de trabalho dos processos de um determinado nivel do MR-MPS. Todos o0s
produtos de trabalho dos processos de software em uso pela organizagéo - sejam
eles de desenvolvimento, manutencdo ou apoio - sdo considerados. E importante
notar que a Geréncia de Configuracdo € um importante mecanismo para aumentar o
controle sobre os produtos de trabalho.

O processo Geréncia de Configuracdo tem uma intersecdo com todos os demais
processos do MR-MPS por meio do atributo de processo RAP 13, que estabelece:
fos produtos de trabalho s&o colocados em niveis apropriados de controled Os
niveis de controle podem variar de acordo com a importancia ou criticidade dos
produtos de trabalho, mas devem ser adequados a cada caso especifico. Assim,
para produtos de trabalho que requerem um controle mais formal, a Geréncia de
Configuragcdo € aplicavel, tanto no contexto de projetos como no contexto
organizacional. Alguns documentos, no entanto, podem ser armazenados com um
simples controle de acesso ou, entdo, serem versionados sem necessidade de um
controle formal de mudanca. Definir quais produtos de trabalho serdo sujeitos a

guais niveis de controle é parte da execucdo do processo de Geréncia de
Configuracéo.

O processo Geréncia de Configuracdo esta intimamente relacionado com outros
processos do MR-MPS. Por exemplo: o processo Geréncia de Projetos (GPR) pode
apoiar no planejamento do processo Geréncia de Configuragdo; o0 processo
Geréncia de Decisbes (GDE) pode apoiar na atividade de avaliacdo de solicitacbes
de modificagéo do processo Geréncia de Configuragao.

O processo Geréncia de Configuracdo pode também apoiar o processo Geréncia de
Requisitos (GRE) no que diz respeito ao controle de modificagbes sobre os
requisitos e o processo Integracdo do Produto (ITP) no que diz respeito ao controle
da evolucao de interfaces.
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Comentario para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacdo dos resultados do processo Geréncia de Configuracéo
(GCO) no nivel de maturidade F do MR-MPS em organizacbes que
adquirem software. N&o sdo permitidas exclusées de resultados deste
processo.

7.4.2 Fundamentacéo teorica

A Geréncia de Configuracéo pode ser tratada sob diferentes perspectivas em funcao
do papel exercido pelo participante do processo de desenvolvimento de software
[ASKLUND e BENDIX, 2002]. Na perspectiva gerencial, a Geréncia de Configuragédo
é dividida em cinco func¢des [IEEE, 2005]: identificacdo da configuracdo, controle da
configuracdo, contabilizacdo da situacdo da configuragcdo, avaliagdo e revisdo da
configuracéo e gerenciamento de liberacao e entrega.

A funcéo de identificacdo da configuracao tem por objetivo possibilitar: (1) a selecéo
dos itens de configuracdo, que sdo os elementos passiveis de Geréncia de
Configuracéo; (2) a definicdo do esquema de nomes e numeros, que possibilite a
identificacdo inequivoca dos itens de configuracédo no grafo de versdes e variantes; e
(3) a descrigéo dos itens de configuragdo, tanto fisica quanto funcionalmente.

A funcdo de controle da configuracdo € designada para 0 acompanhamento da
evolucdo dos itens de configuracdo selecionados e descritos pela funcdo de
identificacdo. Para que os itens de configuracdo possam evoluir de forma controlada,
esta funcdo estabelece as seguintes atividades: (1) solicitacdo de modificacao,
iniciando um ciclo da funcéo de controle para uma dada manutencéo, que pode ser
corretiva, evolutiva, adaptativa ou preventiva [PRESSMAN, 2005]; (2) classificacao
da modificacdo, que estabelece a prioridade da solicitacdo em relacdo as demais
solicitacfes efetuadas anteriormente; (3) andlise de impacto, que visa relatar os
impactos em esforco, cronograma e custo, bem como definir uma proposta de
implementagcdo da manutencéo; (4) avaliagdo da modificagcdo pelo Comité de
Controle da Configuracdo (CCC), que estabelece se a modificacdo sera
implementada, rejeitada ou postergada, em fun¢cdo do laudo fornecido pela andlise
de impacto da modificacdo; (5) implementacdo da modificacdo, caso a solicitacdo
tenha sido aprovada pela avaliacdo da modificacdo; (6) verificacdo da modificacéo
com relacdo a proposta de implementacéo levantada na andlise de impacto; e (7)
atualizacdo da baseline, que pode ou néo ser liberada para o cliente em funcédo da
sua importancia e questdes de marketing associadas. E importante notar que o CCC
pode ser composto por uma Unica pessoa, desde que tenha as competéncias e
mecanismos suficientes para a execucdo das tarefas associadas. Numa
implementagéo convencional, a acdo do CCC ¢ realizada antes de a mudanca ser
efetuada e ndo apenas para referenda-la.

A funcdo de contabilizacdo da situacdo da configuragdo visa: (1) armazenar as
informacgdes geradas pelas demais funcdes; e (2) permitir que essas informacdes
possam ser acessadas em funcdo de necessidades especificas. Essas
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necessidades especificas abrangem o0 uso de medicbes para a melhoria do
processo, a estimativa de custos futuros e a geragéo de relatorios gerenciais.

A funcado de avaliacdo e revisdo da configuracdo ocorre quando a baseline, gerada
na funcdo de controle da configuracdo, é selecionada para ser liberada para o
cliente. Suas atividades compreendem: (1) auditoria funcional da baseline, via
revisdo dos planos, dados, metodologia e resultados dos testes, assegurando que
ela cumpra corretamente o que foi especificado; e (2) auditoria fisica da baseline,
com o objetivo de certificar que ela é completa em relacdo ao que foi acertado em
clausulas contratuais.

A funcdo de gerenciamento de liberacdo e entrega descreve o processo formal de:
(1) construgdo, produzindo itens de configuragdo derivados a partir de itens de
configuracéo fonte, (2) liberagéo, identificando as versdes particulares de cada item
de configuracdo que serdo disponibilizadas e (3) entrega, implantando o produto no
ambiente final de producéo. Vale ressaltar que essas auditorias atuam de forma
complementar as verificacbes executadas na funcdo de controle da configuracao,
discutidas anteriormente. As verificacdes apresentadas na funcdo de controle da
configuracdo (também conhecidas como revisfes técnicas formais) ocorrem ao
término da implementacdo de cada modificacdo individual, com o intuito de
assegurar que a modificacdo cumpre o que foi solicitado e aprovado. Por outro lado,
as auditorias da configuracdo, apresentadas nesta fungéo, visam verificar se a
baseline como um todo, possivelmente englobando diversas modificacbes, esta
correta e completa para ser liberada. A auditoria de Geréncia de Configuracdo é
usualmente realizada por um profissional com bom conhecimento técnico em
Geréncia de Configuracdo. O auditor de geréncia de configuracdo pode assumir a
responsabilidade pela execucdo de outras atividades no projeto, por exemplo,
implantacdo do produto. No entanto, ndo pode participar diretamente do
desenvolvimento de produtos de trabalho identificados como itens de configuracao
ou de outros produtos que compdem uma baseline do produto de software.

E importante salientar que a auditoria de Geréncia de Configuracédo ndo deve ser
confundida com a auditoria de Garantia da Qualidade, uma das atividades do
processo Garantia da Qualidade (GQA). Em algumas situacdes, pode ser util haver
uma colaboracédo entre a equipe de Geréncia de Configuracdo e de Garantia da
Qualidade para fazer, por exemplo, auditorias funcionais conjuntas sobre 0s outros
processos e projetos [IEEE, 1987].

Sob a perspectiva de desenvolvimento, a Geréncia de Configuracédo € dividida em
trés sistemas principais: controle de modificagbes, controle de versdes e
gerenciamento de construcao.

O sistema de controle de modificagcdes tem a funcdo de executar a funcao de
controle da configuracdo de forma sistematica, armazenando todas as informacfes
geradas durante o andamento das solicitacdes de modificacdo e relatando essas
informagdes aos envolvidos, assim como estabelecido pela funcdo de contabilizacao
da situacao da configuracéao.

O sistema de controle de versdes permite que os itens de configuragdo sejam
identificados, segundo estabelecido pela funcdo de identificacdo da configuracéao e
gue eles evoluam de forma distribuida e concorrente, porém disciplinada. Essa
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caracteristica é necessaria para que diversas solicitacdes de modificacdo efetuadas
na funcdo de controle da configuragcdo possam ser tratadas em paralelo, sem
corromper o sistema de Geréncia de Configuracdo como um todo.

O sistema de gerenciamento de constru¢cao automatiza o processo de transformacgao
dos diversos produtos de trabalho que compdem um projeto no sistema executavel
propriamente dito, de forma aderente a funcdo de gerenciamento de liberagédo e
entrega. Além disso, esse sistema estrutura as baselines selecionadas para
liberacdo, conforme necessario, para a execuc¢do da funcdo de avaliacdo e revisdo
da configuracéo.

Apesar de existirem essas diferentes perspectivas para abordar a Geréncia de
Configuracéo, elas ndo se relacionam de forma complementar, mas sim, de forma
sobreposta. As cinco fungdes descritas na perspectiva gerencial podem ser
implementadas pelos trés sistemas descritos na perspectiva de desenvolvimento,
acrescidos de procedimentos manuais, quando necessario. Cada sistema descrito
na perspectiva de desenvolvimento pode fazer uso de procedimentos préprios para
atender as funcdes descritas na perspectiva gerencial. Por exemplo: solicitacdes de
modificacdo podem seguir fluxos dispares em diferentes projetos, numeracdes e
rotulacdo de versdes podem ocorrer de diversas formas em fungdo das
necessidades especificas de cada organizacdo e a liberacdo de versbes de
producdo pode depender de fatores como decisbes de marketing e grau de
gualidade desejada [LEON, 2000]. Esses procedimentos podem ser definidos no
ambito da organizacdo como um todo ou no ambito de projetos especificos.

Para auxiliar e garantir a execucdo das atividades do processo Geréncia de
Configuragdo, uma organizagdo pode definir uma equipe de Geréncia de
Configuracdo, normalmente Unica, abrangendo toda a organizacdo. Além dessa
equipe, pode ser definido o Comité de Controle da Configuracdo (CCC), que é um
grupo de pessoas responsavel por avaliar e aprovar ou rejeitar modificacdes
propostas em itens de configuracdo, e certificar que as modificagbes aprovadas
foram implementadas. Esse grupo pode ser definido por projeto e ter tamanho
variado, dependendo de suas necessidades. Possiveis membros desse grupo sao:
lider e alguns membros chave da equipe de Geréncia de Configuracdo, lider do
projeto, representantes da equipe de Garantia da Qualidade, representantes da
equipe de marketing e representantes do cliente.

7.4.3 Resultados esperados
GCOLl1 - Um Sistema de Geréncia de Configuracao é estabelecido e mantido

Para que a Geréncia de Configuracao ocorra de forma sistematica, é necesséario que
seja estabelecido um sistema de Geréncia de Configuracdo. Esse sistema pode ser
decomposto em trés subsistemas: sistema de controle de versdes, sistema de
controle de modificacdes e sistema de gerenciamento de construcao.

O sistema de controle de versdes € responsavel por armazenar as diversas versdes
dos itens de configuracdo e assegurar que as modificagcbes sobre esses itens
ocorram de forma segura e controlada. Desta forma, estd no ambito desse sistema a
definicdo de politicas de controle de acesso (autenticacdo, autorizacdo e auditoria),
politicas de controle de concorréncia, por exemplo, pessimista, otimista, hibrida etc.,
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e procedimentos que viabilizem a definicdo de niveis de controle diferenciados para
os itens de configuracdo, por exemplo, pré e pos baseline.

O sistema de controle de modificacdes é responsavel por controlar o ciclo de vida
das solicitacfes de modificacdo, desde o pedido até a incorporagdo da modificacao
na baseline. Esse sistema é fundamental para dar visibilidade ao processo Geréncia
de Configuracao, pois a diferenca entre baselines pode ser apresentada em termos
das solicitagdes de modificacdes aprovadas e implementadas. Vale ressaltar que
essa visibilidade s6 é passivel de auditoria caso exista integracao entre o sistema de
controle de versodes e o sistema de controle de modificacdes.

Finalmente, o sistema de gerenciamento de constru¢cdo € responsavel pela
transformacao dos itens de configuracédo fontes, por exemplo, codigo fonte em um
paradigma convencional ou modelos no paradigma Model Driven Architecture, em
itens de configuracdo derivados, por exemplo, executavel, que representam o
produto propriamente dito. Além disso, esse sistema pode exercer um papel
importante nas atividades subsequentes, de liberacdo e implantacdo do produto.

O sistema estabelecido usualmente possui mecanismos para: manter uma estrutura
de pastas com controle de acesso e manuseio; armazenar e recuperar itens em
suas diversas versodes, de forma a preservar e atualizar seu conteudo; gerenciar
multiplos niveis de controle de configuracédo; compartilhar e transferir itens entre os
niveis de controle estabelecidos; manter registros sobre a manipulacao destes itens;
gerar relatorios gerenciais que possibilitem fazer um balanco da configuracao
existente (ou seja, contabilizar a situacdo da configuracdo). Além disso, um aspecto
importante é a definicho de uma estratégia que permita desenvolvimento em
paralelo sobre uma base Unica de programas fontes, como, por exemplo, o
gerenciamento de ramos (branches).

Vale ressaltar que o sistema de Geréncia de Configuracdo ndo é, necessariamente,
estabelecido via ferramentas automatizadas. Contudo, a execucdo manual do
sistema de Geréncia de Configuracdo pode se tornar invidvel em projetos grandes
devido a complexidade envolvida. Além disso, é importante notar que a existéncia de
um sistema de Geréncia de Configuragdo nédo dispensa procedimentos de
preservacao dos dados, ou seja, backup.

Comentéario para organizacoes que adquirem software

Qualquer que seja a estratégia de aquisi¢cdo, a organizacao adquirente deve
estabelecer e manter o seu sistema de geréncia de configuracdo. Caso o
fornecedor também utilize este sistema, o acordo deve definir as
responsabilidades, bem como os procedimentos de seguranga, controle de
acesso e backup [HOFMANN et al., 2007].
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GCO2 - Os itens de configuracdo sao identificados com base em critérios
estabelecidos

A identificacdo dos itens de configuracdo constitui em um momento critico para o
sucesso do processo Geréncia de Configuracdo na organizacdo. A selecdo do que
sera considerado um item de configuracdo € usualmente baseada em critérios
previamente estabelecidos, descritos no plano de Geréncia de Configuracdo. Por
exemplo, um critério possivel para identificacdo dos itens de configuracdo € o uso de
principios de acoplamento e coesdo. Itens de configuragdo com alto acoplamento
tornam complexo o processo de construcdo devido ao numero excessivo de
dependéncias. Por outro lado, itens de configuragdo com baixa coesao dificultam o
processo de desenvolvimento, devido ao aumento de modificagdes concorrentes.

Além disso, caso os itens de configuragdo sejam muito pequenos, o0 numero total de
itens de configuracdo serd grande e isso podera afetar a visibilidade do produto,
dificultar o gerenciamento e aumentar o custo de operagéo. Por outro lado, caso os
itens de configuracdo sejam muito grandes, o numero total de itens de configuracéo
sera pequeno e isso podera gerar dificuldades de logistica e manutencgéo, limitando
as possibilidades de geréncia.

Desta forma, uma identificacdo de itens de configuragcdo bem sucedida esté
intimamente relacionada com a definicdo da arquitetura do sistema em questdo. Em
geral, os itens de configuracdo sao projetados, implementados e testados
independentemente, sao identificados unicamente pelo seu nome e a sua
numeracao de versao retrata seu posicionamento na hierarquia e os documentos ou
parte de documentos que descrevem o item de configuracdo fazem parte do item.
Para cada item de configuracao, identificado no plano de Geréncia de Configuracao,
sao usualmente definidos: um identificador unico; o nivel de controle pretendido, por
exemplo, apenas armazenar no repositério, também controlar a versdo e ainda
incluir em baseline; o momento de se aplicar este controle; um responsavel.
Diferentes niveis de controle podem ser apropriados para diferentes produtos de
trabalho em diferentes momentos do projeto, bem como um mesmo item de
configuragéo pode possuir diferentes niveis de controle ao longo do projeto.

A geréncia de configuracéo se aplica tanto para os produtos de trabalho dos projetos
guanto para os produtos de trabalho organizacionais, em nivel técnico, por exemplo,
especificacdo de requisitos, projetos de arquitetura, codigo; gerencial, por exemplo,
planos, laudos, controles; e de processos, por exemplo, padrbes, procedimentos,
guias, templates.

Comentéario para organizacoes que adquirem software

A organizagdao adquirente deve identificar os itens de configuracdo cuja
producédo é sua responsabilidade e, também, os que séo responsabilidade
do fornecedor e séo de seu interesse. Caso delegue esta responsabilidade
ao fornecedor, deve avaliar e aprovar as decisfes feitas pelo fornecedor.
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GCO3 - Os itens de configuracdo sujeitos a um controle formal sdo colocados
sob baseline

No decorrer da execucdo do projeto, os itens de configuracdo identificados no
resultado esperado GCO2 serdo produzidos de acordo com 0s momentos
previamente estabelecidos. Durante a producéo desses itens de configuracdo, o
sistema de Geréncia de Configuracdo usualmente atua em um baixo nivel de
controle, permitindo maior produtividade. Contudo, quando esses itens de
configuragcdo passam a servir como insumo para demais atividades do processo de
desenvolvimento, o nivel de controle pode ter que ser aumentado, evitando que
modificacdes sejam feitas sem a devida aprovagcao e notificacdo aos interessados,
minimizando o retrabalho.

Para aumentar o nivel de controle sobre os itens de configuracdo que necessitam de
um controle formal, sédo estabelecidas baselines em diferentes estagios do ciclo de
vida do software. O formalismo aplicado as baselines pode variar em funcdo da
flexibilidade que determinados processos de desenvolvimento de software
necessitam. A baseline pode ser promovida internamente pelos niveis de andlise
(baseline funcional), de projeto (baseline alocada) e implementacdo (baseline de
produto). O mecanismo de rétulo (tag) nas versdes de um conjunto de itens de
configuracdo, existente em diversos sistemas de controle de versdes, pode ser
utilizado para implementar o conceito de baseline.

As atividades relacionadas a geracdo de uma baseline geralmente incluem: obter
autorizacdo do responséavel (muitas vezes o Comité de Controle de Configuracdo -
CCC) para a criacao e liberacdo da baseline; montar a baseline exclusivamente a
partir do sistema de gerenciamento de configuracdo existente; documentar o
conjunto de itens de configuracdo que estdo contidos na baseline e disponibiliza-la
para 0s grupos pertinentes envolvidos.

Além dos itens de configuracdo produzidos por projetos, € importante que os itens
organizacionais (diretrizes, politicas, planos organizacionais etc.) relacionados aos
processos do nivel considerado também sejam colocados em baselines
organizacionais. Isso pode acontecer em qualquer nivel, mesmo quando ndo ha
ainda obrigatoriedade da definicdo de processos. No caso de ja haver um processo
padrdo é recomendavel que ele esteja sob geréncia de configuracdo. Sem isso,
pode ndo ser possivel identificar, para cada processo definido de projeto, qual
versdo especifica do processo padrdo ele se baseia (algumas organizagfes, por
exemplo, deixam no processo padrdo conhecimentos importantes e indicam o
processo definido para o projeto apenas com um ponteiro para 0 processo padrao).
Sem geréncia de configuracdo, se 0 processo padrao mudar, ele automaticamente
afeta todos os processos definidos que estdo em execucgao.

Comentario para organizacoes que adquirem software

A organizacdo adquirente é responsavel pelas baselines dos itens de
configuragdo que produz. Para o0s itens de configuragdao de
responsabilidade do fornecedor, caso a responsabilidade de criar as
baselines seja do proprio fornecedor, o adquirente é responsavel por avaliar
e aprovar a release das baselines [HOFMANN et al., 2007].
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GCO4 - A situacdo dos itens de configuracdo e das baselines é registrada ao
longo do tempo e disponibilizada

As aclOes de gerenciamento de configuragdo I como a inclusao e alteracao de itens
no repositorio, a geracdo e liberacdo de baselines i precisam ser registradas e
disponibilizadas em um nivel de detalhe suficiente para que o conteudo e a situacao
de cada item de configuracdo sejam conhecidos e que versfes anteriores possam
ser recuperadas. Com isso sdo estabelecidos registros do conteudo, situagdo e
versao dos itens de configuracédo e baseline, tanto no contexto de projetos como no
contexto organizacional, quando pertinente. Isto € importante para assegurar que 0s
grupos interessados em itens especificos tenham acesso e conhecimento sobre o
histérico e a situacdo especifica de cada item ao longo do tempo, bem como para
gue consigam identificar, diferenciar e recuperar o conteudo das baselines geradas.

E importante que exista um mapeamento preciso entre as baselines e todas as
versdes dos itens de configuracdo que as compdem, assim como 0 mapeamento
preciso entre as solicitacdes de modificagdo e todas as versdes dos itens de
configuracdo geradas durante sua implementacdo. Esses mapeamentos facilitam a
identificacdo em diferentes niveis de abstracdo do impacto das modificacdes no
sistema como um todo. Assim, o sistema de Geréncia de Configuracdo capaz de
registrar todas as informacdes referentes ao ciclo de vida dos itens de configuragéo,
possibilita gerar relatorios tanto no nivel de desenvolvimento quanto no nivel
gerencial.

No nivel de desenvolvimento, € possivel identificar as diferencas entre duas versdes
de um mesmo item de configuracdo. Além disso, é possivel diferenciar o estado de
um item de configuracdo, por exemplo, em desenvolvimento, em testes, aprovado,
em baseline, liberado etc. O mecanismo de ramo (branch), existente em diversos
sistemas de controle de versdes, pode ser utilizado para implementar a separacéo
de estados dos itens de configuragao.

No nivel gerencial, é possivel visualizar precisamente o andamento das
modifica¢des realizadas, assim como as diferencas entre baselines em termos das
solicitacdes de modificacdo implementadas.

Uma discussao mais profunda sobre a disponibilizacdo de baselines em forma de
liberacdes (releases) € apresentada em GCO 6.

Comentéario para organizacdes que adquirem software

A organizacgdo adquirente deve registrar e disponibilizar a situacéo dos itens
de configuracdo e das baselines sob sua responsabilidade. Além disso,
deve garantir que o acordo especifique como o fornecedor deve registrar e
disponibilizar a situacdo dos itens de configuracdo que estdo sob sua
responsabilidade. Ao longo do projeto, € responsabilidade do adquirente
avaliar e aprovar como o fornecedor executou esta atividade.

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 54/260



GCOS5 - Modificagdes em itens de configuracéo sdo controladas

A partir do momento que os itens de configuracdo passam a fazer parte de uma
baseline, toda e qualquer modificacdo sobre esses itens de configuracdo deve
passar por um processo formal de controle de modificagdes. Esse processo formal
de controle de modificacfes visa analisar o impacto das modificagdes e notificar aos
afetados, evitando retrabalho e efeitos colaterais indesejaveis. O ciclo de vida das
solicitacbes de modificacdo, assim como o0s critérios estabelecidos para sua
aprovacao pelo Comité de Controle da Configuracdo (CCC), sdo previamente
estabelecidos no plano de Geréncia de Configuracao.

Dependendo da etapa do processo de desenvolvimento, determinados itens de
configuracdo terdo maior importadncia e constituirdo diferentes baselines. Por
exemplo, no momento da codificacdo, os itens de configuragcdo de projeto que
constituem a baseline alocada sdo os de maior importancia e recebem maior
atencao por parte da Geréncia de Configuracdo. Isso ocorre porque o codigo fonte
gue esta sendo criado em funcdo do projeto pode ficar inconsistente caso alguma
modificacdo nao relatada ocorra nesses itens de configuragéo de projeto.

Para que uma solicitacdo de modificacdo possa ser implementada, a0 menos 0s
seguintes passos sédo usualmente registrados [IEEE, 2005]: (1) Documentagao da
necessidade de modificacdo; (2) Analise de impacto da modificacéo; e (3) Avaliacao
da modificagdo (aprovacdo ou reprovagdo). Ap6s a implementacdo de uma
modificacdo, a0 menos 0s seguintes passos sao usualmente registrados: (1)
Verificagdo da implementacao; e (2) Atualizacdo da baseline com a modificagao.
Caso seja decidido pelo CCC, também pode ser feita a liberacdo da baseline. Nos
momentos pertinentes desse processo, 0s interessados e autorizados sao
comunicados sobre o andamento da solicitacdo. Esta comunicacéo pode ser feita de
forma direta, por exemplo, por meio do envio de e-mail, ou indireta, por exemplo,
disponibilizando de um rétulo (tag) no sistema de controle de verséao.

A andlise de impacto descreve quais itens de configuracdo serdo afetados pela
modificacdo e quais sdo as corre¢des propostas. Também indica uma estimativa do
esfor¢co necessério para realizar a modificacdo em termos de custo, tempo ou outra
medida adequada. Para auxiliar na realizacdo dessa analise, aconselha-se o uso de
algum mecanismo que indique a rastreabilidade entre os itens de configuracao,
como, por exemplo, uma matriz de rastreabilidade.

O controle das modificagbes realizadas nos itens geralmente inclui: atribuir
solicitacdes aos responsaveis pela mudanca; retirar (check-out) e registrar (check-in)
itens no sistema de Gerenciamento de Configuracdo, documentando as mudancas
realizadas e seu motivo, de forma a preservar sua correcao e integridade; realizar
revisbes para assegurar que as mudangas nao causaram efeitos colaterais; obter
autorizacdo antes de incorporar itens a uma nova versao;, acompanhar as
solicitacbes de mudanca até a conclusdo; definir junto aos responsaveis e registrar
as solicitagcdes de mudanca que serdo atendidas e disponibilizadas nas baselines; e
disponibilizar mudancas aos interessados e autorizados.
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O sistema de Geréncia de Configuracdo usualmente registra e mantém um controle
do andamento de todas as solicitacdes de modificacdo, possibilitando gerar
relatorios tanto no nivel de desenvolvimento quanto no nivel gerencial.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Solicitagbes de mudanca podem ter origem tanto na organizagao
adquirente, quanto no fornecedor. Entretanto, a responsabilidade por
aprovar e controlar as mudancas nos itens de configuragdo é da
organizagdo adquirente. E, também, responsabilidade do adquirente
analisar o impacto das mudancgas no acordo com o fornecedor [HOFMANN
et al., 2007].

GCO6 - O armazenamento, 0 manuseio e a liberacéo de itens de configuracéo e
baselines s&o controlados

Todos os produtos de trabalho que forem itens de configuracdo, tanto de projetos
guanto de processos, sdo armazenados no sistema de Geréncia de Configuracéo,
seguindo as especificacOes definidas para cada tipo de item de configuracdo. Além
disso, 0 acesso a esses produtos de trabalho é controlado, tanto sob o ponto de
vista de concorréncia quanto sob o ponto de vista de autorizacdo, evitando que
aconteca retrabalho ou que informagfes sensiveis sejam acessadas por pessoas
ndo autorizadas. Assim, controles sdo estabelecidos para registrar (por exemplo,
fazer check-in) e retirar (por exemplo, fazer check-out) itens do sistema de Geréncia
de Configuracdo, bem como para gerenciar a concorréncia no uso/manuseio (por
exemplo, estabelecer ramos (branches)).

Em situacbes onde existem informacdes sensiveis armazenadas no sistema de
Geréncia de Configuracdo e em que esse sistema € acessado por meios inseguros,
por exemplo, Internet, € necessario que canais de seguranca sejam estabelecidos,
por exemplo, SSL (Secure Sockets Layer), evitando que pessoas externas ao
processo tenham acesso a essas informacdes. Vale ressaltar que o mero
estabelecimento de mecanismos de autorizacdo ndo é suficiente para fornecer
niveis adequados de seguranca nesses cenarios.

E necessario, ainda, estabelecer um controle para a liberacdo de baseline aos
interessados e autorizados contendo tanto versdes para a producdo quanto produtos
de trabalho fechados, incluindo o empacotamento e a entrega.

A liberacédo de baselines contendo versdes para a producdo ocorre o quanto antes,
de forma a minimizar o retrabalho necessario para adaptar as modificacdes ao
restante do software. ldealmente, essas liberacdes ocorrem de forma incremental e
continua, visando aumentar a transparéncia do processo Geréncia de Configuracao
como um todo. Por exemplo, apds uma solicitacdo de modificacdo, o solicitante
passa a ser um interessado direto na liberacdo futura do software. Contudo, cada
estado intermediario dessa solicitacdo também é de interesse do solicitante e pode
afetar suas possiveis tomadas de decisdo. Por outro lado, uma solicitacdo de
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modificacdo pode adiar a previsdo da proxima liberacdo do software, gerando efeitos
colaterais na equipe responsavel pela divulgacdo do produto.

A liberacdo de uma baseline para o cliente s6 ocorre apos autorizacdo do CCC e
execucdo dos procedimentos de auditoria. Além disso, é importante o0
estabelecimento de rastreabilidade entre a baseline que originou a liberacdo, a
liberacdo propriamente dita e o cliente que recebeu a liberagdo. SO assim sera
possivel identificar, inequivocamente, a verséo dos itens de configuragcdo que foram
utilizados para construir uma determinada verséo do software que estd em producéo

no ambiente do cliente.

Comentério para organizacoes que adquirem software

No que se refere ao controle do armazenamento, 0 manuseio e a liberagéao
de itens de configuracao e baselines, a responsabilidade pode ser parte do

adquirente e parte do fornecedor. Entretanto é responsabilidade do
adquirente avaliar e controlar como o fornecedor executa estas atividades.

GCO7 - Auditorias de configuracdo sé&o realizadas objetivamente para
assegurar que as baselines e os itens de configuracdo estejam integros,
completos e consistentes

Auditorias sobre o sistema de Geréncia de Configuracdo s&o realizadas
objetivamente, com 0 objetivo de verificar se os procedimentos e diretrizes estao
sendo seguidos de forma correta e adequada, bem como se os itens de
configuracéo e as baselines estdo integras, corretas e consistentes. A periodicidade
das auditorias € previamente estabelecida no plano de Geréncia de Configuracéo,
por exemplo, auditorias pré-liberacdo, auditorias mensais etc.

Sdo realizadas auditorias tanto no contexto de projetos quanto no contexto
organizacional. Ambas confirmam se o0s registros de geréncia de configuragéo
identificam corretamente os itens de configuracéo e as baselines.

A objetividade da auditoria de configuracdo € obtida pela execu¢do da auditoria por
um auditor que ndo esteve envolvido diretamente na execucdo das atividades do
processo sendo auditadas com base em critérios que minimizem a subjetividade e o
viés. O auditor de geréncia de configuracdo pode assumir a responsabilidade pela
execucao de outras atividades no projeto, por exemplo, implantagdo do produto. No
entanto, o auditor de geréncia de configuracdo ndo pode participar diretamente do
desenvolvimento de produtos de trabalho identificados como itens de configuracao
ou de outros produtos que compdem uma baseline do produto de software. E
importante notar que normalmente se audita também o préprio sistema de geréncia
de configuracdo. Ou seja, se 0 gerente de configuracdo fosse desenvolvedor do
projeto, ele auditaria as préprias acbes de geréncia de configuracdo que ele deveria
estar fazendo no dia a dia de trabalho.

7z

Em relacdo aos itens de configuracdo, € necessario verificar sua estrutura e
integridade, bem como confirmar se estdo completos, corretos e conformes com
padrdes e procedimentos de geréncia de configuracdo aplicaveis.

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 57/260



Usualmente, dois tipos de auditorias sdo executados sobre as baselines: auditoria
funcional e auditoria fisica. A auditoria funcional ocorre por meio da revisdo dos
planos, dados, metodologia e resultado de testes, para verificar se estes sao
satisfatérios. Desta forma, o seu objetivo é verificar a corretude da baseline, ou seja,
se ela cumpre o que foi especificado. Por outro lado, a auditoria fisica examina a
estrutura de todos os itens de configuracdo que compdem a baseline. Desta forma, o
seu foco principal esta na completude da baseline, ou seja, se ela contém todos os
itens de configuragdo especificados. De qualquer forma, todos os problemas
detectados em uma auditoria de configuracdo séo tratados como itens de acdo da
auditoria e acompanhados até a concluséao.

As verificagbes previstas nestes dois tipos de auditorias, no entanto, ndo precisam
ser executadas necessariamente por uma unica pessoa ou ser de atribuicdo de um
anico papel no processo. Tarefas usualmente executadas em uma auditoria
funcional, por exemplo, a verificagéo se todos os requisitos foram implementados ou
se os resultados de testes foram satisfatorios para assegurar a qualidade do produto
podem ser asseguradas por revisao por pares ou pelo Grupo de Qualidade. Dessa
forma, por exemplo, uma possivel parceria entre as equipes de geréncia de
configuracéo e garantia da qualidade para realizagédo de auditorias pode diminuir a
pressao em empresas pequenas.

Comentério para organizacdes que adquirem software

A organizacdo adquirente é responsavel por realizar a geréncia de
configuracdo e, consequentemente, as auditorias de configuracao
relacionadas as atividades que executa.

Nas situacfes onde for estabelecido no acordo que a responsabilidade por
realizar as auditorias € do fornecedor, a organizacdo adquirente deve
verificar se estas foram realizadas de forma adequada.

7.5 Geréncia de Portfélio de Projetos (GPP)
7.5.1 Propésito

O proposito do processo Geréncia de Portfélio de Projetos € iniciar e manter
projetos que sejam necessarios, suficientes e sustentaveis, de forma a atender
0s objetivos estratégicos da organizacdo. Este processo compromete o
investimento e 0S recursos organizacionais adequados e estabelece a
autoridade necessaria para executar os projetos selecionados. Ele executa a
gualificacdo continua de projetos para confirmar que eles justificam a
continuidade dos investimentos, ou podem ser redirecionados para justificar.

Enquanto o processo Geréncia de Projetos (GPR) envolve as atividades de
gerenciamento de um projeto, o processo Geréncia de Portfolio de Projetos (GPP)
envolve atividades relacionadas ao gerenciamento do conjunto de projetos de uma
organizacdo, ou seja, atividades relacionadas com o gerenciamento da carteira de
projetos. Isto engloba as atividades de selecdo dos projetos que compordo a
carteira, bem como analise, ao longo de sua execucdo, para determinar se

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 58/260



continuam viaveis e adequados em relagdo aos motivos pelos quais foram
aprovados.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacdo dos resultados do processo Geréncia de Portfolio de
Projetos (GPP) no nivel de maturidade F do MR-MPS em organizagfes que
adquirem software.

Este processo pode ser declarado fora de escopo caso a Unica atividade da
organizacdo adquirente seja evolucdo de produto. Em qualquer outra
situagc&do nao séo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Como nao existem especificidades para organizagdes adquirentes, nao
foram incluidos comentarios aos resultados esperados.

7.5.2 Fundamentacdo tedrica

O PMI (Project Management Institute), reconhecida associacéo profissional na area
de gerenciamento de projetos, € conhecido mundialmente pela publicacao,
atualizacao e disseminacdo do PMBOK (A Guide to The Project Management Body
of Knowledge) [PMI, 2008a]. O PMBOK € um guia que contém as melhores praticas
de gerenciamento de projetos e descreve 0S pProcessos necessarios para iniciar,
planejar, executar, controlar e encerrar um projeto. O seu foco é o gerenciamento de
um projeto individualmente.

Paralelamente a esta iniciativa, o PMI também é o responsavel pela publicacéo,
atualizacao e disseminacéao do Padréao para o Gerenciamento de Portfélio (Standard
for Portfolio Management) [PMI, 2008b]. O foco deste guia, como o proprio nome
sugere, esta nas atividades envolvidas no gerenciamento da carteira de projetos da
organizacao, e nao apenas sobre um projeto individualmente.

Pode-se entender um portfolio como sendo f{...) um conjunto de projetos, programas
e outros trabalhos que sdo agrupados para facilitar o gerenciamento efetivo daquele
trabalho para atender a objetivos estratégicos especificos. Os componentes do
portfélio ndo necessariamente precisam ter alguma relagdo de dependéncia ou estar
diretament e r[RMl, a2@08bp rCantplersentarmente, pode-se entender
gue geréncia de portfolio refere-s e  @arenciamento centralizado de um ou mais
portfélios, que inclui identificar, priorizar, autorizar, gerenciar e controlar projetos,
programas e outros trabalhos relacionados, para atingir objetivos estratégicos
especificoso[PMI, 2008Db].

A Geréncia de Portfolio de Projetos pode ser compreendida como a governanga
sobre o conjunto dos projetos. Ela atua em duas frentes: selecionando os projetos
gue devem ser executados; e, uma vez em execucao, avaliando se estes projetos
continuam viaveis e aderentes aos critérios pelos quais foram aprovados.
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O objetivo da etapa de selecdo € criar uma combinacdo de projetos que melhor
apoie os objetivos da organizacdo, alinhada com as suas estratégias e com as
restricbes de recursos (pessoas e orcamento) [LEVINE, 2005].

hY

O objetivo da avaliacdo € garantir que, & medida que o0s projetos vao sendo
executados, continuem aderentes e satisfazendo os objetivos pelos quais foram
iniciados. Visa, ainda, avaliar se o projeto continua sendo necessario frente as
mudancgas no ambiente que podem ocorrer durante a sua execugéo, principalmente
devido a [MAIZLISH & HANDLER, 2005]:

Modificagcbes na composicdo das necessidades do negocio e da missdo em
relacdo as ofertas de produtos e servigos;

>

>~

Tendéncias da industria;

>\

Mudancgas na economia;

>~

Demandas dos clientes;

>\

Ofertas dos fornecedores;

>~

Novas tecnologias;
A Requisitos legais;

A Competitividade e/ou business intelligence.

De acordo com a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008], a empresa deve, quando o acordo
assim o permitir, agir no sentido de cancelar ou suspender projetos cujos riscos ou
desvantagens para a organizagdo superem os beneficios de se continuar investindo.

7.5.3 Resultados esperados

GPP1 - As oportunidades de negécio, as necessidades e os investimentos séo
identificados, qualificados, priorizados e selecionados

E comum que, em dado momento, a organizagcdo possua uma série de
necessidades e oportunidades de negdcio ou investimentos que estejam competindo
pelos mesmos recursos. Nem todas estas demandas poderao ser transformadas em
projetos, quer seja pela limitacdo de recursos, quer seja pelo nivel de risco
envolvido.

A chegada destas demandas pode ocorrer por diversos meios: solicitacdo do cliente,
oportunidade de mercado identificada pelo pessoal de marketing, evolu¢cdes da
tecnologia identificadas pela area de TI, mudancas no cenario econémico
detectadas pelo pessoal financeiro, entre outros. Inicialmente, as demandas
precisam ser identificadas, ou seja, é preciso registra-las para que possam ser
posteriormente analisadas, com o0 objetivo de definir se serdo iniciadas como
projetos ou descartadas.

Em seguida as demandas deverdo ser qualificadas, ou seja, deverdo ser
identificados os atributos que a caracterizam e que serao utilizados como critérios de
selecdo e priorizacdo. Em geral estes critérios estdo relacionados a: retorno sobre o
investimento (ROI), alinhamento com o0s planos estratégicos e téticos,
balanceamento da carteira, uso mais efetivo de recursos, probabilidade de sucesso
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(prazo, custo e escopo), oportunidade de mercado, risco etc. Selecionar os projetos
significa validar sua aderéncia aos objetivos organizacionais antes que sejam
incorporados ao portfolio. Potenciais projetos que estejam mais alinhados com o0s
critérios estabelecidos receberdo tratamento prioritario, enquanto que os demais
receberdo prioridade menor ou seréo até mesmo descartados do portfolio.

Em uma organizacdo que desenvolve projetos para uso interno, ou seja, nao
comercializa software, é possivel que determinados projetos sejam priorizados, mas
permanecam em uma carteira, aguardando o momento mais adequado para serem
iniciados. Ja em uma organizacdo onde os projetos de software sdo o negdécio da
empresa, ou seja, sao o produto/servico que ela comercializa, descartar um projeto
pode significar perder um cliente. Nestes casos, é mais provavel que sejam levados
em consideracdo, além dos aspectos financeiros (lucro, por exemplo), outros
aspectos, como riscos de insucesso do projeto, potenciais prejuizos advindos da
execucdo, custo da oportunidade perdida etc. E possivel que, por estes critérios, a
empresa conclua que determinada demanda ndo deva ser atendida pois representa
riscos maiores do que ela teria capacidade de assumir. Isto significa que o0s
prejuizos decorrentes de uma escolha indevida de projeto podem ser maiores que
0s beneficios que podem ser dele advindos.

E importante ressaltar que este resultado ndo se refere apenas a andlise da
viabilidade de um projeto individualmente, mas sim sob a perspectiva mais global, do
portfélio de projetos e dos objetivos estratégicos da organizacgao.

GPP2 - Os recursos e orcamentos para cada projeto sdo identificados e
alocados

Para cada um dos projetos que tenham sido selecionados e priorizados devem ser
provisionados e disponibilizados os recursos e o orcamento necessarios. Parte desta
atividade é realizada por meio do resultado GPR7 (recursos humanos) e GPRS8
(outros recursos). No entanto, deve-se, neste momento, analisar 0s possiveis
conflitos de alocacédo de recursos entre os projetos, especialmente aqueles que sao
considerados criticos. Esta € uma perspectiva mais organizacional do que

simplesmente individual de cada projeto.

Por exemplo, determinado profissional especialista pode estar alocado a mais de um
projeto e € importante analisar se a carga total alocada é compativel com a carga
horéaria disponivel do profissional. Isto pode também ocorrer com outros recursos
como equipamentos, instalagdes, licencas de software etc.

Projetos considerados prioritarios receberdo recursos também de forma prioritaria e
isto deve ser analisado por uma perspectiva organizacional, ou seja, do portfélio de
projetos, e ndo apenas em nivel de projeto.

GPP3 - A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos séo
estabelecidas

Para cada um dos projetos que tenha sido selecionado e priorizado, deve ser
identificado o profissional que sera responsavel pelas atividades de gerenciamento
do projeto, ou seja, que exercerd o papel de Gerente do Projeto. Em algumas
empresas, ndo se usa esta nomenclatura e as atividades de gerenciamento Ssao
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atribuidas a papéis como Lider de Projeto, Lider Técnico ou até mesmo o Analista
Responsavel. O importante é que a autoridade seja estabelecida e comunicada.

Quando a organizacédo utiliza as melhores praticas do PMBOK, esta atribuicdo de
autoridade e responsabilidade é feita por meio do Termo de Abertura de Projeto. No
entanto, isto pode ser feito por outro documento similar, que a organizacao
reconheca como oficial para atribuir a autoridade e a responsabilidade pela
execucao das atividades de gerenciamento do projeto.

GPP4 - Os conflitos sobre recursos entre projetos sao tratados e resolvidos

A medida que os projetos vao sendo realizados, novos conflitos de recursos podem
ser identificados. Os projetos de Tl raramente s&o executados exatamente como 0
planejado, por diversos motivos: as estimativas ndo sao precisas, as condi¢des do
ambiente interno ou externo podem se alterar, o0 desempenho de um projeto pode
afetar outro projeto, uma nova tecnologia pode nao ter o desempenho esperado etc.
Estes fatores podem afetar a execucdo dos projetos do portfélio e também levar a
novos conflitos sobre recursos.

Um exemplo pode ser a liberagdo com atraso de um recurso por um projeto, levando
0 projeto seguinte a ndo receber o recurso na data prevista. Por exemplo, um
determinado projeto pode necessitar de um ambiente de teste especifico a partir de
uma data, mas o projeto anterior ainda ndo conseguiu concluir suas atividades e por
este motivo o recurso (ambiente de teste) ainda ndo esta disponivel para o proximo
projeto.

Estes conflitos, analisados sob a perspectiva organizacional dos multiplos projetos
em execucao, devem ser registrados, analisados, tratados e resolvidos.

GPP5 - Projetos gue atendem aos acordos e requisitos que levaram a sua
aprovacdo sao mantidos, e os que ndo atendem sao redirecionados ou
cancelados

A medida que um projeto vai sendo executado, as atividades de monitoramento v&o

sendo reali zadas, de maneira a <coletar I nf
determinados momentos do projeto, permitindo a atuacdo do gerente de projetos,

guando necessario. Estas sdo as atividades relacionadas ao gerenciamento do

projeto individualmente, conforme previsto no processo GPR.

Porém, todos os projetos possuem riscos que, se confirmados, podem levar o
projeto a se desviar de seu plano original, afastando-se da situacdo que foi levada
em consideracdo quando se determinou a sua aprovacdo. Neste momento, a
empresa precisa analisar se este projeto continua alinhado aos objetivos
estratégicos pretendidos, se € necessario algum redirecionamento ou até mesmo se
€ 0 momento de ser cancelado.

Isto podera ser detectado tanto no monitoramento peridédico do projeto, quanto nas
revisdes de marcos. E mais comum que uma decisdo mais critica seja objeto de uma
revisdo de marco, mas nada impede que possa ser tomada também como
decorréncia da identificagdo de um desvio critico em um monitoramento periédico.
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Podem ainda ser conduzidas revisbes especificas da selecdo de projetos da
carteira. Neste momento, 0s projetos que estejam comprometidos em termos de
desempenho, precisam ser avaliados juntamente com o restante da carteira, de
modo a definir se devem ser adiados ou até mesmo cancelados [LEVINE, 2005].

7.6 Garantia da Qualidade (GQA)
7.6.1 Propésito

O propésito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos
de trabalho e a execucdo dos processos estdo em conformidade com os
planos e recursos predefinidos.

As atividades de Garantia da Qualidade permitem fornecer visibilidade do projeto
para todos da organizacdo por meio de uma visdo independente em relacdo ao
processo e ao produto. A Garantia da Qualidade € um apoio para o0 gerente,
servindo como seus Aol hos e ouvidoso.

ajudando-a a preparar e rever procedimentos, planos e padrdes, desde o inicio do

projeto até o seu encerramento.

A pessoa ou grupo que executa a atividade de garantir a qualidade de processos e
produtos tem uma responsabilidade delicada, pois fiscaliza se as pessoas estao
desempenhando adequadamente as suas tarefas e seguindo os procedimentos
estabelecidos. Por isso, pode ser necessario instituir mecanismos na organizacao
gue permitam aos responsaveis pelas atividades de Garantia da Qualidade executar
seu trabalho com independéncia e autoridade.

A Garantia da Qualidade deve contemplar tanto a geréncia quanto a construcédo dos
produtos de trabalho. Falhas em quaisquer dessas duas dimensdes podem trazer
sérias consequéncias negativas.

Os objetivos principais desse processo sao:

1 Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e servigos
em relacao a descricdo de processos aplicaveis, padrées e procedimentos;

1 ldentificar e documentar itens de nao-conformidades;

1 Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das
atividades de Garantia da Qualidade; e

T Assegurar que as nao-conformidades séo corrigidas.

A Garantia da Qualidade deve estar integrada as atividades do projeto desde o seu
inicio, devendo ser planejada em paralelo a elaboracdo do plano do projeto e
executada durante sua vigéncia, conforme planejado. O planejamento da Garantia
da Qualidade ¢é necessario para que sejam estabelecidos o0s padrdes,
procedimentos e processos aplicaveis ao projeto, bem como os artefatos e fases em
gue a Garantia da Qualidade atuara. Os artefatos podem ser selecionados por meio
de amostras ou critérios objetivos, que devem estar compativeis com a politica
organizacional e as necessidades do projeto.

O processo Garantia da Qualidade tem uma intersecdo com todos os demais
processos do MR-MPS por meio dos atributos de processo RAP 10 (A partir do nivel
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F) e RAP 14, que estabelecem, respectivamente: fa aderéncia dos processos
executados as descricbes de processo, padroes e procedimentos € avaliada
objetivamente e sao tratadas as ndo conformidadesoe dipoodutos de trabalho sé&o
avaliados objetivamente com relagcdo aos padrfes, procedimentos e requisitos
aplicaveis e séo tratadas as ndo conformidadesa Assim, o processo Garantia da
Qualidade € aplicavel para avaliar os produtos gerados e a aderéncia dos processos
executados tanto no contexto de projetos como no contexto organizacional.

A intersecdo entre os processos Geréncia de Projetos e Garantia da Qualidade
ocorre por meio do planejamento da Garantia da Qualidade que define quais
produtos e processos serdo selecionados para o projeto, além de especificar como,
por quem e quando as atividades de Garantia da Qualidade acontecerao.

E importante enfatizar a necessidade de se avaliar objetivamente, uma vez que a
objetividade € critica para o sucesso de um projeto. A objetividade € conseguida
pela alocagdo de um profissional externo ao projeto, que ndo esteja envolvido na
elaboracdo dos documentos a serem avaliados nem nas atividades a serem
auditadas, para realizar as atividades de Garantia da Qualidade. Outro fator que
possibilita a objetividade € a utilizacdo de um conjunto de critérios predefinidos a
serem utilizados nas auditorias de Garantia da Qualidade, por exemplo, um

checklist, de forma a reduzir a subjetividade e a influéncia do auditor.

O escopo do processo Garantia da Qualidade ndo se aplica unicamente aos
produtos de trabalho dos processos de um determinado nivel do MR-MPS. Todos os
produtos de trabalho dos processos de software em uso pela organizagéo - sejam
eles o de desenvolvimento, manutencdo ou de apoio - podem ser considerados. As
atividades de Garantia da Qualidade sdo um importante mecanismo para que a
organizacao consiga manter o controle sob seus processos.

Comentério para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacédo dos resultados do processo Garantia da Qualidade (GQA)
no nivel de maturidade F do MR-MPS em organiza¢cdes que adquirem
software. Nao séo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

7.6.2 Fundamentacdo tedrica

Segundo o | EEE, o termo figuali dadeo pode ser
de Software como o grau no qual um sistema, componente ou processo satisfaz os
requisitos especificados e as necessidades e expectativas do cliente ou usuario
[[EEE, 1990]. Engloba tanto a qualidade do produto (conformidade com 0s requisitos)
guanto a qualidade do processo (grau em que O processo garante a qualidade do
produto). A Garantia da Qualidade envolve um conjunto de atividades voltadas para
avaliar o processo pelo qual os produtos sdo desenvolvidos ou manufaturados,
visando fornecer confianca necesséria de que estes estejam em conformidade com
0s requisitos técnicos especificados [IEEE, 1990]. O processo Garantia da Qualidade
visa garantir que 0s processos e 0s produtos de software, no ciclo de vida do
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projeto, estdo em conformidade com os padrdes, procedimentos e descricdes de
processos definidos para o projeto e sobre os quais a Garantia da Qualidade atuara
[ISO/IEC, 2008].

Par a ser I mparci al , a Garanti a da Qu
processos e produtos. Isto significa ter autoridade e autonomia organizacional, com
independéncia das pessoas diretamente responsaveis pelo desenvolvimento do
produto de software ou pela execucdo do processo [ISO/IEC, 2008]. Para que esta
independéncia seja alcancada, deve ser criado um Grupo de Garantia da Qualidade
para atuar nos projetos. Uma alternativa também valida é um profissional da
organizacao fazer o trabalho de Garantia da Qualidade de um projeto no qual nao
esta envolvido. Também existe a possibilidade da responsabilidade pela Garantia da
Qualidade ser contratada externamente. Adicionalmente a independéncia, faz-se
necessario que se definam critérios objetivos de avaliacdo, de forma que a execucao
do processo Garantia da Qualidade tenha foco e direcione para as questdes
relevantes a serem objetivamente avaliadas.

O Grupo de Garantia da Qualidade pode ser formado por pessoas em tempo integral
ou parcial, sendo que essa decisdo pode ser determinada em funcéo do tamanho da
organizacéao e da quantidade de projetos.

7.6.3 Resultados esperados

GQAL - A aderéncia dos produtos de trabalho aos padrdes, procedimentos e
requisitos aplicaveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem
entregues ao cliente e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do
projeto

Os produtos de trabalho a serem submetidos & Garantia da Qualidade devem ser
previamente selecionados. Nos niveis de maturidade iniciais, nos quais a
organizacdo esta ainda se familiarizando com o0s processos, € altamente
recomendavel que todos os produtos de trabalho sejam avaliados. Nos niveis de
maturidade superiores, quando o volume de avaliagbes aumenta muito em fungao
da existéncia de um maior niumero de processos e produtos de trabalho, pode-se
selecionar um subconjunto representativo a ser avaliado. Em ambos os casos, se
necessaria, a selecdo dos produtos de trabalho pode levar em conta a sua
importancia, o seu valor agregado para o projeto ou outros critérios consistentes
com a politica organizacional, requisitos e necessidades dos projetos. Independente
do critério de selecdo dos produtos de trabalho, estes devem ser definidos no inicio
do projeto, para que todos os envolvidos tenham ciéncia e concordem com a
selecdo realizada. Uma questdo importante € que ndo somente os produtos de
trabalho do projeto sdo selecionados, mas também os produtos de trabalho de
atividades de apoio ou organizacionais. A identificacdo dos produtos de trabalho
deve levar em consideracdo todos 0s processos em uso na empresa € hao manter o
foco apenas nos processos definidos no MR-MPS.

E importante entender que avaliar objetivamente implica em ter critérios objetivos
para se conduzir a avaliagcdo de cada produto de trabalho, de forma a minimizar a
subjetividade e o viés do avaliador. Critérios objetivos podem ser estabelecidos pela
definicdo e utilizacdo de: checklists, questionéarios, ferramentas automatizadas de
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verificacdo etc. Dentro desse contexto, € importante que 0S responsaveis pela
Garantia da Qualidade sejam informados sobre quaisquer mudangas nos padroes,
procedimentos, processos e requisitos definidos para os produtos de trabalho do
projeto ou da organizacao, para que adaptacfes que porventura sejam necessarias
para os critérios sejam realizadas em tempo.

As atividades de Garantia da Qualidade devem ser executadas de acordo com o
planejamento existente. Esse planejamento pode resultar em um plano de Garantia
da Qualidade separado ou integrado ao plano do projeto. O plano de Garantia da
Qualidade deve conter, entre outros, os marcos ao longo do ciclo de vida do projeto
nos quais atividades de Garantia da Qualidade deverao ser executadas. A Garantia
da Qualidade é uma forma de a organizacao se resguardar de possiveis falhas de
gualidade e por isso a importancia de ser conduzida ao longo do desenvolvimento
do projeto, para que as correcdes sejam feitas com o minimo de retrabalho.

A forma mais comum de verificar a aderéncia dos produtos de trabalho aos padrdes,
procedimentos e requisitos € por meio de auditorias. Elas devem ocorrer sempre
antes de os produtos serem entregues ao cliente externo (por exemplo, o fornecedor
de requisitos). Avaliacbes antes de os produtos serem repassados a clientes
internos dos projetos, por exemplo, membros da equipe que sejam destinatarios de
um documento (como analistas de testes que elaboram os casos de teses com base
na especificacdo técnica), também sdo indicadas. Ou seja, internamente, aconselha-
se que a verificacdo da aderéncia de produto ocorra sempre que este for repassado
como referéncia para atividades posteriores do ciclo de vida de forma a evitar a
replicacdo de problemas que poderiam ter sido anteriormente sanados.

Pode-se realizar auditorias em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do
projeto. Independente da forma utilizada, as atividades de Garantia da Qualidade
podem ser realizadas progressivamente nos produtos de trabalho, a medida que
forem produzidos.

Critérios que podem ser utilizados para fazer a avaliacdo dos produtos de trabalho
incluem, por exemplo, completeza em relacdo ao template, aderéncia aos padroes,
consisténcia interna (quando sao relacionados os conteddos de duas ou mais
secbes do documento), consisténcia externa (quando s&o relacionados o0s
contetidos de dois ou mais documentos), clareza etc. Para cada um destes critérios
pode-se observar caracteristicas especificas de cada documento. Apesar de nao se
exigir que uma avaliacdo da qualidade, como definida por este processo, leve em
consideracdo aspectos ligados ao conteudo do documento (pois hem sempre €
possivel garantir conhecimento técnico do profissional de qualidade para todos os
documentos a serem analisados), a inclusdo de critérios mais rigidos e especificos
pode aumentar a eficacia das avaliagdes e, assim, resultar em melhores produtos e
menos retrabalho.

No caso de existéncia de subcontratacdo em um projeto, caso a garantia da
gualidade seja considerada um fator importante na aquisicdo, pode-se instituir, no
acordo firmado, algum mecanismo que permita: que os requisitos do produto (ou de
componente do produto) que constituem objeto da subcontratagcdo sejam
repassados para o subcontratado; que as atividades de Garantia da Qualidade do
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produto necessarias sejam planejadas e executadas; e que os produtos entregues
pelo subcontratado sejam auditados.

Devido a interacdo deste resultado esperado com o RAP 14, é preciso que se avalie
a aderéncia de pelo menos um produto de trabalho referente a cada um dos
processos do MR-MPS que a organizac&o implemente.

Comentério para organizacdes que adquirem software

A organizagdo adquirente deve avaliar os produtos de trabalho gerados
pelas atividades que executa, bem como analisar e aprovar os resultados
das avaliacbes da qualidade dos produtos gerados pelo fornecedor,
conforme pertinente.

GQA2 - A aderéncia dos processos executados as descricdes de processo,
padrdes e procedimentos é avaliada objetivamente

Os processos que sdo utilizados tanto nos projetos quanto nas atividades de apoio
devem ser selecionados para serem submetidos a avaliagdo da Garantia da
Qualidade de forma a verificar se a sua execucdo esta de acordo com o
estabelecido.

E importante avaliar cada processo com base em critérios objetivos, de forma que
seja possivel verificar a aderéncia do que é executado as descri¢ées dos processos,
padrées e procedimentos. Essa verificacdo pode ser feita, por exemplo, com base
na descrigdo do processo e diretrizes em uso ou na realizagéo de entrevistas com as
pessoas que executam as atividades que sdo auditadas.

Algumas empresas optam por realizar as avaliacdes de processo e produto em
conjunto, utilizando um mesmo checklist. Nestes casos, € importante que se consiga
diferenciar quais critérios sdo referentes a cada tipo de avaliacdo, pois cada
avaliacdo tecnicamente possui um proposito diferente. A futura analise de medidas
relacionadas a cada um destes aspectos pode trazer informacgdes relevantes para a
identificacdo de inadequacdes dos processos ou oportunidades de melhoria.

Devido a interacdo deste resultado esperado com o RAP 10 (A partir do nivel F), é
preciso que se avalie a aderéncia a todos 0s processos gue a organizagcao tenha
implementado a partir dos processos definidos no MR-MPS.

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 67/260



Comentério para organizacdes que adquirem software

A organizacdo adquirente deve avaliar a aderéncia aos processos que
executa, bem como analisar e aprovar os resultados das avaliagbes de
aderéncia aos processos realizadas pelo fornecedor. Desta forma é possivel
garantir que o fornecedor segue 0s processos que sao de sua
responsabilidade executar, especialmente os processos criticos para o bom
andamento do projeto sob contrato. Caso necessario, o adquirente pode
avaliar a aderéncia do fornecedor aos processos e, para que isto seja
possivel, precisa estar explicito no acordo [HOFMANN et al., 2007].

GQA3 - Os problemas e as ndo-conformidades séo identificados, registrados e
comunicados

Problemas e ndo-conformidades relacionadas a corre¢cdo ou melhoria dos produtos
de trabalho ou dos processos executados séo identificados durante a avaliacdo de
Garantia da Qualidade do produto e do processo e se originam quando ha desvios
entre o esperado e o realizado. Esses itens devem ser identificados, registrados e
comunicados aos interessados. Um item esta identificado quando pode ser
unicamente reconhecido ao ser mencionado. Um item esta registrado quando
permanece disponivel para que outras pessoas possam consulta-lo. Comunicar um
item significa informar a todos os interessados sobre a sua existéncia, de forma que
possa ser tomada alguma acao para a sua resolucgéao.

Para apoiar a implementacdo desse resultado, a organizacdo pode contar, por
exemplo, com uma ferramenta automatizada ou mesmo uma planilha. Independente
da ferramenta utilizada, qualquer que seja a opcao, é fundamental que exista o
registro das nao-conformidades e problemas a serem tratados e que estes sejam
comunicados para os interessados. A comunicacdo apoia o0 entendimento e a
resolucdo das n&o-conformidades, pois formaliza sua ocorréncia para todos o0s
envolvidos na organizacdo. Outro ponto interessante € o registro da origem da néo-
conformidade, de forma a possibilitar saber quando e em que circunstancias ela
ocorreu, ndo s6 para permitir a sua rastreabilidade, mas também para analise da
necessidade de alteracao de processos, padrdes e procedimentos.

Comentéario para organizacoes que adquirem software

Problemas e nao-conformidades relacionadas a correcdo ou melhoria dos
produtos e trabalho ou dos processos executados séo identificados durante
a avaliacdo de Garantia da Qualidade do produto e do processo e se
originam quando ha desvios entre o esperado e o realizado.

A organizacdo adquirente € responsavel pela identificacdo, registro e
comunicacdo aos interessados dos itens relacionados aos processos que
executa. No que se refere aos itens relacionados aos processos executados
pelo fornecedor, deve garantir que este os identifique, registre e comunique.
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GQA4 - AclOes corretivas para as nao-conformidades s&o estabelecidas e
acompanhadas até as suas efetivas conclusfes. Quando necessario, o
escalonamento das acdes corretivas para niveis superiores € realizado, de
forma a garantir sua solucao

As nao-conformidades sao resolvidas por meio de medidas a serem tomadas,
denominadas acdes corretivas. Uma agéo corretiva pode tratar uma ou mais néo
conformidades e uma nao-conformidade pode ser tratada por uma ou mais agcdes
corretivas. E importante existir uma formalizagédo de qual ag&o corretiva devera ser
conduzida para cada nao-conformidade. Existem varias formas para resolver uma
nao-conformidade, por exemplo:

1 Fazer o produto ou processo executado satisfazer o processo descrito, padrao,
procedimento ou requisito;

T Alterar o processo descrito, padrdo ou procedimento para torna-lo utilizavel
(eficaz); e

1 Tomar uma decisdo executiva de nao satisfazer o processo descrito, padrao,
procedimento ou requisito, caso issO seja necessario, arcando com as
consequéncias deste ato.

As acles corretivas deverdo identificar, no minimo, a qual ndo-conformidade ela
atende, quem é o responsavel por resolvé-la, o prazo para resolucéo, o tipo de néo-
conformidade e a solucdo adotada. Muitas organiza¢des incluem também
classificacdo de severidade associada a regras de escalonamento para ajudar na
gestéo do processo Garantia da Qualidade.

Critérios objetivos podem existir para a mudanca de fases do projeto em relacdo ao
namero de nao-conformidades, apoiando o gerente de projeto numa eventual
decisdo de continuar em uma fase do projeto até que todas as nao-conformidades
sejam concluidas.

Acompanhar o andamento de uma nao-conformidade até a sua conclusao inclui
verificar, com certa frequéncia, se ela j4 foi resolvida e se o prazo para sua
resolucdo ja expirou. Caso a ndo-conformidade tenha sido resolvida, antes de
considera-la concluida, € necessario confirmar se a agdo tomada foi efetiva. Caso o
prazo para sua resolucéo tenha expirado, é necessario tomar uma acdo mais firme
com o intuito de resolvé-la. Uma opc¢éo € associar uma classificacdo de severidade
as questdes a serem verificadas I e, consequentemente, as nao-conformidades
derivadas 1, atribuindo prazos distintos para resolucéo em funcéo desta severidade.

Quando uma acéao corretiva é concluida, deve ser registrada a sua conclusédo. A
Garantia da Qualidade s6 é efetiva se as nao-conformidades encontradas forem
solucionadas. Na maioria das vezes, elas sédo resolvidas pelo responsavel direto por
sua execucdo, mas existem casos em que isso pode ndo ocorrer. Nesses casos, €
necessario que a organizacao estabeleca um mecanismo que redirecione as acdes
corretivas para niveis hierarquicos superiores, de tal forma que elas sejam
efetivamente resolvidas ou outra solugdo seja encontrada. Em ultimo caso, podera
ocorrer um fechamento por excecéo, apds identificar e arcar com as consequéncias
deste ato.
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E necesséario que uma estratégia definindo critérios objetivos para escalonamento
seja estabelecida, como: tempo de atraso da resolucdo da acao; criticidade da néo-
conformidade (incluindo impacto e publico alvo do produto de trabalho ou processo);
ciclo do desenvolvimento em que o projeto se encontra; dentre outros. Também
deverdo ser definidos quais sdo os niveis hierarquicos que serdao acionados e qual
sera o Novo prazo para rever e executar as agdes corretivas.

Um problema maior pode surgir quando os niveis hierarquicos superiores ndo dao a
devida importancia para a resolucdo das acdes corretivas. Nesse caso, isto pode
significar falta de comprometimento da organizacdo com o programa de melhoria,
impactando nos resultados para a organizacdo. Independente da estratégia definida
para escalonamento, é importante que esteja apoiada na politica organizacional para
a Garantia da Qualidade.

Comentario para organizacdes que adquirem software

A organizagdo adquirente executa as acdes corretivas sob sua
responsabilidade e garante que o fornecedor execute as que sao de sua
responsabilidade.

7.7 Medicao (MED)
7.7.1 Propdésito

O propédsito do processo Medicdo é coletar, armazenar, analisar e relatar os
dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados
na organizacdo e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos
organizacionais.

A medicdo tem como principal foco apoiar a tomada de decisdo em relagdo aos
projetos, processos e atendimento aos objetivos organizacionais.

No nivel F, as medicbes sdo criadas de forma organizada a partir dos objetivos
organizacionais e necessidades estratégicas de informacdo da organizacdo. As
medicOes cobrem tanto os projetos como os produtos de trabalho. O i mo d e |
me d i - definidlo permite caracterizar como tais objetivos e necessidades de
informacédo estéo relacionados com as medidas béasicas e indicadores definidos pela
organizacdo. As medidas podem ser armazenadas em um repositério de medi¢cdes
do projeto, ndo necessitando ainda ser em nivel organizacional.

Muitas vezes, medi¢cdes no nivel F ndo conseguem comparar projetos, uma
conseqUéncia da falta de um processo padrdo, que € requisito do nivel E.
Entretanto, o uso de comparacdes entre projetos pode prover importantes
informacdes e analises para a identificacdo de problemas ou sucessos comuns a
organizacao e, a partir dai, originar melhorias nos processos ou confirmar o efeito de
uma boa pratica adotada. Além disso, a analise de séries historicas permite a
identificagdo de tendéncias e, assim, uma tomada de decisdo mais rapida e
acertada.
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O processo Medicdo (MED) possui uma intersecdo clara com todos os demais
processos do MR-MPS, por meio do atributo de processo RAP4 (a partir do nivel F),
gue e st a lmedidasc sfio plafiejadas e coletadas para monitoracdo da
execucao do processo e ajustes sdo realizadoso . Port antseclarapente c e b e
gque a medicao € aplicavel tanto no contexto de projetos como no contexto dos
processos que sao executados, visando a integracdo de dados em nivel
organizacional. Dados derivados de medi¢cOes e analises podem servir de insumo
para outros resultados esperados de outros processos ou atributos de processo,
como 0 RAP9 (que até o nivel Fe st ab el e@seaesulfades ddiprocesso sao
revistos com a geréncia de alto nivel para fornecer visibilidade sobre a sua situagéo
na organizagdo0 e a partir daloecne? véades &feqeaslds gpdra
monitorar a eficicia e adequacgéo do processo sdo determinados e os resultados do
processo Sao revistos com a geréncia de alto nivel para fornecer visibilidade sobre a
sua situagdo na organizacaoo ) e o0 RAdBs afrdpriadod dao coletados e
analisados, constituindo uma base para o entendimento do comportamento do
processo, para demonstrar a adequacdo e a eficacia do processo, e avaliar onde
pode ser feita a melhoria continua do processoo ) .

Para cada responsabilidade definida, devem ser designadas pessoas competentes,
gque devem saber sobre os conceitos que envolvem a medi¢cdo, como os dados
serdo coletados, analisados e comunicados. Dentre os possiveis papéis envolvidos,
temos: usuario da medicdo, analista de medicdo, bibliotecario da medicdo. Essa
definicAo de papéis ndo implica que estes sejam assinalados para pessoas
diferentes: mais de um papel pode ser executado pela mesma pessoa.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Esta secéo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientacdes para a
implementacdo dos resultados do processo Medicdo (MED) no nivel de
maturidade F do MR-MPS em organiza¢cdes que adquirem software. N&o
sao permitidas exclusdes de resultados deste processo.

7.7.2 Fundamentacéo teorica

A necessidade de se medir em engenharia de software pode ser resumida em uma

frase conhecida de Tom de Marco: fAN«o se pod
[DEMARCO, 1982]. Por outro lado, uma boa gestdo suple a possibilidade de

predizer o comportamento futuro dos produtos e processos de software, sendo

necessario contar com dados apropriados e confidveis. Nesses casos, a medi¢ao 1

processo pelo qual nUmeros ou simbolos séo atribuidos a entidades do mundo real,

de forma a tornar possivel caracterizar cada entidade por meio de regras claramente

definidas i torna-s e | mportant e, uma vez que fAn«o se
pode nEENTONG PFLEEGER, 1997].

O processo Medicdo € um processo que apoia 0s processos de geréncia e melhoria
de processo e de produto. E um dos processos principais para gerenciar as
atividades do ciclo de vida de software e avaliar a viabilidade dos planos de projeto.
Segundo a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008] o proposito da Medicdo é coletar e
analisar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos
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implementados na organizacdo e em seus projetos, de forma a apoiar o efetivo
gerenciamento dos processos e demonstrar objetivamente a qualidade dos
produtos. O processo Medicdo deve procurar responder principalmente as seguintes
questoes:

1 Que valor esta medicao vai agregar para aqueles que forneceram os dados e
para os que receberdo a analise dos resultados?

1 Essas medi¢des sao Uteis para os que coletam e utilizam os dados?

Entende-se por método de medigdo uma sequéncia logica de operacdes, descritas
genericamente, usadas para quantificar um atributo com respeito a uma escala
especificada. Esta escala pode ser nominal, ordinal ou de razao (de propor¢ao), bem
como definida em um intervalo. Uma medida € uma variavel para a qual o valor &
atribuido como um resultado de uma medicdo, podendo ser basica ou derivada. As
medi das podem ser classificadas em fAb8sicas
medidas basicas (ou base) sdo obtidos por meio da aplicacdo de um método de
medicdo T operacdo que mapeia uma propriedade relevante do ponto de vista da
informacéo, usando uma escala. Medida basica é aquela definida em termos de um
anico atributo por método de medicdo, sendo funcionalmente independente de
outras medidas, por exemplo, peso, altura, LOC (sigla do termo em inglés para
linhas de cddigo - Lines of Code), horas trabalhadas etc. Medida derivada é aquela
definida em fung&o de dois ou mais valores de medidas basicas ou derivadas. Por
exemplo, indice de massa corporal = peso / (altura)?, produtividade = LOC / horas
trabalhadas. Os dados para medidas derivadas provém de outros dados e resultam
da aplicagcdo de uma funcdo, normalmente pela combinacdo de duas ou mais
medidas basicas ou derivadas.

Um indicador € uma estimativa ou avaliagdo que prové uma base para a tomada de
decisdo, podendo ser obtido a partir de medida béasica ou derivada. E geralmente
representado e comunicado por meio de tabelas ou graficos (por exemplo, de linha,
de barra, de dispersdo) e possui uma explicacdo de como os interessados podem
interpretar seus resultados, bem como utiliza-los para a tomada de deciséo.

O tempo e o esfor¢co requeridos para realizar medigbes sdo significativos, sendo
necessario direcionar os esfor¢cos envolvidos. Dentre as abordagens de medicao
mais utilizadas, destacam-se a GQM (Goal-Question-Metric) [SOLINGEN e
BERGHOUT, 1999] e a PSM (Practical Software Measurement) [McGARRY et al.,
2001].

Partindo do principio que as medicGes devem ser orientadas a objetivos estratégicos
da organizacdo, a abordagem GQM [SOLINGEN e BERGHOUT, 1999] define e
integra objetivos definidos a modelos de processo, produto e perspectivas de
gualidade baseada em necessidades especificas, seja do processo ou da
organizacdo, por meio de um programa de medicbes. O GQM possui quatro fases:
Planejamento (preparar e motivar membros da organizagédo; definir objetivos,
cronogramas e responsabilidades; estabelecer equipe de medicao; selecionar area
de melhoria; e treinar pessoal envolvido); Definicdo (definir objetivos, questbes e
métricas; conduzir entrevistas; e verificar as métricas definidas); Coleta de Dados
(executar o Plano de Medicdo, coletando e armazenando o0s resultados);
Interpretagéo (analisar as medidas coletadas; responder as questdes definidas;
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responder ao objetivo definido; e gerar relatorio dos resultados das medicdes, por
meio de indicadores).

Provendo uma base para comunicacdo objetiva e tomada de decisdo fundamentada
em informacdo, a abordagem PSM [McGARRY et al., 2001] € aderente a norma
ISO/IEC 15939 [ISO/IEC, 2006a] e visa auxiliar os gerentes de projeto a obter
informacgdes objetivas sobre os projetos em andamento, para que estes atinjam suas
metasdeprazo, custo e qualidade. Utiliza um fMode
que ajuda a identificar e definir, de forma clara, todos os componentes que sao
envolvidos no processo Medicéo. Ele contempla como os atributos sdo quantificados
e convertidos em indicadores auxiliando, assim, no processo de decisdo. Um

exemplo de modelo € o encontrado na ISO/IEC 15939 [ISO/IEC, 2006a].

No PSM [McGARRY et al.,, 2001], as necessidades de informacdo relacionam
diretamente tanto o0s objetivos estabelecidos como as areas de interesse,
identificando 0 que é necessario saber para tomar decisdo e considerando 0s
objetivos de negdcio e os requisitos do cliente. Para cada necessidade de
informacdo, pelo menos um conceito mensuravel deve ser selecionado. A
abordagem PSM prové um conjunto de categorias de informacdo com conceitos
mensuraveis, que servem de ponto de partida para a definicAo e selecdo de
medidas. Também define modelos de analise, que exprimem o comportamento
esperado das medidas ao longo do tempo e produzem estimativas e avaliagbes
relevantes para as necessidades de informacéo. Estes modelos de analise possuem
critérios de decisédo associados, definidos a partir de valores limites, que determinam
a necessidade de uma acéo ou investigacdo mais detalhada e ajudam a interpretar
os resultados das medicOes, estando baseados em dados histéricos, planos ou
heuristicas. Possui basicamente quatro atividades: estabelecer e manter
compromisso; planejar a medicao; executar a medicdo; e avaliar a medicao.

O processo Medicdo, em geral, € implementado de forma evolutiva dentro da
organizagdo, pois ele é consequéncia da maturidade dos outros processos.
Inicialmente, as medi¢des sao dificeis de serem feitas e os dados sao dificeis de
coletar, como consequéncia de processos ainda imaturos.

Comentéario para organizacdes que adquirem software

As medic0Oes realizadas apoiam as necessidades de informacé&o do negadcio,
da organizacao e dos projetos. Em organizagdes que adquirem software as
medidas podem ser coletadas tanto na propria organizacdo quanto no
fornecedor. O acordo deve, portanto, estabelecer que medidas devem ser
coletadas e disponibilizadas pelo fornecedor. Estas podem ser na forma de
dados ou de relatérios de medigcbes [HOFMANN et al., 2007].
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7.7.3 Resultados esperados

MED1 - Objetivos de medicdo s&o estabelecidos e mantidos a partir dos
objetivos de negdécio da organizacdo e das necessidades de informacédo de
processos técnicos e gerenciais

As necessidades de informacdo, normalmente, se originam dos dirigentes da
organizagdo e dos processos técnicos e gerenciais. Elas podem ser derivadas de
objetivos de negocio da organizacéo e/ou da legislacdo e dos objetivos do produto e
do processo. As necessidades precisam ser priorizadas, principalmente se a
implantacdo do processo Medicdo esta no inicio, pois é preferivel que seja iniciado
com pequenas medi¢cdes, até para se conhecer melhor como o processo se
comporta e, assim, poder evoluir de forma consistente e util. Existem alguns
aspectos que podem ser medidos, que sao:

1 Processos: conjunto de atividades relacionadas com o software, como atividades
de andlise e de projeto. As métricas do processo quantificam atributos como
tempo, esforco, nimero de incidéncias, dentre outros;

T Produtos: sdo os resultados (programas, projetos, cédigo fonte, casos de teste)
da execucéo do processo. As medidas sédo do produto de software e incluem o
tamanho do produto, por exemplo, linhas de cédigo, a complexidade da estrutura
de dados e o tipo de software (comercial, cientifico, de sistemas);

1 Recursos: conjunto de elementos que s&o entradas para a producao do
software. Exemplos de recursos sao as pessoas, as ferramentas e os métodos
que podem ser medidos, como a eficiéncia de um testador ou a produtividade de
um engenheiro.

Os objetivos de medicdo documentam os propositos para 0s quais as medicdes e
analises sao feitas e especificam os tipos de acbes que podem ser tomadas com
base nos resultados das analises dos dados. As fontes para os objetivos de medi¢éo
podem ser as necessidades de gerenciamento e as técnicas do projeto, do produto
ou de implementacéo do processo. Os objetivos de medigdo podem ser restringidos
pelos processos existentes, recursos disponiveis ou outras consideracbes de
medicdo. E importante julgar se o valor dos resultados sera proporcional aos
recursos dedicados a este trabalho. Também é importante que se adote um método
de medicédo, por exemplo, baseado no PSM [McGARRY et al., 2001] ou no GQM
[SOLINGEN e BERGHOUT, 1999]. Este resultado esperado corresponde, no GQM,
a definicdo dos Goals i objetivos i e no PSM, a Necessidade de Informacéo. Essas
definicbes devem ser feitas para atender as necessidades de informacdo da
organizagao.

A revisdo periddica dos objetivos de medicdo é importante para que se mantenha o
alinhamento entre as especificacbes das medidas e os objetivos e necessidades
organizacionais tanto do ponto de vista estratégico, pois 0s objetivos organizacionais
podem evoluir com o tempo, quanto do ponto de vista operacional, pois as medidas
especificadas podem ndo estar trazendo informagfes suficientes para atender as
expectativas.
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Comentario para organizacdes que adquirem software

A organizacao adquirente deve estabelecer objetivos de medicdo para as
atividades que realiza e respectivos produtos de trabalho, bem como para
0os produtos entregues pelo fornecedor. Os objetivos de medigdo tém,
portanto, foco no desempenho da organizacéo adquirente e no desempenho
do fornecedor [HOFMANN et al., 2007].

MED2 - Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de
medicdo, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e,
gquando pertinente, atualizado

A partir dos objetivos de medicdo selecionados, devem ser identificadas medidas
capazes de satisfazé-los. Para ajudar na selecdo das medidas, podem ser
estabelecidos critérios que incluem, mas néo se limitam a:

1 Relevancia em relacéo as necessidades de informacéo;

Viabilidade de coleta dos dados;

Disponibilidade de recursos humanos e infra-estrutura para coletar os dados;
Facilidade para coleta dos dados;

Potencial resisténcia dos provedores de dados;

Numero de indicadores relevantes que a medicao apoiarg; e

=A =/ =/ =4 =4 =4

Facilidade de interpretacao.

As medidas selecionadas devem ser documentadas pelo seu nome, unidade de
medida, descricdo e sua relacdo com as necessidades de medicdo. Devem,
também, ser revisadas com a geréncia de alto nivel para garantir que elas
satisfacam as necessidades de informacéao e objetivos de medicéo.

As necessidades de informacdo podem mudar e, com isso, uma ou mais medidas do
conjunto original também poderdo mudar. Cada vez que uma medida for alterada,
esta documentacdo devera ser atualizada.

Comentario para organizacdes que adquirem software

As medidas a serem coletadas e disponibilizadas pelo fornecedor a
organizacdo adquirente devem estar definidas no contrato [HOFMANN et
al., 2007].

MED3 - Os procedimentos para a coleta e 0 armazenamento de medidas sao
especificados

A documentacédo de cada medida selecionada em MED2 deve incluir a definicdo dos
procedimentos de coleta e armazenamento de dados com definicdo de
responsabilidades, ferramentas e frequéncia. Os procedimentos de coleta de dados
incluem como os dados seréo coletados, como e onde serdo armazenados e como
serdo verificados. A coleta é a obtencdo dos dados que serdo usados nas medi¢des,
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por exemplo, obtencdo das horas trabalhadas por uma equipe e o tamanho do
projeto. A especificacdo da coleta ajuda a assegurar que os dados corretos estao
sendo coletados e a explicitar que as necessidades de informacfes e o0s objetivos
das medicdes estdo sendo atendidos. Para a descricdo dos procedimentos de coleta
€ necessario que, pelo menos, os seguintes dados sejam especificados: frequéncia,
responsavel, ferramenta utilizada, instrucbes, locais de armazenamento e
preservacdo. E importante que a entrada e coleta dos dados sejam integradas aos
outros processos, preferencialmente de forma automatica, sem mudar a rotina de
gquem produz o dado e tornando os dados confiaveis. Problemas de integracdo
podem ser refletidos em medidas que nao representam a realidade.

Os dados coletados devem ser armazenados, incluindo o contexto de coleta para
gue seja possivel verifica-los, entendé-los e avalia-los. Os dados coletados devem
ser integros e confiaveis, o que pode ser verificado por meio de um checklist.

O armazenamento dos dados deve ser definido. E interessante que exista um
repositério para as medi¢cdes, mas isso ndo é obrigatorio no nivel F do MR-MPS.
Caso exista, esse repositorio deve ser definido em termos de localizacéo,
procedimentos de insercdo e de acesso aos dados, incluindo permissdes e
responsabilidades. O adequado armazenamento dos dados ajuda a assegurar que
os dados estardo disponiveis e acessiveis para uso futuro.

Comentario para organizacées que adquirem software

Os requisitos para a coleta e armazenamento de dados por parte do
fornecedor devem estar definidos no acordo. Isto inclui o formato dos dados,
o periodo de retencdo dos dados, como e quando os dados serdo
disponibilizados, bem como os direitos de acesso [HOFMANN et al., 2007].

MED4 - Os procedimentos para a analise das medidas sdo especificados

Para cada medida selecionada em MED2, deve-se também documentar as
atividades e responsabilidades pela analise das medicdes e como os resultados
serdo comunicados aos interessados. Os procedimentos de andlise devem incluir a
definicdo da frequéncia, responsavel, fase, dados de origem, ferramenta utilizada e
verificagbes. Essas definigdes possibilitam uma conferéncia dos dados e permitem
gue as analises sejam executadas de forma adequada.

A definicdo de metas pode auxiliar a andlise das medidas. Mesmo que em um
primeiro momento ndo haja uma base historica para que seja possivel identificar
valores ideais para as medidas, o fato de haver um limiar especifico de comparacéo
ja permite a elaboracdo de analises mais refinadas e, também, facilita a tomada de
decisdo. Com o tempo, as metas podem ser revistas para se adequar a realidade da
empresa. As metas podem ser definidas com base em um numero direto (por
exemplo, 5 ou 25%), faixa de valores (por exemplo, entre 10% e 20%) ou com base
na analise de tendéncias (por exemplo, o resultado do més de referéncia tem que
ser maior ou igual ao do més anterior). Outra boa pratica desde os niveis iniciais de
maturidade é a definicdo de procedimentos de analise diferenciados, procurando
observar tendéncias e o comportamento de todos os projetos ao longo do tempo na
organizacdo e nao apenas pontualmente.
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Comentario para organizacdes que adquirem software

As medidas disponibilizadas pelo fornecedor, conforme estabelecido no
acordo, podem ser na forma de dados ou de relatorios de medi¢cbes. Caso
seja responsabilidade do fornecedor a andlise dos dados e producdo de
relatérios, deve ser definido no acordo como devem ser analisados e o0s
requisitos dos relatérios a serem produzidos [HOFMANN et al., 2007].

MEDS - Os dados requeridos sao coletados e analisados

Os dados devem ser coletados de acordo com o procedimento de coleta
estabelecido. Apos coletados, os dados devem ser analisados conforme o planejado
pelas pessoas que tém essa responsabilidade dentro da organizacdo. Uma questao
importante é que as medidas sejam coletadas na periodicidade que foi estipulada.
Véarios problemas com medi¢cdes ocorrem nessa fase, com coletas tardias, que
levam a dados néo confiaveis e que nao refletem a realidade.

Andlises adicionais podem ser conduzidas, quando necessario, € 0s resultados
devem ser revisados com os interessados. Subsequentemente a andlise dos dados,
pode-se projetar indicadores, se esses forem necessarios. A coleta e explicitacdo de
informacdes de contexto ajudam na realizagdo de analises mais precisas, confiadveis
e com menos Viés, entretanto estas informacdes de contexto ndo sdo o fruto
principal da andlise. Espera-se que a analise dos dados apresente informacdes que
possibilitem a tomada de decisao, conforme definido no MED7. Os dados devem ser
interpretados, levando-se em conta o contexto em que foram coletados, para que
medidas de mesma natureza sejam comparadas e ndo sejam obtidas conclusdes
indevidas.

E importante que a andlise dos dados coletados de projetos seja realizada, ndo
apenas no nivel organizacional, mas também durante a execu¢do dos projetos. Por
exemplo, analises dos dados coletados podem ser registradas nos relatorios de
monitoracdo e acompanhamento dos projetos. Essas andlises poderdo ser Uteis
posteriormente para analisar tendéncias dos dados coletados de projetos no
contexto organizacional.

Comentéario para organizacdes que adquirem software

E conveniente que a organizacdo adquirente realize auditorias periédicas
dos dados coletados e dos procedimentos de analise do fornecedor, com
relacdo as medidas requeridas no acordo [HOFMANN et al., 2007].

MEDSG - Os dados e os resultados das analises sdo armazenados
Os dados e os resultados das analises, incluindo os dados de medicao,

especificacdes de medicOes, resultados de analises, indicadores e interpretacdes,
devem ser armazenados para recuperacao pelos interessados e para uso futuro. As
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informacgdes também sdo necessarias para fornecer um contexto suficiente para que
seja possivel conduzir a analise a qualquer tempo no futuro, se isso for necesséario, e
gue se chegue as mesmas conclusfes. As informacdes armazenadas normalmente
incluem:

1 Planos de medicdes;

==

Especificacdes de medidas;
1 Conjuntos de dados que foram coletados; e
1 Relatorios de andlises e apresentacdes.

As informacbes armazenadas contém ou fazem referéncia as informacdes
necessarias para entender e interpretar as medidas e analisa-las com relagdo a
motivacdo e aplicabilidade, por exemplo, especificacdes de medi¢cbes usadas para
coleta, tratamento e andlise de dados em diferentes projetos possibilitam a
comparacao entre projetos e a montagem de uma base historica.

O armazenamento de dados deve ser realizado de acordo com o que foi
especificado, segundo o resultado esperado MED3.

MED7 - Os dados e os resultados das analises sdo comunicados aos
interessados e sédo utilizados para apoiar decisdes

As informacdes produzidas devem ser comunicadas para os usudrios das medicoes,
apoiando-os nos processos de tomada de decisdo. As informac¢des comunicadas
podem ser quaisquer dos dados armazenados, mas preferencialmente os
indicadores e a interpretacdo dada para eles. Os dados primitivos e derivados
podem ser disponibilizados se forem agregar algum valor para a tomada de decisao.
Sempre que possivel, € importante que esses dados sejam despersonalizados para
evitar qualquer uso que possa prejudicar pessoas. Com a preservacdo da
confidencialidade evita-se que as informacdes tenham uso indevido na organizacao.

Outro fator importante é que as medi¢cdes também podem servir para que acdes
corretivas sejam tomadas e riscos avaliados. Deste modo, a disponibilizacdo dessas
medicdes, nas periodicidades estabelecidas, é fator de sucesso para que 0 processo
Medicao seja Util para a organizacéo e para 0s projetos.

Toda a comunicagéo deve ser feita de forma clara, concisa e apropriada ao perfil
dos interessados e usuarios da medicdo. Deve ser facil de entender e de interpretar,
bem como deve estar claramente relacionada as necessidades e objetivos de
medicao identificados, facilitando a sua utilizacdo por intermédio de uma correlagéo
entre os resultados e 0s objetivos.

7.8 Os atributos de processo no nivel F

Deacordo com o Gui a Gapaciddde dib proctsBoS.redprEsentatia
por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de resultados
esperados. A capacidade do processo expressa 0 grau de refinamento e
institucionalizacdo com que 0 processo € executado na organizacao/unidade
organizacional. No Modelo de Referéncia do MPS (MR-MPS), a medida que a
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organizacdo/unidade organizacional evolui nos niveis de maturidade, um maior nivel
de capacidadeparad e s empenhar o pr oces|[SOFTEXe20@al.ser at i

E a i n slmveis shooacumulativos, ou seja, se a organizacao esta no nivel F, esta
possui 0 nivel de capacidade do nivel F que inclui os atributos de processo dos
niveis G e F para todos os processos relacionados no nivel de maturidade F (que
também inclui os processos de nivel G)o[SOFTEX, 2009a].

No que se refere aos atributos de processo, para atingir o nivel G do MR-MPS, uma
organizacao deve atender aos resultados esperados RAP 1 a RAP 10.

Para atingir o nivel F do MR-MPS, no que se refere aos atributos de processo, uma
organizacao deve atender aos resultados esperados RAP 1 a RAP 14, sendo que, a

partir deste nivel, o RAP4 ® r e f or muekeaudao do(peaessd éamonitorada

e ajustes sdo real i z ad o s 0edidasa sda pldhejmdas e coletadas para
monitoracdo da execucdo do processo e ajustes sdoreal i zados o) , assim
RAP 10 (de Ao processo planejado adaénada o pr o
dos processos executados as descricbes de processo, padrbes e procedimentos é

avaliada objetivamente e sdo tratadas as ndo conformidadeso ) . Em uma aval.i
segundo o MA-MPS [SOFTEX, 2009b] € exigido para se considerar um processo

OSATI SFEI TOO no n 2 veglocesso APU .4 sefa camatterizatbocomn d

T (Totalmente implementado) e os atributos de processo AP 2.1 e AP 2.2 sejam
caracterizados como T (Totalmente implementado) ou L (Largamente
implementado).

O foco no nivel F em relacdo aos atributos de processo ja exigidos no nivel G é
acrescentar resultados focados nos processos desse nivel: Geréncia de
Configuracéo, Geréncia de Portfolio de Projetos, Garantia da Qualidade, Aquisicéo e
Medicao.

Comentério para organizacoes que adquirem software

Esta secéo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacédo dos resultados de atributos de processo (RAP) no nivel de
maturidade F do MR-MPS em organizagfes que adquirem software.

N&o ha nenhuma alteracdo nos resultados esperados para os atributos de
processo pelo fato de tratar-se de uma organizagdo que adquire software.
Todavia, estes resultados deverdo ser interpretados no contexto dos
processos definidos para esta situacao.

N&o sdo permitidas exclusdes de resultados de atributos de processo.

A seguir os atributos de processo AP 2.1 (RAP4 e RAP 10) e AP 2.2 sdo descritos
com detalhes.

7.8.1 AP 2.1-0 processo é gerenciado

Este atributo € uma medida do quanto a execugdo do processo é gerenciada.
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RAP4 - (A partir do nivel F) Medidas séo planejadas e coletadas para
monitoragéo da execucado do processo e ajustes sao realizados

Este atributo de processo esta diretamente relacionado ao processo Medicdo. A
implementacdo desse resultado é realizada aplicando-se o processo Medicdo para
0S processos e ndo somente para 0s projetos. Isso tem como consequéncia que
haja medidas para todos os processos do nivel de maturidade e que essas medidas
sejam utilizadas para apoiar a gestdo do processo. O planejamento das medidas
gue serdo utilizadas deve estar alinhado aos objetivos da organizacdo e a politica
organizacional. Desta forma, é estabelecido um alinhamento entre o que a
organizagcdo como um todo deseja e a situagdo em que se encontra, como forma de
apoiar a tomada de decisdo. As medidas coletadas nesse resultado podem ser
utilizadas para a gestdo do projeto e/ou para a organizacédo por meio do RAP9 que
prevé que resultados do processo sejam revistos com a geréncia de alto nivel para
fornecer visibilidade sobre a sua situagéo na organizagao. Isto inclui a determinacgéo
de métodos adequados para monitorar a eficacia e adequacédo do processo, por
exemplo, por meio da revisdo do estado, atividades e resultados dos processos com
os niveis adequados de geréncia (incluindo geréncia de alto nivel) e o tratamento de
problemas pertinentes.

RAP 10 - (A partir do nivel F) A aderéncia dos processos executados as
descri¢cBes de processo, padrdes e procedimentos € avaliada objetivamente e
sdo tratadas as ndo conformidades

Este resultado visa garantir uma avaliacdo objetiva de que 0 processo aplicado ao
projeto, além de ter sido implementado conforme planejado, segue as descri¢cdes de
processo, padrdes e procedimentos aplicaveis. Também objetiva assegurar que a
organizacdo siga 0S processos, mesmo em momentos de pressao e/ou crise, seja
no ambito do projeto ou da organizacgao.

Para garantir a objetividade, a avaliacdo da aderéncia deve ser realizada com base
em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do avaliador (geralmente
utilizando checklists), por um grupo que nado seja diretamente responsavel por
realizar ou gerenciar as atividades do processo ou projeto, podendo ser executada
por um grupo interno ou externo a organizacdo. Em muitos casos, € geralmente
realizada pela area de Garantia da Qualidade, responsével por avaliar os processos
e seus produtos de trabalho.

No caso especifico do processo Garantia da Qualidade (GQA), esse resultado
significa aplicar a garantia da qualidade do processo para o proprio processo GQA.
E uma abordagem recursiva e que indica que também esse processo deve ser
avaliado objetivamente, ou seja, avaliado por outro grupo que nao esteja envolvido
com O processo em si, a partir de critérios objetivos definidos. Essa atividade pode
ser desempenhada interna ou externamente.

Quando a avaliagdo for interna, a pessoa que conduzird essa atividade ndo deve
estar associada a nenhum projeto em que a Garantia da Qualidade atuou. A
utilizacdo de avaliacdes oficiais do CMMI (SCAMPI) [SEI, 2006] ou auditorias ISO
9000 [ABNT, 2000] para atender a esse resultado em geral ndo trazem bons
resultados, pois podem acontecer em intervalos muito grandes, o que podera
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prejudicar a sua contribuicdo a melhoria do proprio processo Garantia da Qualidade
e, consequentemente, a organizacao.

7.8.2 AP 2.2 - Os produtos de trabalho do processo séo gerenciados

Este atributo € uma medida do quanto os produtos de trabalho produzidos
pelo processo sdo gerenciados apropriadamente.

Isso significa que ndo somente o processo sera gerenciado, mas também os
produtos de trabalho. Relacionados a este atributo de processo estdo definidos os
seguintes resultados esperados:

RAP 11 - Os requisitos dos produtos de trabalho do processo sao identificados

Este resultado tem como objetivo garantir que os diversos produtos de trabalho
resultantes da execucao do processo tenham seus requisitos especificados.

RAP 12 - Requisitos para documentagcéo e controle dos produtos de trabalho
sao estabelecidos

Este resultado tem como objetivo especificar a descricdo e o nivel de controle
apropriado para os produtos de trabalho do processo ao longo de sua vida util,
visando manter sua integridade. Os requisitos para documenta¢do dos produtos de
trabalho do processo bem como do nivel de controle apropriado para cada produto
geralmente ocorre junto com o planejamento da execucdo do processo. Requisitos
para documentacdo e controle dos produtos de trabalho podem incluir requisitos
para identificacdo de mudancas e revisdo de estado, aprovagado e reaprovacao de
produtos de trabalho e para tornar disponiveis aos usuarios modificacdes que forem
realizadas [ISO/IEC, 2003a].

Diferentes niveis de controle podem ser atribuidos a diferentes produtos de trabalho
do processo, bem como um mesmo produto de trabalho pode possuir niveis
diferenciados de controle ao longo do ciclo de vida. Os niveis de controle vao desde
0 armazenamento em diretorios até o uso de sistemas de controle de verséo ou de
configuracdo, conforme o processo GCO. Neste caso, incluem rastrear mudancas
nos produtos de trabalho, possibilitando conhecer, em um determinado momento, as
alteracdes sofridas (no passado e no presente). Esses niveis de controle podem ser
aplicados de acordo com a importancia do artefato para o projeto. A identificacdo da
necessidade de documentacédo, do nivel de controle e da formalidade a ser utilizada
para os produtos de trabalho do processo € fundamental para que ndo sejam
inseridos procedimentos burocraticos e desnecessarios.

RAP 13 - Os produtos de trabalho sdo colocados em niveis apropriados de
controle

Este resultado tem como objetivo assegurar que os produtos de trabalho do
processo sejam colocados no nivel de controle planejado. Ele complementa o
resultado anterior (RAP 12), executando o que foi estabelecido, ou seja,
documentando e controlando os produtos de trabalho, que podem requerer
diferentes niveis de controle ao longo de sua vida util, conforme especificado.
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RAP 14 - Os produtos de trabalho sdo avaliados objetivamente com relacao
aos padrbes, procedimentos e requisitos aplicaveis e sdo tratadas as néo
conformidades

Os produtos de trabalho gerados pela execugdo do processo devem ser
previamente selecionados para serem submetidos a garantia da qualidade, visando
minimizar o retrabalho. Nos niveis de maturidade iniciais, nos quais a organizacao
esta ainda se familiarizando com os processos, € recomendavel que todos os
produtos de trabalho sejam avaliados. Nos niveis de maturidade superiores, pode-se
selecionar um subconjunto representativo a ser avaliado. Em ambos o0s casos, se
necessario, a selecdo deve ocorrer no inicio do projeto, paralelamente ao
planejamento das atividades de garantia da qualidade do processo. O tratamento a
ser dado aos produtos de trabalho do processo é semelhante ao definido no
resultado GQAL, que trata dos produtos de trabalho do projeto em geral. Aqui 0s
produtos também devem ser avaliados objetivamente a partir de critérios
previamente estabelecidos e por pessoa que néo esteja responsavel por executar ou
gerenciar as atividades do processo.

A forma mais comum de verificar a aderéncia dos produtos de trabalho dos
processos aos padrdes, procedimentos e requisitos € por meio de auditorias.
Durante estas auditorias, podem surgir ndo-conformidades e questdes relacionadas
a melhoria dos produtos de trabalho dos processos, que devem ser registradas e
encaminhadas aos responsaveis para seu tratamento, bem como gerenciadas até a
sua concluséo.

Similarmente ao RAP 10, no caso especifico do processo Garantia da Qualidade
(GQA), esse resultado significa aplicar a garantia da qualidade do processo para 0s
produtos do proprio processo GQA. Deve-se garantir, no entanto, que a avaliacao
independente do processo GQA observe caracteristicas relacionadas tanto a
processo quanto a produto e evidencie as avaliacdes realizadas.

8 Implementacdo do Nivel E do MR-MPS em Organiza¢gdes que Adquirem
Software

8.1 Evoluindo do nivel F para o nivel E

Até o nivel F do MR-MPS néo ha exigéncia de os projetos executarem processos
padronizados na organizagdo como um todo, isto €, a organizacdo pode nao ter o(s)
seu(s) processo(s)-padrédo. Desta forma os gerentes podem definir processos para
0s projetos que sejam diferentes uns dos outros, embora todos devam obedecer ao
estabelecido na politica organizacional definida na organizacdo para 0S processos.

Nos niveis G e F, também, muitas vezes a organizagdo ndo tem ainda a
preocupacao de ter os processos integrados em um processo de desenvolvimento
e/ou manutengao.

O nivel E tem como foco principal a padronizacdo dos processos da organizacao,
por meio da definicdo de processos padrdo. Estes devem ser definidos a partir dos
processos e melhores praticas jA existentes na organizacdo, 0 que constitui o
primeiro passo de uma continua avaliacdo e melhoria dos processos. A definicdo de
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processos padrdo inclui, além dos processos do nivel E, todos 0s processos que
pertencem aos niveis G e F do MR-MPS.

Definir processos padrdo nao significa, entretanto, que todos os projetos devam usar
0s processos padrdo da mesma forma. Projetos tém caracteristicas diferentes no
que se refere, por exemplo, ao tamanho, requisitos de qualidade, inovacédo e
experiéncia da equipe. Estas caracteristicas tém influéncia na adequagcdo de um
processo ao projeto e precisam ser consideradas. A definicdo dos processos padrao
deve incluir a definicdo de diretrizes para a sua adaptagédo aos projetos e, a cada
projeto, deve-se definir o processo a ser utilizado no projeto a partir dos processos
padréo e destas diretrizes. Como exigéncia para a evolugédo ao nivel E do MR-MPS
tem-se ainda a construcéo da biblioteca de ativos® e do repositério de medidas.

Neste nivel, para garantir a institucionalizagdo dos processos e a corre¢ado no seu
uso, deve-se institucionalizar a geréncia de recursos humanos por meio da
identificagdo, desenvolvimento e/ou contratacdo de individuos que possuam o
conhecimento e habilidades necessarios para atender os objetivos estratégicos da
organizagdo. Essa geréncia de recursos humanos envolve também a identificacédo e
realizacdo de treinamentos que devem estar sob a responsabilidade da organizacao
e nao, apenas, sob a responsabilidade pessoal dos colaboradores ou dos projetos
especificos. Aléem do mais, todo o conhecimento necessario para executar 0S
processos da organizacdo também deve ser gerenciado eficientemente para garantir
a preservacao adequada do capital intelectual da organizacao.

Finalmente, a organizacdo deve também neste nivel implementar uma estratégia de
gerenciamento de ativos reutizaveis para aumentar a eficiéncia e a eficacia dos
processos de software da organizacdo por meio da reutilizacdo de produtos de
trabalho projetados para utilizacdo em multiplos contextos.

De acordo com o método de avaliacdo MA-MPS, nenhum processo ou resultado de
processo pode ser excluido do escopo da avaliacdo dos processos de uma
organizagao.

8.2 Comecando a implementacdo do MR-MPS pelo nivel E

E possivel comecar a implementacdo do MR-MPS pelo nivel E e, de fato, ja existem
experiéncias bem sucedidas neste sentido.

A maior diferenca, utilizando-se esta abordagem, é que desde o inicio se tém
definidos os processos padrdo e uma estratégia para avaliacdo dos processos
visando a sua continua melhoria. A adaptacdo dos processos padrao é realizada
para cada projeto especifico, com base em diretrizes estabelecidas. Existe uma
biblioteca de ativos e um repositorio de medidas. Além disso, a organizacado
estabelece mecanismos para gerenciar seus recursos humanos, desde a
contratacdo de individuos com habilidades e conhecimentos adequados para
executar 0s processos da organizacdo, passando pela identificacdo e
implementagdo de treinamentos dos colaboradores sob responsabilidade da

® Para detalhes sobre a biblioteca de ativos e o repositorio de métricas consultar o processo Definigao
do Processo Organizacional
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organizacdo e pela geréncia do conhecimento, que constitui o capital intelectual da
organizagdo. A organizacdo deve se preocupar também desde o inicio com a
geréncia de reutilizacdo de ativos nos projetos.

A decisdo de comecar a implementacdo diretamente pelo nivel E deve ser tomada
com muito cuidado pela organizacéo juntamente com a Instituicdo Implementadora
() para nado se correr o risco de fracasso. Neste momento deve-se considerar
fatores tais como, maturidade da organizacdo em processos, capacitacdo dos
colaboradores da organizacdo em engenharia de software, experiéncia dos
consultores da I, recursos e tempo disponiveis.

8.3 Geréncia de Projetos (GPR) (evolugéo)
8.3.1 Propédsito

O propésito do processo Geréncia de Projetos € estabelecer e manter planos
que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem
como prover informacdes sobre o andamento do projeto que permitam a
realizacdo de corre¢cdes quando houver desvios significativos no desempenho
do projeto. O propdsito deste processo evolui a medida que a organizacao
cresce em maturidade. Assim, a partir do nivel E, alguns resultados evoluem e
outros sédo incorporados, de forma que a geréncia de projetos passe a ser
realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos
integrados. No nivel B, a geréncia de projetos passa a ter um enfoque
guantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organizacao.
Novamente, alguns resultados evoluem e outros sdo incorporados.

Até o nivel F do modelo ndo ha necessidade de os projetos executarem processos
padronizados na organizagdo como um todo. A partir da evolugdo de alguns
resultados esperados do processo Geréncia de Projetos (GPR) no escopo do nivel E
do MR-MPS era de se esperar que fosse previsto um mecanismo para garantir que
0S processos que compdem o conjunto de processos padrao da organizacédo fossem
utiizados de forma consistente em toda a organizacdo, mas atendendo as
necessidades e caracteristicas especificas dos projetos. Esse mecanismo
corresponde a implementacdo dos resultados evoluidos para o processo Geréncia
de Projetos (GPR) no escopo do nivel E do MR-MPS.

Os resultados esperados deste processo que evoluem no escopo do nivel E do MR-
MPS estdo relacionados a resultados esperados dos processos Geréncia de
Projetos (resultados esperados no escopo do nivel G do MR-MPS), Definicdo do
Processo Organizacional, Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional e
Medicao.

A intersecdo deste processo com os resultados esperados no escopo do nivel G do
MR-MPS do processo Geréncia de Projetos (GPR) esta presente nos resultados
esperados referentes a adaptacdo do planejamento e monitoracdo do projeto para a
inclusdo de novos planos que podem surgir em decorréncia da adicdo de novos
processos dos niveis superiores do modelo. E importante ressaltar que neste nivel
mais partes interessadas estdo envolvidas nos projetos e mais dependéncias criticas
devem ser gerenciadas. Portanto, neste nivel a geréncia dos projetos tem
intensificada a atencdo na geréncia e monitoracdo do envolvimento dos interessados
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nos projetos e na geréncia e monitoragcao das dependéncias criticas e dos planos de
acao decorrentes da execucao dos projetos.

A intersecdo com o processo Definicdo do Processo Organizacional (DFP) esta
presente por meio da necessidade de adaptacdo dos processos padrdo para o
planejamento do processo para o0 projeto de acordo com a estratégia de adaptacao
estabelecida pela organizacdo e dos demais ativos disponiveis. Da mesma forma
gue os ativos de processo organizacional sao utilizados pelos projetos, os dados e
experiéncias obtidos por meio da execucdo dos projetos devem contribuir para
realimentacdo da base de ativos de processo organizacional, servindo, também,
como insumos ao processo Avaliacao e Melhoria do Processo Organizacional.

A intersecao com o processo Medicdo (MED) esta presente por meio do uso da base
de estimativas da organizacao para o planejamento das estimativas das atividades
dos projetos a serem executados. Esta base provavelmente jA comecou a ser criada
e estruturada com a implementacdo do processo Medi¢cdo no nivel F do MR-MPS.
Entretanto, a partir do nivel E, seu uso é facilitado devido ao fato de os projetos
serem, agora, planejados com base numa estrutura comum, o0 conjunto de
processos padrdo. Os dados coletados por meio da execucdo de novos projetos
também devem ser utilizados para a evolu¢cdo e melhoria da base de estimativas,
contribuindo para a melhora do conhecimento da organizacdo sobre o
comportamento dos seus processos. Estes dados serdo particularmente Uteis para
apoiar a implementacéo dos processos referentes aos Niveis B e A do MR-MPS.

Comentéario para organizacoes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacdo dos resultados de evolucdo do processo Geréncia de
Projetos (GPR) no nivel de maturidade E do MR-MPS em organizagfes que
adquirem software. Ndo sao permitidas exclusdes de resultados deste
processo.

8.3.2 Fundamentacdo tedrica

Segundo a norma internacional ISO/IEC 12207, o proposito da Geréncia de Projetos
é identificar, estabelecer, coordenar e monitorar as atividades, tarefas e recursos
gue um projeto necessita para produzir um produto e/ou servico, no contexto dos
requisitos e restricbes do projeto [ISO/IEC, 2008]. A geréncia de esforco, custos,
cronograma, equipe, riscos e outros fatores estdo intimamente relacionados a
tarefas do processo definido do projeto, o qual pode, também, fazer parte do Plano
do Projeto. Certas atividades podem ser cobertas em outros planos que afetam o
projeto, como plano de garantia da qualidade, plano de geréncia de riscos e plano
de geréncia de configuracéo, plano de verificacdo e plano de validacdo. No contexto
da geréncia do projeto, a integracdo inclui caracteristicas como unificacao,
consolidacéo, articulacdo e acdes de integracdo que sao cruciais para concluir o
projeto, atender satisfatoriamente os requisitos dos interessados e clientes e
gerenciar as expectativas [PMI, 2008a].
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Como no nivel E do MR-MPS, o processo definido para cada projeto deve ser
adaptado do conjunto de processos padrédo da organizacao, a variabilidade entre os
projetos tende a ser reduzida e os projetos podem mais facilmente compartilhar os
ativos de processo organizacional, dados e licbes aprendidas.

As caracteristicas do ambiente do projeto que tém influéncia na adaptacdo do
processo padrdo devem ser identificadas. Algumas das caracteristicas podem ser:
modelo de ciclo de vida; requisitos do sistema e do software; politicas,
procedimentos e estratégias organizacionais; tamanho, criticidade e tipos do
sistema, produto ou servico de software; quantidade de pessoas e partes
interessadas; e caracteristicas da equipe e da geréncia. Todas as decisbes de
adaptacao devem ser documentadas juntamente com seus motivos [ISO/IEC, 2008].

A partir deste nivel, ha um aumento da complexidade das atividades de geréncia de
projetos devido a necessidade de gerenciar questdes levantadas pelas partes
interessadas nos projetos e a necessidade de garantir que o0s interessados
desempenhem suas tarefas de uma forma coordenada e regular para (i) tratar
requisitos do produto e componentes do produto, planos, objetivos, problemas e
riscos; (i) cumprir com seus compromissos; e (iii) identificar, rastrear e resolver
problemas de coordenacdo [SEI, 2006]. Além do mais, neste nivel é importante
facilitar o desenvolvimento dos projetos com base em processos padrdo por meio do
estabelecimento de um ambiente de trabalho para o projeto baseado nos padrdes de

ambientes de trabalho da organizacéo.
8.3.3 Resultados esperados

GPR4 - (A partir do nivel E) O planejamento e as estimativas das atividades do
projeto sdo feitos baseados no repositério de estimativas e no conjunto de
ativos de processo organizacional

Para atender a este resultado esperado, a realizagcdo de estimativas e do
planejamento do projeto € feita com base no processo definido para o projeto, nos
ativos de processo e no repositério de medidas da organizagéo.

A definicdo dos ativos de processo da organizacdo é feita dentro do escopo do
processo Definicdo do Processo Organizacional.

A definicdo do repositério de medidas da organizacdo, apesar de prevista pelo
processo Definicdo do Processo Organizacional, tem, obviamente, muita influéncia
do processo Medicéo, responsavel pela definicdo, coleta, andlise e comunicacéo das
medidas coletadas na organizagéo.

Uma base historica consistente baseada nos projetos ja realizados pela organizacéo
deve ser organizada com o objetivo de facilitar as estimativas e o entendimento do
comportamento dos projetos da organizacdo. Para organizagdes que contam com
um reduzido numero de projetos executados periodicamente ou que estejam
comecando a implantacdo de processos, a construcdo de tal base de dados pode
nao ser trivial. Além disso, o simples ato de coletar e armazenar os dados historicos
dos projetos ndo garante que se esteja construindo de fato uma base historica. Os
dados devem ser analisados e organizados de forma a serem Uteis para auxiliar no
planejamento ou tomada de decisbes nos projetos.
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Uma possivel solugdo para a construcdo desta base historica seria, por exemplo,
levantar num determinado nimero de projetos com caracteristicas semelhantes, o
tempo ou esfor¢o gasto para a elaboracdo de determinadas atividades previstas no
processo padrdo. Assim, quando a estimativa inicial do projeto tivesse que ser
realizada, estes valores poderiam ser utilizados como justificativa para os valores
apresentados.

Outra solucéo, principalmente para organizacbes com pequeno numero de projetos,
seria analisar os dados das atividades executadas dentro do préprio projeto e néo
entre projetos. Por exemplo, se a implementacdo dos requisitos de um projeto de
desenvolvimento for dividida em mais de uma iteragdo, pode-se utilizar os dados
histéricos referentes a primeira iteracdo (por exemplo, o tempo médio para
implementagdo de um caso de uso simples) para o planejamento da segunda.
Depois da finalizacdo do projeto os dados ja consolidados podem, entdo, contribuir
para os ativos de processo organizacionais e, obviamente, para a base histérica de

medidas.

Diferente do nivel G, neste nivel é obrigatério utilizar métodos parametrizados para
dimensionar as tarefas e os produtos de trabalho do projeto, por exemplo, métodos
de Andlise de Pontos por Funcao (APF), de Andlise de Pontos por Casos de Uso ou
mesmo um método documentado préprio da organizacdo. Portanto, os fatores de
ajuste desses métodos devem ser regularmente calibrados com base no conteudo
da base histérica. Uma vez que os fatores tenham sido ajustados, os novos valores
podem ser utilizados, por exemplo, para um replanejamento do projeto ou durante
uma monitoracdo para verificar os riscos de o cronograma do projeto se desviar do
planejado.

Comentario para organizacdes que adquirem software

E desejavel que a base histérica esteja organizada de forma a armazenar e
permitir a recuperacao de dados de projetos anteriores com os fornecedores
para apoiar a realizacdo de estimativas em novos projetos.

GPR18 - (A partir do Nivel E) Um processo definido para o projeto é
estabelecido de acordo com a estratégia para adaptacdo do processo da
organizacao

Para atender a este resultado esperado deve ser definido um processo para o
projeto a partir do conjunto de processos padrdo da organizagéo. A definicdo deste
processo para o projeto deve levar em consideracdo as diretrizes estabelecidas, na
organizacao, para adaptacéo do processo padrao aos projetos.

O conjunto dos processos padrdo da organizacdo € um produto do processo
Definicdo do Processo Organizacional, assim como as estratégias para adaptacédo
destes processos e 0os modelos de ciclo de vida que devem ser utilizados nos
projetos.

O processo definido para o projeto deve abranger todas as atividades necessarias
para o desenvolvimento ou manutencdo do produto pelo projeto a partir do que é
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pedido pelo cliente até a entrega do produto final (que pode variar dependendo das
caracteristicas de desenvolvimento da organizagéo). O ponto de partida do projeto
pode variar de acordo com as caracteristicas de desenvolvimento da organizacgéao.
Por exemplo, numa fébrica de software, o processo poderia comeg¢ar no momento
da entrega dos modelos de analise e projeto pelo cliente. Em outros projetos,
entretanto, o inicio do projeto poderia ser considerado como o levantamento de
escopo inicial com o cliente.

A existéncia de um processo para o projeto, de um processo padrao e de diretrizes
de adaptacdo séo previstas pelo processo Definicdo do Processo Organizacional.
Este resultado esperado tem como objetivo verificar que estes itens sdo de fato
utilizados durante a definicdo do processo para o projeto. Além disso, deve-se
garantir também que ao longo da execucdo do projeto as regras para adaptacao
sejam seguidas. Por exemplo, caso ao longo do projeto se perceba que uma
atividade ndo é necessaria, deve-se justificar a sua excluséo, se possivel, utilizando
diretrizes definidas pela organizacéo.

Comentério para organizacdes que adquirem software

O processo definido para o projeto engloba atividades e tarefas cuja
responsabilidade é do adquirente e outras cuja responsabilidade é do
fornecedor. As atividades e tarefas do fornecedor podem estar descritas
sem detalhes, explicitando apenas os produtos de trabalho a serem
gerados.

GPR19 - (A partir do nivel E) Produtos de trabalho, medidas e experiéncias
documentadas contribuem para os ativos de processo organizacional

Para atender a este resultado esperado, a organizagdo deve, a partir da execucao
dos projetos, coletar medidas e propostas de melhorias no processo e nos produtos
de trabalho, de forma a contribuir com os ativos de processo organizacional.

O repositorio de medidas da organizacdo deve ser continuamente atualizado com
dados dos projetos para que, no futuro, dados histéricos sejam utilizados em novos
projetos. A criacdo e manutencao do repositorio de medidas da organizacdo devem
ser feitas seguindo os resultados esperados do processo Medicdo. Com a
implementacdo dos resultados esperados no escopo do nivel E do MR-MPS do
processo Geréncia de Projetos (GPR), os dados desse repositério tendem a ficar
mais organizados, uma vez que, ao Seguirem um mesmo processo padrdo, as
informacdes coletadas nos projetos devem ter uma estrutura padronizada. Além
disso, o planejamento da medicdo nos projetos tende a seguir uma estrutura
comum, definida pela organizagéo.

N&o € apenas o repositério de medidas que é realimentado com dados dos projetos
da organizacao, experiéncias adquiridas nos projetos também podem contribuir para
0s ativos de processo organizacional. Por exemplo, licdes aprendidas coletadas
durante reunides periddicas das equipes dos projetos ou durante avaliagbes post
mortem. Além disso, solicitac6es de melhoria nos processos identificadas devido ao
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uso destes processos durante os projetos também podem contribuir para a melhoria
dos ativos de processo organizacional.

Comentario para organizacdes que adquirem software

Os produtos de trabalho e medidas que devem contribuir para os ativos de
processo organizacional incluem os produzidos pelo adquirente e os
produzidos pelo fornecedor, cuja entrega ao adquirente esteja estabelecida
no acordo. E importante, para a organizacdo adquirente, documentar as
experiéncias relacionadas a atuacao do fornecedor no projeto.

8.4 Avaliacéo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)
8.4.1 Propédsito

O proposito do processo Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional é
determinar 0 quanto 0s processos padrdo da organizagao contribuem para
alcancar os objetivos de negdcio da organizacédo e para apoiar a organizacao a
planejar, realizar e implantar melhorias continuas nos processos com base no
entendimento de seus pontos fortes e fracos.

A partir da aplicagdo dos processos padrao da organizagdo e outros ativos de
processo organizacional na definicdo, planejamento e estimativa de processos para
0s projetos e da execugcdo dos processos definidos, podem ser identificadas
oportunidades de melhoria nos processos padrdo para apontar pontos de ajustes
nos processos de acordo com as necessidades de nego6cio da organizacdo. A
realizacdo sistematica de revisbes nos processos, 0 planejamento e a
implementagcéo de melhorias identificadas a partir dessas revisdes e da experiéncia
em utilizar os processos padrao da organizacdo, € o0 objetivo do processo Avaliacao
e Melhoria do Processo Organizacional.

Os resultados esperados deste processo estéo relacionados a resultados esperados
dos processos Definicdo do Processo Organizacional (DFP), Geréncia de Projetos
(GPR) e Geréncia de Recursos Humanos (GRH).

A intersecéo deste processo com o processo Definicdo do Processo Organizacional
(DFP) esta presente nos resultados esperados referentes ao estabelecimento e
manutencdo das necessidades e objetivos dos processos da organizacdo e de
melhoria que orientam as definicdbes dos processos padrdo da organizacdo, bem
como nos resultados referentes as realizacdes das revisdes dos processos padrao
da organizacao que identificam os pontos fortes e fracos que devem ser tratados na
evolucéo destes processos.

A intersecdo deste processo com o processo Geréncia de Projetos (GPR) esta
presente no resultado esperado referente a identificacdo de oportunidades de
melhoria nos ativos de processo organizacional com base nos produtos de trabalho,

medicdes e experiéncias documentadas dos projetos da organizacao.

A intersecdo deste processo com o0 processo Geréncia de Recursos Humanos
(GRH) esta presente no resultado esperado referente ao estabelecimento e
manutencdo das necessidades e objetivos dos processos da organizacdo e de
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melhoria que orientam o planejamento e a implementacdo da estratégia de
treinamento e a identificacdo de necessidades de treinamento que s&o
responsabilidade da organizacgéo.

Comentério para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientacdes para a
implementacdo dos resultados do processo Avaliacdo e Melhoria do
Processo Organizacional (AMP) no nivel de maturidade E do MR-MPS em
organizacgOes que adquirem software.

N&o sdo permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Como nao existem especificidades para organizagbes adquirentes, nao
foram incluidos comentarios aos resultados esperados.

8.4.2 Fundamentacdo tedrica

Os objetivos principais de melhoria de processos de uma organizacdo sao: (i)
entender as caracteristicas dos processos existentes e os fatores que afetam a
capacidade do processo, (i) planejar e implementar acdes que modifiguem o
processo para atender melhor as necessidades de negdcio e (iii) avaliar os impactos
e beneficios obtidos e compara-los com os custos das mudancas realizadas nos
processos [FLORAC e CARLETON, 1999].

Para determinar o quanto os processos padrdo contribuem para a organizacao,
avaliacOes disciplinadas dos processos devem ser realizadas utilizando um modelo
de avaliacdo de processos que permita avaliar a capacidade dos processos com
base em um modelo de referéncia de processos de software [ISO/IEC, 2004a]. Por
meio da analise de resultados obtidos a partir dessas avaliagdes, podem ser
identificados pontos fortes, pontos fracos e riscos envolvidos em utilizar os
processos avaliados em um projeto especifico no contexto de uma unidade
organizacional [ISO/IEC, 2004b]. A partir da andlise dos resultados das avaliacdes,
sao derivadas informacfes de melhorias nos processos padrédo da organizacdo que
poderao ser utilizadas para melhorar os processos padréo por meio da realizacéo de
mudancas nas suas capacidades existentes ou por meio da substituicdo de
subprocessos por outros mais eficientes ou efetivos [FLORAC e CARLETON, 1999].

Informacdes de melhorias nos processos padrdao da organizacdo podem ser
identificadas de diversas formas. Medidas de monitoragdo de cada processo, por
exemplo, podem ser utilizadas como forma de avaliar a capacidade dos processos e
determinar oportunidades de melhoria no desempenho dos processos padrédo da
organizacdo. Outra fonte importante de oportunidades de melhoria nos processos
padrdo sdo os achados obtidos a partir de diagndsticos nos processos com base no
MPS.BR, aplicacbes nédo oficiais do CMMI (SCAMPI C ou B) ou avaliacdo oficial
MPS.BR (MA-MPS) ou CMMI (SCAMPI A). A equipe de implementadores dos
processos padrdo em uma organizacdo também pode fornecer informacdes
relevantes sobre potenciais melhorias nos processos, pois possuem diversas
experiéncias em acompanhar implementacfes em outras organizacdes que podem
ser compartilhadas. Outras fontes de melhorias podem ser os resultados de
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atividades de avaliagdo de produtos gerados pelos processos, resultados de
benchmarking com relagédo a processos de outras organizagdes, licdes aprendidas
coletadas durante a implementacdo dos processos e recomendacfes de outras
iniciativas de melhorias na organizacao [SEI, 2006].

Uma vez identificadas as melhorias potenciais nos processos padrdao da
organizacdo, estas sao analisadas e transformadas em itens de ac&o, que
necessitam ser realistas e alinhados aos papéis e responsabilidades definidos na
organizacdo. Tais itens de acdo devem ser planejados e implementados,
considerando nado so a disponibilidade de recursos, mas também os riscos inerentes
as mudancas a serem implementadas nos processos padrdo da organizacado
[ZAHARAN, 1998].

Para tratar de forma adequada as diferentes variaveis que afetam iniciativas de
melhorias nos processos, € importante aplicar métodos estruturados para melhorar
0s processos de software de forma similar a projetos de desenvolvimento de
produtos[ O6 HA R A . Po2adt0, @ tecomendavel estabelecer na organizacdo um
programa de melhoria de processo que descreva as estratégias, politicas, objetivos,
responsabilidades e atividades com o propdsito de alcancar os objetivos de melhoria
determinados pela organizacédo. Desta forma, projetos de melhoria de processo
podem ser executados compreendendo algumas atividades do programa de
melhoria de processo da organizagdo, formando um conjunto coerente de acdes
para alcancar uma melhoria especifica [ISO/IEC, 2004a]. Métodos de geréncia de
projetos podem ser aplicados adequadamente para planejar, controlar e monitorar
avaliacbes dos processos padrdo da organizacdo e implementacbes das
oportunidades de melhoria identificadas.

Uma maneira eficiente de se identificar possiveis areas de melhoria em futuros
projetos € por meio de avaliagbes post mortem, que consiste em uma avaliagdo
apos a execucao do projeto de todos os aspectos do projeto, incluindo produtos,
processos e recursos [PFLEEGER, 2001]. COLLIER et al. [1996] propdem um
processo de avaliacdo composto por 5 etapas: (i) estabelecer um mecanismo de
coleta de informacdes para o projeto (geralmente uma pesquisa implementada na
forma de um questionario); (ii) coletar informacBes objetivas sobre o projeto
(geralmente por meio de medidas relacionadas a execucgao do projeto); (iii) conduzir
um encontro de aprofundamento (uma reunido estruturada envolvendo os membros
do projeto com o objetivo de coletar informac¢des ndo capturadas durante o primeiro
esforco de coleta de informacdes); (iv) conduzir o dia da historia do projeto (um
encontro, reunindo pessoas-chave, para avaliar 0s principais eventos ocorridos
durante o projeto e as informacdes obtidas e consolidar os principais problemas e
suas possiveis causas associadas); e (v) publicar os resultados.

Apoés implementar as melhorias nos processos padrédo da organizacao, é importante
apoiar a utilizacdo adequada dos processos e outros ativos de processo
organizacional nos projetos da organizagdo, bem como monitorar essa utilizacao
para garantir que as melhorias implementadas estdo tendo os efeitos desejados e
nao tém impacto negativo nos projetos [ZAHARAN, 1998].
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8.4.3 Resultados esperados

AMP1 - A descricdo das necessidades e 0s objetivos dos processos da
organizacao sao estabelecidos e mantidos

Os objetivos e as necessidades dos processos padréo da organizacdo devem ser
descritos em detalhes, permitindo compreender, por exemplo, as caracteristicas dos
processos e 0s objetivos esperados de desempenho e efetividade dos processos.

As organizacdes desenvolvedoras de software atuam em um mercado dindmico e
altamente competitivo. Desta forma, as necessidades e o0s objetivos dos processos
da organizacdo devem ser constantemente revistos e atualizados quando pertinente
para garantir que melhorias continuas nos processos acarretardo em beneficios
reais e tangiveis para a organizagao.

A organizacao deve manter os registros das reunides de definicdo de objetivos dos
processos e de suas necessidades, bem como manter os registros de mudancas
nos processos padrdo da organizacdo de forma que seja possivel rastrear as
mudancas nos processos as necessidades e objetivos dos processos da
organizagao.

AMP2 - As informacdes e os dados relacionados ao uso dos processos padréao
para projetos especificos existem e sdo mantidos

A execucao de processos ha organizacdo no contexto de projetos especificos deixa
um rastro visivel na forma de informacdes e dados. Essas informacgfes e dados sédo
gerados conforme o processo definido para o projeto com base nos processos
padrdo da organizacdo. Portanto, mecanismos adequados para preservagao e
recuperacdo dessas informacfes devem estar implementados na organizacdo de
forma que seja possivel evidenciar a utilizacdo dos processos padrdo da
organizacdo na definicdo de processos para projetos especificos.

A geracdo e o armazenamento de informac6es e dados relacionados a adaptacéo e
utilizacdo de um processo padrdo da organizacdo para projetos especificos
fornecem o mecanismo fundamental para realizacdo de avaliacbes e melhorias nos
processos padrdo da organizacdo. Informacdes e dados relacionados ao uso dos
processos padrdo para projetos especificos servirdo como evidéncia objetiva da
execucdo dos processos definidos. Portanto, essas evidéncias deverdo estar
disponiveis para o0s responsaveis das atividades de avaliacdo dos processos
definidos para os projetos de forma que seja possivel analisar o contexto de geracéo
de cada evidéncia, além de obter informagfes sobre as alteracdes realizadas nas
evidéncias e comparar evidéncias geradas entre diversos projetos com o intuito de
verificar a institucionalizacdo dos processos padréo na organizacao.

Alteracfes podem ser realizadas nos processos padrao da organizacdo ao instanciar
0S processos para os projetos. Dependendo das caracteristicas e das restricbes dos
projetos, algumas atividades dos processos podem nao ser executadas ou alguns
formalismos nos métodos aplicados podem ser reduzidos, visando (a) agilizar o
processo e aumentar suas chances de sucesso. No entanto, todas as alteracdes
devem ser justificadas e analisadas objetivamente, de forma a verificar se existe
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consisténcia nos processos, ou seja, se 0s padroes da organizacdo, objetivos e
estratégias foram adequadamente considerados de forma adequada.

AMP3 - AvaliagcOes dos processos padrdo da organizagdo séo realizadas para
identificar seus pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria

Periodicamente, avaliacbes dos processos padrdao da organizacdo devem ser
realizadas para possibilitar a identificacdo e entendimento de seus pontos fortes,
pontos fracos e oportunidades de melhoria. Portanto, devem ser definidos e
mantidos planos de avaliacdo e melhoria dos processos da organizagao, contendo
informacOes sobre as avaliagbes a serem realizadas em cada periodo definido.
Estes planos descrevem, por exemplo, o cronograma das avaliagcbes e o tempo
necessario para implementar os processos até as avaliagdes, além dos recursos
necessarios para realizar a avaliacdo, o modelo de referéncia que serd utilizado
como base para realizar a avaliacdo dos processos e a logistica da avaliacdo [SEI,
2006]. As avaliacbes nos processos padrao da organizacdo podem ser de Varios
tipos, por exemplo, avaliacbes 1SO 9001, diagndsticos nos processos com base no
MR-MPS, aplicacdes nédo oficiais do CMMI (SCAMPI C ou B) ou avaliagao oficial
MPS ou CMMI (SCAMPI A).

A execucgao das atividades realizadas no contexto das avaliagdes dos processos de
software, também, deixa um rastro visivel na forma de informacfes e dados. Os
registros das avaliacdes podem abranger os relatérios de avaliagdo do processo
padrdo baseados nas medidas coletadas dos processos, os relatorios de avaliacbes
oficiais MPS.BR ou relatorios de avaliagbes SCAMPI e registros de solicitagdes de
mudancgas nos processos.

AMP4 - Registros das avaliagdes realizadas sdo mantidos acessiveis

Os resultados das avaliagdes devem ser registrados e mantidos acessiveis para
andlises futuras, por exemplo, para identificar informacdes sobre o retorno do
investimento das melhorias nos processos de software e para evidenciar a execucao
de atividades de avaliacado e melhoria em avaliagdes externas dos processos padréo
da organizacdo. Os resultados também servirdo para definir recomendacdes sobre
as melhorias que devem ser implementadas nos processos padréo da organizagao.

AMP5 - Os objetivos de melhoria dos processos sédo identificados e
priorizados

Os objetivos de melhoria da organizacdo devem ser identificados e priorizados para
apoiar o planejamento da implementacdo das melhorias identificadas. Os objetivos
de melhoria s&o utilizados também para monitorar os efeitos das melhorias
implementadas e para garantir que os objetivos com a implementagéo das melhorias
estdo sendo alcancados efetivamente.

Os objetivos de melhoria sdo definidos com base nas necessidades de melhorias,
identificadas a partir das avaliacbes dos processos padrdo da organizacdo. Essas
avaliacdes produzem um conjunto de resultados contendo informages dos pontos
fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria nos processos padrédo da
organizacdo. No entanto, esses resultados, geralmente, sdo muito genéricos e nao
contém detalhes suficientes para o planejamento de acdes de melhoria. Desta
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forma, os resultados dessas revisdes devem ser analisados, revisados e acfes de
melhoria devem ser identificadas para tratar adequadamente as fraquezas e
oportunidades de melhoria dos processos.

Objetivos de melhoria também podem ser identificados a partir de solicitagcbes de
modificacdes nos processos padrédo da organizacéo, registradas durante a execucao
dos processos definidos para projetos especificos pelas equipes dos projetos e
pelas equipes de implementadores dos processos. Estas solicitagcbes devem ser
registradas e armazenadas em repositorios especificos. Periodicamente, as
solicitacbes devem ser analisadas e o0s objetivos de melhoria devem ser
identificados e priorizados de acordo com as necessidades e objetivos dos
processos da organizacgao.

AMP6 7 Um plano de implementacdo de melhorias nos processos é definido e
executado, e os efeitos desta implementacdo sdo monitorados e confirmados
com base nos objetivos de melhoria

A implementacdo das acbOes de melhoria, derivadas dos objetivos de melhoria,
devera ser planejada e realizada de forma controlada, segundo o plano de avaliacdo
e melhoria da organizacdo. Esse plano deve ser definido descrevendo quando e
como as melhorias seréo implementadas em toda a organizagéo [ZAHARAN, 1998].

O objetivo principal na implementacdo de melhorias € tratar os pontos fracos dos
processos e garantir que os pontos fortes continuem presentes apds a
implementacdo das melhorias. Portanto, o plano de implementacdo das melhorias
deve ser executado de forma que mudangas nos processos sejam implementadas
eficientemente, minimizando o impacto das mudancas no desempenho dos
processos e aumentando sua eficiéncia e efetividade. A implementagcéo das acoes
de melhoria deve também ser registrada de forma que seja possivel acompanhar a
realizacdo das acbBes e tomar as medidas necessdarias caso o plano ndo seja
executado conforme definido. Nos casos em que é determinado que uma melhoria
descrita no plano de acdo de processo deve ser avaliada em um grupo pequeno
antes de implementar em toda a organizacdo, um plano piloto deve ser gerado [SEI,
2006; ISO/IEC, 2004b; SILVA FILHO et al., 2006].

Os resultados que devem ser obtidos com a implementacdo das melhorias devem
ser definidos explicitamente com base nos objetivos de melhoria. Estas informacdes
serdo utilizadas para identificar se as melhorias implementadas obtiveram o
resultado esperado. Por exemplo, medidas de monitoracdo dos processos padrao da
organizacdo poderdo ser utilizadas para avaliar a efetividade das melhorias
implementadas. Comparacgfes entre resultados de projetos e dados historicos, bem
como tendéncias gerais também podem demonstrar os efeitos das mudancas nos
processos padrao da organizacdo. Medidas de monitoracdo dos processos padrao
da organizacdo devem ser definidas e coletadas no nivel de tarefas para obter um
maior controle dos processos e identificar objetivamente pontos especificos dos
processos que necessitam de ajuste, de forma a minimizar o impacto das mudancas
e maximizar os beneficios esperados.

Contudo, varios fatores podem dificultar a visualizacdo dos reais efeitos das
melhorias implementadas nos processos de software, por exemplo, a qualidade dos
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dados mensurados, a forma como a melhoria foi introduzida e observada, a
preparacdo do ambiente para a melhoria, entre outros. Estes aspectos devem ser
considerados no acompanhamento das melhorias implementadas, de forma que seja
possivel identificar os beneficios reais alcancados com as melhorias, além de servir
de base para a definicdo de novas melhorias nos processos padréo da organizacao.

AMP7 - Ativos de processo organizacional séo implantados na organizagéo

Apoés implementar as melhorias nos processos, a implantagdo dos ativos de
processo organizacional e de suas alteracdes deve ser realizada de forma planejada
e controlada, considerando sua adequacédo. Essa implantacéo € realizada por meio
de inclusdo de novos itens na biblioteca de ativos de processo organizacional e na
retirada ou alteracdo de itens existentes. Essas alteracbes devem ser documentadas
e comunicadas as pessoas que utilizam os ativos de processo organizacional. Para
facilitar a utilizacdo dos ativos implantados, € importante estabelecer e manter
baselines dos ativos de processo organizacional de forma que, ao final da
implantacdo das melhorias, baselines dos ativos possam ser criadas ou modificadas
e distribuidas para os interessados.

Em algumas situacdes, treinamentos podem ser planejados e realizados para
garantir que os membros da organizacdo estardo habilitados a utilizar os novos
ativos de processo organizacional ou novas versdes de ativos. No entanto, atencao
especial deve ser dada na implantacdo de melhorias no processo com respeito as
restricbes para realizacdo dos treinamentos identificados para atender as
necessidades de treinamento originadas por essas implantacbes. Melhorias
implantadas em ambientes ndo preparados de forma adequada para utilizar os
ativos de processo organizacional modificados, correm alto risco de ndo obterem
resultados satisfatérios, ou seja, as melhorias teréo impacto negativo na organizacao
devido a falta de preparacédo dos colaboradores para executar os processos padrao
e utilizar os ativos de processo organizacional com base nas melhorias implantadas.
Por exemplo, a adocdo de novos métodos de estimativa de esforco nos projetos
constitui uma necessidade de treinamento que deve ser atendida pelo processo de
Geréncia de Recursos Humanos (GRH) para garantir que as estimativas de novos
projetos sejam realizadas de forma adequada. Se este treinamento nao for
realizado, a melhoria tera um impacto negativo, pois as estimativas provavelmente
nao serdo realizadas de forma correta acarretando em problemas para os projetos.

AMP8 i Os processos padréo da organizacdo sao utilizados em projetos a
serem iniciados e, se pertinente, em projetos em andamento

Apos a implantacdo dos ativos de processo organizacional na biblioteca de ativos, €
importante que 0S novos projetos da organizacao utilizem os processos padrao
implantados, bem como os demais ativos de processo organizacional (roteiros de
documentos, guias, ferramentas etc.).

Deve-se considerar também a adequacdo da utilizacdo dos processos padrao da
organizagdo em projetos em andamento que seguem processos definidos com base
em versdes anteriores dos processos ou dos ativos de processo organizacional.
Dessa forma, esses projetos também poderdo se beneficiar das melhorias
implementadas.
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AMP9 - A implementacdo dos processos padrédo da organizagcdo e o uso dos
ativos de processo organizacional nos projetos sdo monitorados

A utilizacdo dos processos padrao é continuamente monitorada para garantir que 0s
projetos estdo adotando adequadamente os processos padréo e que 0S processos e
ativos de processo organizacional ndo tém impacto negativo no andamento dos
projetos. A utilizacdo dos processos padréo e dos ativos de processo organizacional
deve também ser apoiada para minimizar resisténcias a mudangas e para obter um
entendimento dos pontos fracos e pontos fortes dos processos padréo e dos ativos
de processo organizacional utilizados na execucao dos projetos.

AMP10 - Experiéncias relacionadas aos processos sdo incorporadas aos
ativos de processo organizacional

As experiéncias relacionadas ao uso dos processos, tais como licdes aprendidas e
melhores praticas, devem ser documentadas e incorporadas aos ativos de processo
organizacional. O contexto relacionado a experiéncia também deve ser
documentado para facilitar o aprendizado, disseminacdo e utilizacdo do
conhecimento adquirido a partir da experiéncia.

Experiéncias relacionadas aos processos podem descrever casos com aspectos
tanto positivos quanto negativos com respeito a utilizacdo dos ativos de processo
organizacional. Estas experiéncias devem ser analisadas e incorporadas nos ativos
de processo organizacional possibilitando que projetos novos ou em andamento
possam obter beneficios com essas experiéncias para evitar 0s mesmos problemas
Ou repetir sucessos anteriores.

As experiéncias relacionadas aos processos podem ser registradas na forma de
licdbes aprendidas coletadas na reunido de post mortem (também denominada de
analise retrospectiva de projeto). Nestas reunides, os membros da equipe do projeto
podem ser questionados sobre a adequacéo e aderéncia dos processos executados
no contexto do projeto. Os problemas e néo-conformidades sao identificadas e as
acOes realizadas nos projetos para trata-las sao descritas em detalhes formando um
conhecimento importante para revisdo posterior dos processos padrdao da
organizacdo. Beneficios alcancados com a aplicacdo de métodos, técnicas ou
ferramentas também devem ser registrados para apoiar a identificacdo de praticas
da organizacéo que produzem resultados positivos em contextos especificos.

8.5 Definicdo do Processo Organizacional (DFP)
8.5.1 Propdsito

O propésito do processo Definicdo do Processo Organizacional € estabelecer
e manter um conjunto de ativos de processo organizacional e padrdées do
ambiente de trabalho usaveis e aplicaveis as necessidades de negocio da
organizacao

O foco principal dos niveis G e F é na implementacdo de processos para geréncia
dos projetos e garantia da qualidade dos produtos e processos. A identificacdo e
implementacdo de melhorias continuas nesses processos sS80 necessdrias para
garantir que 0s processos executados atendem as necessidades de negécio da
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organizacdo. No entanto, nos niveis G e F 0s processos dos projetos ndo estéo,
obrigatoriamente, padronizados na organizacado como um todo.

E fundamental, entretanto, que haja padronizacéo nos processos dos projetos para
permitir que a organizacao aprenda sobre seus processos a partir da execucdo dos
projetos e para garantir que as melhorias implementadas serdo percebidas em toda
a organizagdo. Essa padronizagdo dos processos € obtida por meio da utilizacédo de
um conjunto de ativos de processo organizacional para apoiar a definicdo e
execucao dos processos de todos os projetos da organizacao. O estabelecimento e
manutencdo desse conjunto de ativos € o objetivo do processo Definicdo do
Processo Organizacional.

Os resultados esperados deste processo estéo relacionados a resultados esperados
dos processos Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP), Geréncia
de Projetos (GPR), Medicédo (MED) e Geréncia de Recursos Humanos (GRH), além
de estarem relacionados a resultados esperados do atributo de processo AP 3.1 i1
AO processo ® definidoo.

A intersecdo deste processo com o0 processo Avaliacdo e Melhoria do Processo
Organizacional (AMP) esta presente nos resultados esperados referentes a definicao
do conjunto de processos padrao da organizagdo com base nas necessidades e
objetivos dos processos e de melhoria, bem como nos resultados referentes a
manuteng¢do do conjunto de processos em uma biblioteca de ativos de processo
organizacional, com base nos resultados das revisbes dos processos padrdo da
organizacao e em experiéncias relacionadas aos processos.

A intersecdo deste processo com o processo Geréncia de Projetos (GPR) esta
presente nos resultados esperados referentes ao desenvolvimento de estratégias
para adaptacao do processo padrao de acordo com as necessidades dos projetos e
descricdes dos modelos de ciclo de vida para apoiar a definicdo do processo para o
projeto, bem como nos resultados referentes ao estabelecimento do repositorio de
medidas da organizagao e da biblioteca de ativos de processo organizacional para
apoiar o planejamento e as estimativas das atividades do projeto.

A intersecdo deste processo com o processo Medicdo (MED) esta presente no
resultado esperado referente ao estabelecimento e manutencédo do repositério de
medidas.

A intersecdo deste processo com 0 processo Geréncia de Recursos Humanos
(GRH) esta presente no resultado esperado referente ao desenvolvimento ou
obtencado de treinamentos para desenvolver as habilidades requeridas para utilizar
0s processos padréo da organizacao e outros ativos de processo organizacional.

A intersecao deste processo com os resultados esperados do atributo de processo

AP31i M processo ® definidoo est8§ presente

definicdo de processos padrédo e da indicacdo da aplicabilidade de cada processo,
bem como no resultado esperado referente ao desenvolvimento das estratégias para
adaptacao do processo padréo de acordo com as necessidades dos projetos.
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Comentario para organizacdes que adquirem software

Esta secédo do Guia de Implementacao parte 8 apresenta orientagdes para a
implementacdo dos resultados do processo Definicdo do Processo
Organizacional (DFP) no nivel de maturidade E do MR-MPS em
organizacdes que adquirem software.

Nao sao permitidas exclusdes de resultados deste processo.

Como nao existem especificidades para organizacbes adquirentes, nao
foram incluidos comentarios aos resultados esperados.

8.5.2 Fundamentacdo tedrica

Os principais objetivos relacionados a definicdo, implementacdo e manutencao de
processos executados na organizagdo sao: (i) definir processos que apoiam 0s
objetivos técnicos e de negocio; (ii) identificar modelos e medidas relacionados ao
desempenho do processo; (iii) fornecer a infra-estrutura necessaria para apoiar as
atividades do processo (métodos, praticas e pessoas); e (iv) assegurar que a
organizagdo possui as habilidades necessarias para executar o processo [FLORAC
e CARLETON, 1999].

Os processos executados na organizacdo devem ser definidos com base nos
processos padrao, isto €, o processo definido para um projeto especifico deve ser
gerenciado (planejado, monitorado e ajustado) e adaptado de um conjunto de
processos padrdo, de acordo com os guias de adaptacdo da organizacao [ISO/IEC,

2004a].

Um processo padrdo permite a realizacdo consistente de atividades de
desenvolvimento e manutencdo em toda a organizagdo e é essencial para obter
estabilidade e melhoria a longo prazo [SEI, 2006]. Os processos padrdo da
organizacdo devem ser definidos para todos os processos do ciclo de vida do
software, segundo as atividades de negdcio da organizagdo [ISO/IEC, 2008]. As
definicdes dos processos padrédo devem conter, por exemplo, informagdes sobre o
objetivo e aplicacdo do processo, descricdes detalhadas das atividades que devem
ser executadas no contexto do processo e relagdes com outros processos.

Portanto, um processo padrdo é um ativo de processo organizacional que
compreende um conjunto de definicbes de processos basicos para guiar todos 0s
processos da organizacdo, ou seja, devem ser adaptados para projetos para criar 0s
processos definidos [ISO/IEC, 2004a]. Outros ativos de processo organizacional sao
utilizados para apoiar a adaptacéo do processo padrdo para 0s projetos, assim como
a implementagdo dos processos definidos. Portanto, ativos de processo
organizacional sdo todos os artefatos relacionados a definicdo, implementacédo e
melhoria de processos que a organizacao considera Util para atingir os objetivos dos
processos. Os ativos de processo organizacional devem ser elaborados para
atender as necessidades de negdcio da organizacdo, possibilitar consisténcia do

MPS.BR - Guia de Implementacéo i Parte 8:2009 98/260



desempenho dos processos em toda a organizacéo e fornecer uma base para obter
beneficios cumulativos e duradouros para a organizacao [SEI, 2006].

Os ativos de processo organizacional sdo gerados a partir da implementacdo de
processos padrdo da organizagdo. Por exemplo, o Plano de Medicdo da
Organizagcao (contendo as informacdes de objetivos, medidas e atividades de
medic&o) € um ativo de processo organizacional obtido a partir da implementagéo do
processo Medicdo (MED). A definicdo da estratégia de treinamento e os materiais
utilizados nos treinamentos séo obtidos a partir da implementacdo do processo
Geréncia de Recursos Humanos (GRH) e constituem importantes ativos de processo
organizacional. Diretrizes de apoio a execu¢do dos processos definidos, bem como
politicas, licdes aprendidas, roteiros de documentos e padrdes organizacionais Sao
também outros exemplos de artefatos que devem ser mantidos em uma biblioteca
de ativos de processo organizacional.

8.5.3 Resultados esperados

DFP1 - Um conjunto definido de processos padréo € estabelecido e mantido,
juntamente com a indicacao da aplicabilidade de cada processo

Os processos padréo da organizacdo podem ser definidos em multiplos niveis em
uma organizagdo e podem estar relacionados de forma hierarquica. Por exemplo,
uma organizacao pode ter um processo padrao que é especializado para diferentes
paradigmas de desenvolvimento de software (Orientagdo a Objetos e Métodos
Ageis). Para cada processo padrdo da organizacao, indicacdes da aplicabilidade do
processo devem estar descritas, bem como os critérios utilizados para realizar as
adaptacdes para o processo definido para um projeto especifico.

Os processos padrao da organizagdo devem cobrir todos 0S processos necessarios
para a organizac&o e para os projetos, incluindo os processos dos niveis G e F. A
medida que a organizacdo cresce nos niveis superiores de maturidade do modelo
(niveis D ao A), este processo também devera ser executado para definir os novos
processos padrdo da organizacdo. E fundamental realizar estas novas definicdes
como ac¢les a serem realizadas no contexto do programa de melhoria de processos
da organizagéo.

Os processos padrédo da organizacao podem ser definidos de diferentes formas. Por
exemplo, pode ser definido um dnico processo integrado com todas as atividades
gue sao realizadas para desenvolver ou manter um produto de software ou pode ser
definido um processo padrao para cada processo implementado. Neste ultimo caso,
deve-se determinar a sequéncia e interacdo de cada um dos processos padrao com
0S outros processos para que o resultado de atributo de processo RAP 16 i i A
sequénciaeintera- « 0 do processo padr«o com outros p
seja satisfeito. Os processos que nao sdo executados total ou parcialmente no
contexto de desenvolvimento e manutencdo de um produto de software também
devem ser definidos, por exemplo, os processos Geréncia de Recursos Humanos
(GRH) e Avaliacdo e Melhoria do Processo Organizacional (AMP), entre outros.
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DFP2 - Uma biblioteca de ativos de processo organizacional é estabelecida e
mantida

Deve existir na organizacdo uma biblioteca de ativos para permitir que 0S processos
padrdo da organizacdo sejam consultados e recuperados, bem como os demais
ativos de processo organizacional, necessarios para adaptar os processos padréo e,
assim, definir os processos para projetos especificos e para implementar o processo.

Os itens que devem compor a biblioteca de ativos de processo organizacional
devem estar documentados, bem como o0s procedimentos de consulta e
recuperacdo. E importante considerar que os ativos de processo organizacional sdo
continuamente melhorados e, portanto, mecanismos de geréncia de configuracao
dos itens que compdem a biblioteca devem estar definidos e implementados para
permitir, por exemplo, que projetos sejam executados utilizando diferentes baselines
de ativos de processo organizacional.

As mudancas realizadas nos ativos de processo organizacional devem sempre ser
comunicadas aos envolvidos para garantir que todos utilizem as ultimas versdes dos
ativos de processo organizacional. Se pertinente, treinamentos devem ser
planejados e realizados para atender necessidades originadas a partir da
implantacéo de alteracbes nos ativos de processo organizacional.

A biblioteca de ativos de processo organizacional pode ser implementada de
diversas formas, por exemplo, os ativos podem ser mantidos e recuperados por meio
de um sistema de controle de versao tipo o CVS (Concurrent Versions System), o
SVN (SubVersion) ou o VSS (Visual SourceSafe). Outra forma de disponibilizar e
manter ativos de processo organizacional € por meio da Intranet da organizacao.
Dessa forma, os mecanismos de recuperacdo e acesso aos ativos de processo
organizacional podem variar de acordo com as caracteristicas que a organizacao
deseja para sua biblioteca.

E importante notar que os ativos de processo organizacional n&o incluem apenas a
definicdo do conjunto de processos padrédo da organizagdo ou dos modelos de
documentos a serem utilizados nos projetos. Incluem, também, relatos de
experiéncias passadas (por exemplo, por meio da formalizacéo de licdes aprendidas
ou melhores préticas), diretrizes sobre a execucdo de tarefas, dados historicos,
documentacgéo de projetos passados (como modelos, planos etc.), dentre outros.

DFP3 - Tarefas, atividades, papéis e produtos de trabalho associados aos
processos padrdao sao identificados e detalhados, juntamente com o
desempenho esperado do processo

Os processos padrédo devem ser descritos, identificando e detalhando as tarefas,
atividades e produtos de trabalhos que séo entradas e/ou saidas. O detalhamento
das tarefas e atividades contém, geralmente, informagfes sobre:

T Nome da atividade: identifica a atividade por meio de um nome;
1 Descrigéo: descreve a atividade em detalhes;
1 Pré-atividade: atividade que deve ser executada antes da atividade em questao;
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1 Critério de Entrada: critérios necessarios de serem atendidos para que a
atividade seja iniciada,

1 Critério de Saida: critérios necessarios de serem atendidos para que a atividade
seja considerada finalizada;

1 Responsavel: guem responde pela execucédo da atividade;
1 Participantes: quem sao os envolvidos na execucao da atividade;

1 Produtos Requeridos: relaciona 0s insumos necessarios para executar a
atividade;

1 Produtos Gerados: relaciona os produtos que devem ser produzidos na
execucao dessa atividade;

1 Ferramentas: relaciona as ferramentas que devem ser utilizadas para a
execucao da atividade;

1 Pos-atividade: relaciona a atividade que deve ser executada, apds esta ser
finalizada.

O desempenho de processos pode ser entendido como a extensdo pela qual a
execucado de um processo atinge seu objetivo [ISO/IEC, 2004a]. Mecanismos para
avaliar o desempenho esperado para 0s processos padrao devem ser descritos de
forma que seja possivel compreender o comportamento dos processos padrdo da
organizacdo e possibilitar um maior controle nos processos. A implementacéo
destes mecanismos esté relacionada ao atributo de processo 3.2T A O pr oc e
i mpl ement adoo, ou sej a, na defini-«o d
deve-se descrever de que forma se garantira que 0S processos padrdo estédo
efetivamente implementados como um processo definido para atingir seus
resultados.

O desempenho dos processos padrdo da organizacdo pode ser quantificado por
meio da medicao de atributos dos produtos produzidos pelos processos, assim como
por meio da medicdo direta de atributos dos processos [FLORAC e CARLETON,
1999]. A medicéo desses atributos pode ser utilizada para descrever os produtos e
processos e para controlar os processos que produzem os produtos. A quantificacao
do desempenho de processos por meio da medicdo de atributos de processo e
produto facilita a identificacdo de melhorias nos processos [FLORAC e CARLETON,

1999].

Nos niveis A e B do MR-MPS, métodos tradicionais de medicdo e analise de
software para medusrat Gl anejcaddos«o suf.i
desempenho de processos [FLORAC e CARLETON, 1999]. Desta forma, os
conjuntos de objetivos e medidas da organizacéo identificados no processo Medicéo
(MED) devem ser revistos para considerar as medidas de atributos de processo e
produto que permitam quantificar o desempenho dos processos. A coleta e
armazenamento destas medidas possibilitardo a elaboracdo de modelos de
desempenho do processo para o conjunto de processos padrdo da organizagao que
€ um resultado de atributo de processo esperado dos processos gerenciados

c

ent

guantitativamente no nivel BT A Ger enci ado Quantitativament e

partir da comparacdo do esfor¢co de desenvolvimento de uma unidade de software
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com o tamanho da unidade pode-se analisar o comportamento do processo com
relacdo a caracteristica de produtividade.

Caso a organizacdo nao colete e armazene de forma adequada medidas de
desempenho de processos a partir da implementagdo dos processos deste nivel, o
tempo necessario para atingir o nivel de maturidade B podera ser muito longo, pois a
elaboracdo de modelos de desempenho adequados geralmente é realizada apds a
coleta de uma quantidade consideravel de medidas produzidas ao longo da
execucao de varios projetos.

DFP4 - As descricbes dos modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos
projetos da organizagéo séo estabelecidas e mantidas

Os modelos de ciclo de vida que foram selecionados para uso na organizagao
devem ser descritos de forma a atender a variedade de projetos. Um modelo de ciclo
de vida € uma representacdo abstrata de um processo de software que define um
guia para o trabalho de engenharia de software.

Os ciclos de vida de software fundamentais sdo o cascata, o incremental e o
evolutivo [ISO/IEC, 1998]. Cada um destes modelos pode ser utilizado na sua forma
original ou podem ser combinados para criar outro modelo de ciclo de vida hibrido.

No modelo cascata de ciclo de vida as atividades do processo sdo executadas uma
Unica vez e de forma sequencial. Entretanto, as atividades podem ser empregadas
parcialmente, em paralelo, quando atividades consecutivas se sobrepbem [ISO/IEC,

1998].

O modelo incremental de ciclo de vida inicia com um dado conjunto de requisitos e
executa o desenvolvimento em uma sequéncia de construcbes. A primeira
construcdo incorpora uma parte dos requisitos, a proxima constru¢do adiciona mais
requisitos e assim sucessivamente até que o sistema esteja completo. A cada
construcdo, alguns processos ou atividades (por exemplo, analise de requisitos e
arquitetura) podem ser executados uma Unica vez, enquanto que outros (por
exemplo, projeto detalhado, codificacdo e testes, integracdo do software e teste de
aceitacao do software) sdo executados em cada construcédo [ISO/IEC, 1998].

O modelo evolutivo de ciclo de vida também desenvolve o sistema em uma
sequéncia de construcdes, mas difere do modelo incremental de ciclo de vida no que
se refere ao conhecimento dos requisitos, que nao sao completamente
compreendidos e ndo podem ser definidos inicialmente. Nesta abordagem, os
requisitos sdo parcialmente definidos no inicio e depois refinados em cada
construcdo sucessiva. Nesta abordagem, a cada construcdo, as atividades do
processo séo executadas em sequéncia ou em paralelo, com sobreposicdo parcial.
As atividades do processo séo, geralmente, empregadas repetidamente, ha mesma
sequéncia, para todas as construc¢des [ISO/IEC, 1998].

A selecdo de um modelo de ciclo de vida para um projeto é parte integrante da
definicdo de um processo de desenvolvimento de software e deve ser feita com base
nas caracteristicas desse projeto [CRISTENSEN e THAYER, 2001]. Alguns tipos de
projetos possuem caracteristicas particulares que néo possibilitam a adocdo de
certos modelos de ciclo de vida. Portanto, a selecdo de um modelo de ciclo de vida
inadequado pode resultar em um sistema que ndo satisfaz as necessidades dos
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usuarios, em um aumento do custo e maior tempo de desenvolvimento
[ALEXANDER e DAVIS, 1991]. Por exemplo, o modelo cascata é adequado em
projetos nos quais os requisitos sdo bem entendidos e o gerente do projeto confia na
capacidade da equipe de desenvolver utilizando o processo. No entanto, deve-se
levar em consideragcdo na escolha deste modelo que uma versdo executavel do
software so fica disponivel em uma etapa avancada do desenvolvimento e, ao final
do projeto, € necessario um grande esforco de integracdo e testes. O modelo
incremental, por outro lado, € adequado quando os requisitos sdo conhecidos no
inicio do desenvolvimento e existe necessidade de entrega de um produto funcional
em pouco tempo. No entanto, se 0s requisitos ndo sao tdo estaveis ou completos
guanto se esperava, alguns incrementos podem precisar ser retirados de uso e re-
trabalhados. JA o modelo evolutivo é geralmente aplicado em projetos nos quais 0s
requisitos ndo sdo bem compreendidos e nem podem ser definidos inicialmente.
Além do mais, o comprometimento de recursos limitados em longo prazo € um risco
em projetos que adotam este modelo de ciclo de vida.

Um modelo de ciclo de vida cada vez mais adotado pelas organizacbes é o RUP
(Rational Unified Process) [KRUCHTEN, 2003]. O RUP é um arcabouco de
processos de software a partir do qual componentes de processo podem ser
utilizados de forma extensivel de acordo com as necessidades da organizacao e os
objetivos e as restricbes dos projetos. O RUP divide o projeto em quatro fases
diferentes: Concepcao (énfase no escopo do sistema), Elaboracdo (énfase na
arquitetura), Construcdo (énfase no desenvolvimento) e Transicdo (énfase na
implantacdo). O RUP parte do principio de que o tempo e a complexidade dos
projetos tendem a dificultar a definicdo do problema e a constru¢do do software em
um unico passo. Além disso, a frequéncia de mudanca nos requisitos € alta devido a
restricbes de arquitetura, necessidades do usuério ou ao maior conhecimento
adquirido pela equipe de projeto sobre o problema original. Para minimizar esses
riscos, as fases do RUP sdo decompostas em iteragbes. Cada iteracdo limita-se a
poucos elementos. O tamanho reduzido das iteragdes diminui a complexidade de
integracao, reduzindo custos e aumentando a eficiéncia. Essa divisdo ajuda a ter
uma melhor definicdo dos componentes da arquitetura facilitando o reuso e
intensificando o envolvimento com as partes interessadas.

As necessidades das organizacbes mudam constantemente, assim como 0S
processos sédo continuamente melhorados para tornarem-se mais adequados. Desta
forma, os modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos projetos da organizacéo
também devem ser revistos e atualizados, sempre que necessario, para atender as
necessidades atuais da organizacdo e para considerar melhorias nos processos
padrdo e nos demais ativos de processo organizacional. Registros de atualizacdes
nas descrices dos modelos de ciclo de vida devem ser mantidos para evidenciar a
adequacao dos modelos de acordo com 0s processos da organizagao.

DFP5 - Uma estratégia para adaptacdo do processo padrdo € desenvolvida
considerando as necessidades dos projetos

Por ser aplicavel a todos os projetos, o processo padrao da organizacdo é geneérico
e precisa ser adaptado as caracteristicas especificas de cada projeto, como
requisitos, tamanho, criticidade e quantidade de pessoas e partes interessadas.
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Durante o planejamento de um novo projeto, o gerente deve identificar e analisar as
caracteristicas principais desse projeto e utiliza-las como base para a adaptacdo do
processo padrao, gerando um processo definido para o projeto.

No entanto, a definicdo de um processo para um projeto especifico, com base em
um processo padrdo, € uma tarefa complexa [PURPER, 2000]. Portanto, uma
estratégia de adaptacdo do processo padrdo da organizagdo as necessidades
especificas de projetos deve ser desenvolvida. Esta estratégia deve definir critérios e
guias para adaptacdo do processo padrdo da organizacdo de forma a atender as
necessidades de um projeto. Os critérios e guias para adaptacdo devem descrever
COMOo 0S processos padrdo e 0s ativos de processo organizacional devem ser
utilizados para criar os processos definidos, por exemplo, que processo utilizar
dentro do conjunto de processos disponiveis (no caso de haver diferencas de
processo em relacdo ao tipo de produto sendo desenvolvido ou ao tamanho do
projeto, por exemplo), que atividades sdo opcionais dependendo das caracteristicas
dos projetos, como selecionar as atividades e métodos do processo padrao da
organizagdo que devem fazer parte do processo definido para um projeto especifico
etc. Critérios de aplicacdo dos modelos de ciclo de vida de projetos devem também
ser definidos para apoiar na selecdo do modelo de ciclo de vida mais adequado as
caracteristicas de um projeto especifico. Informacdes sobre o mapeamento entre os
processos padrdo e as fases que compdem esses modelos de ciclo de vida,
também, devem estar documentadas [SEI, 2006; KRUCHTEN, 2003].

DFP6 - O repositério de medidas da organizacao é estabelecido e mantido

Deve-se criar um repositério de medidas para a organizacédo contendo medidas dos
processos e produtos relacionados ao conjunto de processos padrdo da
organizacdo, além de informacBes necessarias para entender e interpretar as
medidas.

A partir da analise das medidas para aumentar a compreensdao sobre o
comportamento dos processos padrdo da organizacdo, atualizacfes no repositorio
de medidas poderdo ser realizadas para facilitar a interpretacdo das informacdes
armazenadas no repositério e para avaliar a adequacdo e aplicabilidade das
medidas.

A infra-estrutura do repositorio de medidas deve ser definida de forma a considerar a
evolucdo continua das medidas dos processos e produtos. A utilizacdo de planilhas
eletrbnicas para implementar este repositério, por exemplo, dificulta o
armazenamento dos dados e restringe a utilizacdo em organizacbes com diversos
projetos executando em paralelo.

Considerando a relevancia do repositério de medidas, € importante que a
organizacdo comece a utilizar um repositério adequado para armazenamento e
recuperacdo dos dados coletados a partir do nivel F no contexto do processo
Medicéo (MED).
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